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RESUMEN 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123-
Caserío Chinchimarca, Provincia de Cajamarca- Cajamarca". 
El proyecto en mención está constituido por 4 capítulos. Los dos primeros capítulos están 
referidos al estudio de los requerimientos del Centro Educativo Primario a nivel de 
infraestructura, en cuanto a funcionalidad, comodidad y seguridad; así como de las 
características físico mecánicas del suelo de fundación, realizando para tal efecto extracción de 
muestras, ensayos en el laboratorio de Mecánica de Suelos y sus correspondientes cálculos. 
Estos estudios han tenido en cuenta el levantamiento topográfico realizado, puesto que el relieve 
del terreno influye notablemente. 
En los capítulos restantes se aplican las normas técnicas al Diseño en general, basada 
en el Reglamento Nacional de Edificaciones así como la Normas Técnicas para el Diseño de 
Locales de Educación Primaria Y Secundaria. Así tenemos el Diseño de Arquitectura, Diseño 
Estructural, Diseño de Concreto Armado, Diseño de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias, Diseño 
de un Patio Multiusos, Diseño del Cerco Perimétrico. Se indican también las Especificaciones 
Técnicas, el Presupuesto y la Programación de Obra. 
En el anexo se adjuntan los planos, que resumen los diseños antes mencionados los 
cuales podrán ser utilizados para la Ejecución de la obra del Centro Educativo en mención si así 
lo disponen las autoridades competentes posteriormente; así como también la Memoria 
Descriptiva, las Especificaciones Técnicas, el presupuesto, la programación de obra, el plan de 
seguridad, y el panel fotográfico 
El levantamiento topográfico se realizó con una estación total, por su rapidez y precisión 
para el procesamiento de datos, luego se procedió a distribuir los ambientes según las normas 
vigentes para el diseño de los pabellones correspondientes. 
Para los estudios de mecánica de suelos, se seleccionó la ubicación de las calicatas 
según las recomendaciones dadas por la Norma E-020 del RNE, y Jos ensayos respectivos, para 
determinar sus propiedades se realizaron en el laboratorio de la Universidad Nacional de 
Cajamarca. 
Posteriormente se realizó los cálculos estructurales de los módulos proyectados 
cumpliendo con las normas correspondientes a la parte de estructuras del RNE. En el 
modelamiento estructural se utilizaron herramientas potentes como el software SAP 2000, 
ETABS y SAFE, que facilitan el cálculo estructural. 
Luego se procedió a efectuar el diseño de las instalaciones sanitarias: evacuación de 
aguas de lluvia, y las instalaciones eléctricas para el alumbrado interior y exterior, fuerza y 
también de telefonía de internet. 
Se garantiza la seguridad dentro de las instalaciones de la Institución Educativa, pues 
posee un plan de seguridad en caso de desastres naturales con su respectiva señalización y 
zonas de evacuación. 
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CAPITULO 1 
INTRODUCCIÓN 
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1.1. INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de la educación es un problema en nuestro país debido a muchos 
factores y uno de ellos es la falta de una buena infraestructura, obtener buenas 
calificaciones y un alto rendimiento en el aprendizaje depende mucho del ambiente y las 
condiciones físicas donde se lleven a cabo las enseñanzas. Es por eso que crear 
ambientes de enseñanza mucho más propicios con buena infraestructura ayuda a lograr 
mejores aprendizajes. 
En la zona rural, estos problemas se acentúan más, por la variedad climática y 
geográfica, y también por el olvido del gobierno central y local en la zona andina, 
actualmente las instituciones educativas sufren deterioro, falta de instalaciones 
apropiadas y de mobiliario escolar. 
En tal sentido es que se ha creído conveniente elaborar el estudio definitivo de la 
ampliación y mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123 en el Caserío 
Chinchimarca en la Provincia de Cajamarca, pues existen aulas de adobe en mal estado 
las cuales tienen peligro de desplomarse atentando así la vida tanto de alumnos como de 
profesores y no pudiéndose realizar el normal desarrollo de las clases. 
1.2. OBJETIVOS 
A. General 
• Elaborar el estudio de la ampliación y mejoramiento de la Institución Educativa 
Primaria N° 82123 - Caserío Chinchimarca - Provincia de Cajamarca -
Cajamarca. 
B. Específicos 
• Desarrollar los estudios básicos de ingeniería, que permitan elaborar el proyecto: 
Estudio topográfico, geotécnico, estructural, de instalaciones eléctricas, de 
instalaciones sanitarias y la evaluación de impacto ambiental. 
• Realizar el diseño arquitectónico, optimizando las áreas y cumpliendo las normas 
establecidas para las instituciones educativas primarias. 
• Diseñar la edificación optimizando recursos de tal forma que sea estética, 
económica y con un adecuado grado de seguridad. 
• Realizar la memoria descriptiva, presupuesto, programación de obra y planos a 
nivel de ejecución. 
1.3. ANTECEDENTES 
El presente proyecto se ubica en el Caserío de Chinchimarca, en el distrito de 
Cajamarca. El Centro Educativo funciona en mérito a su Resolución de Creación de 
Reordenamiento No 5052, de fecha 07 de Noviembre 1934, identificado con Código 
Modular: 0444919 y Código Local: 094391. 
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En el año 2009, se emitió el Oficio No 0943-2-GR.CAJ/ DRE-DGI.IE. Donde se 
manifestaba que la lnstitucion Educativa - Escuela Primaria de Menores No 82123, 
caserío Chinchimarca, ubicado en el cercado de la ciudad de Cajamarca se encontraba 
totalmente averiado y que requería ser reconstruido y que la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca podría ejecutar la obra de reconstrucción en dos etapas. En el año 2010, se 
realizó la ejecución en una primera etapa de 3 aulas y servicios higiénicos de acuerdo a 
la Normativa, en el año 2011, Según Oficio No 41 O- 2011-GSC-SGDC-MPC, expedido 
con fecha 20 Setiembre de 2011, se realizó la inspección ocular de Defensa Civil, el cual 
informó que existen muros de tapial que datan de muchos años de antigüedad, estructura 
que consta de tres aulas en un primer piso que presentan grandes signos de deterioro, a 
los cuales la Sub Gerencia de Defensa Civil declaró en Alto Riesgo la estructura del 
Centro Educativo, peligrando la vida y salud de los alumnos y personas que frecuenten 
el lugar. 
En el año 2012, para completar la etapa final de la reconstrucción de la Institución 
Educativa se realizó el estudio de Pre Factibilidad el cual se encuentra aprobado con 
Código SNIP N°225009, la ficha del formato SNIP se encuentra en los anexos al final del 
presente informe con la documentación acerca de la Institución Educativa. El Estudio de 
Pre factibilidad ya viable permite comenzar con el Estudio de Factibilidad el cual sirve 
como sustento para poder ejecutar la construcción de los puntos proyectados, dicho 
estudio es el que se desarrollará en el presente Proyecto Profesional. 
1.4. ALCANCES 
Realizamos el presente proyecto teniendo en consideración la normatividad 
vigente, en este caso del Sector Educación, conscientes que la Educación no sólo se 
optimiza con el dictamen de leyes de creación de centros educativos y con el trabajo de 
buenos educadores, sino que complementariamente es necesario proporcionar una 
adecuada infraestructura en todos los niveles. Por esta razón, la nueva estructura 
proyectada brindará mejores condiciones de funcionalidad, iluminación, ventilación, 
orientación y seguridad, lo que contribuirá a una labor pedagógica eficiente. 
Estructuralmente se utilizará el concreto armado, material que tiene múltiples 
ventajas como son sus atta resistencia estructural, facilidad de colocación en encofrados 
durante su estado plástico, resistencia al fuego y a la penetración del agua . 
. 
1.5. CARACTERISTICAS 
• Ubicación Política: 
Localización 
Distrito 
Provincia 
Región 
• Ubicación Geográfica: 
Latitud 
Longitud 
Altitud 
Bach. Raphae/ Díaz Revil/a 
: Caserío Chinchimarca 
: Cajamarca 
: Cajamarca 
: Cajamarca 
: or 11' 16.82" 
: 78° 31' 12.93" 
: 3000.11 m.s.n.m. 
-3-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.A.P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
ECUADOR COLOMBIA 
OC EA NO 
PACIFICO 
Gráfico 01: 
Mapa Político del Perú 
BRASIL 
m 
o 
!: 
< 
> 
CHILE 
Gráfico 03: 
Gráfico 02: 
Mapa Político del Departamento de Cajamarca 
Ubicación del 
Proyecto 
Cél.ENOIN 
Mapa Político de la Provincia de Cajamarca 
Bach. Raphae/ Díaz Revilla -4-
¡ 
• Características locales: 
Clima 
Temperatura promedio anual 
Temperatura máxima 
Temperatura mínima 
Precipitación 
Topografía 
: Húmedo - Lluvioso 
: 10°C 
: 15-17°C 
: 4-6°C 
: Meses de lluvia: Setiembre a Abril 
Meses de sequía: Mayo a Agosto 
La precipitación anual media acumulada es 
de 729.6 mm. 
:Topografía Ondulada 
• Acceso: 
• 
• 
La principal vía de comunicación es la Av. lndependecia que constituye la 
'·· carretera Asfaltada de Cajamarca - Carretera a la Costa, existiendo además 
caminos carrozables y de herradura que comunican a la zona. 
Áreas y Perímetro: 
Área de terreno : 1146.89 m2 
Área Construida Existente 782.04 m2 
Perímetro 149.04 m2 
Población: 
Cajamarca cuenta con 38166 Habitantes en la zona rural (Censo Nacional2007: 
XI de Población y VI de Vivienda). Por otro lado, nuestra zona de estudio, el 
Caserío de Chinchimarca cuenta actualmente con una población aproximada de 
2,154 (proyección de población según INEI). La población estudiantil del Centro 
Educativo (matriculados) en el año 2012 es de 47 alumnos, en los seis grados. 
• Análisis Socio - Económico: 
Análisis Social 
Según la directora de la Institución Educativa, la educación en el caserío 
presenta características de tasas elevadas de analfabetismo, a ello se unen otros 
factores que limitan la atención educativa, como la deserción escolar, la 
insuficiencia de infraestructura educativa, y la escasa importancia a la educación 
que brindan algunos padres de familia 
También manifiesta la Directora que por la existencia de aulas en mal 
estado, los padres de familia no quieren matricular a sus hijos ya que temen que 
estos sufran algún accidente debido al constante riesgo que presentan estas 
aulas en peligro de desplome. 
De acuerdo con los registros de la Dirección de la Institución Educativa 
Chinchimarca, la población estudiantil, durante los últimos años ha ido 
disminuyendo, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 01: Población Educativa Histórica 
No AlUMNOS POR GRADO TOTAl PERSONAl 
AÑO AlUMNOS DOCENTE 
¡o 20 30 40 so 60 POR AÑO POR AÑO 
2007 15 13 10 17 10 11 76 4 
2008 17 15 17 13 20 15 97 4 
2009 13 15 15 16 17 18 94 4 
2010 15 15 15 15 16 10 86 4 
2011 10 9 9 5 6 8 47 4 
TOTAl 70 67 66 66 69 62 400 4 
Fuente: Nómmas de Matricula I.E.P. N° 82123 Chmch1marca- Elaborac16n prop1a 
Análisis Económico 
El caserío de Chinchimarca, perteneciente al distrito de Cajamarca 
provincia de Cajamarca de acuerdo al Instituto Nacional de Estad!stica e 
Informática INEI, son tres los principales sectores económicos de actividades 
productivas a las que se dedican los pobladores, presentando una distribución 
muy desigual. Las actividades extractivas o primarias son mayoritarias, las de 
transformación y de servicios son las menos numerosas o intensivas en mano 
de obra. 
Entre las actividades extractivas se considera la agricultura, siendo el 
sector agropecuario el más intensivo en mano de obra dedicándose a la 
agricultura y crianza de animales. 
Las actividades de transformación y servicios tienen una proporción 
insignificante; en estas actividades se incluyen las de productos lácteos, las 
artesanas en sus diversas formas, y las de construcción. 
1.6. JUSTIFICACIÓN 
Es necesario proyectar una ampliación con una nueva estructura para el C.E. 
82123 por las siguientes razones 
- Actualmente existen 3 aulas en buen estado que son insuficientes y 3 aulas en 
mal estado que representan un peligro constante de desplomarse y por lo cual no 
se están utilizando para el dictado de clases 
Las 3 aulas comunes en mal estado, consideradas los principales espacio 
pedagógicos, no cuentan con los requerimientos mínimos necesarios para una 
eficiente labor pedagógica, es decir, es reducida, carece de iluminación, 
ventilación y orientación. 
- El local educativo en conjunto cuenta con área libre mínima, pero carece de un 
patio multiusos debidamente construido, restringiéndose el normal desarrollo de 
la actividades de recreación y deporte. 
Referente a la circulación existen veredas, corredores y escaleras muy 
accidentadas e inseguras, constituyendo un peligro inminente para la integridad 
de los alumnos, existiendo la posibilidad de que ocurra algún accidente. 
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Por lo expuesto anteriormente urge la necesidad de proyectar y construir un nuevo 
local que tenga una mejor y moderna estructura que satisfaga todos los requerimientos 
pedagógicos y que albergue al mayor número de alumnos en condiciones óptimas. 
1.7. RECURSOS MATERIALES 
1.8. 
Para la ejecución del presente proyecto se han empleado, entre otros, los siguientes · 
recursos materiales: 
1.7.1. EQUIPO DE CAMPO 
• Estación Total (Leica TCR 407 Power) . 
• Prismas . 
• GPS . 
• Brújula . 
• Wincha . 
• Estacas . 
• Libreta de Campo . 
• Cámara Fotográfica . 
1.7.2. EQUIPO DE GABINETE 
• Computadora . 
• Impresora . 
• Plotter . 
• DVDs en blanco . 
• Memoria USB . 
• Papel Bond A4 . 
• Papel Bond en rollo para plotter . 
• Útiles de escritorio . 
• Internet. 
1.7.3. LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
• Equipo y material de mecánica de suelos . 
RECURSOS HUMANOS 
1.8.1. EJECUTOR DEL PROYECTO PROFESIONAL 
• Bach. lng. Civil: DÍAZ REVILLA, Raphael 
1.8.2. ASESORES 
• Dr. lng. MOSQUEIRA MORENO, Miguel 
• Dra. lng. LLIQUE MONDRAGÓN, Rosa 
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2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
2.1.1. ANÁLISIS POBLACIONAL1 
2.1.1.1. Población Actual 
Es la población con la que se cuenta actualmente, desde el inicio 
del estudio, y desde la cual se proyecta para un periodo de diseño dado. 
2.1.1.2. Población Futura 
Es la población que se tendrá con el proyecto en el periodo de 
diseño establecido. Se hace la proyección, dependiendo de la 
componente particular de crecimiento poblacional para ello existe 
variado número de técnicas de proyección que han sido desarrolladas. 
2.1.1.3. Tasa de crecimiento poblacional 
Antes de saber bajo los efectos de qué fenómenos evoluciona un 
población se puede determinar su crecimiento total o global, que es la 
diferencia entre el contingente Nt de la población en el tiempo "t" y su 
contingente No en el tiempo "o". \ 
Cambio Absoluto = Nt- No (Ec. 01) 
Puede expresarse, de manera muy simple, a través del cambio 
absoluto que mide el volumen de aumento o disminución de la 
población, es decir, antes de conocer las variables que determinan el 
crecimiento total, ocurrido en dos fechas dadas. 
Para comparar estos aumentos y que llevarlos a una misma unidad 
de tiempo y a un mismo contingente de población. 
t 
Para simplificar, situemos de inmediato en la unidad de tiempo 
estándar en demografía, el año, y supongamos conocidos los 
contingentes de población Nt al 1 de enero del año "t" y Nt+1 al 1 de enero 
del año "t+1". Sólo falta por relacionar el crecimiento Nt+1- Nt con el 
contingente de población. Pero ¿Qué contingente? Este no ha dejado 
de variar durante el transcurso del año. 
Se puede utilizar el contingente inicial, Nt y calcular el crecimiento 
relativo en un año o en "n" años. 
(Ec. 02) 
Si se supone que este crecimiento relativo es constante, cada año 
la población aumenta en la cantidad rN y si se parte del año O, la 
población llega a ser, un año después: 
1 Fuente: Instituto Nacional de Estadistica. INEI. 
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(Ec. 03) 
Y dos años después: 
(Ec. 04) 
Y, t años después: 
Nt = N0 (1 + r)t (Ec. 05) 
Volvamos al crecimiento intercensal de la población peruana. 
Partiendo de ésta fórmula se puede calcular el crecimiento relativo anual 
promedio del periodo. En efecto, se tiene: 
r= ~-1 
"No 
(Ec. 06) 
Entonces estamos hablando de un cambio relativo el mismo que 
mide la proporción en la cual la población ha crecido o decrecido, 
respecto a la población inicial, y se expresa en términos porcentuales. 
2.1.1.4. Interpretación de la tasa de crecimiento "r'' 
Es lo que crece la población en un periodo dado. En la actualidad 
la población crece independientemente de factores que antiguamente 
lo afectaban, como eran los cambios climáticos, las epidemias y pestes, 
el hambre, etc., el crecimiento poblacional es un reflejo del control del 
hombre sobre la naturaleza, por medio de los adelantos sociales y 
técnicos. 
2.1.1.5. Aspectos a considerar para medir el cambio poblacional 
Al medir el cambio poblacional, sea este absoluto o relativo debe 
asegurarse de que la población del área o grupos es comparable a lo 
largo del periodo de medición. La población deja de ser comparable 
cuando se han dado cambios en el territorio, en las definiciones, o en la 
calidad de datos. 
Tampoco es comparable la población resultado de un censo de 
"hecho" con la población, que diez años más tarde, resulta de un censo 
de "derecho". Por último, tampoco es comparable la población censada 
posteriormente en una fecha, con un porcentaje de omisión por ejemplo 
del 1 O% con la población censada posteriormente 
2.1.1.6. Medición del crecimiento de la población 
Bach. Raphae/ Díaz Revil/a 
El crecimiento poblacional se midió mediante el empleo de una 
ecuación matemática que describe el cambio ocurrido en un 
determinado periodo, en el supuesto de que la tendencia experimentada 
ha sido la de una línea recta, una curva geométrica, o una curva 
exponencial. 
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2.1.1.7. Supuestos del crecimiento aritmético y geométrico de la población. 
El crecimiento aritmético supone un crecimiento lineal o sea que 
cada año la población crece en una magnitud constante, por lo que su 
utilización es aconsejable solamente en periodos cortos (6 meses, 1 o 
2 años). El crecimiento geométrico supone un crecimiento porcentual 
constante en el tiempo, es aplicable en periodos largos, lo que desde el 
punto de vista demográfico se identifica más con el comportamiento real 
de la población. 
2.1.1.8. Métodos matemáticos de proyección 
Los métodos matemáticos que se aplican en el cálculo de la 
población futura, se basan en ecuaciones que expresan el crecimiento 
demográfico en función del tiempo, dicho crecimiento medido y 
expresado en una tasa o en un porcentaje de cambio, se obtiene a partir 
de la observación o estimación del volumen poblacional en dos o más 
fechas del pasado reciente. Por lo general, los censos de la población, 
realizados con un intervalo aproximado de diez años permiten dicha 
medición. 
2.1.1.9. Método del Crecimiento Aritmético (Cambio Lineal) 
Bach. Raphael Díaz Revilla 
Este es el método más sencillo de extrapolación. Consiste en 
calcular la cifra media anual de aumento de la población entre en un 
censo y el siguiente y añadir una cantidad igual por cada año 
transcurrido después del último censo. 
Ello supone una relación de aumento lineal de la población de la 
siguiente naturaleza: 
(Ec. 07) 
Donde: 
!J.: La cifra media anual de aumento de la población entre los 
años "O" y "k" del pasado. 
N0 y N k: Las poblaciones observadas en dos fechas del pasado 
reciente. 
Nt= La población futura o resultado de la proyección. 
k: Periodo en años, entre N0 y N k. 
t: El número de ñaos que se va a proyectar la población. 
Al aplicarse éste método se consideró, además de su relativa sencillez, 
que el supuesto básico de un aumento constante de población, significa en 
realidad un ritmo descendente del crecimiento de la población. 
En el caso de este ejemplo, la aplicación del método de las 
proporciones aritméticas por un periodo corto de tiempo es razonable ya 
que existen motivos para suponer que el ritmo de crecimiento de la 
población peruana está en el descenso. 
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El empleo de un alinea recta apara medir el cambio poblacional ha 
aumentado (o disminuido) en una cantidad promedio constante durante 
todo el periodo de observación. 
Y puede medirse a partir de una tasa promedio anual de crecimiento, 
cuya aproximación aritmética sería la siguiente: 
Donde: 
Nt-No 
r--t-
- Nt+No 
2 
(Ec. 08) 
Nt-N 
t 
0 
=Volumen constante del cambio anual del periodo 
Nt+No 
2 
=Población promedio 
2.1.1.10. Método del Crecimiento Geométrico (Cambio Geométrico) 
La aplicación de este método supone que la población aumenta 
constantemente en una cifra proporcional a su volumen cambiante. Para 
obtener la población futura se aplica el último dato poblacional que se 
tenga, la fórmula del "interés compuesto" manteniendo constante la 
misma tasa anual del crecimiento del periodo anterior. 
(Ec. 09) 
Donde: 
N0 : Población al inicio del periodo. 
Nr: Población futura, resultado de la proyección. 
r: tasa de crecimiento promedio anual (constante)del periodo. 
y puede calcularse de la siguiente forma: 
-~Nt 1 r --
No 
(Ec. 06) 
t: Número de años que se va a proyectar la población. 
Mediante el empleo de una curva de este tipo, se asume que la 
población crece (o decrece) a una misma tasa promedio en cada unidad de 
tiempo usualmente un año. 
2.1.2. ESTUDIO TOPOGRAFIC02 
2.1.2.1. Topografía 
Estudia el conjunto de procedimientos para determinar la posición 
de un punto sobre la superficie terrestre, por medio de medidas según 
los tres elementos del espacio: dos distancias y una elevación; o una 
distancia, una elevación y una dirección. 
2 Fuente: Manual de Topografla- Planimetria 2008 lng. Sergio Junior Navarro Hudiel 
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2.1.2.2. Consideraciones básicas en topografía 
A. Los levantamientos topográficos se realizan en áreas relativamente 
específicas de la superficie de la tierra. 
B. En topografía no se considera la verdadera forma de la superficie de 
la tierra sino se supone como una superficie plana 
C. La dirección de la plomada, se considera que es la misma dentro de 
los límites de levantamiento. 
D. Todos los ángulos medidos en topografía se consideran planos. 
E. Se considera recta a toda línea que une dos puntos sobre la 
superficie de la tierra. 
2.1.2.3. Distancia 
Es la separación que existe entre dos puntos sobre la superficie 
terrestre. En la topografía distancia entre dos puntos se entiende que es 
la distancia horizontal aunque en frecuencia se miden inclinadas y se 
reducen a su equivalente en su proyección horizontal antes de usarse, 
por medio de datos auxiliares como lo son la pendiente o los ángulos 
verticales. La distancia puede medirse directamente aplicando una 
unidad de longitud patrón. En topografía idealmente la unidad de 
medida es el metro aunque se usa el pie, la yarda, la legua y cualquier 
otra unidad de medida. 
2.1.2.4. Levantamiento3 
Se entiende por levantamiento topográfico al conjunto de 
actividades que se realizan en el campo con el objeto de capturar la 
información necesaria que permita determinar las coordenadas 
rectangulares de los puntos del terreno, ya sea directamente o mediante 
un proceso de cálculo, con las cuales se obtiene la representación 
gráfica del terreno levantado, el área y volumen de tierra cuando así se 
requiera, lo resumen como "el proceso de medir, calcular y dibujar para 
determinar la posición relativa de los puntos que conforman una 
extensión de tierra". En los últimos años, la aparición de los 
levantamientos por satélite que pueden ser operados de día o de noche 
incluso con lluvia y que no se requiere de líneas de visual libres entre 
estaciones, ha representado un gran avance respecto a los 
procedimientos de levantamientos convencionales, que se basan en la 
medición de ángulos y distancias para la determinación de posiciones 
de puntos. 
La aparición de nuevas tecnologías persigue prioritariamente 
mejorar la captura y registro de datos como es el caso de las libretas 
electrónicas que permite transformar esos datos en información en 
formatos digitales y gráficos. Aun cuando las nuevas tecnologías han 
impactado en el cómo se capturan y se procesan los datos, el conjunto 
3 Fuente: Levantamiento Topográfico- Pachas R. -ACADEMIA -Trujillo -Venezuela 
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de las actividades que contempla el levantamiento topográfico puede 
discriminarse en las mismas etapas que la topografía clásica 
tradicionalmente ha considerado, entre las que se puede mencionar la 
selección de equipos, planificación, señalización y captura de datos. 
2.1.2.5. Equipos Topográficos 
Bach. Raphae/ Díaz Revilla 
En el presente trabajo se supone al GPS y la Estación Total como 
equipos topográficos a ser utilizados en el levantamiento, es por tanto 
necesario que el usuario conozca los principios de funcionamiento de 
ambos; la información aquí presentada tiene como objetivo proporcionar 
al usuario una visión general de dichos principios. 
A. Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 
Es un sistema que hace uso de un conjunto de Satélites 
ubicados en el espacio agrupados en forma de constelaciones. Se 
define como un sistema de medición tridimensional que utiliza 
señales de radio que proporciona los satélites. 
B. Estación total 
Se conoce con este nombre, al instrumento que integra en un 
solo equipo las funciones realizadas por el teodolito electrónico, un 
medidor electrónico de distancias y u n microprocesador para realizar 
los cálculos que sean necesarios para determinar las coordenadas 
rectangulares de los puntos del terreno. Entre las operaciones que 
realiza una Estación Total puede mencionarse: obtención de 
promedios de mediciones múltiples angulares y de distancias, 
corrección electrónica de distancias por constantes de prisma, 
presión atmosférica y temperatura, correcciones por curvatura y 
refracción terrestre, reducción de la distancia inclinada a sus 
componentes horizontal y vertical así como el cálculo de 
coordenadas de los puntos levantados. 
El manejo y control de las funciones de la Estación Total se 
realiza por medio de la pantalla y del teclado, las funciones 
principales se ejecutan pulsando una tecla, como la introducción de 
caracteres alfanuméricos, medir una distancia. 
Otras funciones que se emplean poco o que se utilizan sólo una 
vez, son activadas desde el menú principal, funciones como la 
introducción de archivo, búsqueda de un elemento de un archivo, 
borrado de un archivo, configuración de la Estación, puertos de 
salida, unidades de medición, la puesta en cero o en un valor 
predeterminado del circulo horizontal se realizan también desde el 
menú principal. 
La pantalla es también conocida como panel de control, en ella 
se presentan las lecturas angulares en el sistema sexagesimal, es 
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decir los círculos son divididos en 360°, de igual manera se puede 
seleccionar para el circulo vertical, ángulos de elevación o ángulos 
zenitales (el cero en el horizonte o en el zenit respectivamente). 
El modo de operar un estación Total es similar al de un teodolito 
electrónico, se comienza haciendo estación en el punto topográfico 
y luego se procede a la nivelación del aparato. Para iniciar las 
mediciones es necesario orientar la Estación Total previamente, para 
lo cual se requiere hacer estación en un punto de coordenadas 
conocidas o supuestas y conocer un azimut de referencia, el cual se 
introduce mediante el teclado. Para la medición de distancias el 
distanciómetro electrónico incorporado a la Estación Total calcula la 
distancia de manera indirecta en base al tiempo que tarda la onda 
electromagnética en viajar de un extremo a otro de una línea y 
regresar. 
En el campo se hace estación con la estación Total en uno de 
los extremos cuya distancia se desea determinar y en el otro extremo 
se coloca un reflector o prisma; es requisito indispensable que la 
visual entre la Estación Total y el reflector o prisma se encuentre libre 
de obstáculos, el instrumento transmite al prisma una señal 
electromagnética que regresa desde el reflector, la determinación 
precisa de la distancia se obtiene una vez que se han aplicado las 
correcciones atmosféricas, de temperatura y de presión 
correspondiente. Estas correcciones son efectuadas por el 
microprocesador una vez que el operados ha introducido por teclado 
estos valores. La Estación Total mide distancias repetidamente, el 
resultado que aparece en la pantalla es el promedio del número de 
veces que el operador haya seleccionado. El tiempo estimado en los 
equipos modernos es de entre 3 y 4 segundos para distancias de 2.5 
kilómetros, con una precisión de+- (3 mm+ 2 ppm) o menor. 
Los prismas son circulares, de cristal óptico de alta calidad, 
fabricados observando estrictas tolerancias y vienen acompañados 
de un conjunto de accesorios: portaprismas, soportes de prismas, 
bases nivelantes, trípodes, balizas o bastones para prismas, trípodes 
para soporte de balizas o bastones. 
La Estación Total, equipo que se ha popularizado desde finales 
del siglo XX e inicio del XXI, evita las incidencias negativas del factor 
humano durante la medición y cálculo, con un incremento sustancial 
de la eficiencia y la eficacia en las operaciones de campo; puede 
decidirse entonces que la Estación Total constituye el instrumento 
universal moderno en la práctica de la Topografía, que puede ser 
utilizada para cualquier tipo de levantamiento topográfico de una 
manera rápida y precisa y el vaciado de datos de campo libre de 
error. 
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La Estación Total es utilizada tanto en levantamientos 
perimétricos como altimétricos, independientemente del tamaño del 
proyecto. Los levantamientos realizados con este instrumento son 
rápidos y precisos, el vaciado de los datos de campo está libre de 
error, el cálculo se hace a través del software y el dibujo es asistido 
por computadora, lo cual garantiza una presentación final, el plano 
topográfico, en un formato claro, pulcro y que cumple con las 
especificaciones técnicas requeridas. 
2.1.2.6. Trabajo de gabinete 
A. Transferencia y Procesamiento de Datos4 
La recolección de datos por las diversas funciones del equipo, 
se pueden enviar datos de medición a un receptor (p. ej. ordenador 
portátil) a través de la interfaz de serie. Generalmente estos datos 
son archivados en formato ASCII para poder ser leídos por 
diferentes programas de topografía de diseño geométrico y edición 
gráfica. 
Finalmente, el dibujo es completado mediante la edición gráfica 
con los datos complementarios tomados con wincha y las 
anotaciones de la libreta de campo 
2.1.3. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
Es el estudio de las propiedades físicas, químicas, hidráulicas y mecánicas 
del suelo, es de importancia fundamental para la construcción de cimentaciones y 
obras de tierra: estas propiedades se determinan con los diferentes en~ayos 
realizados en el laboratorio. 
2.1.3.1. Aspectos generales5 
A. Suelo 
Desde el punto de vista de la ingeniería, suelo es el sustrato 
físico sobre el que se realizan las obras, del que importan las 
propiedades mecánicas. Se considera el suelo como un sistema 
multifase, formado por: fase sólida, que constituyen el esqueleto de 
la estructura del suelo; fase líquida, generalmente agua y fase 
gaseosa, generalmente aire que ocupan los intersticios entre los 
sólidos. 
B. Ubicación de Calicatas 
Consiste en determinar los lugares en donde se ubicarán las 
zonas de extracción de muestras para hacer los ensayos de 
4 Fuente: Manual de empleo Leica TC(R)403/405/407- Levantamientos Topográficos, Leonardo Casano. 
5 Fuente: Mecánica de Suelos Tomo 1-Juárez Badillo/Rico Rodríguez. 
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laboratorio y determinar las propiedades del suelo cuyos 
parámetros nos permitan emplazar las obras de ingeniería de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
C. Exploración y obtención de muestras 
Consiste en excavar una calicata de dimensiones 
adecuadas para observar en forma directa la estratigrafía del 
terreno y extraer las muestras de cada uno de los estratos. La 
calicata debe permitir el ingreso de una persona y se puede realizar 
de forma manual o con equipo mecánico. 
2.1.3.2. Ensayos de Laboratorio 
Bach. Raphae/ Díaz Revilla 
A. Contenido de Humedad (W%} 
Es la cantidad de agua que hay en una muestra de suelo, 
se determina como la relación que existe entre el peso de agua 
contenida en la muestra y el peso de su fase sólida. 
Se determina por la siguiente fórmula: 
Ww W%= -*100 Ws 
Donde: 
W%: Contenido de Humedad 
Ww: Peso de agua 
W s: Peso del suelo 
(Ec. 10) 
B. Peso específico de la masa del suelo ('Ym} 
Es el peso de la muestra del suelo contenida en la unidad 
de volumen. Se determina como la relación entre el peso y su 
volumen. 
Determinar la densidad del suelo. Se expresa en gr/cm3. 
Donde: 
'Y Wm m=-Vm (Ec. 11) 
'Y m: Peso específico de la masa del suelo 
Wm: Peso de la muestra 
V m: Volumen de la muetra 
C. Peso específico de solidos de material fino ('Ys} 
Es la relación entre el peso y el volumen de las partículas 
minerales de la muestra del suelo. Los ensayos se realizan según 
el tipo de material: Grava gruesa o piedra, arena gruesa y/o grava 
y material fino. 
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Se determina el peso específico por la fórmula: 
(Ec. 12) 
El denominador viene a ser el volumen de la fase sólida, ya 
que esa cantidad al dividir entre el peso del agua, viene a ser el 
volumen porque densidad del agua es 1 gr/cm3. 
D. Análisis Granulométrico 
Estudia la distribución de las partículas que conforman un 
suelo según su tamaño, lo cual ofrece un criterio obvio para una 
clasificación descriptiva. 
E. Plasticidad 
Es la propiedad de los suelos cohesivos por la cual, son 
capaces de soportar deformaciones rápidas, sin variación 
volumétrica apreciable y sin desmoronarse ni agrietarse, esta 
propiedad es circunstancial, porque depende del contenido de 
humedad del suelo. 
a. Límites de consistencia 
Son las fronteras convencionales entre los estados de 
consistencia de los suelos: líquidos, semilíquido, plástico, 
semisólido y sólido. 
• Límite líquido: contenido de humedad que corresponde al 
límite arbitrario entre los estados de consistencia 
semílíquido y plástico del suelo. El suelo con contenido de 
humedad a su límite líquido se comporta como material 
plástico. 
• Límite plástico: contenido de humedad que corresponde al 
límite arbitrario entre los estados de consistencia plástico y 
semisólido de un suelo. El suelo con contenido de humedad 
menor a su límite plástico, se considera como material no 
plástico. 
• Límite de contracción: contenido de humedad que 
corresponde al límite arbitrario entre los estados de 
consistencia semisólido y solido de un suelo. El suelo con 
contenido de humedad menor a su límite de contracción no 
presenta reducción adicional de su volumen o contracción. 
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F. Compactación 
Es el mejoramiento artificial de las propiedades de suelo por 
medio de mecanismos, con los cuales se disminuye los vacíos, se 
incrementa la resistencia y se disminuye la capacidad de 
deformación. 
El suelo se compacta en forma adecuada con una 
determinada humedad, llamada humedad óptima; si el agua es 
insuficiente, no habrá una buena lubricación y si es excesiva, las 
fuerzas hidrostáticas tenderán a separar las partículas. 
G. California Beañng Ratio (C.B.R.) 
Es el índice de resistencia del terreno, sirve para evaluar la 
capacidad de soporte de los suelos de sub rasante y de las capas 
de sub base, base y afirmado de un pavimento. 
2.1.3.3. Cimentaciones Superficiales6 
A. Cimentaciones 
La cimentación es la parte estructural del edificio, encargada 
de transmitir las cargas al suelo subyacente, de modo que no 
rebase la capacidad portante del suelo, y que las deformaciones 
producidas en éste sean admisibles para la estructura. 
Por tanto, para realizar una correcta cimentación habrá que 
tener en cuenta las características geotécnicas del suelo y además 
el diseño del propio cimiento, de modo que sea suficientemente 
resistente. 
B. Capacidad de Carga. 
La determinación de la capacidad de carga se realiza según 
la teoría desarrollada por Terzaghi (1943), quien fue el primero en 
presentar una teoría completa para evaluar la capacidad de carga 
última de cimentaciones superficiales. De acuerdo con ésta, una 
cimentación es superficial si la profundidad Df, de la cimentación es 
menor o igual que el ancho de la misma. 
Sin embargo, investigadores posteriores sugieren que 
cimentaciones con Df igual a 3 o 4 veces el ancho de la cimentación 
pueden ser definidas como cimentaciones superficiales. 
6 Fuente: Principios de Cimentaciones- Braja M. Das. 
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Gráfico 04: Falla por capacidad de carga en suelo bajo una 
cimentación rígida corrida. Principios de Ingeniería de 
Cimentaciones Braja M. Das 
Terzaghi sugirió que para una cimentación corrida (es decir, 
cuando la relación ancho entre longitud de la cimentación tiende a 
cero}, la superficie de falla en el suelo bajo carga última puede 
suponerse similar a la mostrada en la figura. El efecto del suelo 
arriba del fondo de la cimentación puede también suponerse 
reemplazado por una sobrecarga equivalente efectiva q= vDf 
(donde v= peso específico del suelo). La zona de falla bajo la 
cimentación puede separarse en tres partes: 
a. La zona triangular ACD inmediatamente abajo de la 
cimentación. 
b. Las zonas de corte radiales ADF y CDE, con las curvas DE y 
DF como arcos de una espiral logarítmica. 
c. Dos zonas pasivas de Rankine triangulares AFH y CEG. 
Se supone que los ángulos CAD y ACD son iguales al 
ángulo de fricción del suelo, cp. Note que, con el reemplazo del 
suelo arriba del fondo de la cimentación por una sobrecarga 
equivalente q, la resistencia de corte del suelo a lo largo de las 
superficies de falla Gl y HJ fue despreciada. 
Usando el análisis de equilibrio, Terzaghi expresó la 
capacidad de carga última por falla general. 
Para Cimientos Corridos: 
1 
qu = e * N e + q * Nq + 2 *y * B * N.y 
Donde: 
e: Cohesión del suelo 
y: Peso específico de la masa del suelo 
q = y Dr: Sobrecarga 
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N,, Nq, Ny: Factores de capacidad de carga 
adimensionales correspondientes a la cohesión, 
a la sobrecarga y al peso del suelo que están 
únicamente en función del ángulo 45 de fricción 
del suelo. 
Para estimar la capacidad de carga última de cimentaciones 
cuadradas o circulares, la ecuación puede modificarse a: 
• Para Zapatas Cuadradas 
qu = 1.3 *e* N, + q * Nq + 0.4 *y* B * Ny (Ec. 14) 
• Para Zapatas Circulares 
qu = 1.3 * e * N, + q * Nq + 0.3 * y * B * Ny (Ec. 15) 
En la ecuación para zapatas cuadradas, 8 es igual a la 
dimensión de cada lado de la cimentación; en la ecuación para 
zapatas circulares, 8 es igual al diámetro de la cimentación. 
Para cimentaciones que exhiben falla local por corte en 
suelos, Terzaghi sugirió modificaciones a las ecuaciones de los 
factores de capacidad de carga como sigue: 
• Para Cimientos Corridos. 
qu = 2/3 *e* N' e+ q *N' q +~*y* B *N' y (Ec. 16) 
• Para Zapatas Cuadradas. 
qu = 0.867 *e* N',+ q * N'q + 0.4 *y* B * N'y (Ec. 17) 
• Para Zapatas Circulares. 
qu = 0.867 *e* N',+ q * N'q + 0.3 *y* B * N'y (Ec. 18) 
N' 0 N' q• N' y son los factores de capacidad de carga 
modificada. Estos se calculan usando las ecuaciones para el factor 
de capacidad de carga (para N' 0 N' q• N 'y) reemplazando el> por cj>'= 
tan-1 {2/3 tancj>). 
Las ecuaciones de capacidad de carga de Terzaghi se 
modificaron para tomar en cuenta los efectos de la forma de la 
cimentación (8/L), profundidad de empotramiento (Dt), e inclinación 
de la carga. 
Sin embargo, muchos ingenieros usan todavía la ecuación 
de Terzaghi que proporciona resultados bastante buenos 
considerando la incertidumbre de las condiciones del suelo. 
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C. Factor de Seguridad. 
Para la determinación de la presión admisible se emplea un 
factor de seguridad mínimos frente a la falla por corte son los 
siguientes: 
a. Para cargas estáticas: 3.0 
b. Para solicitación máxima de sismo o viento (la que sea más 
desfavorable): 2.5 (Norma E-050 Sección 3.4) 
Con Jo cual se determina la Presión admisible: 
(Ec. 19) 
2.1.4. HIDROLOGÍA 7 
Desde el punto de vista de la ingeniería abarca aquellas partes del campo 
que están relacionadas al diseño y operación del proyecto de ingeniería, para el 
control del agua pluvial, siendo necesario para su realización hacer una evaluación 
hidrológica, para luego diseñar las estructuras hidráulicas como canaletas, 
alcantarillas, etc. 
Es necesario contar con información de registro de variables hidrológicas 
como: precipitación máxima absoluta, descargas máximas e Intensidades 
máximas según sea el caso de las estaciones cercanos a la zona en estudio del 
proyecto; con la finalidad de estudiar su comportamiento y verificar el ajuste a un 
determinado modelo de distribución de valores extremos y así poder determinar 
eventos máximos de diseño para diferentes periodos de retorno. 
El objetivo fundamental del drenaje es la eliminación del agua que en 
cualquier forma puede perjudicar a la estructura, esto se logra evitando que el 
agua llegue hacia ella, o de lo contrario dar una salida rápida a las aguas que 
inevitablemente lleguen. 
2.1.4.1. Recopilación de información 
Consiste en la recolección, síntesis, organización y comprensión 
de los datos que se requieren. En este caso· los datos hidrológicos son 
obtenidos de varias fuentes. La información referente a la calidad y 
cantidad de agua superficial y subterránea será recopilada de 
estaciones cercanas, con registros de muchos años sobre precipitación, 
escorrentía, y otra información climatológica. 
7 Fuente: Hidrología Estadística - Máximo Villón Bejar 
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2.1.4.2. Transferencia de intensidades a la zona del proyecto 
A. Altitud media de la zona del proyecto 
Es la ordenada media de la curva hipsométrica, en ella, el 50% 
del área de la cuenca, está situado por encima de esa altitud y el 
50% está situado por debajo de ella. Está dado por: 
(Ec. 20) 
Donde: 
Hm: Elevación media. 
Hi: Elevación media entre dos contornos. 
Ai:Área entre dos contornos. 
A: Área total de la cuenca. 
La transferencia de intensidades está dada por la siguiente 
fórmula: 
/ _ Hm*1Est.patr6n 
zona estudio - H (Ec. 21) 
Donde: 
1 zona estudio 
Hi 
Ai 
A 
Es t. patrón 
: Intensidad en la zona de estudio 
: Alitud media. 
:Intensidad de la Estación patrón. 
:Altitud de la Estación patrón. 
2.1.4.3. Análisis de la información 
Bach. Raphae/ Díaz Revilla 
En esta etapa se analiza la información mediante la aplicación 
de técnicas de procesamiento y de representación gráfica de los datos 
recopilados. La precipitación en general es expresada en términos de 
Intensidad promedio durante algún periodo de tiempo, quizá la forma 
más común de dichos datos son tomados por la precipitación media 
anual. 
A. Valor extremo de la distribución Tipo 1 de Gumbel 
El modelo de Gumbel es el que más se ajusta a fenómenos 
de variables hidrológicas: qaudales máximos, precipitaciones 
máximas, Intensidades máximas, etc. El modelo probabilístico 
representado por la ecuación: 
F (x <X) = e-e(-a(xm-fJ)) (Ec. 22) 
Corresponde a la distribución de una variable aleatoria 
definida como la mayor de una serie de N variables aleatorias 
independientes e idénticamente distribuidas con una distribución 
tipo exponencial. 
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Donde: 
F (x <X): Probabilidad de que no ocurran valores x >X 
a, p : Parámetros del modelo, cuyos valores son 
determinados a partir de la muestra 
La ecuación de predicción del modelo se obtiene de despejar 
la variable x. Esta ecuación permite calcular: 
Xm = p -~xLn(t-2:..) 
a Tr 
Donde: 
{J:X- 0.45Sx 
a: 1.2825 fSx 
X: Media muestral estimada 
Sx: Desviasión estándar 
B. Smirnov - Kolmogorov 
(Ec. 23) 
La prueba de ajuste de Smirnov - Kolmogorov, consiste en 
comparar las diferencias existentes entre la probabilidad empírica 
de los datos de la muestra y la probabilidad teórica, tomando el 
valor máximo del valor absoluto, de la diferencia entre el valor 
observado y el valor de la recta teórica del modelo; es decir. 
Llmáx = [F(x <X)- P(x <X)] (Ec. 24) 
Donde: 
Llmáx: Es el estadístico de Smirno - Kolmogorov, cuyo 
valor es igual a la diferencia máxima existente 
entre la probabilidad ajustada y la probabilidad 
empírica. 
F(x <X): Probabilidad e la distribución de ajuste. 
P(x <X): Probabilidad de datos no agrupados, 
denominado también frecuencia acumulada. 
Para calcular la probabilidad de la distribución de ajuste F(x) 
(probabilidad teórica) se usó la fórmula dada por el modelo 
probabilístico Gumbel: 
F (x <X) = e-e(-a(xm-fJ)) (Ec. 22) 
Para determinar la probabilidad de datos no agrupados P(x) 
(Probabilidad empírica) se usó la probabilidad de Weibull: 
P(x>X)=~ 
n+l 
Donde: 
m: Orden de la muestra 
n: Tamaño de la muestra 
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El valor crítico del estadístico; es decir, para un nivel de 
significación del 5%, nivel de significación recomendado para 
estudios hidrológicos), está dado en el cuadro VALORES 
CRÍTICOS DE .60 SMIRNOV KOLMOGOROV (Hidrología 
Estadística - Máximo Villón Bejar). 
Si el .6máx de los estadísticos Smirnov - Kolmogorov son 
menores que los .60 entonces los datos se ajustan a la distribución 
de valores extremos seleccionados: Valor extremo de la 
Distribución de Gumbel, para el nivel de significación a = 5%. 
Para él cálculo de las Intensidades máximas de las diferentes 
estructuras hidráulicas se ha generado curvas modeladas de 
intensidades duración frecuencia según el registro histórico de la 
estación Weberbawer para diferentes periodos de retomo, vida útil 
y riesgo de falla para 5, 1 O, 30, 60 y 120 minutos. 
2.1.4.4. Simulación del Modelo Probabilístico de Gumbel 
A. Parámetros de diseño 
a. Riesgo de falla 0)8 
Es la probabilidad de que uno o más eventos de periodo de 
retorno ocurran durante la vida útil. 
Está dado por: 
J=l-(1-~t (Ec. 26) 
B. Tiempo o Período de Retorno (Tr.) 
Intervalo de tiempo promedio, dentro del cual, un evento de 
magnitud "x'', puede ser igualado o excedido, por lo menos una vez 
en promedio, también representa el inverso de la frecuencia. 
La probabilidad de ocurrencia está dada por 1-P y el tiempo de 
retorno se expresa mediante: 
1 Tr=-1-P (Ec. 27) 
Eliminando el parámetro P dentro de las ecuaciones anteriores 
se tiene: 
Tr = __ 1--=-1 
1-(1-J)N 
(Ec. 28) 
Ecuación que se utiliza para estimar el tiempo de retorno (Tr.) 
para diversos riesgos de falla (J) y vida útil (N) de la estructura. 
8 Fuente: Procesos del Ciclo Hidrológico - Daniel Francisco Campos Aranda 
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2.1.5.2. Cálculo Hidráulico de canaletas y cunetas 
El cálculo de la sección de las cunetas se realizará usando la 
expresión de Manning 
Donde: 
Rzt3.5 t¡z V=---
n 
Q :Caudal en m3jseg 
n :Coeficiente de rugosidad 
(Ec. 32) 
(Ec. 33) 
A : Área hidráulica de la sección transversal, m2 
R : Radio hidráulico, m . 
V :Velocidad en mjs 
S : Pendiente de la linea de agua mjm 
C. Velocidad Máxima en canaletas y cunetas: 
La velocidad ideal que se debe adoptar depende de dos 
factores fundamentales: por una parte la velocidad máxima que no 
produzca erosión en el suelo ni de los elementos del revestimiento, 
especialmente si el agua es portadora de elementos erosivos, como 
la arena fina u otros materiales en suspensión y, por otra parte, una 
velocidad que no produzca sedimentación de los elem~ntos 
suspendidos en el agua corriente como son generalmente arcilla y 
limo coloidal. 
Cuadro 04: Velocidad máxima permisible para cunetas 
revestidas con concreto 
Clase de revestimiento 
Veloc. Máx. (m/s) para prof. del tirante (m) 
0.40 1.00 2.00 3amás 
Rev. simple piedra natural e=15 cm. 2.5 3.0 3.5 3.8 
Rev. simple piedra natural e=20 cm. 2.9 3.5 4.0 4.3 
Rev. simple lisa y juntas e=20 cm. 3.1 3.7 4.3 4.6 
Concreto f'c = 21 O Kg/cm2 7.5 9.0 10.0 11.0 
Concreto fe= 175 Kg/cm2 6.6 8.0 9.3 10.0 
Concreto fe= 140 Kg/cm2 5.8 7.0 8.1 8.7 
Concreto f'c = 11 O Kg/cm2 5.0 6.0 6.9 7.5 
Fuente: R1ego por Gravedad. Walter Olarte 
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2.1.5. HIDRAULICA9 
2.1.5.1. Caudal de Diseño 
La determinación del caudal evacuado por cada canaleta y 
cuneta será determinada por la siguiente expresión: 
Donde: 
Q = C*f*A 
360 
Q :Caudal en m3jseg 
(Ec. 30) 
C : Relación entre la escorrentía y la cantidad de 
lluvia en el área 
1 :Intensidad de lluvia en mm/hora 
A : Área a drenar en hectáreas 
A. Coeficiente de Escorrentía (C) 
Es difícil determinar con exactitud su valor, ya que varía 
según la topografía, la permeabilidad y la proporción de agua que 
el suelo contenga, también depende de la extensión de áreas 
pavimentadas y construidas. 
Cuadro 03: Coeficientes de escorrentía usados en el método 
racional 
Periodo de retomo (años) 2 5 10 25 50 100 200 
Pastizales 
Plano0-2% .25 .28 .30 .34 .37 .41 .53 
Promedio 2 - 7 % .33 .36 .38 .42 .45 .49 .58 
Pendiente Superior a 7% .37 .40 .42 .46 .49 .53 .60 
Fuente: H1drolog1a Aplicada Ven Te Chow 
B. Tiempo de Concentración (Te) 
El tiempo transcurrido desde que una gota cae, en el punto 
más alejado de la cuenca que llega a la salida de ésta. Este tiempo 
es función de ciertas características geográficas y topográficas de 
la cuenca. 
Se calcula por la fórmula empírica siguiente: 
( 
L )0.76 Te= 0.3 5114 
Donde: 
Te: Tiempo de concentración (horas) 
L :Longitud del curso mayor (Km) 
(Ec. 31) 
S :Pendiente del curso principia (adimensional) 
9 Hidrología Aplicada Ven Te Chow, Riego por Gravedad. Walter Olarte 
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Para el diseño de las obras de arte, es preciso conocer las 
magnitudes de los eventos que se presentan para diferentes 
periodos de retorno, según la importancia del proyecto y los años 
de vida útil de cada estructura. 
Cuadro 02: Periodo de Retorno 
TIPOS DE ESTRUCTURA 
• Volúmenes de trafico bajos 5-10 Alcantarillas 
de carreteras • Volúmenes de tráfico intermedios 10-25 
• Volúmenes de tráfico altos 50-100 
Drenaje • Culverts 5-50 
agrícola • Surcos 5-50 
Drenaje • Alcantarillas en ciudades pequeñas 2-25 
urbano • Alcantarilla en ciudades grandes 25-50 
Fuente: H1drolog1a aplicada Ven Te Chow 
C. Vida Útil (N) 
Se define como el tiempo ideal durante el cual las estructuras 
e instalaciones funcionan al 1 00% de eficiencia ya sea por su 
capacidad o por su resistencia; pasado dicho tiempo o período se 
debe realizar una ampliación o un nuevo diseño. Depende de varios 
factores: 
• Durabilidad de las instalaciones. 
• Facilidad de construcción y posibilidades de ampliación o 
sustitución. 
• Posibilidades de financiamiento. 
• Tendencia del crecimiento poblacional. 
• Rentabilidad 
D. Intensidad (1) 
Es la cantidad de agua caída por unidad de tiempo (mm/h). 
Lo que interesa particularmente de cada tormenta, es la intensidad 
máxima que se haya presentado, ella es la altura máxima del agua 
caída por unidad de tiempo. 
Se calcula empleando la siguiente fórmula: 
Donde: 
1 = pp 
T 
P P : Precipitación en mm. 
T : Tiempo en horas 
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2.1.6. PROYECTO ARQUITECTONIC010 
2.1.6.1. Disposiciones para Centros Educativos Urbanos 
A. Zonificación 
Pueden proponerse alternativamente criterios de diseño no 
más costosas ni menos duraderos, previa autorización del 
correspondiente Servicio de Supervisión del Ministerio. 
Las Instituciones Educativas no deberá ser pretenciosa ni 
de construcción complicada, y sí una arquitectura individualizada, 
que refleje su carácter institucional. Procurará un ambiente 
confortable, alegre y limpio, que contribuya no sólo a facilitar la 
actividad docente, sino también a desarrollar en los alumnos 
hábitos de convivencia y de buena relación con el entorno escolar. 
En conjunto, las plantas deberán ser de diseño sencillo y sin 
formas exteriores o interiores que predeterminen una organización 
concreta de difícil cambio. 
En los casos en que sea necesario acelerar la puesta en 
operación de las Instalaciones Educativas, éstos se proyectarán por 
zonas diferentes susceptibles de ser entregadas al uso en forma 
escalonada. Serían estas zonas, la docente (aulas), la zona de 
administración, y la zona común (biblioteca, laboratorios, salón de 
usos múltiples, cocina, vivienda del conserje, etc.). 
B. Programa Arquitectónico 
El diseño de los ambientes de aprendizaje se fundamenta 
en una necesidad y considera los procesos y principios psicológicos 
generales del aprendizaje, las características específicas del grupo, 
así como la naturaleza de los contenidos y procesos requeridos 
para su aprendizaje. En el diseño de ambientes se planean y 
preparan las mejores condiciones que impacten positivamente al 
proceso aprendizaje. 
10 Los requerimientos arquitectónicos para centros educativos se encuentran establecidos en /as "Nonnas Técnicas para el Diseño de 
Locales Escolares de Primaria y Secundaria" y en las "Normas de Criterios Normativos para el disefio de Locales de 
educación básica regular Niveles de inicial, primaria, secundaria y Básica especial: Criterios de Confort, seguridad, 
saneamiento, instalaciones eléctricas, aspectos constructivos y diseño estructural", los cuales son emitidos por el Ministerio de 
Educación, el Vice ministerio de Gestión Institucional y la Oficina de Infraestructura Educativa de enero del2009yagostodel2006respedilranenle 
Además para complementar los requerimientos Arquitectónicos que no se contemplan en los documentos descritos 
arteriormerde, se compfementará con las Normas: 
GE.020 : Componentes y caracteristicas de los proyectos 
A.01 O : Condiciones generales de diseño 
A.020 :VIVienda 
A.040 : Educación 
A.080 : Oficinas 
A.100 :Recr~cióny~es 
A.120 :Accesibilidad para personas con discapacidad 
A.130 : Requisitos de seguridad 
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Gráfico 05: Esquema de Relaciones funcionales Centro Educativo 
de nivel inicial, Nivel de primaria y secundaria 
Tradicionalmente se ha usado el término de diseño 
arquitectónico institucional que tiene sus antecedentes en las 
aportaciones de psicólogos educativos y arquitectos que han sido 
piezas clave en el establecimiento del diseño como un campo de 
estudio. Históricamente ha sido relevante la relación entre 
psicología educativa y el campo de diseño arquitectónico, dada !a 
naturaleza de ambos campos Jo cual ha permitido, en diferentes 
momentos y niveles, el establecimiento de nexos para su desarrollo 
mutuo. 
El término de diseño institucional se ha enfocado 
tradicionalmente más a ámbitos educativos escolarizados por lo 
que la adopción del concepto de diseño de ambientes de 
aprendizaje amplía el ámbito y la perspectiva en la que se aplica el 
diseño. En este sentido el diseño de ambientes universitarios no se 
emita al diseño en un contexto escolarizado, sino al tipo de contexto 
social. 
Asimismo, al adoptar el concepto de diseño de ambientes 
de aprendizaje se enfatiza el enfoque de sistemas de Conocimiento 
que estudia la correspondencia entre los términos de las 
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TIPOLOGÍAS 
RURALES 
LEP- R1 
LEP-R2 
LEP- R3 
LEP-R4 
necesidades sociales de conocimiento, y el diseño de los sistemas 
que den respuesta a tales necesidades 
C. Tipología 
La tipología define la capacidad de matrícula de cada Local 
Educativo, por turno de atención. La denominación es la siguiente: 
LEP = Local Educativo de nivel Primario 
A estas siglas se les agrega un número que indica el tipo. 
Para la determinación será necesario considerar la zona de 
influencia de cada Institución Educativa y la población escolar a la 
que atiende. 
En función a este número, se establece la capacidad de 
cada Local Educativo. 
Cuadro 05: Zona de influencias del terreno 
Nivel educativo Dist. Máxima Tiempo máximo 
en transporte 
Primaria 1,500 mi 30 minutos 
D. Tipologías de locales educativos de nivel primario; rurales 
Cuadro 06: Ámbito rural 
ASPECTOS BASE 
NÚMERO MODALIDAD GRADOS DE OBSERVACIONES DE AULAS ENSEÑANZA 
1 (*) Unidocente A partir 15 alumnos, no siendo 
recomendable más de 20 
Polidocente Entre 40 y 60 alumnos, se puede 2 (*) 
multigrado disminuir la cantidad previa 
evaluación carga docente 
Polidocente Entre 60 y 90 alumnos, se puede 3 (*) 
multigrado disminuir la cantidad previa 
evaluación carga docente 
6 1° al6° 
Polidocente Entre 180 y 210 alumnos 
completo 
* Grados a definirse según cada realidad. Se puede evaluar una tipologra intermedia entre LEP-R3 y R4. 
Bach. Raphael Díaz Revi/la 
E. Prototipos de Locales Educativos 
Son listados de la totalidad de ambientes que corresponde 
programar para cada una de los tipos de Locales para las 
Instituciones Educativas definidas. 
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TIPOLOGIA Aulas 
LEP-R1 1 
LEP-R2 2 
LEP-R3 3 
LEP-R4 6 
Tienen la finalidad de orientar a los agentes que intervienen 
en la concepción, proyección, ejecución y acondicionamiento de 
locales educativos, según las capacidades de los establecimientos 
y a partir de las tipologías establecidas. 
Se considera que las tipologías que se presentan son 
aplicables a las distintas regiones y ámbitos urbanos y peri-urbanos 
de todo el paí~. variando sólo las características funcionales y 
constructivas sujetas al medio físico. En general se sugiere que las 
ventanas de las aulas en Costa y Selva se orienten al Norte-Sur, en 
caso de Sierra, Este - Oeste. 
El gimnasio es opcional en la medida que el área del terreno 
y la demanda de matrícula lo sustenten, ya sea por la programación 
escolar de la institución educativa y/o por el uso compartido que se 
le puede dar con otras lE del distrito que no cuenten con este 
espacio. 
El comedor, cafetería y cocina están condicionados al área 
del terreno y oferta de matrícula. A partir de 1 050 alumnos 
(Secundaria) y 630 alumnos (Primaria), la sustentación se 
encuentra supeditada al tamaño del terreno. La capacidad de 
atención en el comedor es 1.20 y 1.30 m2 por alumno con mesas 
corridas, a partir de los 1 00 comensales. El área de la cocina 
correspondiente debe ser del 30% del área de atención. El comedor 
será usado también como Sala de Uso Múltiple cuando no tenga tal. 
fin. 
En caso que los dispositivos legales municipales exijan 
estacionamientos al interior, éstos deberán ser considerados fuera 
del área libre propuesta, es decir será un nuevo ítem en la 
programación. 
El cerco es obligatorio, por lo tanto se debe prever, tanto 
para todos los locales escolares, incluyendo los rurales. 
Cuadro 07: Ambientes típicos en ámbito rural 
AMBIENTES DE EDUCACION PRIMARIA- AMBITO RURAL 
Centro de 
Recursos de 
SUM Aprendizaje 1 SSHH Dirección Cocina Vivienda 
Aulas del Docente 
Educación a 
Distancia 
1 1 1 1* 
1 1 1 1* 
1 1 1 1 1* 
1* 1* 1 1 1 1* 
Los rangos de porcentaje de crrculacrón y muros respecto al área neta son: Rural Ladrrlfo: entre 75.12 y 90.96%; Rural 
Adobe: 117.35 y 142.39%; Rural Madera Selva: 97.22 y 117.83% 
.. Ver las caracteristicas particulares en la descripción de los espacios. 
El área exterior minima es de 4 m2 por alumno. 
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Las experiencias de intervención en Infraestructura 
educativa rural, han sido canalizadas a través del PEAR {Programa 
de Educación en Áreas Rurales) de la OINFE y el PER {Programa 
de Educación Rural), del INFES (Instituto Nacional de 
Infraestructura Educativa y Salud). 
En éste último se utilizaron sistemas constructivos no 
convencionales (con placas de fibrocemento), y se desarrollaron 
cinco prototipos: Un aula, dos aulas, tres aulas, aula con vivienda 
docente y dos aulas con vivienda docente; mientras que en el 
PEAR, se utilizaron módulos de adobe, ladrillo, bloqueta y madera. 
En la medida que se cumpla con la meta requerida según la 
tipología, pueden ser usados los prototipos desarrollados por el 
PER o por el PEAR (Programa de Educación en Áreas Rurales) por 
lo tanto la "Guía de Adecuación de prototipos para locales 
Educativos Rurales" es un documento anexo a la presente Norma. 
Aula Común: 
Dadas las características particulares del área rural, se 
podrán considerar dos tipos de aulas según la cantidad de alumnos. 
El índice de ocupación mínimo para las escuelas rurales depende 
de la cantidad de alumnos. Para la modalidad unidocente se 
recomienda la menor, debido al número referencial de alumnos por 
docente, acorde con la Directiva N° 006-2007-ME/SG/CMCG-ST, o 
aquella que la reemplace. 
Sala de Uso Múltiple: 
Para actividades escolares y de la comunidad. Debe contar 
con clóset para guardar los equipos y materiales necesarios. Puede 
ser usada como comedor. Área recomendable 112 m2 . 
Centro de Recursos de Aprendizaje 1 Aulas Educación a 
Distancia: 
Previa coordinación con la DIGETE, UDECE y/o la instancia 
que corresponda, estos espacios se podrán plantear, teniendo en 
cuenta el equipamiento que requieren. Es necesario acotar que en 
los casos que no se cuente con electrificación se podrá tomar en 
cuenta la posibilidad del uso de Energías Renovables. El prototipo 
PEAR del Centro de Recursos de Aprendizaje incluye una Sala de 
Uso Múltiple, en cuyo caso podrá obviarse el planteamiento de la 
anterior SUM usada para LEP-R3. 
SSHH (Sistemas de evacuación): 
En la "Guía de Adecuación de prototipos para locales 
Educativos Rurales" se proponen 4 tipos para zonas no inundables: 
La letrina de arrastre hidráulico {tipo 1); La letrina compostera (Tipo 
11); La letrina semienterrada (tipo 111); y la Letrina de Hoyo Seco (Tipo 
IV). Si no hubiera red pública de agua, entonces se deberá proveer 
de sistemas de almacenamiento previendo la posibilidad de alguna 
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fuente de este recurso. Se deberá analizar la posibilidad de 
potabilización del agua en la medida que exista el riesgo de ser 
consumida. En caso se plantee vivienda para el profesor, ésta 
deberá contar con una ducha y letrina correspondiente. 
Dirección: 
Es la Oficina del Director. El área mínima útil es de 10.4 m2 • 
El prototipo del PEAR incluye la Cocina. 
Cocina: 
Es el espacio usado para la preparación de los alimentos 
(esencialmente de los desayunos). El área mínima es de 10.4 m2 . 
El prototipo del PEAR agrupa a la dirección y la cocina. 
Condicionada a los requerimientos de los programas de asistencia 
social, y a la población escolar por atender. 
Vivienda Docente: 
Es el espacio usado para que el (los) docente(s) puedan 
pernoctar durante la semana en la comunidad cuando no haya 
oferta de viviendas o no ofrezca las condiciones mínimas de 
habitabilidad. El proyectista, formulador y evaluador deben analizar 
la necesidad de este espacio. Básicamente es un espacio 
dormitorio y estar comedor. El área mínima es de 12.80 m2 sin 
considerar área de aseo. 
Áreas libres: 
Se debe considerar como mínimo una losa de 4 m2 por 
alumno. La cancha polideportiva es (opcional). Recomendable 
plantear áreas de huertos y jardines (1 m2/alumno). 
2.1.6.2. Criterios de diseño 
Bach. Raphael Díaz Revilla 
A. De las aulas 
a. Aula Común 
• Función: Aquí se realiza el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el que interactúan docentes y alumnos en los 
niveles de primaria y secundaria. 
• Actividad: Individual, en pareja y grupal. 
• Grupo de trabajo: 35 alumnos en zona urbana y 30 alumnos 
en zona rural (incluye un discapacitado motor; para otras 
Necesidades Educativas Especiales-NEE, considerar las 
Directivas de las instancias correspondientes) 
• Mobiliario: 
- Mesas unipersonales 
Sillas individuales 
- Pupitre y silla docente 
- Anaqueles o closets 
• Índice de Ocupación: 
- 1.60 m2 /al. - 35 a 29 alumnos 
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- 1.75 m2/al. - 24 a 18 alumnos 
- 2.10 m2/al.- 15 a 10 alumnos 
- Para menos de 9 alumnos, el área mínima deberá ser 20 
m2 , sin tolerancias. 
• Área neta: 
- 56 m2 (35 alumnos) 
- 20 m2 (para 9 o menos alumnos) 
• Relación largo vs ancho: 
- 1.6 veces el ancho (máx.) 
- 1.0 vez el ancho (mín.) 
• Pizarras: 
- Altura borde inferior: 0.60 m. primaria. 
- Altura borde superior: 2.00 m. 
- Distancia mínima entre el borde exterior de la primera fila 
de carpetas y la pizarra: 1.80 m. 
- Distancia máxima a la pizarra: 8.50 m. 
- Longitud mínima pizarra: 3.00 m. 
B. De los Ambientes Especiales 
a. Aula de Informática 
• Función: Ambiente especializado donde se desarrollan 
actividades de aprendizaje informático. 
• Actividad: Área de investigación individual o en grupo. 
• Grupo de trabajo: Grupos de 35 personas (como mínimo 2 
computadoras por alumno). 
• Índice de Ocupación: 
- 2.40 m2/al. (para 35 alumnos) 
- 2.00 m2/al. (para 18 alumnos) 
• Área neta: 85.00 m2. 
• Consideraciones: Se recomienda que sea anexa al Centro de 
Recursos Educativos, y que cuente en forma adicional con un 
depósito para material informático. 
C. De los Ambientes administrativos 
a. Dirección 
• Función: Espacio para las funciones propias del Director de 
la Institución Educativa. 
D. Ambientes de servicio 
a. Ingresos, circulaciones, patios y áreas libres. 
• Todo centro educativo debe poseer como mm1mo dos 
sistemas de acceso, directos e independientes: Peatonal 
(alumnos, docentes, administrativos y visitantes) y Vehicular. 
• Para la circulación de bicicletas, se usarán los mismos 
ingresos peatonales de alumnos, previéndose los 
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estacionamientos necesarios. de manera que no interfieran 
con la circulación peatonal. 
• El ingreso vehicular, separado de la circulación peatonal, 
servirá esencialmente para áreas de estacionamiento interior 
y acceso a zonas de servicios y talleres. 
• Deben preverse frente a los ingresos, los elementos 
arquitectónicos de control que sean necesarios para el 
ordenamiento de la circulación, entrada y salida de los 
alumnos. 
• Los accesos al centro educativo para los alumnos deben 
darse preferencialmente por las calles de tráfico vehicular de 
menor intensidad por razones de seguridad; el acceso 
administrativo y público puede ser por la calle principal e 
independiente el primero. 
• Las puertas de los ambientes académicos deben abrirse 
hacia fuera, ancho mínimo 0.90 m y 1.20 m. 
• Las escaleras deben tener un ancho mínimo de 1.50 m. 
Pendiente recomendable. no permitiéndose contrapasos 
mayores a 0.17 m., ni paso menores a 0.30 m. 
• Las escaleras deben evacuar a espacios abiertos sin 
obstáculos. 
• Las veredas deben responder al volumen y tipo de 
desplazamiento peatonal al que tienen que servir y deben 
diseñarse de modo que sigan las direcciones lógicas y 
naturales; el ancho mínimo deberá acomodar entre 4 a 6 
personas, una al lado de la otra. 
• En las áreas de piso duro para esparcimiento y educación 
física (patios), se requiere de superficies lisas, sin texturas y 
con el mínimo de juntas de construcción. 
• En un sector estratégico del patio principal; deberá ubicarse 
el pedestal y asta de bandera, de manera que no dificulte la 
circulación y sea visible desde todos los ángulos del mismo. 
• Los sectores tranquilos como los patios o veredas, podrán ser 
tratados con bancas y jardineras, para acondicionar 
actividades de tipo pasivo como estar, reuniones, estudio, etc. 
Cuadro 08: Anchos de veredas 
TIPO DE VEREDAS ANCHO MINIMO ANCHO OPTIMO 
Veredas principales 1.8 2.4 
Veredas de tránsito regular 1.2 1.5 
Veredas de servicio 0.6 0.9 
• La superficie de los patios son variables, dependiendo de la 
disponibilidad de terreno, 
• Recomendándose entre 2 y 5 m2 por alumno. 
• La concepción del diseño del patio o patios, debe ser 
dinámica, superando esquemas tipo claustro, planteándose 
actividades diversos, como juegos, gimnasia, deportes, actos 
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culturales, patrióticos, reuniones, etc. 
• Cuando el terreno y las construcciones adyacentes lo 
permitan, se recomienda orientar el eje mayor de la losa 
deportiva en sentido norte-sur, a fin de disminuir las 
interferencias visuales causadas por el sol en los jugadores. 
b. Rampas 
• El ancho libre mínimo de una rampa será de 1.50 m y deberá 
mantener los siguientes rangos de pendientes máximas: 
:> Diferencias de nivel de hasta 0.25 m. 12% de 
pendiente 
:> Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 m. 10% de 
pendiente 
:> Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 m. 8% de 
pendiente 
:> Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 m. 6% de 
pendiente 
:> Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 m. 4% de 
pendiente 
:> Diferencias de nivel mayores 2% de pendiente 
• En la unión de tramos de diferente pendiente y en los cambios 
de dirección se deben colocar descansos intermedios de una 
longitud mínima en la dirección de circulación de 1.50 m. 
• Al inicio y al final de cada rampa debe haber un descanso de 
1.50 m. de longitud como mínimo. 
• Cuando entre la rampa y la zona adyacente hay un desnivel 
igual o superior a 0.30 m. se dispondrá de un elemento de 
protección longitudinal con una altura de 15 cm. por encima 
del pavimento de la rampa. 
• El inicio y final de una rampa se señalizará con pavimento 
diferenciado del resto y dispondrá de un nivel de iluminación 
mínimo de 10 luxes durante la noche. 
c. De los ambientes exteriores 
El diseño de los espacios libres de edificación incluidos 
dentro del perímetro cerrado de los centros docentes debe ser 
especialmente atendido. De un lado porque este tratamiento 
debe reflejar el respeto del hombre por su entorno inmediato, 
necesario para alcanzar un mayor desarrollo de la sensibilidad 
de educadores y alumnos por la defensa del medio. De otro, 
porque un adecuado diseño de los espacios exteriores como 
patios, entradas, pistas polideportivas, zonas de juego, etc., 
puede potenciar una utilización más creativa y participativa de 
los mismos, sugiriendo incluso su capacidad de ser destinados 
para uso docente al aire libre. 
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• Cercado del terreno escolar 
- Deberá proyectarse el cercado completo del lote, con 
puertas de vehículos y de peatones, tratando con mayor 
cuidado el correspondiente a la zona más representativa y 
procurando que en su conjunto sea de aspecto ligero. La 
altura total del cerramiento será del orden de 3.00 m. 
- Los sistemas de cercado de los centros educativos deben 
diseñarse teniendo en cuenta las condiciones del medio 
del que deben proteger a las edificaciones escolares. Todo 
el cercado o parte de él, puede diseñarse de forma que 
pueda ser utilizado, desde el exterior del centro, como 
mobiliario urbano de forma que quede integrado en el 
entorno. 
- En general no son admisibles los cercos con postes y 
mallas galvanizadas de simple torsión. Podría admitirse en 
linderos de la parcela con zonas no urbanizadas. 
- Se deberá tener en cuenta el tipo de terreno para proyectar 
la cimentación del cerramiento. En general se aconsejan 
arriostres cada 3.00 m. y cimientos corridos según 
diseños. 
- Los elementos de cerco deben adaptarse a la topografía 
del terreno. Se ha de expresar claramente la adecuación a 
los perfiles del terreno, detallando los tramos 
accidentados, irregulares o simplemente con pendiente 
considerable, debiendo quedar garantizado que el 
cerramiento no sufra merma alguna de sus cualidades 
protectoras. 
- Las propias características del cerramiento deben suponer 
dificultades suficientes para lograr disuadir a los posibles 
intrusos. A ello pueden colaborar factores tales como la 
misma permeabilidad visual, la ausencia de elementos que 
favorezcan la escalada, el empleo de elementos vegetales, 
etc. 
- También se tiene que considerar la función de control de 
permanencia en el centro de los alumnos. En atención a 
esta consideración debe diseñarse el cerramiento 
cuidando que los elementos que lo conforman no sean 
peligrosos, ni en conjunto posean características 
agresivas. Debe evitarse la inserción en ellos de 
elementos punzantes, cortantes, o que en general puedan 
producir daño físico. 
- Las zonas de acceso al Centro y el entorno al perímetro 
del mismo, deben estar convenientemente iluminadas y 
señalizadas como zona escolar para garantizar su 
seguridad. 
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• Pavimentaciones exteriores peatonales 
- Los edificios escolares dispondrán de una vereda de al 
menos 1.20 m de ancho a lo largo de todo su perímetro. 
- Se incluirá la pavimentación de porches y veredas, así 
como un mínimo de caminos peatonales que comuniquen 
el edificio con los accesos al lote desde el exterior de 
manera que en tiempo de lluvia se pueda circular sin pisar 
barro. 
- Todos los pavimentos tendrán bordes de hormigón. El 
terreno escolar no pavimentado en las zonas transitadas 
se nivelará y se tratará, prestando especial atención a los 
terrenos de naturaleza arcillosa, con el objeto de impedir 
la formación de fangos. 
2.1.6.3. Criterios de Confort 
Bach. Raphael Díaz Revilla 
A. Ventilación 
• La cobertura (techo) condicionada por los diferentes climas, 
modificará la dirección e intensidad del flujo de aire incidente, 
debiéndose considerar que en climas lluviosos con coberturas 
inclinadas la zona de calma generada detrás de las edificaciones 
será mayor. 
• Todas las aulas, aula de informática, polideportivo, y oficina 
administrativas dispondrán de ventilación natural. 
• Para todos los ambientes, tanto aulas, aula de informática, 
oficina administrativa, polideportivo, etc., la ventilación 
recomendada es la ventilación cruzada, es decir la salida del aire 
en el lado opuesto al ingreso. 
• En caso de vanos en paredes adyacentes, las aberturas deberán 
estar ubicadas en los puntos más distantes entre sí, expresados 
en una diagonal. 
• En el diseño, deberá tenerse en cuenta la altura de ubicación de 
la abertura de entrada del aire ya que influye directamente en el 
patrón de flujo del mismo, por lo que se recomienda una altura 
de alfeizar igual a 1.1 O m. o más, según la zona climática en la 
que se encuentre la edificación educativa: medida que evitará 
causar molestias a nivel de las diferentes superficies de trabajo; 
mientras que la ubicación de las aberturas de salida no afecta 
significativamente el comportamiento del aire, pero se 
recomienda que sea en la parte superior a fin de asegurar una 
adecuada evacuación del aire caliente. 
• Las hojas de las ventanas no deberán abrir a la altura de la 
cabeza del alumno, colocando preferentemente ventanas 
corredizas. 
• El volumen de aire en el interior de una aula puede variar entre 
3.00 y 6.00 m3 por alumno. 
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Cuadro 09: Altura libre interior de Aulas 
TIPO DE CLIMA ALTURA PROMEDIO LIBRE 
Sierra 2.85-3.00 m 
B. Orientación y Asolamiento 
• El lado más ancho del volumen debe mirar hacia el Norte, N-E, 
N-0, con ventanas bajas hacia esos lados. De mirar a frentes 
cercanos al Este u Oeste, debe evitarse colocar ventanas en 
esas orientaciones o usar parasoles verticales. 
• La orientación de los ambientes de administración y de servicio 
dependerá del partido arquitectónico adoptado. 
• La orientación de las canchas deportivas será en lo posible 
según la dirección norte-sur en su eje mayor. 
• De acuerdo a la latitud local, se consideró aleros horizontales 
hacia el sur para evitar el sol de verano en horas cercanas al 
medio día, y hacia el norte alero que protejan por lo menos el 
asoleamiento de otoño en horas cercanas al medio día. En 
algunos casos con el volado del techo para protección de lluvias, 
puede colaborar con esta protección al sol directo. 
C. Confort Lumínico 
• Colocar las carpetas: individuales/bipersonales/tableros de 
trabajo, mesas, entre las filas de luminarias, colocando la línea 
de visión de los alumnos paralela al eje longitudinal de la fila de 
luminarias. 
• Ninguna ventana, tragaluz, etc. deberá encontrarse delante ni 
detrás de las carpetas o pantallas. Por tal motivo se recomienda 
disponer de éstas de tal manera que la luz les llegue desde 
· arriba y/o del costado {opuesto al de la mano que se utilice según 
el estudiante sea diestro o no). 
• La iluminación que llega desde arriba, hacia las carpetas, 
tableros y mesas de trabajo, y en la ubicación más desfavorable 
(carpeta, mesa, etc. más alejada de la fuente de iluminación); 
debe tener con respecto a la horizontal un ángulo mínimo de 30°, 
si esto no es posible se debe recurrir a alguna pantalla. 
• La elección de los colores deberá responder principalmente a 
dos factores, al funcional y al efecto psicológico, cabe señalar 
que el aspecto estético también debería considerarse como uno 
más. 
• La superficie de un techo debe ser lo más blanca posible, con un 
factor de reflexión de 0.75 ó 75%, porque entonces reflejará la 
luz de manera difusa, disipando la oscuridad y reduciendo los 
brillos de otras superficies. A ello se añade el ahorro en 
iluminación artificial. 
• Las superficies de las paredes situadas a nivel de los ojos 
pueden provocar deslumbramiento. Los colores pálidos con 
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factores de reflexión del 50 al 75% suelen ser adecuados para 
las paredes. Aunque las pinturas brillantes tienden a durar más 
tiempo que los colores mate, son más reflectantes. Por 
consiguiente, las paredes deberán tener un acabado mate o 
semibrillante. 
• Los acabados de los suelos deberán ser de colores ligeramente 
más oscuros que las paredes y los techos para evitar brillos. El 
factor de reflexión de los suelos debe oscilar entre el 20 y el 25%. 
• El Mobiliario y/o Equipo: cualquiera de las superficies de trabajo, 
ya sean carpetas, mesas de trabajo, tableros y maquinaria, etc. 
deberán tener factores de reflexión de entre un 20 y un 40%. Los 
equipos deberán tener un acabado duradero de un color puro 
gris o marrones claros y el material no deberá ser brillante. 
• La iluminación natural de los ambientes interiores de las 
edificaciones educativas, debe ser clara, abundante y uniforme, 
controlando la radiación solar directa, incluso luz central 
complementaria tratada con difusores, a fin se eviten los 
deslumbramientos y/o molestias, logrando una iluminación 
homogénea. 
• No es recomendable que la luz natural sea la única fuente 
luminosa para los laboratorios de cómputo, debido 
fundamentalmente a las grandes variaciones de luminancia que 
presenta. 
• Se recomienda utilizar preferentemente marcos de ventanas de 
menor espesor. 
• El encendido y apagado de las luminarias deberán ser paralelas 
a la pizarra y no transversal a esta, permitiendo así una eventual 
proyección de imágenes por multimedia u otros sistemas. 
• La iluminación sobre la pizarra, será longitudinal evitando los 
deslumbramientos y reflejos. Tendrá interruptor independiente. 
• Asegurar el apantallamiento de las lámparas (fluorescentes) que 
impida su visión directa por el observador. 
• Para los ambientes como aulas, talleres, laboratorios, salas de 
cómputo, se recomienda el uso de fluorescentes, por sus 
características técnicas. 
D. Confort Acústico 
• Las edificaciones educativas deberán zonificarse separando los 
sectores ruidosos de los tranquilos 
• Se podrán ubicar corredores, closet, depósitos y/o exclusas 
como amortiguadores acústicos entre ambientes interiores y 
espacios que producen ruidos. 
• Considerar que en general los materiales porosos absorben 
mejor el sonido mientras que los compactos tienden a 
propagarlo. 
• Tratar los corredores y antesalas con material absorbente. 
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• Hay que tener en cuenta la protección acústica contra el ruido 
producido por la lluvia y el granizo para lo cual deben utilizarse 
en la cobertura materiales que absorban el sonido, o creando 
una cámara de aire entre cubierta y cielorraso. 
• En las ventanas es aconsejable reducir el área de supeñicie 
vidriada y procurar el uso de cristal grueso, o en casos extremos, 
doble vidrio con espacio de aire intermedio. 
• En las instalaciones sanitarias es recomendable empotrar o 
endosar las montantes de dichas instalaciones a las paredes 
más gruesas, y nunca a las paredes de un aula y aislarlos de ser 
posible con elementos acústicamente inertes como closets, 
armarios, pasillos. 
E. Confort Térmico 
• Los paramentos que conforman los ambientes o superficies de 
cerramiento de los diferentes volúmenes de las edificaciones 
educativas, deberán contar con un aporte directo de energía 
solar, a fin de asegurar una radiación hacia el interior a los 
ambientes fríos consecuencia de las bajas temperaturas. 
• Se deberá emplear sistemas constructivos o cerramientos 
simples o compuestos y materiales que aseguren un 
almacenamiento e intercambio térmico adecuado entre interior y 
exterior. 
• Debe tomarse precauciones para evitar las condensaciones en 
zonas frías y húmedas utilizando materiales apropiados 
refractarios al calor y al frío, como paredes de piedra, ladrillo de 
barro, suelo cemento. etc. 
2.1.6.4. Criterios de Seguridad 
Bach. Raphael Díaz Revil/a 
El objetivo de la Seguridad es prevenir la pérdida de vidas: de 
los estudiantes, docentes y personal; y el daño a la infraestructura y 
bienes de las instituciones educativas. 
• Las puertas de salida deberán poder ser abiertas (de adentro hacia 
afuera) desde el interior sin necesidad de llaves o ningún 
accionamiento o esfuerzo especial. 
• Toda apertura de salida deberá ser de tamaño suficiente para 
permitir la instalación de una puerta con un ancho no menor de 0.90 
m. y con un alto no menor de 2.00 m. 
• Cuando las puertas estén instaladas estas deberán poder abrirse 
hasta un mínimo de 90°, cuando den a un corredor de escape se 
recomienda una apertura de 180° 
• El ancho mínimo de la puerta de salida especificado en los párrafos 
anteriores, será el ancho neto del umbral resultante con la puerta 
instalada en la posición de abierta. 
• Toda puerta de escape deberá ser marcada en tal forma que sea 
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fácilmente identificable desde adentro y desde fuera de la edificación. 
• Las puertas de escape vidriadas deberán usar vidrios de seguridad 
o en su defecto estar protegidas por barras de empuje o mallas 
protectoras firmemente aseguradas en cada cara de la puerta. 
• El marco estructural y de carpintería de las puertas de ingreso y 
salida de los ambientes deberán ser reforzadas para evitar 
deformaciones en caso de sismos que impidan y/o obstaculicen su 
apertura total. 
• Deberá evitarse el uso de puertas corredizas y giratorias en los 
ingresos y salidas. 
• Debe colocarse un descanso de 1.1 O m. de largo mínimo, cada 15 
alzadas. Deben descontinuarse en el nivel de la planta de acceso. 
• Las escaleras tendrán como máximo, una longitud de tramo 
equivalente a 16 pasos. Todos los pasos deberán tener acabados 
antideslizantes. Se recomienda además cambiar la textura del solado 
a lo largo del borde del paso como forma adicional de señalización. 
• En todos los casos, las barandas deben tener altura mínima de 0,90 
m y su tercio inferior, obligatoriamente estar unificadas al piso y ser 
de material resistente al impacto. 
• Los techos no presentarán por ningún motivo riesgo de colapso 
estructural, por presentar riesgo de caída de los elementos no 
estructurales adosados a ellos (luminarias, ventiladores, etc.) 
• Los laboratorios y talleres con equipos pesados, deben ubicarse 
preferentemente en planta baja o niveles principales de fácil acceso 
para permitir la instalación y conexión de servicios y facilitar su 
mantenimiento, además por razones de seguridad para permitir su 
rápida evacuación en casos siniestros. 
• Todos los niveles o pisos deberán tener previsto los accesos libres 
de obstáculos para los casos de evacuación y asistencia del equipo 
de rescate. 
• En lo posible los mobiliarios estarán fuera del área de trabajo en un 
área independiente para evitar posibles accidentes 
• Las pizarras deben ser fijas de manera de evitar posibles caídas y 
desprendimientos. 
• Se recomienda usar vinílico, parquet o madera pulida, o similares en 
los pisos. Deben evitarse los pisos resbalosos. 
• Deberá existir una llave general que sea de fácil ubicación y con 
señalización adecuadas para el corte de la electricidad en caso de 
sismo. 
• Los laboratorios y salas de mucha concentración de gente deberán 
tener circuitos independientes así como señalización de emergencia 
para la evacuación rápida del alumnado. 
• Las instalaciones eléctricas y sanitarias, en lo posible estarán 
empotradas en las paredes y pisos, parar evitar obstrucciones en las 
rutas de evacuación del alumnado 
• La alimentación de energía eléctrica a las computadoras ha de estar 
constituida por un ramal exclusivo que provenga del tablero general 
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y que contará en éste con una llave interruptora convenientemente 
identificada para evitar accionamientos erróneos. Sobre este ramal 
alimentador no se debe conectar ningún otro servicio eléctrico, por lo 
que la iluminación y otros servicios de la sala han de tener 
alimentación eléctrica independiente. 
• Los tomacorrientes para el ambiente de informática han de ser de 
tipo polarizado con puesta a tierra. 
• La puesta a tierra debe ser independiente y exclusiva para el sistema 
de computación. La puesta a tierra debe tener una resistencia menor 
que 5 ohmios y debe contar con caja de inspección para realizar 
tareas de mantenimiento. 
• Las estructuras y equipos especiales deberán ser claramente 
identificados mediante señalética o en todo caso ubicados con 
facilidad por el personal responsable de los planes de contingencia 
y/o autoprotección en caso de desastres, entre los cuales se 
consideran: extintores de fuego, válvulas de agua, interruptor 
maestro de la energía eléctrica, almacenes de productos químicos y 
líneas de gas en los laboratorios, materiales peligrosos guardados 
por custodios o jardineros, equipamiento, transmisores, equipo 
portable y de batería, equipos de primeros auxilios, tendido eléctrico, 
alcantarillado, llaves y mangueras de agua. 
• Los extintores estarán dispuestos en las rutas de las vías de escape. 
2.1.7. PROYECTO ESTRUCTURAL 
2.1.7.1. Generalidades11 
Al realizar la estructuración de una edificación, determinamos la 
disposición de los elementos estructurales para que las cargas se 
transmitan en forma satisfactoria hacia la cimentación. La función que 
cumplirá la edificación, definirá el Sistema Estructural a considerar, los 
cuales pueden ser: pórticos, placas, mixtos con pórticos y placas, muros 
portantes, etc. 
En el caso de locales educativos, la Norma E.030 Diseño Sismo 
Resistente, lo cataloga dentro de la Categoría de Edificaciones 
Esenciales, para el caso, el sistema estructural básicamente debe estar 
formado por estructuras de concreto armado aporticadas o sistemas 
11 Los proyectos de estructuras de las edificaciones de centros educativos, deben ser realizados cumpliendo los lineamientos de las 
Normas Técnicas de Edificación comprendidas en ei Reglamento Nacional de Edificaciones, estas son: 
E.01 O : Madera 
E.020 : Cargas 
E.030 : Diseno sismo resistentes 
E. OSO : Suelos y cimentaciones 
E.060 : Concreto armado 
E.070 : Albanilerla 
E.080 : Adobe 
E.090 : Estructuras metálicas 
Además se complementan con 'Normas de Criterios Normativos para el diseno de Locales de educación básica regular Niveles de 
inicial, primaria, secundaria y Básica especial: Criterios de Confort, seguridad, saneamiento, instalaciones eléctricas, aspectos 
constructivos y diseno estructural", los cuales son emitidos por el Ministerio de Educación. el Vice ministerio de Gestión 
Institucional y la Oficina de Infraestructura Educativa de enero del 2009 y agosto del 2006 respectivamente. 
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duales que involucran la combinación de pórticos y muros de concreto 
armado; cualquiera que sea el sistema elegido, éste debe garantizar 
que la edificación resista sismos severos, disipando la energía y 
manteniendo la estabilidad de la estructura. Es conveniente separar la 
estructura mediante "juntas sísmicas", de manera que los bloques o 
módulos a construir, no interactúen entre sí evitando el choque entre 
ellos. 
2.1. 7 .2. Predimensionamiento de Elementos estructurales 
Se efectuará el predimensionamiento de los elementos 
estructurales tales como: 
A. Predimensionamiento de losas 
a. Losas aligeradas 12 
El predimensionamiento de losas aligeradas, llenas y 
escaleras para no verificar las deflexiones, consideramos la 
mayor luz libre entre apoyos, "Ln"; es decir el mayor claro entre 
apoyos, de cada módulo en dirección en la que se arma la losa13. 
Para losas aligeradas se usa un peralte práctico: 
h = Ln/25 (Ec. 34) 
El peralte de las losas aligeradas podrá ser dimensionado 
considerando los siguientes criterios: 
h = 0.17 m., para las luces menores de 4 m. 
h = 0.20 m., para las luces comprendidas entre 4 y 5.5 m. 
h = 0.25 m., para luces comprendidas entre 5 y 6.5 m. 
h = 0.30 m., para luces comprendidas entre 6 y 7.5 m. 
b. Losas llenas 14 
El ACI específica, con el fin de limitar la deflexión, que en 
ningún caso la losa tendrá un espesor menor a 9 cm., ni menor 
al perímetro del tablero dividido entre 180. Estos mínimos deben 
aplicarse al grosor del sistema de la losa. 
Se usa un peralte práctico: 
h = Ln/20 (Ec. 35) 
12 Fuente: Diseño de Estructuras Aporticadas de Concreto Armado - Genaro Delgado Contreras 
13 Fuente: Estructuración y Diseno de Edificaciones de Concreto Armado- Antonio !lasco Blanco 
14 Fuente: Vigas y Losas - Carlos Labarthe B. 
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Con el fin de limitar las deflexiones, en ningún caso la losa 
llena, tendrá un espesor menor a 9 cm., ni menor al perímetro 
del tablero dividido entre 180. 
t> 9 cm 
t > (2s + 2L)f180 
Donde: 
t: espesor de la losa 
s: Ancho de la losa 
L: Largo de la losa 
B. Predimensionamiento de vigas 15 
(Ec. 36) 
Para predimensionar vigas consideramos como Luz libre la 
luz entre vigas y tendremos en cuenta la sobrecarga que soportará 
Preliminarmente las dimensiones se estimarán en base al proyecto 
arquitectónico. 
Para predimensionar las vigas tendremos que determinar su 
ancho (base) y su alto (Peralte). 
a. Peralte de la viga 
En el dimensionamiento de vigas que forman pórticos, las 
condiciones críticas de diseño, generalmente vienen dadas por 
requerimientos de resistencia (cargas de gravedad y de sismo} 
y/o por condición de rigidez lateral de los pórticos, usándose 
peraltes comprendidos entre: 
Lnj10 y Ln/12 de la luz del elemento (Ec. 37) 
En estos casos normalmente los requerimientos de 
servicio por deflexiones no son críticos, a menos que se usen 
peraltes menores a Ln/16 de la luz o que las condiciones 
particulares de carga del elemento hagan necesario verificar las 
deflexiones. 
Para hacer el predimensionamiento de vigas 
consideramos la mayor luz libre entre apoyos "Ln", es decir el 
mayor claro entre vigas, de cada módulo en las direcciones de 
las losas. 
b. Ancho de la viga 
Para determinar el ancho de la viga se considera el ancho 
tributario que soporta la viga. 
15 Fuente: Disel\o de Estructuras Aporticadas de Concreto Armado - Genaro Delgado Contreras. 
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Para dimensionar lo haremos en base a la siguiente 
fórmula: 
Donde: 
B b=-
20 
B: Ancho tributario (m) 
Ln1 + Ln2 : Luz libre entre apoyos 
(Ec. 38) 
(Ec. 39) 
El ancho tributario de las vigas perimetrales tanto 
principales como secundarias deberá tener otras dimensiones 
respecto al ancho ya que la parte tributaria que recibe es menor. 
Por motivos arquitectónicos es frecuente uniformizar las 
dimensiones de la estructura y si lo hacemos es decir será con 
las dimensiones de las vigas que soportan mayor carga. 
Por lo que las dimensiones de las vigas perimetrales 
tendrán las mismas dimensiones que las vigas de los pórticos 
interiores. 
C. Predimensionamiento de columnas 16 
Básicamente la columna es un elemento estructural que 
trabaja en compresión, pero debido a su ubicación en el sistema 
estructural deberá soportar también solicitaciones de flexión, corte 
y torsión. Se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 
• La norma específica la relación b/h (ancho/peralte) > 0.4, 
tratando de lograr columnas con adecuada rigidez y con 
capacidad de resistencia de momentos flectores en las dos 
direcciones en estructuras formadas sólo por pórticos. Si la 
estructura presentara además muros de corte en sus dos 
direcciones de tal manera de lograr adecuada rigidez lateral y 
resistencia, esta disposición no será necesaria. 
• El ancho mínimo para columnas fijado en 25 cm., trata de evitar 
columnas con un ancho que hace difícil el proceso constructivo 
en edificios conformados por pórticos y/o muros de corte de 
concreto armado por la colocación de los fierros en las vigas. En 
edificios de albañilería donde los elementos principales son los 
muros y no las columnas, esta condición no es necesaria. 
• Las columnas al ser sometidas a carga axial y un momento 
flector, tienen que ser dimensionadas considerando dos efectos 
simultáneamente. Tratando de evaluar cuál de los dos es el que 
16 Fuente: Diseño en Concreto Armado- Roberto Morales Morales 
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gobierna en forma más influyente en el dimensionamiento. 
Las columnas se predimensionan con la fórmula: 
(Ec. 40) 
Donde: 
D: Dimensión de la sección en la dirección del análisis 
sísmico de la columna 
b: La otra dimension de la sección de la columna 
P: Carga total que soporta la columna 
n: Valor que depende del tipo de columna 
f'c: Valor de la resistencia de la compresión del concreto 
Cuadro 10: Valores de .P y n para el predimensionamiento de 
columnas 
Tipo de columna Valores 
TIPO C1 Columna interior n < 3 pisos P = 1.10 PG (Para los primeros pisos) n = 0.30 
TIPO C1 Columna interior n > 4 pisos P- 1.10 PG (Para los 4 últimos pisos) n = 0.25 
TIPO C2, C3 Columna Externa de P = 1.25 PG Pórticos Interiores n = 0.25 
TIPOC4 Columna de Esquina P=1.50PG 
n = 0.20 
PG = Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 
D. Predimensionamiento de Zapatas17 
Para predimensionar las zapatas tendremos que determinar 
su área (en planta) y su alto (Peralte). 
~----¡.. -A ---~~j 
""~ T r~~ s 
T l 
p 
¡ 
Gráfico 06: Predimensionamiento de Zapatas 
a. En Planta 
Se predimensionan calculando el área necesaria de la 
zapata dividiendo la carga total de servicio entre la capacidad 
portante del suelo. 
17 Fuente: Diseño en Concreto Armado - Roberto Morales Morales 
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A -A B- P+Pp z- * - Clt 
Donde: 
Az: Área de la zapata 
A, B: Lados de la zapata 
P: Carga de servicio 
Pp: Peso propio de la zapat 
O"t: Esfuerzo del terreno 
(Ec. 41) 
Cuadro 11: Peso propio para 1° tanteo fe> 210 Kg/cm2 
at(Kg/cm2) Pven% de P 
4 4% 
3 6% 
2 8% 
1 10% 
b. En Elevación 
Para dimensionar en elevación debemos trabajar con las 
cargas factorizadas. El peralte mínimo de la zapata por encima 
del refuerzo de flexión será mayor a 0.15 m. 
Para el cálculo de la altura de la zapata "d" se toma el 
valor mayor, de la verificación de los cortantes por 
punzonamiento y por flexión: 
E. Predimensionamiento de Vigas de cimentaci6n18 
La viga de cimentación permite controlar la rotación de la 
zapata excéntrica correspondiente a la columna perimetral. 
La viga de cimentación debe ser muy rígida para que sea 
compatible con el modelo estructural supuesto. La única 
complicación es la interacción entre el suelo y el fondo de la viga. 
Algunos, autores recomiendan que la viga no se apoye en el 
terreno, o que se apoye debajo de ella de manera que sólo resista 
su peso propio. Si se usa un ancho pequeño de 30 ó 40 cm., este 
problema es de poca importancia para el análisis 
Para predimensionar las vigas de cimentación tendremos 
que determinar su ancho (base) y su alto (Peralte). 
a. Peralte de viga 
Para hacer el predimensionamiento de vigas de 
cimentación consideramos el espaciamiento entre columnas. 
h = L/7 (Ec. 42) 
18 Fuente: Diseño en Concreto Armado - Roberto Morales Morales 
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· b. Ancho de Viga 
Para dimensionar el ancho de la viga de cimentación lo 
haremos en base a la siguiente fórmula: 
(Ec. 43) 
Donde: 
P: Car9a total de servicio de la columna exterior 
L: Espaciamiento entre columnas 
F. Juntas de separación sísmica(s)19 
Cuando un edificio presenta una gran asimetría en la forma 
de su planta, o en elevación, o cuando los elementos resistentes 
están mal dispuestos generando bloques con distintas 
características vibratorias, es conveniente separar el edificio en 
bloques mediante "juntas sísmicas", de manera que estos bloques 
no interactúen entre sí evitando el choque entre ellos. 
Se verificará que los desplazamientos no excedan la 
fracción de la altura de entrepiso que se indica en el cuadro 
siguiente: 
Cuadro 12 
LÍMITES PARA DESPLAZAMIENTO LATERAL 
ENTREPISO 
Material predominante (Ai 1 hei) 
Concreto Armado 0.007 
Acero 0.010 
Albañilería 0.005 
Madera 0.010 
Estos hmttes no son aplicables a naves mdustnales 
La distancia mínima no será menor de los 2/3 de la suma de 
los desplazamientos máximos de los bloques adyacentes, ni menor 
que: 
S = 3 + 0.004 * (h - 500) (Ec. 44) 
Donde: 
s: dimensión de la junta, s > 3cm 
h: Altura de la edificación desde el nivel del terreno 
natural en cm 
19 Fuente: Norma E-030 Diseño Sismorresistente - RNE. 
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2.1.7.3. Metrado de Cargas y Estructuración20 
Las edificaciones y todas sus partes deberán ser capaces de 
resistir las cargas que se les imponga como consecuencia de su uso 
previsto. Estas actuarán en las combinaciones prescritas y no deben 
causar esfuerzos ni deformaciones que excedan los señalados para 
cada material estructural en su Norma de diseño específica. En ningún 
caso las cargas empleadas en el diseño serán menores que los valores 
mínimos establecidos en la Norma vigente. 
El análisis y diseño se complementa con la Norma E.030 Diseño 
Sismorresistente y con las Normas propias de diseño de los diversos 
materiales estructurales. 
Al realizar la estructuración de una edificación, considerando la 
carga vertical, se tendrá en cuenta que las cargas de gravedad 
actuantes, se transmiten de la losa del techo hacia los diferentes 
elementos estructurales como vigas y de éstas hacia las columnas 
respectivas, denominadas ejes portantes; donde irán hacia la 
cimentación y finalmente al suelo de fundación. 
El metrado de cargas se llevará a cabo considerando lo 
estipulado en la Norma E.020 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
A. Tipos de cargas 
Las solicitaciones o cargas actuantes en una edificación, se 
clasifican en: 
a. Cargas estáticas 
Se aplican sobre la estructura sin provocar vibraciones 
en la misma; se clasifican en: 
• Carga Muerta o Permanente 
Es el peso de los materiales, dispositivos de servicio, 
equipos, tabiques y otros elementos soportados por la 
edificación, incluyendo su peso propio, que sean 
permanentes o con una variación en su magnitud, pequeña 
en el tiempo. 
En la Norma E.020: Cargas, del R.N.E. se especifica 
las cargas estáticas mínimas que se deben adoptar para el 
Diseño estructural. 
2° Fuente: Análisis de Edificios- Angel San Bartolome 
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• Carga Viva o Sobrecarga 
Es el peso de todos los ocupantes, materiales, 
equipos, muebles y otros elementos movibles soportados 
por la edificación. 
b. Cargas dinámicas21 
• Generalidades 
Las expresiones matemáticas que gobiernan la 
respuesta dinámica de las estructuras se conocen con el 
nombre de ecuaciones del movimiento. Dichas ecuaciones 
se obtienen aplicando cualquiera de los principios de la 
mecánica clásica, como, por ejemplo, el principio de 
d'Aiembert, el de los trabajos virtuales, o el de Hamilton. En 
el caso de los edificios, los modelos dinámicos más usuales 
son el de edificio de cortante y el de pórtico tridimensional. 
• Edificios de cortante 
El modelo más sencillo con varios grados de libertad 
que se puede utilizar para describir el comportamiento 
dinámico de una estructura es el de edificio de cortante. 
Dicho modelo se representa esquemáticamente en el 
Gráfico 7, está basado en la hipótesis de que el edificio es 
simétrico, los forjados son infinitamente rígidos, los pilares 
no sufren deformación por axial y, en consecuencia, los 
únicos movimientos de los nudos son los horizontales. 
El modelo del Gráfico 7(a) está sometido a una 
aceleración horizontal a(t) de origen sísmico. A la velocidad 
y al desplazamiento del movimiento sísmico del terreno se 
les denomina v(t) y d(t), respectivamente. Las ecuaciones 
del movimiento pueden deducirse estableciendo el equilibrio 
dinámico de cada masa, de acuerdo con el principio de 
d'Aiembert. Aislando la masa mr e introduciendo todas las 
fuerzas correspondientes, incluidas las de inercia, se 
obtiene el esquema del Gráfico 7 (b). Expresando el 
equilibrio dinámico de la masa mr, en un sistema de 
referencia no inercial, con el origen en la posición inicial del 
edificio, se obtiene: 
(Ec. 45) 
21 Fuente: Diseño Sismoressitente de Estructuras- Dr. Luis Miguel Bozzo Rotondo, Dr. Noria Alejandro Barbet Barbet 
Bach. Raphae/ Díaz Revilla -52-
~~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
~r·no•~J~I Facultas de Ingeniería- E.A.P. Ingeniería Civil 
~ ' i ,, ~ Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil ~l·~ ~~~ "Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca". 
K = 
Bach. Raphael Díaz Revilla 
Fi,{t}_.er{t) _Far(t) -x·~ 
mr (b) 
; 
(a} 
Modelo Sísmico (b) Equilibrio de Fuerzas 
Gráfico 07: Modelo de Edificio cortante 
Donde, Fir, Fer• Far son las fuerzas de inercia, 
elásticas y de amortiguamiento, respectivamente, 
correspondientes al grado de libertad "r". El modelo dinámico 
completo está en equilibrio si lo están todas y cada una de 
sus masas. Escribiendo una ecuación de equilibrio para cada 
una de las masas, se obtiene un sistema de ecuaciones de 
equilibrio que se escribe en la siguiente forma matricial: 
F¡(t)- Fe(t)- Fa(t) =O (Ec. 46) 
Los vectores de las fuerzas elásticas, Fe(t), de 
inercia, F¡(t) y de amortiguamiento, Fa(t) se definen 
mediante las siguientes expresiones: 
Fe(t) = KX(t) 
F¡(t) = -M(X(t) + {1}a(t)] 
Fa(t) = CX(t) 
Donde X es el vector de desplazamientos respecto a la 
base del edificio de cortante, {1} es un vector formado por 
unos y 'K" es la matriz de rigidez, que en este caso particular 
es tridiagonal y se escribe en la siguiente forma: 
kl + k2 -k2 o o o o o 
-k2 k2 +k3 -k3 o o 
-k3 k3 + k4 -k4 o 
o -kr kr + kr+l -kr+l o 
o kn 
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En donde kr =12Eirlhr3 es la rigidez cortante del grupo 
de pilares r, siendo Ir, la suma de los momentos de inercia de 
los pilares situados entre los pisos r y r - 1 y hr la altura de 
tales pilares. La matriz de masa "M" es diagonal para 
modelos de cortante y la matriz de amortiguamiento "C" se 
considera, en una primera aproximación, proporcional a la de 
masa, a la de rigidez, o una combinación lineal de las dos. 
Reemplazando las ecuaciones, se obtienen las ecuaciones 
de movimiento del modelo. 
MX(t) + CX(t) + KX(t) = -M{1}a(t) (Ec. 47) 
En el caso de un sistema con un solo grado de libertad, 
la ecuación diferencial del movimiento es: 
mx(t) + c.X(t) + kx(t) = -m a(t) (Ec. 48) 
Donde m, e y k son la masa, el coeficiente de 
amortiguamiento y la rigidez del modelo, respectivamente, 
x(t) es el desplazamiento según la dirección del grado de 
libertad. 
Uno de los métodos usados y de más fácil aplicación 
para obtener la solución de la ecuación diferencial de 
movimientos es el método de Superposición Modal para lo 
cual se hará uso del espectro de respuesta el cual se 
encuentra descrito en la Norma E.030: Diseño 
sismorresistente, del Reglamento Nacional de Edificaciones 
2.1.7.4. Análisis Estructural 
Bach. Raphae/ Díaz Revilla 
A. Métodos Empleados para el Análisis Estructural 
Con la finalidad de resolver sistemas estructurales 
hiperestáticos, existen varios métodos, pero el más usado es el 
Método de Rigidez, el cual es un procedimiento organizado que 
sirve para resolver estructuras determinadas e indeterminadas, 
estructuras linealmente elásticas y no linealmente elásticas es el 
más usado. 
En la actualidad con el desarrollo de la computación se han 
desarrollado innumerables programas de computadora basados en 
el método general de rigidez, pero los más usados son el SAP2000 
y el ETABS. 
Estos programas basado en el método de rigideces por 
procedimientos matriciales, escrito bajo la hipótesis de la teoría de 
la elasticidad: continuidad, homogeneidad, isotropía, linealidad y 
elasticidad. Teniendo en cuenta estas hipótesis, sendos programas 
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son capaces de analizar sistemas estructurales formados en base 
a elementos del tipo marco, cáscara y sólidos realizando un análisis 
tridimensional. 
Estos programas permiten analizar el modelo idealizado de 
la estructura; a través de una interface gráfica, y posteriormente el 
respectivo análisis tridimensional, realizando la debida combinación 
de cargas según las diversas solicitaciones estipuladas en la Norma 
E.060: Concreto armado y el manual A 1 SC: Especificaciones del 
LRFD para elementos de acero), lo cual nos permite obtener los 
esfuerzos últimos de diseño de cada elemento. 
B. Análisis Estructural por Cargas Verticales22 
Este tipo de análisis se realiza para cargas permanentes o 
cargas muertas y Cargas Vivas o sobrecargas. 
a. Análisis por Cargas Permanentes o "Muertas" 
El análisis se realiza en base a las cargas que actúan 
permanentemente en la estructura en análisis tales como: Peso 
propio de vigas, losas, tabiquería, acabados, coberturas, etc. 
Estas cargas serán repartidas a cada uno de los elementos que 
componen la estructura. 
Los pesos de los materiales necesarios para la 
estimación de cargas muertas se encuentran en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones Norma E.020: Cargas. 
b. Análisis por Sobre cargas o Cargas "Vivas" 
El análisis se realiza en base a las cargas de servicio o 
sobrecargas estipuladas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones Norma E.020: Cargas 
C. Análisis Estructural por Cargas Dinámicas 
El análisis dinámico de las edificaciones podrá realizarse 
mediante procedimientos de superposición espectral o por medio 
de análisis tiempo historia, según lo estipulado en la Norma E.030: 
Diseño Sismorresistente. 
Para este tipo de edificaciones llamadas convencionales 
podrá usarse el procedimientos de superposición espectral; para 
edificaciones especiales deberá usarse un análisis tiempo -
historia. 
22 Fuente: Análisis de Edificios- Angel San Bartolomé 
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Actualmente la Norma de Diseño Sismorresistente E. 030 
exige analizar cada dirección con el 1 00% del sismo actuando en 
forma independiente. 
a. Superposición espectrat23 
Son modelos que permiten comprender de manera 
simplista el comportamiento de las estructuras. 
Debido a la dificultad para resolver problemas 
estructurales considerados como medios continuos, es decir, a 
tener que dar la respuesta de un sistema estructural 
cualesquiera e una infinidad de puntos se convierte en un 
problema complejo o complicado. 
Este imposible se facilita solo si calculamos la respuesta 
en unos cuantos puntos a través de la discretización de las 
masas concentradas y demás acciones de puntos determinados. 
• Espectro de diseño. 
El análisis sísmico, se realizó de acuerdo a la Norma 
E.030 del R.N.E. considerando el criterio de superposición 
espectral y la Combinación Cuadrática de Valores (CQC), 
como método elegido; utilizándose los siguientes 
parámetros: 
Donde: 
zucs Sa=--*B 
R 
Z: Factor de zona. 
U: Coeficiente de Uso e Importancia. 
C: Factor de ampliación sísmica. 
S: Factor de Suelo. 
(Ec. 49) 
R: Coeficiente de reducción de Solicitaciones 
Sísmicas. 
9: Aceleración de la nravedad 
2.1.7.5. Diseño de Elementos Estructurales de Concreto Armado. 
En el diseño de concreto armado deben dimensionarse para una 
resistencia adecuada que brinde seguridad para los ocupantes de la 
edificación, dicho diseño se regirá a lo dispuesto por el R.N.E. de 
acuerdo a la Norma E.060: Concreto armado y la Norma de 
Construcciones en Concreto Estructural ACI 318-08, que brinda 
Disposiciones Especiales para el Diseño Sísmico donde se describen 
todos los requisitos que deben de cumplir los sistemas estructurales de 
23 Fuente: Norma E-030 Diseño Sismorresistente- RNE. 
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concreto armado tanto en flexión como en flexo- compresión y el ámbito 
de aplicabilidad de estos requisitos cuando dichos sistemas 
estructurales están sometidos fuerzas inducidas por sismo. 
El diseño de los sistemas estructurales (pórticos de concreto 
armado) sometidos a fuerzas sísmicas, deben ser diseñados de tal 
manera que se garantice el comportamiento dúctil (comportamiento 
post-elástico) durante la acción de las fuerzas de sismo. 
A. Diseño de vigas, columnas y muros de concreto 
El diseño estructural de estos elementos, se ha efectuado 
mediante el uso de programas especializados que nos brindan 
valores confiables tales como el ETABS o SAP2000. 
B. Diseño por fuerza cortante24 
La fuerza cortante que resiste una viga, será la que 
proporciona el concreto y el acero estructural, es decir: 
(Ec. 50) 
Donde: 
V¡¡: Fuerza cortante nominal. CVu/0) 
Vu: Cortante de diseño. 
0: Factor de resistencia para fuerza cortante= 0.85. 
Vc: Fuerza cortante que resiste el concreto. 
Vs: Fuerza cortante que resiste el acero. 
Donde deben cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
a. Si Vn $ Vc/2, entonces no necesita ningún tipo de 
refuerzo transversal. 
b. Si Vn 2:: Vc/2, y Vn $ Vc entonces no necesita ningún 
tipo de refuerzo transversal. 
Donde: 
S 
Avmin = 3.5 * bw * f'c 
S :::; d/2 y s $ 60cm 
c. Si Vn 2:: Vc tenemos: 
- Si Vs $ 1.06 * .fJ'C * bw * d 
entonces s $ d/2 ó s $ 60cm 
(Ec. 51) 
(Ec. 52) 
24 Fuente: Disefío en concreto armado - Roberto Morales Morales 
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- Si Vs > 1.06 * ffc * bw * d y 
Vs $ 2.12 * ffc * bw * d 
entonces s $ d/4 ó s $ 30cm 
(Ec. 53) 
(Ec. 54) 
Entonces cambiar la sección o mejorar la calidad del concreto 
C. Diseño de losas aligeradas 
a. Diseño por flexión 
• Cálculo de la cuantía balanceada 
O 85 P t' e ( 6000 ) - * *-* Pb - . 1 t'Y 6ooo+t'Y 
• Cálculo de la cuantía máxima 
Pmáx = 0.75 * Pb 
• Cálculo de la cuantía mínima 
14 
Pmin = f'y 
• Cálculo de la cuantía por deflexiones 
t'c 
Pmáx = 0.18 * f'y 
• Momento positivo máximo 
Mumáx = 0 *As* f'y * ( d - "i) 
En el cual: 
a = k * t, k = 0.85 
t = espesorlosa (5cm) 
• Momento negativo máximo 
MUmáx = 0 * 0.85 * f' e * a * b * ( d - ~) 
En el cual: 
Pmax * d * f'y 
a= 0.85 * f'c 
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• Áreas de acero aplicando la cuantía mecánica 
Mu = 0 * f' * b * d2 * w(1- 0.59w); 0 = 0.9 (Ec. 61) 
En el cual: 
w = 0.849 * 
W*f'c 
p = f'y 
As= p * b * d 
• Refuerzo por contracción y temperatura 
Ast = 0.0018 * b * t 
Espaciamiento: 
S= Ab * 100 
As calculado 
< { St 
s- 4Scm 
b. Diseño por corte 
• Fuerza cortante que toma el concreto 
Vc = 0.53 * ..¡pe* b * d 
• Debe cumplir la siguiente condición 
(Ec. 62) 
(Ec. 63) 
(Ec. 64) 
(Ec. 65) 
(Ec. 66) 
(Ec. 67) 
Si, Vuact. máx < 0Vc,No necesita ensanche de vigueta 
Si, Vuact. máx > 0Vc, Necesita ensanche de vigueta 
• Ensanche de vigueta por corte 
- Ensanche de sección 
- Longitud de ensanche 
Donde: 
Vuact máx-0Vc x= . 
Wu 
(Ec. 68) 
(Ec. 69) 
P1 : Coeficiente que depende de la resistencia del concreto. 
f'c: Resistencia del concreto. 
['y: Esfuerzo de fluencia del acero. 
As: Área de acero. 
d: Peralte efectivo. 
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a: Profundidad del bloque rectangular equivalente de 
esfuerzos. 
b: Ancho de la cara en compresión del elemento. 
w: Cuantía mecánica. 
Mu: Momento último. 
Ab: Área de la barra. 
D. Diseño de cimentaciones 
a. Diseño de zapatas aisladas 
• Datos para el diseño 
- Calidad de los materiales: concreto (fe) y acero {fy). 
- Resistencia del terreno. 
- Cargas que transmiten las columnas y momentos. 
- Sección de la columna. 
Esfuerzo longitudinal en la columna. 
• Verificación de la excentricidad 
Debe cumplir: 
MUxy 
exy = --· 
' Pu 
LadOzapata 
emáx = 6 
(Ec. 70) 
(Ec. 71) 
• Dimensionamiento en elevación: Se verifica por los siguientes 
casos: 
- Cortante por punzonamiento: 
Se verifica la distancia "d/2" de la cara de la columna 
Ve = W,1*(A*B-(b+d)(t+d)) 
Z*d*(b+t+Zd) 
En el cual 
rAT _ Pu 
VVn-
Az 
Debe cumplir: 
En el cual 
Ve:::; Vuc 
Vuc = 0 * 0.27 ( 2 + p:)/Fc 
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Donde: 
Wn: Presión real del suelo. 
Pu: Carga factorizada. 
Az: Área de la zapata. 
Ve: Esfuerzo cortante actuante por punzonamiento. 
A, B: lados de la zapata. 
b, t: Lados de la columna. 
d: Altura efectiva de la zapta. 
Vu: Esfuerzo cortante admisible. 
0: Factor por corte = 0.85. 
Pe: Dmayor/Dmenor, Pe :51~ Ve= 1.06ffc. 
f' e: V alar de la resistencia a la compresión del 
concreto. 
1 l 
1 ' 
fl:ll 
14 1 1 
! ({~~ --¡~: ~ 
1 ' 1 "' 1 l 1 1 ... 
1 1 1 ' 
. 1 i,. ____ J 
1 1 ... 1 1 : ~--~: 
~--~----------~ 
Bach. Raphael Díaz Revi/la 
Cortante por flexión: 
1 A 
Gráfico 08 
- Cortante por flexión: 
Se verifica la distancia "d" de la cars de la columna 
(Ec. 75) 
Debe cumplir: Ve :5 Vuc 
En el cual: Vuc = 0 * 0.53 * -J1'C 
Donde: 
Ve: Esfuerzo cortante actuante por flexión. 
Wn: cPresión real del suelo. 
(Ec. 76) 
m 11 m2 :Distancia del borde de la zapata a la 
la columna. 
d: Altura efectiva de la zapata. 
Vu: Esfuerzo cortante admisible. 
0: Factor por corte = 0.85 
1 
"1 
f'c: Valor de la resistencia a la compresión del concreto 
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! 1--- A 
Gráfico 09 
• Verificación por transferencia de esfuerzos 
(Ec. 77) 
Debe cumplir: fa S fau 
En la cual: fau = 0.85 * 0 * f' e (Ec. 78) 
Donde: 
fa: Esfuerzo de aplastamiento actuante. 
fau= Esfuerzo de aplastamiento permisible. 
0: Coeficiente por aplastamiento= 0.70 
Cuando no se cumple la condición colocar un pedestal o 
arranques o bastones 
f~. \ 
.-------~_¿..! ·'----""T 
;"' ""~ 
r.. .• / '· / ¿Q~ ~ ~· .._ ______ --· ... -- .. 
¡ 
f-. A 
Gráfico 10 
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• Verificación por longitud de desarrollo: 
Debe cumplir 
Donde: 
{
0.08 * f'y * db 
ld;::: .fFC 
0.04 * db * f'y 
20cm 
db: Diámetro de la barra de la columna 
Gráfico 11 
• Cálculo de las Áreas de acero necesarias por Flexión. 
Las zapatas cuadradas en 2 direcciones, el refuerzo será 
distribuido uniformemente a través de todo el ancho de la 
zapata procediendo de la siguiente manera: 
En el cual: 
IAT _ Pu 
VVn- Az 
(Ec. 79) 
(Ec. 73) 
El cálculo del acero se efectuará simplemente haciendo 
una iteración entre las siguientes ecuaciones: 
Mviseño =a* Mu1,2 , a= 0.9 
• Verificación por adherencia 
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• Cálculo de la altura de la zapata 
db 
hzapata = d + 2 + r 
b. Disef'lo de zapatas combinadas 
l----L3---I 
P2 1 ' L1 .........J 
1 
i-- L2 -.;--- L3 ----1--L1 -! 
l ' ¡· 
1 .' 1 1 1 1 . 1 ----~----------~----1' 2   . 
1 1 1 l l 
1 ! 
1 ..L 
~--------L--------------~ 
Gráfico 13 
• Predimensionamiento de la zapata 
A _ P+Pp z-
Ut 
(Ec. 83) 
(Ec. 84) 
• Determinación de la localización de la resultante de las cargas 
de las columnas 
• Calculo de la longitud de la zapata 
L = 2 * (L2 + x) 
Donde L2 se asume 
• Cálculo de L1 
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• Cálculo de Momentos 
- Cálculo de la reacción neta por unidad de Área 
- Los momentos en cada dirección son: 
1 
Mlx = - z * fneto * B * Lf ; 
- 1 2 M 2x - - - * fneto * B * L2 2 
1 
M1y = - 8 * B * Pu1 
1 2 
Mmáx = - * fneto * B * L3 a 
Mmáx 
(Ec. 88) 
(Ec. 89) 
(Ec. 90) 
(Ec. 91) 
~~ ~ 
M1x M2x 
~
M1Y 
Gráfico 14: Momentos en la zapata combinada 
• Dimensionamiento en elevación: 
- Despejando "d" de la expresión: 
M u = 0 * f' e * B * d 2 * w(l - 0.59w) 
- Cálculo de la cortante: 
V e = Vmáx - qneto * G + d) 
Donde: 
Vue = 0 * 0.85 * .J1'C * b * d 
Debe cumplir: Ve$ Vue 
- Cálculo del corte por punzonamiento 
Se calculará por cada columna: 
Ve= Pu1- fneto * (b + d) * (t + d) 
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Vuc = 0 * 0.27 * ( 2 + ¡) * .[f'C * b0 * d 
:::;; 1.06 * .[f'C * b0 * d 
Donde: 
p = Dmayor 
Dmenor 
b0 = 2 * (b + d) + (t + d) 
Debe cumplir: Ve:::;; Vuc 
• Diseño por flexión y altura de la zapata 
(Ec. 96) 
Se diseña de igual manera que para las zapatas aisladas (Ec. 
82) 
c. Disefío de Vigas de Cimentación 
+ A/2 _,_ ___ Luz Libre ---.....;- A/2 +-
T 
l 
B 
.•,. L----1---ll 
!--A---\ 
Pu 
d! - Wu ¡2 
.---.....---------, 
1 
l tp j 
R .• 
+A/2+·---- Luz libre ---
Gráfico 15 
• Calculo de cargas netas en la zapata 
W _RNu 
NU- A 
• Diseño por Flexión 
- Acero negativo en la cara superior 
1 
J 
(Ec. 97) 
El cálculo del acero se efectuará simplemente haciendo 
una iteración entre las siguientes expresiones: 
(Ec. 81) 
(Ec. 82) 
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Además se debe cumplir que 
As 
p = b*d 
14 
Pmín = f'y 
P > Pmín 
- Acero positivo en la cara inferior 
+ (As As) As = 3•2 ;:::::: Asmrn 
• Diseño por corte 
- Cálculo del cortante del Concreto 
Vuc = 0 * 0.53 * .J7'C * b * d 
Debe cumplir: Ve::::; Vuc 
• Espaciamiento de los estribos de montaje 
d. Cálculo de los cimientos corridos 
(Ec. 98) 
(Ec. 57) 
(Ec. 99) 
(Ec. 76) 
(Ec. 100) 
Se considerará un metro lineal de muro y para el cálculo 
se determina primero la carga que soporta el cimiento, incluso 
su peso propio. 
Para no ser tan engorroso el cálculo y como 
desconocemos las dimensiones del cimiento, porque es 
precisamente lo que deseamos encontrar, se estima 
provisionalmente dichos peso propio en un 1 O% de la carga total 
que recibe el cimiento y se emplea la siguiente fórmula: 
p p 
a=-=--
A b*lOO 
(Ec. 101) 
Donde: 
P: Carga de servicio. 
A: Área por metro lineal de cimiento. 
8: Ancho del cimiento corrido. 
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E. Diseño de Muros de Albañilería no Portantes25 
a. Dimensionamiento de Muros 
• Muro diseñado y construido en forma tal que sólo lleva cargas 
provenientes de su peso propio. 
• Se clasifican en: parapetos, tabiques y cercos. 
• Los muros no portantes podrán ser de unidades de albañilería 
sólidas, huecas o tubulares. 
• Las cimentaciones de cercos serán diseñadas por métodos 
racionales de cálculo. 
• Están exoneradas de las exigencias de arriostramiento los 
parapetos menores de 1 m. de altura, que estén retirados del 
plano exterior de fachadas y/o patios interiores una distancia 
no menor de una vez y media su altura. 
• El espesor mínimo se calculará mediante la siguiente 
expresión: 
t = Usma2 (Ec. 102) 
Donde: 
t: Espesor efectivo mínimo. 
U: Coeficiente de Uso del Reolamento Sísmico. 
s: Coeficiente sísmico. 
m: Coeficiente dado en el cuadro 16. 
a: Diemnsión crítica (m), indicada en el cuadro 16 
(Altura de muro) 
b: La otra dimensión del muro (Lonoitud del muro). 
Cuadro 13: 
Valores de "s" para el cálculo de espesor del tabique 
Para morteros con cal 
Tipo Zona Sísmica 1 2 3 
Tabigues 0.28 0.20 0.09 
Cercos 0.20 0.14 0.06 
Parapetos 0.81 0.54 0.24 
Nota: En el caso de emplearse morteros sin cal, los valores de 
"s" de la tabla anterior se multiplicarán por 1.33 
25 Fuente: Análisis y Diseflo de Edificaciones de Albaflilería- Flavio Abanto Castillo, Norma E.070 Albaflilerla) - RNE. 
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Cuadro 14: 
Valores del coeficiente de momentos "m" y dimensión 
crítica "a" 
Caso 1. Muro con cuatro bordes arriostrados 
a = menor Dimensión 
b/a = 1 1 1 1.2 1 1.4 1 1.6 l 1.8 /2 /3 1 00 
m= 1 0.0479 1 0.0627 1 0.0755 1 0.0862 1 0.0948 1 0.1017 1 0.118 1 0.125 
Caso 2. Muro con tres bordes arriostrados 
a = Longitud del Borde Libre 
b/a = 1 0.5 1 0.6 1 0.7 1 0.8 1 0.9 1 1 
m= 1 0.060 1 0.074 1 0.087 1 0.097 1 0.106 1 0.112 
Caso 3. Muro arriostrado sólo en sus bordes horizontales 
a= 1 Altura del Muro 
m= 1 0.125 
caso 4. Muro en voladizo 
a= 
m= 
Bach. Raphael Díaz Revilla 
1 Altura del Muro 
1 0.5 
b. Columnas de Arriostre 
• Fuerzas actuantes sobre la columna: 
- Fuerza en el muro: 
Fm = S * Ym * L * t 
Donde: 
s: Coeficiente sísmico. 
Ym= Peso específico del muro. 
L: longitud del muro. 
t: Espesor del muro. 
- Fuerza en la columna: 
Fe = S * Yc * a * b 
Donde: 
s: Coeficiente sísmico. 
re: Peso específico del concreto. 
a, b: Lados de la columna. 
• Momento actuante: 
Donde: 
W: Fuerza actuante en la columna. 
h: Altura del muro. 
Fm: Fuerza en el muro. 
L: Longitud del muro. 
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• Momento de diseño: 
(Ec. 107) 
• Áreas de acero: 
(Ec. 108) 
Donde: 
fs: Fatiga de trabajo. 
j: Relación entre la distancia de la resultante 
de los esfuerzos de compresión al centro de 
gravedad de los esfuerzos de tensión 
d: Peralte efectivo. 
c. Vigas de arriostre 
• Carga del muro 
Se utilizará el método de la carga equivalente del ACI 
Donde: 
_ W*h (3-m2 ) w.; --eq 3 2 (Ec. 109) 
Weq: carga uniformemente repartida= s * Ym * t 
Donde: 
s: Coeficiente sísmico. 
Ym= Peso específico del muro. 
t: Espesor del muro. 
h: Longitud del lado menor del muro. 
Longitud del lado menor 
m=------~~~~------longitud del lado mayor 
• Peso propio de la viga 
Wv = s * a * b * Yc 
Donde: 
s: Coeficiente sísmico. 
y,: Peso específico del concreto. 
a,b: Lados de la viga. 
• Carga total 
• Momento máximo actuante 
M • = Wt*Lz 
max 12 
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• Momento de diseño 
Md = 0.75Mmáx (Ec. 107) 
• Áreas de acero: 
A-~ 
s- fs*]*d (Ec. 108) 
Donde: 
fs: Fatiga de trabajo. 
] : Relación entre la distancia de la resultante de los 
esfuerzos de compresión al centro de gravedad 
de los esfuerzos de tensión 
d: Peralte efectivo. 
d. Cimentación de cercos 
¡..lit 
f Plotal 
-1--a--J 
Gráfico 16 
• Empujes: 
Empuje activo: 
Ea = .!. Ka * Ys * H2 * B 2 
Donde: 
(Ec. 113) 
Ka: Coeficiente de resistencia activa 
Ka = tg2 ( 45° - ~) 
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Donde: 
0: Ángulo de fricción 
y5 : Peso específivo del concreto. 
H: Altura de cimiento y el sobrecimiento. 
B: Ancho del cimiento. 
Empuje pasivo: 
(Ec. 114) 
Donde: 
Kp: Coeficiente de resistencia pasiva 
Kp = tg 2 ( 45° + ~) 
Donde: 
0: Ángulo de fricción. 
y5 : Peso específivo del concreto. 
H: Altura de cimiento y el sobrecimiento. 
B:Ancho del cimiento. 
• Peso total: 
Donde: 
Pm: Peso del muro. 
P5 ¡c: Peso del sobrecimiento. 
Pe: Peso del cimiento. 
Ps: Peso del suelo. 
• Fuerza resistente: 
Hr = f * Pt + Ep 
Donde: 
f: Coeficiente de fricción. 
Pt: Carga total. 
Ep: Empuje pasivo. 
• Fuerza actuante: 
Donde: 
Cs: Coeficiente sísmico. 
Pt: Carga total. 
Ea: Empuje activo. 
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• Factor de seguridad al deslizamiento: 
FSD = Hr/Ha 2:: 1.5 (Ec. 118) 
• Momento de volteo actuante: Ma 
(Ec. 119) 
Donde: 
Hi: Fuerza actuante de cada elemento del muro. 
di: Distancia donde actúa la fuerza de cada 
elemento desde la base del cimiento. 
Ea: Empuje activo. 
s: Coeficiente sísmico. 
Pi: Pesos de cada elemento del muro. 
• Momento resistente Mr: 
Donde: 
Pm: Peso del muro. 
Ps¡c: Peso del sobrecimiento. 
Ps: Peso del suelo. 
a: Ancho de sobrecimíento. 
t: Ancho del muro 
Ep: Empuje pasivo. 
(Ec. 120) 
H: Altura de cimiento y el sobrecimineto. 
• Factor de seguridad al volteo: 
FSV = MrfMa 2:: 1.75 (Ec. 121) 
• Esfuerzo sobre el terreno: 
(Ec. 122) 
Donde: 
Ch_2 : Esfuerzos producidos sobre el terreno. 
Ut: Esfuerzo del terreno. 
Pt: Peso total. 
A: Área del cimiento. 
b: Longitud por metro lineal. 
a: Ancho del cimiento. 
e: Excentricidad. e = Mr-Ma-.!:!. 
Pt 2 
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e. Muro de Sostenimiento 
SIC 
. h1 ·.·.•. 
W1· W2 
·.:. ~: 
4. •6 ... 
. . . 
.... ,: 
.. 
.. . 
1--a-+b+-c--l 
Gráfico 17 
h' 
• Empuje del suelo sobre el muro: 
1 P =- Cah *y* h * (h + 2h') 
2 
Donde: 
(Ec. 123) 
Cah: Coeficiente de resistencia activa 
Cah = t9 2 ( 45° - ~) 
Donde: 
0: Án9ulo de fricción 
y: Peso específivo del suelo. 
h: Altura del muro de sostenimiento. 
h' = (SJC)j(y). 
• Momento al vuelco 
Ma = P *Y (Ec. 124) 
Donde: 
y: Altura del empuje desde la base del muro. 
Donde: 
h2 + 3hh' 
y= 3(h + 2h') 
P: Empuje del suelo sobre el muro. 
• Momento de estabilización 
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Donde: 
Wi: Pesos que contrubyen a la estabilización. 
di: Distancia hacia el punto de momento. 
• Factor de seguridad al deslizamiento: 
FSD = Fr = U*Wt > 1.5 
p p -
Donde: 
u: Coeficiente de fricción del suelo. 
Wt: Peso total de la estabilización. 
P: Empuje del terreno sobre el muro. 
• Factor de seguridad al volteo: 
FSV = Mr/Ma;;::: 1.75 
• Esfuerzo sobre el terreno: 
(Ec. 126) 
(Ec. 127) 
Wt ( 6e) 
ql-2 = 8 1 ± 8 < at (Ec. 128) 
Donde: 
B B 
e: Excentricidad. e = -- X0 < -2 6 
Donde: 
Donde: 
Mr-Ma 
Xo =--W-t-
q1 _ 2 : Esfuerzos producidos sobre el terreno. 
O"t: Esfuerzo del terreno. 
Wt= Peso total. 
B: Ancho del muro de sostenimiento. 
Mr: M omento resistente o de estabilización. 
M a: Momento actuante o de vuelco. 
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Valores de "m" 
Ref. Inferior Ref. Superior 
l2l 
H cualquiera 1 H <= 0.30 m. H >0.30 m.• 
3/8" 0.40 .. ! 0.40 0.45 
1/2" 0.40 0.40 0.50 
5/8" 0.50 0.45 0.60 
3/4" 0.60 0.55 0.75 
1" 1.15 '1.00 1.30. 
15.5 cm. 
20.0 cm. 
25.0 cm. 
30.5 cm. 
LONGITUDES 
DE GANCHOS 
0 r L 
1/4" 1 8 cm. 
3ta· ! 12 cm. 
- No empalmar más del 50% del área total en una misma sección. 
- En caso de no empalmarse en las zonas indicadas. aumentar la. ,. 
la longitud de empalme en un 70%. 
- Para aligerados y vigas chatas. el acero interior se empalmará 
sobre los apoyos. siendo la longitud de empalme de 25 cm si l2l 3/8" 
y 35 cm para 112" ó 5/8". 
Grafico 18: CORTE DE VARILLAS EN LOSAS Y VIGAS MÉTODO PRÁCTICO COEFICIENTES ACI 
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2.1.8. PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS26 
En términos generales las Normas se refieren a pautas, criterios o 
principios básicos, destinados a orientar a los planificadores y proyectistas en el 
diseño de las instalaciones eléctricas y electromecánicas, así . como su 
equipamiento y futuro mantenimiento. 
2.1.8.1. Alumbrado Eléctrico para Edificios 
La iluminación artificial se instala con el objeto primordial de 
facilitar la visión, pero también puede servir para propósitos 
arquitectónicos. Con las luces eléctricas, la iluminación de tos locales 
no se limita a las aberturas de ventanas y tragaluces, ni a las variaciones 
de la luz solar. 
2.1.8.2. Partes Componentes de un Proyecto 
Las partes de las que consta el desarrollo del diseño del proyecto 
de Instalaciones Eléctricas, son: 
A. Alumbrado, Tomacorrientes y Fuerza para Otros Usos. 
• Ubicación de los centros de luz. 
• Ubicación de tomacorrientes. 
• Ubicación de otras salidas especiales para artefactos 
electrodomésticos que requieren el uso de energía eléctrica, 
tales como: electro bombas, sistemas de aire acondicionado, 
etc. 
• Ubicación del Tablero General y/o Tablero de Distribución. 
• Ubicación del Medidor de Energía Eléctrica. 
• Unión o interconexión entre el medidor de energía eléctrica y el 
tablero general de distribución. 
• Cierre de circuitos de alumbrado, tomacorrientes y otros. 
• Cálculo para indicar: 
- La sección del conductor alimentador entre el medidor de 
energía y el tablero general o tablero de distribución. 
La potencia instalada (P.1.) y la máxima demanda M.O.) 
Especificaciones Técnicas de los diversos materiales a 
emplearse. 
26 Para las instalaciones eléctricas y electromecánicas se deberán tomar en cuenta las siguientes Normas: 
- Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma EM.010: Instalaciones eléctricas interiores y la Norma EM.020: Instalaciones de 
comunicaciones. 
- Normas Técnicas para el disefio de locales escolares de primaria y secundaria. 
- Criterios Normativos para el diselío de locales de Educación Básica regular niveles de inicial, primaria, secundaria y básica especial. 
- Código Nacional de Electricidad. 
- Además se complementan con ''Normas de Criterios Normativos para el diselío de Locales de educación básica regular Niveles de inicial, 
primaria, secundaria y Básica especial: Criterios de Confort, seguridad, saneamiento, instalaciones eléctricas, aspectos constructivos y 
disefio estructural", los cuales son emitidos por el Ministerio de Educación, el Vice ministerio de Gestión Institucional y la Oficina de 
Infraestructura Educativa de agosto 2009. 
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B. Comunicaciones 
• Ubicación de salida (s) para teléfono(s). 
• Ubicación de salidas para el timbre. 
• Ubicación de salidas para Internet y redes. 
• Otros. 
2.1.8.3. Alumbrado General27 
A. Diseno de iluminación de Interiores y Exteriores 
El alumbrado en las diferentes partes de la edificación 
deberá estar de acuerdo con la concepción arquitectónica y 
específicamente con el uso para el cual han sido destinados los 
ambientes. La iluminación, en general, persigue dos objetivos: 
• Obtener una buena calidad de iluminación. 
• Conseguir efectos especiales y decorativos de acuerdo al 
objeto a iluminar. 
a. Nivel de Iluminación 
El nivel de iluminación se selecciona de acuerdo al tipo 
de actividad que se va a desarrollar o de acuerdo al tipo de 
recinto. 
Los Niveles desde A hasta C, se usan para las 
viviendas mientras que desde el nivel D hasta el nivel H, se 
usan para los lugares de Trabajo. 
El factor de ponderación nos ayuda a elegir la cantidad 
de luxes para los ambientes. 
De acuerdo al tipo de trabajo a realizar, el nivel de 
iluminación se selecciona del siguiente cuadro: 
Cuadro 15: Niveles de Iluminación 
Tipo de actividad Nivel Iluminación Nominal (LUX) 
Espacios públicos con A 20 30 50 
alrededores oscuros 
Simple orientación para B 50 75 100 
visitas cortas temporales 
Recintos de trabajo donde 
las tareas visuales son e 100 150 200 
realizadas solo 
ocasionalmente 
Realización de tareas 
visuales de gran contraste o o 200 300 500 
gran tamaño 
27 Fuente: Diseño de Iluminación en Interiores- Mario Raitelli 
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Realización de tareas 
visuales de contraste medio E 500 750 1000 
o tamaño pequeño 
Realización de tareas 
visuales de bajo contraste o F 1000 1500 2000 
tamaño muy pequeño 
Realización de tareas 
visuales de bajo contraste o 
tamaño muy pequeño a G 2000 3000 5000 
través de un periodo 
prolongado 
Realización de tareas 
visuales muy prolongadas y H 5000 7500 10000 
exactas. 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 
b. Factores de Ponderación 
Cuadro 16: Para categorías de "A" hasta "C" 
Caracteñsticas del Factor de Ponderación 
reciento y ocupantes 
-1 o 1 
Edad de los ocupantes en 
<40 40-55 >55 años 
Grados de reflexión de la 
>70% 30-70% <30% 
superficie de los recintos 
Cuadro 17: Para categorías de "O" hasta "H" 
Caracteristicas del Factor de Ponderación 
reciento y ocupantes 
-1 o 1 
Edad de los ocupantes en < 40 40-55 >55 
años 
Grados de reflexión de la >70% 30-70% <30% 
superficie de los recintos 
Velocidad y/o precisión de No Importante Crítica 
trabajo importante 
c. Factores que intervienen en el Diseño de Iluminación 
• Plano de Trabajo o Altura de Cavidad de Piso "P": 
Es el plano donde generalmente se realizan las 
diferentes actividades, depende del ambiente en el que se 
va a trabajar y por consiguiente donde se mide la 
iluminación. 
En los lugares donde se no especifica el plano de 
trabajo, se considera que el plano de trabajo se encuentra a 
una altura de 0.85 m sobre el nivel de piso terminado 
(Ministerio de Energía y Minas: MEM). 
A esa altura del plano de trabajo se la denomina 
Altura de calidad de Piso. 
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• Altura de Montaje "h": 
Llamado también Altura de Calidad Total. Es la 
distancia que existe entre el plano de trabajo y la luminaria 
o punto luminoso. 
• Longitud de Suspensión "e": 
Llamado también Altura de calidad de Techo, esta 
distancia es la que existe entre el techo y la luminaria. 
A continuación se presenta una figura en la que se 
pueden apreciar los factores que intervienen en el diseño de 
la iluminación de un ambiente: 
Longitud de suspensión "f!' 
--
NPT. 
Grafico 19: Factores para el diseño de iluminación interior 
• Factor de utilización: 
Es la relación entre el flujo luminoso que llega al 
plano de trabajo y el total de flujo luminoso generado por las 
lámparas. Se determina por tablas de datos lumínicos 
previamente determinando el factor de reflexión y el índice 
local o índice de cavidad local. · 
Con la relación de local y el índice de local 
seleccionamos el factor de utilización el cual está dado en 
tablas por el fabricante de las luminarias. 
• Factor de Reflexión: 
Se produce cuando la superficie devuelve la luz 
incidente, generalmente se considera de acuerdo al color o 
al material de la superficie. 
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El valor de reflexión es la relación entre el flujo 
luminoso reflejado y el flujo luminoso incidente. 
Los valores dependen del color de paredes y techo, 
y algunos de los valores se dan en cuadros como los que se 
muestran a continuación: 
Cuadro 18: Factores de Reflexión 
Supeñicie Clase Color Coef. Reflexión 
Blanco 0.81 
Pintada Muy clara Marfil 0.79 
Crema 0.74 
Bastante Verde claro 0.63 Pintada Gris claro 0.58 
clara Azul Claro 0.58 
Canela 0.48 
Pintada Clara Gris oscuro 0.26 
Verde oliva 0.17 
Bastante Roble claro 0.32 Madera Roble oscuro 0.13 
oscura Caoba 0.08 
Cemento Oscura Natural 0.25 
Ladrillo - Rojo 0.13 
• Índice Local: 
Es un parámetro auxiliar que sirve para determinar el 
llamado Factor de Utilización. Se determina mediante las 
dimensiones del ambiente y de acuerdo al sistema de 
iluminación, mediante la siguiente fórmula: 
o Para iluminación directa, semi-indirecta y difusa 
general: 
RL=~ 
h*(a+l) 
Donde: 
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Cuadro 19: Factor de utilización 
Tipo de .Índice Factor de utilización (1'/) Factor de reflexión del techo aparato del 
de local 0.8 0.7 0.5 0.3 1 o 
k Factor de reflexión de las paredes alumbrado 
0.510.31 0.1 0.51 0.3f 0.1 0;5 ¡ 0.31 0.1 0.310.11 o 
' 
0.6 .22J,1a .L 1_s .~1_11_~ L!s _.20 1-!?1~_5 ·!.6 L~s- .13 
0.8 .29 .24 .21 .27 .24 .21 .25 .23 .20 .22 .19 .18 
'1.0 -~~1291?6 ~3~ J.29 r~~ _ .31¡.27 }.24 :~?.[~á .21 
'1.25 ·= _.. ...... ,..:.,..,..v ~ .39 .34 .31 .37 .33 .31 .35 .31 .29 .29 .28 .24 -1~-5 _;~:us~.l~. .4~-~ ~~~ I-~4. --~~ I .3~1~~: -~?13_fl :26 :0 -2~0-· .48 .44 .40 .46 .42 .39 .41 .39 .35 .34 .33 3.á' 2.5· ~.51J47J.44 r [ :4~L4Q[~! -~.,_L~?· ·.3o .. ~~ .. :.~§. ~~-3.0 .53 .so .48 .51 .47 .45 .46 .44 .41 .40 .38 .32 
Dma~= 1.0 Hm 4.ó :.~?J.53f~_ .:~ ..:_~2~ lA.!!_ .. ~6.1_4~1~?. j~_L~_Q~ .34 
fm t.65 1:70 1.75 5.0 .59 .56 .54 .55 .53 .51 .49 .47 .46 .42 .41 .35 
Hm: aftura luminaria-plano ele trabajo 
• Factor de Conservación o Mantenimiento: 
Es la relación entre la iluminación de una instalación 
después de un periodo de uso y la iluminación de la misma 
instalación pero nueva, este factor generalmente depende 
de tres tipos de pérdida de emisión luminosa: 
- Perdida de emisión luminosa debido a la vida de la 
lámpara. 
- Pérdida de emisión luminosa debido a la acumulación de 
suciedad en lámparas y luminarias. 
- Pérdida de emisión luminosa debido a la acumulación de 
suciedad sobre paredes y techo. 
Algunos fabricantes nos proporcionan el factor de 
conservación para cada una de sus luminarias. 
En caso no proporcione el fabricante el Ministerio 
de Energía y Minas nos brinda factores de conservación 
o mantenimiento: 0.80 (alto), 0.70 (medio), 0.60 (bajo) 
• Flujo luminoso: 
Es la cantidad de lúmenes de cada lámpara 
d. Cálculo del número de lúmenes de cada lámpara 
• Cálculo del Número de Lúmenes (N) 
Para determinar el número de lúmenes necesarios 
en cada ambiente se hace uso de la siguiente expresión: 
N=~ 
CU*FC 
(Ec. 130) 
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Donde: 
N: Cantidad de lúmenes. 
E: Nivel de iluminación. 
As: Área del ambiente. 
Cu: Coeficiente de utilización. 
Fe: Factor de conservación o mantenimiento. 
• Determinación del Número de Lámparas (n) 
Se calcula con la siguiente expresión: 
N 
n=----
Nflámpara 
(Ec. 131) 
Donde: 
n : Número de lámparas. 
N : Cantidad de lúmenes .. 
N /lámpara: Cantidad de lúmenes por lámpara. 
• Cálculo del número de luminarias 
Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
#Luminarias = /l ~ . 
n ttmtnana 
(Ec. 132) 
Donde: 
#Luminarias: Cantidad de luminarias. 
n : Número de lámparas. 
njluminaria :Cantidad de lámparas por luminaria. 
• Verificación del espaciamiento entre luminarias 
Por lo general depende de la arquitectura, 
dimensiones del ambiente, posición de las salidas, tipo de 
luminarias, etc. 
Debemos conseguir una buena distribución de la . 
iluminación para un área, es conveniente no excederse de 
ciertos límites de la relación entre la "Separación entre los 
puntos de luz" y la altura de montaje. Se comprueba 
mediante la siguiente relación: 
0.8h :5 S ::;; 1.3h (Ec. 133) 
Donde: 
h:Altura de montaje. 
S: Espaciamiento entre luminarias. 
En algunos casos el fabricante nos brinda este dato. 
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2.1.8.4. Circuitos de Fuerza28 
A. Diseño Geométrico 
Viene a ser la distribución óptima de las salidas de 
tomacorrientes, deberá instalarse por lo menos un tomacorriente cada 
6 metros lineales o fracción mayor del perímetro bruto de la habitación, 
medido horizontalmente a lo largo de la pared en línea del piso, tanto 
como sea posible. Un espacio recomendable entre tomacorrientes, es 
de 4 metros lineales del perímetro. 
2.1.8.5. Diseño Eléctrico 
A. Potencia Instalada 
Es la suma de las potencias de todos los aparatos, 
artefactos eléctricos y electrodomésticos, y todos aquellos que 
necesiten energía y estén contemplados dentro del proyecto de 
instalaciones eléctricas. 
El Código Nacional de Electricidad determina que para cada 
salida de tomacorrientes o tomacorrientes múltiples deberá 
considerarse una carga no mayor de 180 watts. 
B. Demanda Máxima 
Sólo funciona un determinado porcentaje, al cual se lo 
denomina factor de máxima demanda. 
La demanda máxima, según el Código Eléctrico del Perú en 
escuelas, se calcula de la siguiente manera: 
- Los primeros 15,000 watts se calcularán al100%. 
- Sobre los 15,000 watts, se calculará el 50%. 
C. Diseño de Conductores 
a. Intensidad de Corriente (le) 
Para su cálculo, se emplea la siguiente fórmula: 
(Ec. 134) 
Donde: 
le: Corriente a transmitir por el conductor alimentador 
(Amperios). 
DMrotal: Demanda máxima total hallada en Watts. 
V: Tensión de servicio en voltios (V= 220v). 
28 Fuente: Disef\o de Iluminación en Interiores- Mario Raitelli 
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K: Factor que depende si el suministro es monofásico. 
o trifásico 
Para monofásico :K= 1 
Para trifásico : K = V3 
Cos(/J: Factor de potencia estimada= 0.90 
b. Intensidad de Diseño (Id) 
La cual viene a ser el 25 % más que la intensidad de 
corriente 
Id= 1.25 *le 
Donde: 
Id: Intensidad de diseño. 
Jc: Intensidad de corriente. 
(Ec. 135) 
c. Cálculo del calibre del Conductor 
Se determina de acuerdo a la cantidad de amperios 
necesarios mediante el siguiente cuadro: 
Cuadro 20: 
Especificaciones Técnicas Conductor THW- 90 (mm2) 
DIAMETRO DIAMETRO ESPESOR DIAMETRO AMPERAJE (•) NUMERO PESO CONDUCTOR HILOS HILO CONDUCTOR AISLAMIENTO EXTERIOR AIRE DUCTO 
mm2 mm. mm. mm. mm. K g/ Km A A 
2.5 7 0.66 1.92 0.8 3.5 32 37 27 
4 7 0.84 2.44 0.8 4.1 47 45 34 
6 7 1.02 2.98 0.8 4.6 67 61 44 
10 7 1.33 3.99 1.1 6.2 117 88 62 
16 7 1.69 4.67 1.5 7.7 186 124 85 
25 7 2.13 5.88 1.5 8.9 278 158 107 
35 7 2.51 6.92 1.5 10 375 197 135 
50 19 1.77 8.15 2 12.3 520 245 160 
70 19 2.13 9.78 2 13.9 724 307 203 
95 19 2.51 11.55 2 15.7 981 375 242 
120 37 2.02 13 2.4 18 1245 437 279 
150 37 2.24 14.41 2.4 19.4 1508 501 318 
185 37 2.51 16.16 2.4 21.1 1866 586 361 
240 37 2.87 18.51 2.4 23.5 2416 654 406 
300 37 3.22 20.73 2.8 26.5 3041 767 462 
400 61 2.84 23.51 2.8 29.3 3846 908 541 
500 61 3.21 26.57 2.8 32.3 4862 1037 603 
Fuente: Frcha Técnrca Conductor THW- 90, INDECO 
Bach. Raphael Díaz Revilla -85-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.A.P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 8212 3- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cqjamarca ". 
Cuadro 21: 
Especificaciones Técnicas Conductor NYY 
ESPECIFICACIONES CABLES NYY UNIPOLAR 
Calibre No Espesores Diámetro Peso Capacidad Corriente CABLE Hilos Aislamiento Cubierta exterior Enterrado Aire Dueto N°xmm2 mm. mm. mm. Kg/km A A A 
1 X 1.5 1 0.8 1.4 5.8 50 29 22 23 
1 x2.5 1 0.8 1.4 6.1 62 42 32 34 
1x4 1 1.0 1.4 7.2 85 55 43 44 
1x6 1 1.0 1.4 7.7 107 72 54 58 
1 X 10 1 1.0 1.4 8.5 151 95 74 77 
1 X 16 7 1.0 1.4 9.6 220 127 100 102 
1 X 25 7 1.2 1.4 11.2 325 163 131 132 
1 X 35 7 1.2 1.4 12.3 425 195 161 157 
1 X 50 19 1.4 1.4 13.9 568 230 196 186 
1 X 70 19 1.4 1.4 15.5 778 282 250 222 
1 X 95 19 1.6 1.5 18.1 1068 336 306 265 
1 X 120 37 1.6 1.6 19.8 1323 382 356 301 
1 X 150 37 1.8 1.6 21.6 1610 428 408 338 
1 X 185 37 2.0 1.7 23.9 2007 483 470 367 
1 x240 37 2.2 1.8 26.9 2606 561 565 426 
1 X 300 37 2.4 1.9 29.7 3243 536 646 480 
1 x400 61 2.6 2.2 33.1 4110 730 790 555 
1 X 500 61 2.8 2.2 36.8 5199 823 895 567 
ESPECIFICACIONES CABLES NYY BIPOLAR 
Calibre NO Espesores Diámetro Peso Capacidad Corriente CABLE Hilos Aislamiento Cubierta exterior Enterrado Aire Dueto N°xmm2 mm. mm. mm. Kg/km A A A 
2 X 1.5 1 0.8 1.8 11.1 166 32 20 26 
2 x2.5 1 0.8 1.8 11.9 202 42 27 35 
2x4 1 1.0 1.8 13.6 318 54 37 45 
2x6 1 1.0 1.8 16.3 397 68 48 56 
2 X 10 1 1.0 1.8 16.2 556 90 66 75 
2 X 16 7 1.0 1.8 18.7 642 116 89 95 
2x25 7 1.2 1.8 22.6 1237 145 118 120 
2x35 7 1.2 1.8 24.8 1413 175 145 145 
ESPECIFICACIONES CABLES NYY TRIPOLAR 
Calibre NO Espesores Diámetro Peso Capacidad Corriente CABLE Hilos Aislamiento Cubierta exterior Enterrado Aire Dueto N°xmm2 mm. mm. mm. Kg/km A A A 
3x6 1 1.0 1.8 15.4 409 56 41 45 
3x 10 1 1.0 1.8 17.1 564 75 57 60 
3 X 16 7 1.0 1.8 19.7 804 99 76 80 
3x25 7 1.2 1.8 23.2 1185 128 101 103 
3x35 7 1.2 1.8 22.3 1273 155 125 125 
3x50 19 1.4 1.8 26.2 1737 184 151 149 
3x70 19 1.4 1.9 34.4 2386 226 192 180 
3x95 19 1.6 2.0 33.5 3255 272 232 217 
3x 120 37 1.6 2.1 36.3 4013 310 269 248 
3 X 150 37 1.8 2.2 40.1 4917 348 309 278 
3x 185 37 2.0 2.4 53.4 6553 394 353 311 
3x240 37 2.2 2.5 60.2 8535 458 415 361 
3x300 37 2.4 3.0 66.6 10600 518 460 409 
, 
Fuente: F1cha Tecn1ca Conductor NYY, INDECO 
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d. Chequeo por Caída de Tensión 
Es un chequeo para controlar que la caída de tensión, 
que se produce al paso de corriente por el conductor, sea mayor 
que la recomendada por el Código Nacional de Electricidad. 
(CNE). 
Según el CNE, tomo V, artículo 3.1.2.1: "Los conductores 
de los circuitos derivados deberán ser dimensionados para que 
la caída de tensión no sea mayor de 2.5% para las cargas de 
fuerza, calefacción y alumbrado, o combinación de tales cargas 
y donde la caída de tensión máxima en alimentadores y circuitos 
derivados hasta el punto más alejado de utilización no exceda 
del4%". Entonces la caída de·tensión entre el medidor y tablero 
general, no será mayor de 1.5% (1.5% de 220 V= 3.3 V) y entre 
el tablero general y el tablero de distribución a los puntos de 
salida más alejados, no será mayor al 2.5%. (2.5% de 220 V= 
5.5V) 
Para el cálculo de la caída de tensión, usamos la 
siguiente fórmula: 
Donde: 
LlV = (K*Id*L*O*Cos0) 
S 
LlV: Caída de tensión, en Voltios. 
K: Constante que depende del suministro. 
K= 2, circuito monofásico 
K = .../3, circuito trifásico 
(Ec. 136) 
Id: Intensidad de corriente de diseño, en Amperios. 
o: Resistividad del material del conductor 
0.0175 Ohm- mm2 fm. (Cobre) 
L: Longitud del conductor hacia el punto más 
desfavorableen metros. 
Cos0: Factor de potencia estimado (Cos0 = 0.9) 
S: Sección del conductor del alimentador hallado 
anteriormente, en mm 2 . 
e. Determinación del Diámetro de la Tubería de conducción 
La determinación del calibre de la tubería de conducción 
se hará en base al número de cables que irán a pasar por ésta. 
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Cuadro 22: Número de conductores en tubería 
SEL 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 
SAP 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 
w 18 7 12 20 35 49 
w 16 6 10 17 30 41 
W14 4 6 10 18 25 
w 12 3 5 8 15 21 
W10 1 4 7 13 17 
W8 1 3 4 7 10 
W6 1 1 3 4 6 
W4 1 1 1 3 5 
W2 - 1 1 3 3 
Fuente: D1seño de Instalaciones Eléctricas en Residencias- Mario 
Germán Rodríguez Mecedo 
En instalaciones de energía eléctrica en viviendas de tipo 
popular y las instalaciones de servicios eléctricos auxiliares a~· 
tensiones reducidas se acepta como mínimo 5/8" de diámetro 
. SEL con un máximo de: 2 conductores No 14 AWG ó 3 
conductores No 16 AWG. 
Las tuberías de 1/4" y 3/8" de diámetro SAP y 1/2" y 5/8" 
SEL sólo son permitidas en instalaciones visibles o de superficie. 
2.1.8.6. Alumbrado de emergencia 
Son instalaciones destinadas a alumbrados especiales tienen 
por objeto asegurar, aun faltando el alumbrado general, para una 
eventual evacuación del público al exterior, Cuando la fuente propia de 
energía esté constituida por baterías de acumuladores o por aparatos 
autónomos automáticos, se podrá utilizar un suministro exterior para 
proceder a su carga. 
EL alumbrado de emergencia deberá poder funcionar durante un 
mínimo de una hora. Como regla práctica para la distribución de 
luminarias de emergencia, determinaremos que: 
La dotación mínima será de 5 lúmenes por m2. 
El flujo luminoso mínimo será de 30 lúmenes. 
La separación mínima será de h; siendo h la altura de ubicación 
comprendida entre 2 y 2.5 m. 
2.1.8.7. Sistema de Puesta a Tierra29 
Los procedimientos para diseñar Sistemas de Puesta a Tierra 
(SPAT) se basan en conceptos tradicionales, pero su aplicación puede 
ser muy compleja. Los conceptos son ciencia, pero la aplicación 
29 Técnicas modernas de puesta a tierra -lng. Carlos Olas N. 
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correcta es un arte, ya que cada instalación es única en su localización, 
tipo de suelo, y equipos a proteger. 
A. Puesta a Tierra de los sistemas eléctricos 
El propósito de aterrizar los sistemas eléctricos es para 
limitar cualquier voltaje elevado que pueda resultar de los rayos, 
fenómenos de inducción o de contactos no intencionales con cables 
de voltajes más altos. 
Se logra uniendo mediante un conductor apropiado a la 
corriente a tierra total del sistema. 
B. Puesta a Tierra de los equipos eléctricos 
Su propósito es eliminar los potenciales de toque que 
pudieran poner en peligro la vida y las propiedades y, para que 
operen las protecciones por sobrecorriente de los equipos. 
Se logra conectando al punto de conexión del sistema 
eléctrico con tierra, todas las partes metálicas que pueden !legar a 
energizarse, mediante un conductor apropiado a la corriente de 
corto circuito del propio sistema en el punto en cuestión. 
C. Tratamientos químicos 
• Debe ser empleado cuando: 
- Existe una puesta a tierra con una resistencia que no es la 
deseada y no puede ser mejorada. 
- No existe otra alternativa posible; por ejemplo: cambiar de 
ubicación la puesta a tierra. 
• Características del Tratamiento Químico: 
- Altamente higroscópico 
- No lixiviable 
- Baja la resistividad del suelo 
- No corrosivo 
- Químicamente estable 
- No es tóxico 
- No causa daño a la naturaleza 
• Tratamiento con Bentonita: 
- Material arcilloso que tiene las siguientes propiedades: 
- Altamente higroscópico 
- Retiene la humedad 
- Buena conductora de la electricidad 
- Baja resistividad (1.2 a 4.0 n-m) 
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- No es corrosiva (pH alcalino) 
- Protege al electrodo contra la corrosión natural del suelo. 
D. Resistividad del Suelo30 
La resistividad es una medida de la dificultad que la corriente 
eléctrica encuentra a su paso en un material determinado. 
La resistividad a tierra de cualquier sistema de electrodos 
teóricamente puede calcularse de las formulas basadas en la 
formula general de la resistencia: 
Donde: 
p: Es la resistividad de la tierra en ohm - cm. 
L: Es la longitud de la trayectoria de condución. 
A: Es el área transversal. 
(Ec. 137) 
2.1.9. PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS31 
2.1.9.1. Sistemas de Colección y Evacuación de Aguas de Lluvias 
Se llama así, al Sistema de canaletas y/o tuberías que recogen 
el agua proveniente de las precipitaciones pluviales que caen sobre 
techos, patios, y/o zonas pavimentadas de una edificación y la evacuan 
hacia un sistema de disposición final adecuado. 
Es importante indicar que existen 3 formas de evacuar 
finalmente el agua de lluvia: 
a. Red de Evacuación de aguas de lluvia separada del Sistema de 
Alcantarillado. 
b. Red de Alcantarillado Mixto o de uso tanto para desagüe Cloacales 
como de lluvia. 
c. Evacuación hacia cunetas, canales o Jardines. 
Previamente al diseño y cálculo de un Sistema de colección y 
evacuación de agua de lluvia, es importante analizar si es necesario o 
conveniente considerado en el diseño del Proyecto de Instalaciones 
Sanitarias de una edificación. 
Para ello hay que tener en cuenta los siguientes factores que 
influyen en la decisión. 
30 Manual de Sistemas de Puesta a Tierra - lng. Gregor Rojas 
31 Para diseñar las instalaciones sanitarias de las edificaciones educativas se considera las siguientes normas contenidas en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones: 
IS.01 O : Instalaciones sanitarias para edificaciones 
Además se complementan con "Normas de Criterios Normativos para el diseño de Locales de educación básica regular Niveles de inicial, 
primaria, secundaría y Básica especial: Criterios de Confort, seguridad, saneamiento. Instalaciones eléctricas, aspectos constructivos y 
diseño estructural", los cuales son emitidos por el Ministerio de Educación, el Vice ministerio de Gestión Institucional y la Oficina de 
Infraestructura Educativa de agosto 2006. 
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• Intensidad de la Precipitación Pluvial 
• Frecuencia de las lluvias 
• Área de la Edificación expuesta a lluvia 
• Sistema de Evacuación final (Mixto o separado) que cuenta la Ciudad 
donde se va a efectuar la Edificación. 
• Costo del Sistema - Economía. 
Un análisis adecuado de estos factores servirá para determinar 
si es necesario implantar o no, el Sistema de Evacuación de agua de 
lluvia. 
El sistema de evacuación de aguas de lluvia será diseñado para 
evacuar el agua de lluvia proveniente de techos, patios y áreas 
expuestas. 
Estas deberán disponerse al sistema de drenaje o áreas verdes 
existentes. 
Los receptores de agua de lluvia estarán provistos de rejillas de 
protección contra el arrastre de hojas, papeles, basura y similares. El 
área total libre de las rejillas, será por lo menos dos veces el área del 
conducto de elevación. 
Los diámetros de las montantes y Jos ramales de colectores para 
aguas de lluvia estarán en función del área servida y de la intensidad de 
la lluvia. 
Los diámetros de las canaletas semicirculares se calcularán 
tomando en cuenta el área servida, intensidad de lluvia y pendiente de 
la canaleta. 
La influencia que puedan tener las aguas de lluvias en las 
cimentaciones deberán preverse realizando las obras de drenaje 
necesarias. 
2.1.9.2. Drenaje32 
El drenaje se clasifica en superficial y subterráneo, según el 
escurrimiento que realice atreves de las capas de la corteza terrestre. 
A. Drenaje Superficial 
Sistema que evacua y dirige rápidamente las aguas 
pluviales u otras aguas hacia un medio natural de drenaje o red de 
alcantarillado. 
32 Fuente: Drenajes- Ricardo Cruz V. 
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B. Drenaje Subterráneo 
Red de tuberías instalada en el subsuelo encargada de 
conducir las aguas del mismo hasta un punto de evacuación, pues 
el exceso de agua en un terreno debilita su capacidad portante. 
2.1.10. PAVIMENTOS33 
2.1.1 0.1. Pavimento Estructural 
Estructuralmente hablando, existen muchas formas de definir un 
pavimento; se puede dar la siguiente definición: 
Pavimento es la capa o conjunto de capas de materiales 
apropiados, comprendidas entre el nivel superior de la sub rasante y la 
superficie de rodamiento, cuya principal función es de proporcionar una 
superficie de rodamiento uniforme, de color y textura apropiados, 
resistente a la acción del tránsito, a la del intemperismo y otros agentes 
perjudiciales, así como transmitir adecuadamente a la sub rasante los 
esfuerzos producidos por las cargas del tráfico. El espesor de esta 
estructura depende de los siguientes factores: 
Transito: Se debe conocer el número de vehículos, tipo y repetición 
de cargas; es decir el volumen de tráfico. 
Clima: Se tiene lluvias, heladas, etc.; siendo el principal factor la 
temperatura que influye en los cambios del clima. 
Terreno de fundación: Se debe conocer las características del suelo 
que forma la explanación. 
2.1.10.2. Sistema Conceptual de Pavimento 
Un pavimentos, como cualquier estructura, se diseña, se 
construye, y se evalúa, a través de un proceso, que juntos integran un 
ciclo de continuo mejoramiento. El proceso es el conjunto de actividades 
necesarias para recabar toda la información y aplicando los métodos 
adecuados, solucionar el problema, el cual termina con las 
especificaciones necesarias para construir el pavimento. 
2.1.10.3. Condiciones que debe tener un Buen Pavimento 
Una vía cualquiera debe tener condiciones especiales con 
respecto a su pavimento. Por la experiencia a través del tiempo, se 
puede establecer que el pavimento ideal debe satisfacer las siguientes 
condiciones: 
Debe ser duro y elástico: Esto supone que la superficie en contacto 
con las ruedas de los vehículos, debe tener suficiente resistencia 
como para soportar las presiones y los impactos que ellas van a 
comunicarle, pero al mismo tiempo deben estar dotados de 
33 Fuente: Los pavimentos en las vi as terrestres: Calles, ca~eteras y aeropistas - José Maria Céspedes Abanto 
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elasticidad suficiente, como para amortiguar los choques, 
absorbiendo las vibraciones que ellos originan. 
Debe ser suave a la rodadura y no resbaladizo: Quiere decir que 
debe dar el mínimo de resistencia a la rodadura, por no presentar 
rugosidades o desigualdades, pero al mismo tiempo debe ser 
áspero en su estructura; como para no pulirse y resultar resbaloso. 
Debe ser uniforme u homogéneo e impermeable: Los materiales 
que lo forman deben presentarse ligados formando un todo 
continuo con el menor número de grietas que la dividan o que 
permitan el paso del agua al terreno natural. 
No ser susceptible a la formación de baches: Esto implica que no 
se hunda por partes bajo la acción de las cargas, para lo cual debe 
trabajar repartiendo las cargas del tráfico, sobre grandes superficies 
de terreno natural. 
No ser propenso a producir polvo y lodo: Implica que su desgaste 
debe ser mínimo y en granos, pero no en forma de polvo 
impalpable. 
Debe ser insonoro: Esto es, ejecutado de sustancias capases de 
absorber los ruidos, en vez de intensificarlos. 
Como es lógico suponer, lograr una calzada ideal con estas 
características en el pavimento, requiere de elevados costos; por eso la 
elección del pavimento de una vía está condicionada a lo siguiente: 
Al tráfico que tiene que soportar, evaluado en razón del número 
diario de vehículos y la carga máxima de los mismos. 
A la inversión de dinero que se tenga que realizar por metro 
cuadrado, en el pavimento. 
La necesidad de satisfacer las dos condiciones, obligan a veces, 
sacrificar algunas de las exigencias para lograr una calzada ideal, para 
en su lugar, obtener otra o más económica o más resistente. 
Finalmente, es de fundamental importancia realizar un buen 
estudio de todas las condiciones o parámetros que se tengan 
disponibles para tratar de que el pavimento en estudio pueda cumplir 
con el mayor número de requisitos establecidos. 
2.1.10.4. Pavimentos Rígidos 
Bach. Raphae/ Díaz Revil/a 
Los pavimentos de concreto, generalmente denominados rígidos 
están constituidos por una losa de concreto de cemento Portland y 
pueden tener o no, tener una capa de base entre la losa y la subrasante. 
Como ya se ha mencionado, la losa de concreto, por su rigidez y alto 
módulo de elasticidad, distribuye las cargas de tránsito sobre áreas 
relativamente extensas del suelo subyacente, por b que la mayor parte 
de la capacidad estructural del pavimento es provista por la misma losa. 
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Las capas de base, a menudo llamadas sub bases, se utilizan para 
prevenir la surgencia (pumping) del material de subrasante a través de 
las juntas, para controlar la acción de las heladas, proveer drenaje y 
disminuir las retracciones y entumecimientos de la sub rasante. 
A. Tipos de Pavimentos rígidos 
Existen varios tipos de pavimentos de hormigón. En orden 
de menor a mayor costo de construcción, estos son: 
a. Pavimentos de hormigón simple, con juntas poco espaciadas. 
- Sin elementos de traspaso de carga 
- Con elementos de traspaso de carga 
b. Pavimentos de hormigón con refuerzo simple, con elementos de 
traspaso de carga y juntas espaciadas. 
c. Pavimentos de hormigón armado. 
d. Pavimentos de hormigón pretensado o postensado. 
Este último tipo de pavimentos se ha utilizado en casos muy 
particulares y no es considerado en proyectos de carreteras o 
calles. 
B. Métodos de Diseño 
El diseño estructural de un pavimento de hormigón incluye 
dos aspectos básicos: 
a. Diseño del espesor de la losa. 
b. Diseño de las juntas. 
Los métodos de diseño más usados pueden ser clasificados 
en: 
a. Empíricos: tales como: 
- Método de las secciones normalizadas 
- Método AASHTO 
- Método de Brokaw 
b. Semi teóricos: 
- Método PCA 
No resulta fácil seleccionar un solo método ya que todos 
tienen limitaciones lo que hace necesario adaptarlos a las 
condiciones particulares en que se emplearán. Además ellos tienen 
importantes diferencias en cuanto a la sensibilidad del espesor 
versus los parámetros de cálculo. 
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Los métodos de diseño teóricos suponen rigurosos cálculos 
de esfuerzos y deformaciones utilizando la teoría de la elasticidad. 
Su principal dificultad es traducir estos cálculos a un 
comportamiento real del pavimento. 
La utilización de secciones normalizadas para diferentes 
condiciones de tráfico y suelo basada en la experiencia, si bien 
puede parecer un método simplista, ha producido diseños 
satisfactorios y es de amplia aplicación en el extranjero. 
C. Factores determinantes del diseño 
Los factores determinantes en el diseño de un pavimento de 
hormigón son: 
- Características climáticas y de drenaje 
- Expectativas de construcción y mantención 
- Tipo de juntas (Forma y espaciamiento) 
- Módulo de reacción de la sub rasante 
- Tráfico solicitante 
- Propiedades del concreto 
- Tipo de bermas 
D. Diseño del Pavimento 
a. Carga total de Cálculo y Coeficiente de Seguridad 
La Asociación de Cemento portland, asume como "P"Ia 
carga media correspondiente a las 100,000.00 más pesadas 
que se supone han de circular por la vía en su vida provista. 
Esta carga se afecta de un Coeficiente de seguridad, de modo 
que la Tensión de Trabajo sea inferior de la Tensión de Rotura 
del Concreto. Luego se comprueba que los coeficientes de 
seguridad, correspondientes a las cargas más pesadas que las 
de cálculo, no superen los valores obtenidos por el 
departamento de carreteras de lllinois los que se dan 
gráficamente. Si este valor es mayor, se modifica el espesor 
del pavimento hasta que los coeficientes no sean inferiores a 
los del Grafico 19. 
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Grafico 20: Repeticiones de carga para producir la rotura con 
distintos factores de seguridad 
De acuerdo al análisis del tráfico existente en la zona 
en estudio, con relación a los vehículos más pesados 
(Ómnibuses y camiones) se tiene el coeficiente de seguridad 
del grafico anterior. 
b. Carga total de Cálculo y Coeficiente de Seguridad 
Westergaard para sus fórmulas, considera las cargas 
transmitidas por las ruedas de los vehículos; estáticas, pero la 
realidad es que las cargas de tráfico son esencialmente 
dinámicas, por lo que anteriormente sé consideraba un 
incremento del 20% para considerar los efectos de choque. 
Estudios recientes demuestran que los efectos de las cargas 
móviles son menores que los producidos por cargas estáticas 
de igual magnitud, por lo que no sería necesario considerar el 
factor impacto, sin embargo se adoptará el siguiente criterio: 
Cuadro 23 
Tipo de Vía FSC Espesor (cm.) 
Para carreteras del sistema de 
tránsito general y gran volumen de 1.2 30-40 
vehículos pesados 
Para carreteras del sistema 
arterial mayor con volúmenes 1.1 25-35 
moderados de vehículos pesados 
Para carreteras del sistema 
colector y local volúmenes 1 20-30 
pequeños de vehículos pesados 
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c. Carga de Diseiio 
El valor de la carga de diseño corresponde a la carga 
de las ruedas posteriores con el incremento del factor de 
seguridad de carga. 
W = FSC * P 
Donde: 
W: Carga de diseño. 
FSC: Factor de Seguridad de Carga. 
P: Carga por rueda posterior. 
d. Área de reparto de las Cargas Vehiculares 
(Ec. 138) 
Por hipótesis, las cargas vehiculares, actuando en el 
centro o esquina de una losa, se repartirán en un área circular; 
en el borde, la carga se repartirá en un área semicircular. Esta 
área depende del peso total transmitido y de la presión de 
inflado de los neumáticos, para su cálculo se emplea el ábaco 
del Gráfico 21. 
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Grafico 21: Curvas para hallar el Radio de Rigidez Relativa en 
la Fórmula de Westergaard 
e. Características del Concreto 
Para la aplicación de las fórmulas de Westergaard y sus 
modificaciones, se adoptan los siguientes valores: 
• Módulo de Elasticidad (Ec): 
Ec = 15000 * .JFC (Ec. 139) 
• Resistencia a la compresión (fe) 
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• Módulo de poisson (/l): Que viene a ser la relación entre la 
deflexión longitudinal y transversal de un espécimen de 
concreto de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, durante la 
prueba de Resistencia a la Compresión. Su valor varía entre 
0.15 y 0.20. 
• Tensión de rotura a la flexión: En pavimento rígido, los 
esfuerzos de flexión son los que más lo vulneran, 
produciéndose la rotura al sobrepasar el límite de su 
resistencia de tracción por flexión o Módulo de Rotura, el 
que para concreto con agregados de arena y grava, estará 
en el intervalo: 
1.988 * .ffC :5 Mr :5 3.255 * .ffC (Ec. 140) 
Normalmente el módulo de rotura es aproximadamente el 
20% de la resistencia a la compresión, por lo que: 
Mr = 20% * f'c (Ec. 141) 
• Esfuerzo de trabajo 
Es el esfuerzo al cual estará sometida la losa de 
pavimento, con la garantía de que su acción es inocua para 
el mismo, se lo determina en base al coeficiente de 
seguridad adoptado, así: 
Donde: 
Mr = FS 
S 
Mr: módulo de Rotura. 
S: Esfuerzo de trabajo. 
FS: Coeficiente de Seguridad. 
f. Características del terreno 
(Ec. 142) 
Los valores considerados para el terreno vienen dados 
por, la relación entre la Reacción a la Presión Unitaria sobre él 
y el hundimiento que experimenta; así tenemos: 
(Ec. 143) 
Donde: 
R: Reacción del terreno en un punto (Kgjcm2) 
K: Constante de proporcionalidad o Módulo de 
reacción o balastro (kgjcm3 ) 
/:Hundimiento (cm) 
Para determinar el Módulo de Balastro se usa el ábaco 
del Gráfico 22; elaborado por la Portland Cement Asociation. 
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Grafico 22: Relación entre el Valor CBR y el Módulo de 
Reacción de la Subrasante "K" 
Como el pavimento a diseñar contará con una Base 
Granular, el valor de "K" se incrementará, obteniéndose el 
mismo por interpolación de valores en el siguiente cuadro: 
Cuadro 24 
Valores de "K" Valores de "K" incrementados 
(Kg/cm3) 10cm. 15cm. 22.5 cm. 30cm. 
1.40 1.82 2.10 2.38 3.08 
2.80 3.64 3.92 4.48 5.32 
5.60 6.16 6.47 7.56 8.96 
8.40 8.96 9.24 10.36 12.04 
Con estos datos, en el ábaco de Picket se calcula el 
espesor de la losa: 
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g. Cálculo del espesor de la losa de concreto 
En la práctica el pavimento de concreto se puede 
calcular utilizando las fórmulas de Frank T. Sheets quien 
efectuó relaciones empíricas para encontrar la sustentación del 
terreno, utilizando la fórmula de Clifford Older, para la 
determinación de espesores. 
Las fórmulas propuestas por Sheets son las siguientes: 
• Para llantas neumáticas dobles 
- Sin transferencia de carga: 
h = J1.85;W*C 
- Con transferencia de carga: 
h = Jl.48;W*C 
Donde: 
S: Esfuerzo de trabajo de concreto. 
W: Carga de Diseño. 
H: Espesor de la losa de concreto. 
(Ec .. 144) 
(Ec. 145} 
e: Coeficiente que depende del valor relativo del 
soporte del suelo y se obtiene del siguiente cuadro. 
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Cuadro 25 
Tabla de reacciones 
CBR e 
3 a 10 1.000 
10 a 20 0.900 
20a 35 0.842 
35 a 50 0.800 
so a 80 0.777 
Se debe tener en cuenta que en estas fórmulas, ya se 
ha considerado el factor de impacto (Aproximadamente 1.20); 
por lo que la carga W debe ser la carga estática de rueda. 
h. Chequeo de esfuerzos 
La verificación de los esfuerzos, se realizará para la 
carga ubicada en la esquina, en circunstancias en que actúan 
todos los esfuerzos a la vez (tensión crítica del hormigón a 
tracción en la cara superior de la losa), los que no deben 
superar los esfuerzos de trabajo del concreto, cuyo valor es de 
21 Kg/cm2. 
a. Previamente determinaremos el radio de rigidez relativa (L). 
L = 4 Ec•h3 
12•(1-¡.t2 )•K (Ec. 146) 
b. Esfuerzos por carga, se realiza por: 
• Fórmula de Picket: 
S _ 3.36•W (1 Jf ) 
- ---¡;:2 * - 0.925+0.022•f (Ec. 147) 
• Fórmula de Royal! Bradbury: 
S--* 1--_ 3•W ( (r)0.6) 
h 2 L 
(Ec. 148) 
• Fórmula de Sheets: 
(Ec. 149) 
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2.1.11.EVALUACI0N DE IMPACTO AMBIENTAL34 
2.1.11.1. Generalidades 
La Evaluación del Impacto Ambiental, concebida como un 
instrumento de política ambiental, analítico y de alcance preventivo, 
permite integrar al ambiente un proyecto o una actividad determinada; 
en esta concepción el procedimiento ofrece un conjunto de ventajas al 
ambiente y al proyecto, invariablemente, esas ventajas sólo son 
apreciables después de largos períodos de tiempo y se concretan en 
economías en las inversiones y en los costos de las obras, en diseños 
más perfeccionados e integrados al ambiente y en una mayor 
aceptación social de las iniciativas de inversión. 
A nivel mundial los primeros intentos por evaluar el impacto 
ambiental surgen en 1970, particularmente en los EUA. En México, este 
instrumento se aplica desde hace más de 20 años y durante este tiempo 
el procedimiento ha permanecido vigente como el principal instrumento 
preventivo para la Gestión de proyectos o actividades productivas. 
Si bien muchas cosas han cambiado y junto con ellas las ideas 
y los conceptos vinculados a este instrumento, la mayoría de sus bases 
siguen siendo válidas. Así, en el contexto internacional, hay numerosas 
aportaciones cuantitativas y conceptuales que enriquecen la visión 
tradicional que ha tenido el Procedimiento de Evaluación del Impacto 
Ambiental (PElA). 
Actualmente, en muchos países, la EIA es considerada como 
parte de las tareas de planeación; superando la concepción obsoleta 
que le asignó un papel posterior o casi último en el procedimiento de 
gestación de un proyecto, que se cumplía como un simple trámite 
tendiente a cubrir las exigencias administrativas de la autoridad 
ambiental, después de que se habían tomado las decisiones clave de la 
actividad o del proyecto que pretendía llevarse a la práctica. 
Por ello, en una concepción moderna, la EIA es una condición 
previa para definir las características de una actividad o un proyecto y 
de la cual derivan las opciones que permiten satisfacer la necesidad de 
garantizar la calidad ambiental de los ecosistemas donde estos se 
desarrollarán. 
2.1.11.2. Definiciones Previas 
A. Medio Ambiente 
Es el entorno vital; el conjunto de factores físico -
naturales, sociales, culturales, económicos y estéticos que 
34 Fuente: Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental- Guillermo Espinoza 
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Bach. Raphael Díaz Revilla 
interactúan entre sí, con el individuo y con la comunidad en la que 
vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia. 
B. Medio Físico o Medio Natural 
Sistema constituido por los elementos y procesos del ambiente 
natural tal como lo encontramos en la actualidad y sus relaciones 
con la población, está conformado por tres subsistemas: 
a. Medio inerte o medio físico propiamente dicho: aire, tierra y 
agua. 
b. Medio biótico: flora y fauna. 
c. Medio perceptual: Unidades de paisaje (cuencas visuales, valles 
y vistas). 
C. Medio Socioeconómico 
Sistema constituido por las estructuras y condiciones sociales, 
histórico culturales y económicas en general, de las comunidades 
humanas o de la población de un área determinada. 
D. Factores Ambientales 
Factores ambientales o parámetros ambientales vienen a ser 
los diversos componentes del medio ambiente entre los cuales se 
desarrolla la vida en nuestro planeta, son el soporte de toda 
actividad humana, éstos son: 
a. El hombre, la flora y la fauna. 
b. El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 
c. Las interacciones entre los anteriores. 
d. Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 
E. Entorno de un Proyecto 
Es el ambiente que interacciona con el proyecto en términos 
de entradas (recursos, mano de obra, espacio, etc.) y de salidas 
(productos, empleos, rentas, etc.). 
F. Impacto ambiental (lA) 
Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o 
actividad produce una alteración favorable o desfavorable en el 
medio, o en alguno de los componentes del medio. Esta acción 
puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley 
o una disposición administrativa con implicaciones ambientales. El 
término impacto no implica negatividad, ya que éstos pueden ser 
tanto positivos como negativos. 
El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la 
diferencia entre la situación del medio ambiente futuro modificado, 
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tal y como se manifestaría como consecuencia de la realización del 
proyecto y la situación del medio ambiente futuro tal como habría 
evolucionado normalmente sin tal actuación. 
G. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
La EIA, es un proceso jurídico administrativo que tiene por 
objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos 
ambientales que un proyecto o actividad produciría en caso de ser 
ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los 
mismos; todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o 
rechazado por parte de las distintas administraciones públicas 
competentes. 
H. Estudio de Impacto Ambiental (Es lA) 
Es el estudio técnico, de carácter interdisciplinario, que 
incorporado en el procedimiento de la EIA está destinado a 
predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos 
ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la 
calidad de vida del hombre y su entorno. 
l. Valoración del Impacto Ambiental (VIA) 
La VIA tiene lugar en la última fase del EsiA y consiste en 
transformar los impactos, medidos en unidades heterogéneas, a 
unidades homogéneas de impacto ambiental, de tal manera que 
permita comparar alternativas diferentes de un mismo proyecto y 
aún de proyectos distintos. 
J. Calidad del medio ambiente 
Es el mérito para que su esencia y su estructura actual se 
conserven. Para cada factor del medio, se mide en la unidad 
adecuada (monetaria o física). 
K. Indicador del Impacto Ambiental 
Llamamos indicador de impacto ambiental al elemento o 
concepto asociado a un factor que proporciona la medida de la 
magnitud del impacto, al menos en su aspecto cualitativo y de ser 
posible en el cuantitativo. 
2.1.11.3. Estructura General de un EIA 
Bach. Raphael Díaz Revilla 
Dado que el EIA es un instrumento de gestión de carácter 
preventivo, el EstA, como documento técnico que se incluye en el 
procedimiento administrativo general de la E lA, será de tipo prospectivo. 
Como se sabe el EsiA es el documento técnico, de carácter 
interdisciplinario, que incorporado en el procedimiento de la EIA, está 
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destinado a predecir, identificar, valorar y corregir, las consecuencias o 
efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre 
la calidad de vida y su entorno. 
Formando parte del EIA, es el documento técnico que debe 
presentar el titular del proyecto, y sobre la base del que se produce la 
Declaración o Estimación de Impacto Ambiental. Este estudio deberá 
identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en función de las 
particularidades de cada caso concreto, los efectos notables previsibles 
que la realización del proyecto produciría sobre los distintos aspectos 
ambientales. 
En conclusión, el EstA es un elemento de análisis que interviene 
de manera esencial en cuanto a dar información en el procedimiento 
administrativo que es la EIA y que culmina con la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA). 
Las fases por la que se desarrolla el Es lA incluido en la EIA, se 
sintetizan en las siguientes líneas: 
1. Análisis del proyecto y sus alternativas, con el fin de conocerlo en 
profundidad. 
2. Definición del entorno del proyecto y posterior descripción y estudio 
del mismo. Es la fase de búsqueda de información y diagnóstico, 
consistente en la recogida de la información necesaria y suficiente 
para comprender el funcionamiento de medio sin proyecto, las 
causas históricas que lo ha producido y la evaluación previsible si 
no se actúa. 
3. Previsiones de los efectos que el proyecto generara sobre el medio. 
En esta fase desarrollaremos una primera aproximación al estudio 
de acciones y efectos, sin entrar en detalles. 
4. Identificación de las acciones potencialmente impactantes. 
5. Identificación de los factores del medio potencialmente impactados. 
6. Identificación de relaciones causa-efecto entre acciones dei 
proyecto y factores de medio. Elaboración de la matriz de 
Importancia y valoración cualitativa del impacto. 
7. Predicción de la magnitud del impacto sobre cada factor. 
8. Valoración cuantitativa del impacto ambiental, incluyendo 
transformación de medidas de impactos en unidades 
inconmensurables a valores conmensurables de calidad ambiental, 
y suma ponderada de ellos para obtener el impacto total. 
9. Definición de las medidas correctoras, precautorias y 
compensatorias y del programa de vigilancia ambiental, con el fin 
de verificar y estimar la operatividad de aquellos. 
1 o. Procesos de participación pública, tanto de particulares como 
agentes sociales y organismos interesados. 
11. Emisión del informe final. 
12. Decisión del órgano competente. 
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Las seis primeras corresponden a la valoración cualitativa, y en 
especial, la segunda mitad. Las fases siete, ocho nueve corresponden 
a la valoración cuantitativa. Las nueve primeras fases corresponden al 
Es lA. 
Las fases diez y doce no corresponden propiamente al EsiA, sino 
que forman parte del proceso de la EIA, aunque al estar íntimamente 
ligadas a aquel, las consideramos incluidas en su estructura. 
Obviando las fases siete, ocho y nueve, nos encontramos ante 
una Evaluación Simplificada. El conjunto de las doce fases nos conduce 
a la Evaluación Detallada (EIA Detallada). 
2.1.11.4. Matriz de Leopold 
Bach. Raphael Díaz Revilla 
La llamada "matriz de Leopold" fue el primer método utilizado 
para hacer estudios de impacto ambiental en 1971, por el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos. 
La matriz fue diseñada para la evaluación de impactos asociados 
con casi cualquier tipo de proyecto de construcción. Su utilidad principal 
es como lista de chequeo que incorpora información cualitativa sobre 
relaciones causa y efecto, pero también es de gran utilidad para la 
presentación ordenada de los resultados de la evaluación. 
El método de Leopold está basado en una matriz de 1 00 
acciones que pueden causar impacto al ambiente y representado por 
columnas y 88 características y condiciones ambientales representadas 
por filas. Como resultado, los impactos a ser analizados suman 8,800. 
El procedimiento de elaboración e identificación es el siguiente: 
• Se elabora un cuadro (fila), donde aparecen las acciones del 
proyecto. 
• Se elabora otro cuadro (columna), donde se ubican los factores 
ambientales. 
• Construir la matriz con las acciones (columnas) y condiciones 
ambientales (filas). 
• Para la identificación se confrontan ambos cuadros se revisan las 
filas de las variables ambientales y se seleccionan aquellas que 
pueden ser influenciadas por las acciones del proyecto. 
• Evaluar la magnitud e importancia en cada celda, para io cual se 
realiza lo siguiente: 
- Trazar una diagonal en las celdas donde puede producirse un 
impacto. 
- En la esquina superior izquierda de cada celda, se coloca un 
número entre 1 y 1 O para indicar la magnitud del posible impacto 
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Intensidad 
Baja 
Media 
Alta 
Muy Alta 
(mínima= 1) delante de cada número se colocará el signo(-) si el 
impacto es perjudicial y(+) si es beneficioso. 
- En la esquina superior derecha colocar un número entre 1 y 1 O 
para indicar la importancia del posible impacto (por ejemplo 
regional frente a local). 
• Adicionar dos filas y dos columnas de celdas de cómputos 
- En la primera celda de computo se suma los índices (-) del 
producto de la magnitud e importancia. 
- En la segunda celda se suma los índices (+)del producto de la 
magnitud e importancia. 
- Los resultados indican cuales son las actividades más 
perjudiciales o beneficiosas para el ambiente y cuáles son las 
variables ambientales más afectadas, tanto positiva como 
negativamente. 
Para la identificación de efectos de segundo, tercer grado se 
pueden construir matrices sucesivas, una de cuyas entradas son los 
efectos primarios y la otra los factores ambientales. Identificados los 
efectos se describen en términos de magnitud e importancia. 
Acompañar la matriz con un texto adicional. 
Cuadro 26: Impactos Negativos 
Magnitud Importancia 
Irreversibilidad Calificación Duración Extensión calificación 
Baja 
-1 Temporal +1 
Media -2 Media Puntual +2 
Alta -3 Permanente +3 
Baja -4 Temporal +4 
Media -5 Media Local +5 
Alta -6 Permanente +6 
Baja 
-7 Temporal +7 
Media -8 Media Regional +8 
Alta -9 Permanente +9 
Alta -10 Permanente Nacional +10 
Fuente: Fundamentos de Evaluación de Impacto Amb1ental- Gwllermo Espmoza 
Cuadro 27: Impactos Positivos 
Magnitud lm_l!ortancia 
Intensidad Irreversibilidad Calificación Duración Extensión calificación 
Baja +1 Temporal +1 
Baja Media +2 Media Puntual +2 
Alta +3 Permanente +3 
Baja +4 Temporal +4 
Media Media +5 Media Local +5 
Alta +6 Permanente +6 
Baj_a +7 Temporal +7 
Alta Media +8 Media Regional +8 
Alta +9 Permanente +9 
Muy Alta Alta +10 Permanente Nacional +10 
Fuente: Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental- Gwllermo Espmoza 
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CAPITULO 111 
METODOLOGÍA 
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3.1. ANÁLISIS POBLACIONAL 
El análisis poblacional, se realizó mediante el método geométrico recomendado 
por eiiNE, ya que en este método se asume que la población crece a una misma tasa 
promedio en el tiempo. Como los datos presentan saltos, este método es el más 
apropiado. Los datos utilizados para el cálculo de la población son los datos históricos de 
la institución educativa. 
3.1.1. TASA DE CRECIMIENTO 
Se calcula mediante la (Ec. 06), comprendiendo un tiempo entre los años 
2007 y 2011, que hacen un tiempo de 5 años. 
3.1.2. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
La población para el proyecto se proyecta a 20 años, y para esto se hizo 
un análisis de Oferta-Demanda de alumnos por grado debido al decrecimiento de 
la población estudiantil. 
. (Ver Apéndice 1- Pag.196) 
3.2. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
3.2.1. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
Se realiza el reconocimiento del terreno de la "Institución Educativa 
Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, en donde se observó que es un terreno 
con baja pendiente considerándose una pendiente TIPO 1 , de forma irregular, 
donde la mayor parte está destinada a labores agropecuarias. El terreno está 
rodeado de casas en la mayor parte, árboles, y cercos vivos, que cumplen la 
función de cerco perimétrico. Existe un pabellón y un ambiente de servicios 
higiénicos construidos de material noble pero existe otro pabellón construido con 
material no convencional (Tapial y adobe), en donde no se cumplen las 
condiciones mínimas de diseño, confort y seguridad para la Institución Educativa. 
3.2.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
El levantamiento topográfico se efectuó con equipos modernos de 
precisión usando: 
- Estación Total 
- Prismas 
- GPS 
- Brújula 
Como procedimiento se ubicaron las estaciones de acuerdo a los 
accidentes topográficos. Se tuvo en cuenta para la ubicación de puntos, los 
lugares más estratégicos como edificios, postes, veredas, árboles, canaletas, vías 
entre otros. El levantamiento topográfico se realizó con una sola estación con el 
método de Radiación de puntos. 
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Para el modelamiento del terreno, se utilizó el AutoCAD Civil 3D, el cual 
facilitó, la elaboración del plano topográfico y también los cálculos de áreas y 
volúmenes de material para el movimiento de tierras. 
3.2.3. TRABAJO DE GABINETE 
Los datos tomados en campo, se descargaron con el interfaz de la estación 
total y se importaron los puntos a un software de dibujo, como el Autocad Civil 3D, 
tenemos que darle el formato de tipo PENZD (Punto, Este, Norte, Cota, 
Descripción) a nuestra base de datos. Al utilizar la opción de estación libre, hay 
que revisar minuciosamente y purgar todos los datos que no sirvan pues generará 
errores en el modelamiento del terreno. 
Luego se procede a la edición del terreno para obtener un plano coherente 
y de acuerdo a lo que se tiene en el terreno, pues la superficie que genera el 
programa automáticamente no corresponde, debiendo nosotros efectuar la 
triangulación correcta. Se procede a dibujar los rasgos más significativos como 
vías, casas, postes, veredas, carreteras, etc. 
Los puntos se encuentran plasmados en el Apéndice 2- Pag.201 
3.3. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
3.3.1. UBICACIÓN DE CALICATAS 
Luego de la concepción del anteproyecto arquitectónico, el cual, nos 
permite definir con precisión la zona donde habrá la mayor incidencia de cargas 
de las estructuras, y también las partes más críticas a cimentar. Este es el criterio 
más importante que se tiene para la ubicación de calicatas. 
Se seleccionaron 03 zonas para excavar las calicatas, las cuales se 
ubicaron de tal forma que las muestras extraídas sean representativas del terreno 
en donde se proyectarán los edificios. 
- La calicata 01 está ubicada en la parte lateral derecha, cercana al pabellón de 
aulas proyectado en uno de sus extremos 
- La calicata 02 está ubicada en la parte lateral derecha, cercana al pabellón de 
aulas proyectado en el otro extremo. 
- La calicata 03 está ubicada cerca al pabellón de Informática. 
3.3.2. EXPLORACIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 
El método consiste en excavar una calicata, para que una persona pueda 
ingresar a extraer las muestras. Se puede realizar de manera manual o con equipo 
mecánico. 
El muestreo se realizó según lo estipulado en la norma E.050. Las calicatas fueron 
de forma cuadrada de 1.20 m., de lado. Se excavaron de forma manual con pico 
y palana con una profundidad de 3.00 m. 
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Se obtuvieron muestras representativas de cada estrato, las mismas que 
fueron colocadas en bolsas plásticas, a fin de evitar la pérdida de su contenido de 
humedad natural y codificándolas con una etiqueta, para su fácil identificación en 
el laboratorio, la cantidad de una muestra fue de 4 a 5 Kg., aproximadamente por 
cada estrato y adicionalmente se extrajo 30 kg del Estrato 02 de la Calicata 03. 
3.3.3. ENSAYOS DE LABORATORIO 
3.3.3.1. Contenido de Humedad (W%) (Norma ASTM 02216) 
A. Material 
- Muestra alterada extraída del estrato en estudio 
B. Procedimiento 
- Se Pesó la tara (Wt). 
- Se Pesó la muestra húmeda en la tara (Wh + t). 
- Se Secó la muestra en la estufa, durante 24 horas a 105° C. 
- Se pesó la muestra seca en la tara (Ws + t). 
- Se Determinó el peso del agua Ww = (Wh + t) - (Ws + t). 
- Se Determinó el peso de la muestra seca Ws = (Ws + t) - Wt 
- Se calculó el contenido de humedad con la ecuación (E c. 1 O) 
3.3.3.2. Peso específico de la masa del suelo (Y m) 
A. Material 
- Muestra alterada extraída del estrato en estudio 
B. Procedimiento 
- Se Determinó el peso (Wc) y el volumen (Ve) del molde cilíndrico. 
- Se Extrajo la muestra inalterada con el molde cilíndrico del estrato 
en estudio, se enrasó con la espátula y pesar (Wh + e) 
- Se Determinó el peso de la muestra inalterada Wh=(Wh+c)-Wc 
- Se Determinó la densidad del suelo mediante la (E c. 11) 
3.3.3.3. Peso específico del sólido de material fino (Ys) (Norma ASTM O 854) 
A. Material 
- Muestra seca que pase el tamiz N° 4 
- Agua 
B. Procedimiento 
- Se Pesó la muestra seca (Ws) 
- Se Llenó la fiola con agua hasta la marca de 500 mi y se pesó {Wtw) 
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- Se Colocó la muestra seca ya pesada en la fiola vacía y, se vertió 
agua hasta cubrir la muestra. Agitar, luego se conectó a la bomba 
de vacíos durante 15 minutos. 
- Se Retiró la fiola de la bomba de vacíos, inmediatamente se agregó 
agua hasta la marca de 500 mi y se pesó (Wtws) 
- Se Determinó el peso específico mediante la ecuación (Ec. 12) 
3.3.3.4. Análisis Granulométrico (Norma ASTM D 422/C136) 
Se utilizaré el análisis granulométrico mediante tamizado por lavado 
cuando el material es fino (arcilloso limoso) o cuando un material granular 
contiene finos. 
A. Material 
- Muestra seca aproximadamente 200 gr. si es material arcilloso 
limoso y 500 gr. si es material arenoso que contiene finos. 
B. Procedimiento 
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- Se Secó la muestra 
- Se Pesó la muestra seca (Ws) 
- Se Colocó la muestra en un recipiente, se cubrió con agua y dejar 
durante algunas horas dependiendo del tipo de material. 
- Se Tamizó la muestra por la malla N° 200 mediante chorro de agua. 
- La muestra retenida en la malla N° 200 se retiró en un recipiente y 
se dejó secar. 
- Se Pesó la muestra seca por el juego de tamices, agitando en forma 
manual o mediante tamizador. 
- Se Determinó los porcentajes de los pesos retenidos en cada tamiz 
(% RP) 
PRP 
%RP = --* 100 Ws 
- Se Determinó los porcentajes retenidos acumulados en cada tamiz 
o/oRA, para lo cual se sumó en forma progresiva los o/oRP, es decir: 
%RA1 = %RP1 
%RA2 = %RP1 + %RP2 
%RA3 = %RP1 + %RP2 + %RP3, etc. 
- Se Determinó los porcentajes acumulados que pasan en cada 
tamiz: 
%que pasa = 1 00% - RA 
- Se Dibujó la curva granulométrica en escala semilogarítmica. 
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3.3.3.5. Análisis Granulométrico (Norma ASTM D 422/C136) 
A. Límite Líquido 
a. Material 
- Suelo seco que pasa la malla N° 40 
b. Procedimiento 
- En una cápsula de porcelana se mezcló el suelo con agua 
mediante una espátula hasta obtener una pasta uniforme 
- Se Colocó una porción de la pasta en la copa de Casagrande, 
nivelar mediante la espátula hasta obtener un espesor de 1 cm. 
- En el centro se hizo una ranura con el acanalador. 
- Se Elevó y se dejó caer la copa mediante la manivela a razón 
de 2 caídas por segundo hasta que las dos mitades de suelo 
se pongan en contacto en la parte inferior de la ranura y a lo 
largo de 1.27 cm., se registró el número de golpes. 
- Se Determinó el contenido de humedad de la porción de suelo 
donde la ranura se cerró. 
- Se Retiró el suelo remanente de la copa de Casagrande y se 
colocó en la cápsula de porcelana, se agregó agua si el número 
de golpes del ensayo anterior fue alto, o se agregó suelo si el 
número de golpes ha sido bajo. (El número de golpes debe 
estar comprendido entre 6 y 35) 
- Se Repitió el ensayo mínimo 2 veces más. 
- Se Dibujó la curva de fluidez (la recta) en escala 
semilogarítmica. 
- Se Determinó el límite líquido del suelo el cual es el contenido 
de humedad correspondiente a 25 golpes en la curva de fluidez 
B. Límite Plástico 
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a. Material 
- Una porción de la mezcla preparada para el límite líquido 
b. Procedimiento 
- A la porción de la mezcla preparada para el límite líquido se 
agregó suelo seco de tal manera que la pasta bajó su contenido 
de humedad. 
- Se Enrolló la muestra con la mano sobre una placa de vidrio 
hasta obtener cilindros de 3 mm. de diámetro y se determinó 
su contenido de humedad cuando estos presentaron 
agrietamientos. 
- Se Repetió el ensayo una vez más. 
-113-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.A.P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
- El límite plástico es el promedio de los 2 valores de contenidos 
de humedad. 
3.3.3.6. Compactación 
A. Material 
- Muestra alterada seca 
- Papel filtro 
B. Procedimiento 
- Se Obtuvo la muestra seca para el ensayo, de acuerdo al método 
a utilizar (método A, B ó C). 
- Se Preparó 5 muestras con una determinada cantidad de agua, de 
tal manera que el contenido de humedad de cada una de ellas varió 
aproximadamente en 1.5% entre ellas. 
- Se Ensambló el molde cilíndrico, la placa de base, el collar de 
extensión y el papel filtro. 
- Se Compactó cada muestra en 5 capas y cada capa con 25 ó 56 
golpes {depende del método A, B ó C), al terminar de compactar la 
última capa, se retiró el collar de extensión, se enrasó con la 
espátula y se determinó la densidad húmeda {Dh). 
- Se Determinó el contenido de humedad de cada muestra 
compactada (W%), utilizando muestras representativas de la parte 
superior e inferior. 
- Se Determinó la densidad seca de cada muestra compactada. 
Dh 
Ds = (1 + W%) 
100 
- Se Dibujó la curva de compactación en escala natural, los datos de 
contenido de humedad se registraron en el eje de abscisas y los 
datos de densidad seca en el eje de ordenadas. 
- Se Determinó la máxima densidad seca y el óptimo contenido de 
humedad 
3.3.3.7. California Bearing Ratio (C.B.R.) 
A. Material 
- Muestra alterada seca 
- Papel filtro 
B. Procedimiento 
Consta de 3 fases: Ensayo de compactación CBR, Ensayo de 
hinchamiento y Ensayo carga - penetración 
a. Ensayo de Compactación CBR 
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Se Preparó la muestra con el contenido óptimo de humedad 
determinado en el ensayo de compactación Próctor 
Estándar 
Se Ensambló los moldes cilíndricos con sus placas de base, 
collares de extensión, discos espaciadores y papeles filtro. 
Se Compactó la muestra en los 3 moldes CBR en cada uno 
de ellos en 5 capas, el primero con 13 golpes, el segundo 
con 27 golpes y el tercero con 56 golpes por capa. 
Se Determinó la densidad humedad y el contenido de 
humedad de las muestras de cada molde. 
Se Determinó la densidad seca de las muestras de cada 
molde. 
b. Ensayo de Hinchamiento 
Se lnvertió las muestras de tal manera que la superficie libre 
quede en la parte superior cuando se ensambla nuevamente 
los moldes en sus placas de base. 
Se Colocó sobre cada muestra el papel filtro, la placa de 
expansión, la sobrecarga, el trípode y el dial de expansión. 
Se Colocó los tres moldes debidamente equipados en un 
tanque de agua durante 4 días (96 horas), se registró las 
lecturas de expansión cada 24 horas. 
c. Ensayo de carga - penetración 
Después de los 4 días se sacó los moldes del tanque, 
dejarlos drenar durante 15 minutos. 
Se Colocó la sobrecarga en cada molde, llevar a la prensa 
hidráulica, proceder al ensayo de penetración aplicando un 
pisón a una velocidad de 0.05 pulg/min., se registró las 
lecturas de carga y de penetración de cada muestra. 
Se Determinó la densidad humedad y el contenido de 
humedad de las muestra;:; saturadas de cada molde. 
Se Dibujó las 03 curvas esfuerzo - deformación 
correspondiente a las muestras de cada molde, en escala. 
NOTA: Algunas veces es necesario corregir las curvas y 
cambiar el origen de las coordenadas. 
Se Determinó los esfuerzos correspondientes a 0.1" y 0.2" 
de penetración de cada una de las curvas esfuerzo -
deformación. 
Se Determinó los índices CBR para 0.1" y 0.2" de 
penetración, los cuales se obtuvieron dividiendo cada valor 
de esfuerzo correspondiente a 0.1" y 0.2" de la muestra 
ensayada entre el esfuerzo patrón correspondiente a 0.1" y 
0.2". 
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(J"t 
CBR=-
ap 
at: Esfuerzo de la muestra ensayada 
ap: Esfuerzo patrón 
Se Dibujó las dos curvas densidad seca versus CBR 
correspondientes a 0.1" y 0.2" de penetración. 
El índice CBR de diseño será el menor valor obtenido 
correspondiente al 95% de densidad seca máxima. 
Cuadro 28 
PENETRACION ESFUERZO PATRON 
(Pulg.) (Lb/pulg2) 
0.1 1000 
0.2 1500 
·0:3. 1.900. 
0.4 2300 
0.5 2600 
3.3.3.8. Presión Admisible 
l..a capaCidad· de carga ulfima de las CimenlaCiones se obruvo 
mediante las ecuaciones de Terzagui para cimentaciones que exhiben 
falla local por corte con las Ecuaciones (Ec. 16), (Ec. 17) y (Ec.18). 
La presión admisible tendrá un factor de seguridad por cargas 
-es~ según ia -ecuación{Ec. 1.9~. 
Todos los resultados se encuentran en el Apéndice 3- Pag.204 
3.4. HIDROLOGÍA 
3.4.1. RECOFiltAC-IóN DE· tA ·rNFt>RMACIOÑ· 
Se recopiló el registro histórico de Intensidad de la Estación Weberbauer 
de la Universidad Nacional de Cajamarca, la cual se ha establecido como estación 
patrón para luego transferir los datos a la zona del proyecto. 
3.4.2. TRANSFERENCIA DE INTENSIDADES A LA ZONA DEL PROYECTO 
Se realizó mediante el método de altitud media, que consiste en calcular la 
altitud media en la zona del proyecto mediante la ecuación (Ec. 20), para luego 
calcular las intensidades en la zona de estudio, mediante la ecuación (E c. 21 ). 
3.4.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Para realizar el análisis de la información, se realizó la prueba de bondad 
de ajuste, los datos de la serie de Distribución de Gumbel, se utiliza la prueba de 
ajuste de Smirnov-Kolmogorov. Esta aplicación, calcula además los parámetros 
de la serie y los parámetros de la distribución, los cuales son los siguientes: 
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3.4.3.1. Cálculo de los parámetros de la serie de intensidades: 
Se obtiene la Media y la Desviación Estándar. 
3.4.3.2. Cálculo de los parámetros de la distribución Gumbel: 
La aplicación calcul estos parámetros utilizando las ecuaciones (Ec. 
22) y (Ec. 23). 
3.4.3.3. Prueba de bondad de ajuste 
Los resultados que se obtienen de la aplicación, de las ecuaciones 
(Ec. 24) y (Ec. 25). Los estudios hidrológicos deberán tener un nivel de 
significación del 5% 
3.4.3.4. Decisión 
Si el ~máx es menor que ~o. se concluye que los datos se ajustan a 
una distribución Gumbel con un nivel de significación del 5%. De no 
cumplir dicha condición los datos serán descartados. 
3.4.4. SIMULACIÓN DEL MODELO PROBABILÍSTICO DE GUMBEL 
Se efectúó la simulación del modelo para duraciones entre 5, 10, 30, 60, 
120 minutos, teniendo en cuenta los parámetros de diseño según las ecuaciones 
(Ec. 26), (Ec. 28) y la vida útil del proyecto. 
Se elige las intensidades considerando el periodo de retorno de las estructuras a 
diseñar. 
3.4.5. INTENSIDADES 
Se efectúó la Curva Intensidad vs. Tiempo, y se ajusta a una curva 
estadística, y luego utilizando la ecuación de ajuste hallamos valores de las 
intensidades para la zona del proyecto 
(Ver Apéndice 4 - Pag.219) 
3.5. HIDRÁULICA 
3.5.1. CAUDAL DE DISEÑO 
El caudal de diseño, se obtiene utilizando el Método Racional, mediante la 
ecuación (Ec. 30). 
Para el cálculo de la intensidad interviene el Tiempo de concentración, 
expresado en la (Ec. 31), en función de la longitud y pendiente del tramo que 
correrá el agua. 
Los coeficientes de escorrentía a usar están plasmados en el Cuadro 03, 
y las áreas tributarias tanto de techos como de las áreas a drenar, serán obtenidas 
de los planos respectivos. 
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3.5.2. DISEÑO DE LA SECCIÓN DE CANALETAS Y CUNETAS 
Se realiza usando la expresión de Manning (Ec. 32) y (Ec. 33), teniendo en 
cuenta las velocidades máximas del Cuadro 04 y los coeficientes de rugosidad 
según el material a utilizar. 
(Ver Apéndice 5- Pag.224) 
3.6. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
En forma básica se toma en cuenta los diferentes criterios de arquitectura 
armonizados con los de diseño en ingeniería, conjuntamente con las condiciones 
existentes, como amplitud y forma del área de terreno, altura máxima, orientación, entre 
otros aspectos. El diseño se ha realizado según las recomendaciones dadas en los ítems 
2.1.6.1 Disposiciones para centros educativos urbanos, 2.1.6.2 Criterios de Diseño, 
2.1.6.3 Criterios de Confort, 2.1.6.4 Criterios de Seguridad. 
3. 7. PROYECTO ESTRUCTURAL 
3.7.1. PREDIMENSIONAMIENTO DEL ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
El predimensionamiento de los elementos estructurales, se realiza 
mediante las ecuaciones plasmadas en el ítem 2.1.7.2, según corresponda al 
elemento estructural ya sean: losas (aligeradas y llenas), vigas, escaleras, 
columnas, zapatas, vigas de cimentación. 
3.7.2. METRADO DE CARGAS Y ESTRUCTURACIÓN 
3.7.2.1. Estructuras de Concreto Armado 
Se ha tenido en cuenta al R.N.E. y a las normas americanas del 
ACI 318, para la elaboración de Proyectos de Educación. 
Toda la estructura ha sido configurada con criterio antisísmicos 
considerando proporción y simetría entre el espaciamiento entre 
columnas, simetría en cuanto a la distribución de ambientes. 
Todos los elementos (columnas, vigas, muros, losas, etc.) de la 
estructura deben diseñarse para resistir efectos máximos y mínimos 
producidas por las cargas factorizadas 
3.7.3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
3. 7 .3.1. Consideraciones Generales 
Se ha realizado el análisis estructural de acuerdo a las 
características de cada edificio, pudiendo agruparlos de la siguiente 
manera: 
Bach. Raphael Díaz Revilla -118-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.A.P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
A. Edificios de concreto armado con losas aligeradas 
a. Pabellón de Aulas 
b. Pabellón de Informática 
Para mostrar el procedimiento realizado del análisis de las 
estructuras de concreto armado, se ha tomado como modelo al pabellón 
Aulas. 
3.7 .3.2. Método de Análisis 
Para resolver un problema del análisis estructural se debe crear 
un modelo en base a las características de la estructura que se quiere 
representar. 
El ETABS es una herramienta que permite analizar y diseñar 
estructuras mediante el uso de modelos sencillos e idealizaciones 
basadas en conceptos de ingeniería estructural. 
El procedimiento desarrollado para generar el modelo es el 
siguiente: 
A. Edificios de concreto armado con losas aligeradas. 
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a. Configuración previa del modelo 
• Establecemos el sistema de unidades que se va a emplear. 
definiendo las unidades del Sistema Internacional y el Código de 
Diseño para Concreto Armado en este caso el ACI 318-08 que 
más se asemeja a nuestra Norma E-060, con la siguiente 
secuencia: 
File- New model 
M Modellnitia1iz.ation 
lni:illlót&ion Options 
O Use 58\'ed U ser Delaul Seltilgs 
O Use Setmgo from e Mo<le1 File •.• 
(ii) Use :Bull.fl Settlngo Wlh: 
[)¡,¡)~ay Urils 
Steel Section Dlllabase 
S:eel Oesign Code 
Concrete Oesi!;J\ Code 
o 
o 
l~l.!elric==Sf======~·l o jAISC14 •1 
~:=~=SC=360-=1=0=======:·J0 
!.._ICI_3_1S.OS ___ __,•! 0 
1 OK 1 ·CWlcel 
Gráfico 24 
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• Se ha definido las líneas guía para los ejes "X" e "Y" dando ok 
en la anterior ventana. 
fJ1 New Model Quidt Templms 
-------------------
Grid DmensQnS {Pion) Sto<y O<ne<>sloos 
(j Uniform Gríll Spactlg •:· Sirc>le Story Dala 
.. - ~- ._, .~ ~---; 
1 
~·- CUstom ·s:ory ~.& 
j Edl G!d Dota... 1 
Add SlructuraiObjecu 
CIHil D D GJ GJ 11 ' ' ' ' ' ' ' ' ' . ' ' ' ' 
Gr!:IQnl)' SteeiOecl< Steggeted Truss Fla!Stob Aal Slab wlh Waflle Sllb 
Gráfico 25 
• Se definen los ejes "X" e "Y" de acuerdo a las distancias de 
nuestros ejes activando las opciones mostradas anteriormente y 
luego: 
Custom Grid Spacing - Edit Grid Data 
--~~- DilplayGid OunOrdnaet 
XG'd-
f -~ID X~~) ,. 
1325 
•.2 
7.075 
l :r 8 .• 
¡ 
-
-----
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~R...,.o,t.on 
@ Oofd•HSt-
r;U....Soeded 
TooScort rTEc""Ho" ~-.~ ..... ~-~--- ----· 
llooom~ 
·¡¡;,.-···-----········ 
...... &.ület.oc ! 
v .. !&.~ ·! u~.J 
Y es End l Oolo<e l 
y., End 
Y es End 
CE] Y es End 
- ~---~ -· 
Cli:!< 10 -.ISt>ow. 
~~ 
i liS""""'-··· 1 
fUible Sze •o (l!R 
G'dCdor ·m 
YGodD.ol.o 
[2"!1!> _v~"'L. 
-
-!.oc ... .. ' t-
·F G" 0525 Y es G us y., so.. ; F 53ñ y., Sta1 
lOS Yn Start 
: o 15.<25 Y es 
-
' .f~ - ~ •. ,coQt:._....,.. __ .. Y-..., -~~o*" . -! 
- 9..obtllot.oc ·- ______ ... __ 
Gráfico 26 
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• Para la dirección "Z" en donde se dibujará las alturas se 
definieron la malla de los "Storys" con la siguiente secuncia: 
Custom Story Data- Edit Story Data (Gráfico 27a) 
Reference Planes ... (Gráfico 27b) 
M ~!e~t~Pianes ~ i. 
r---------------------------~ 
Z Ordrlale \'dile 10 
m 
Yeo 
Gráfico 27a 
Gráfico 27b 
• Nuestra malla con los valores para las direcciones "X", "Y" y "Z" 
queda así: 
1-L 
" --~"~~.-!L. ·- - --·- --·---------><>-
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Gráfico 28 
b. Modelo Estructural 
• Definición de materiales: Concreto fe= 21 O Kg/cm2 y Albañilería 
Define - Material Properties - Add - New Material 
Luego se define la Región y el tipo de material 
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M Mateñ.l Property Data 
•' 
Gráfico 29a 
Modify/Show Material Property 
Desing Data 
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• Definición de las secciones de los elementos estructurales para 
vigas y columnas. 
Define- Section Propierties- Frame Section- Add ... 
Para las columnas en "T" y en "L" se usa la opción Add SD 
Section (Section Designer) 
~-
Genero! O... 
f'I-'Y tlome C. T 
BMeM.Ierill [to-H2-10------, ... jGJ 
~ Cdar L Olongo- ___ .) 
Notes ModlfyiSI>ow llolet ... ~ 
[)e,;goT)!>O 
é.llo~ 
C1)f'l(:R'!e Cokrrm Ch~ig\'1 
(,. fttfnforcemem to be CheeY.ed 
(~ RMfwccmentCobeOeslgned 
Oef--w Scdlon 
Sedion PropeTfies "''OI<ttY Uoclofiono 
-·- 1 setMOCIIfiO<s .. ::=J 
Gráfico 30 
Se dibuja la forma de columna, dando las coordenadas, teniendo 
como punto de referencia la intersección de los ejes principales y 
secundarios. 
~-- -+í ... 3---+ 
Gráfico 31 
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Se dibuja la forma de columna, dando las coordenadas, teniendo 
como punto de referencia la intersección de los ejes principales y 
secundarios. 
Para las columnas rectangulares, usaremos la opción Rectangular 
Section 
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Gráfico 32a Gráfico 32b 
Para las vigas rectangulares, también usaremos la opción 
Rectangular Section ... 
'Efli 
1 [J i 
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• Definición de las secciones de los elementos estructurales para 
muros 
Clid< lo; 
!" 
4....- -~ -
Define- Section Propierties- Wall Section- Add ... 
MdGopyd~-- 1 
lolodtyl~~ ... J 
~-~-"'?rl:.. " . . --
_ ... 
-
" 
Gráfico34a Gráfico34b 
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Pl1 Slllb Propertios 
• Definición de las secciones de los elementos estructurales para 
techos 
Define- Section Propierties -stab Section- Add ... 
En este caso se usó un espesor muy delgado cuyo fin será 
únicamente transmitir las cargas muertas y cargas vivas hacia 
las vigas portantes. 
---
: •• _ _,;f~ 
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Gráfico35a 
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• Dibujo de los elementos estructurales Vigas, columnas, muros y 
techo. 
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I'J1 Oeline l.ood Potttms 
• Definición de apoyos 
Assing - Joint - Restraints ... 
Joim A<signmont • Re<traints 
Remits in G1abal Oirectiom 
0 T""'ol5ion X 0 Ra:o!ion obocA X 
0 TrMO!allon Y 0 Rdo!ion lli>W Y 
0 r ...... !lotion z 2l Ro!a'Jon obO<t z 
Gráfico 37 
• Definición de cargas a aplicar 
Cargas de gravedad 
Define- Load Paterns ... 
Gráfico 38a 
Oíd< To: 
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Gráfico 38b 
jTECHO 
·! 
!~~aoe .¡ 
Las cargas a usar son el peso propio, cargas muertas, cargas 
vivas y cargas estáticas de sismo. 
Para el peso propio se considera el valor "1" que será calculado 
automáticamente por el programa, para las cargas vivas el valor 
de "O" y en el caso de las cargas estáticas (Sx y Sy) se considera 
la excentricidad en "x' e "y" respecivamente del 5% y su 
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·- ·-
Ols 0.75 
-
coeficiente para el cortante correspondiente con los parámetros 
establecidos en la Norma E.030 en este caso de 0.30 
• Asignación de cargas 
Las cargas aplicadas se orientan según los ejes globales "X", "Y" 
y "Z". Podemos distinguir la aplicación de las cargas (muerta o 
viva) de acuerdo con los elementos según corresponda. 
Assing- Frame Loads- Ditributed ... (En vigas) 
Assing- Shell Loads- Uniform ... (En techos) 
(a 
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• Definición de los brazos rígidos 
Se dan en la unión de viga- columna, se considera que en estas 
uniones son rígidas en el caso ideal y se realiza mediante el 
siguiente procedimiento: 
Seleccionamos todas las vigas presentes en el modelo 
Assing - Frame Loads - End Length offsets ... 
frame Ass.gnment • End ~ Offsets ij 
\ ... C?~- __ j ¡ "Oo. ; __ --~-
Gráfico 40a 
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• Definición de Masas 
Se procederá a indicar las cargas con las cuales se calculará la 
masa para los procedimientos de análisis de cargas sísmicas. 
Los coeficientes que se asignarán para la carga muerta y la 
carga viva, serán de acuerdo a la categoría de la edificación. 
Para nuestro caso se asignará el 1 00% de la carga muerta y el 
50% de la carga viva por ser de la categoría "A" (edificación 
esencial). 
Define- Mass So urce ... 
i.IIS$ Soutce 
CE-SeH.,.,. 
~J AddlbMt tMtss 
r oJ': Speeifo:'l Load Plttem5 
Oef'rle Uase Uuli*r IDr lotdl 
Loa<! M..-
~~· . t-- uu -·. 1~ ID 
Gráfico 41 
• Definición del Espectro de Pseudo aceleración 
A partir de las indicaciones de la Norma Peruana, se define el 
espectro para direcciones "X" e "Y". 
Define- Functions- Response Spectrum ... 
Jl.l1 Oeline Response Spe<Wm function• ....... 
1 
11 
1 hld - fu1dlon._ 
1 Modly/ShoW S~>ecWn .• 
Gráfico 42a 
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• Definición del estado de carga "Espectro de respuesta" 
Define- Functions- Response Spectrum ... 
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• Definición de las combinaciones de carga 
Se definirán las siguientes combinaciones de diseño: 
CU1 
CU2X 
CU2Y 
CU3X 
CU3Y 
ENVOLV 
= 1.4D + 1. 7L (Lineal) 
= 1.250 + 1.25L + Sxx (Lineal) 
= 1.250 + 1.25L + Syy (Lineal) 
= 0.90 + Sxx (Lineal) 
= 0.9D + Syy (Lineal) 
= Envolvente (CU1 a CU3Y) 
Define - Load Combinations ... 
1 i 
1: 
! ~ 
t IZ 
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Gráfico 44a 
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c. Análisis Estructural 
JoHO!edts 
• Para ejecutar el análisis estructural, al ser un modelo 
tridimensional, se configura de la siguiente manera: 
Analyze- Set Active Degrees of Freedom ... 
BulcSROAdto"eOeg.rcnoffr«®m 
Ful30 XZPII!M VZPient: UoZRDtatbfi 
~mm~ 
Gráfico 45 
• ETABS al ser una herramienta muy versátil,· nos permite verificar 
si todas las definiciones y asignaciones del modelo están bien 
realizadas con mucha precisión. 
Analyze - Check Model. .. 
o:ol-- ... 
[fJ JoHsiJaHurihin Tobonc:e 
r~ JoH•Ifr.omes-ra~emnce 
M Jaris!Shels- Tale<once Gráfico 46b 
--~ Ri Fn!me ()yeMps 
[{! Fn!me H~ vithin Talemnce 
PJ Fn!me HeMCIIOnO wlh hta fdoes 
Othor~ 
[;!) Oled< Me>hing far H. Slaries 
0 Oled< I.Dodt-ogfar 14 SICI!Ies 
Gráfico 46a 
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• Se ejecuta el análisis 
Analyze - Run Analisys 
d. Análisis de Resultados 
• Una vez ejecutado el análisis, se pueden visualizar los 
resultados que muestra el programa. 
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Gráfico 47: Diagramas de Momentos 
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Gráfico 48: Diagramas de Cortantes 
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Gráfico 49: Diagramas de Desplazamientos 
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3.7.4. DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO 
3. 7 .4.1. Consideraciones Generales 
Para determinar las máximas fuerzas de sección (momentos 
flectores, fuerzas axiales y cortantes) se utilizaron espectros reducidos 
con el coeficiente de reducción R dado por la norma para la 
estructuración predominante en cada una de las dos direcciones 
principales de análisis. Las fuerzas de diseño de las secciones de 
concreto se obtuvieron de los máximos esfuerzos producidos según las 
combinaciones de cargas estipuladas en la norma de concreto armado 
E.060 en la sección 9.2. 
El diseño de vigas, columnas, losas, se ha facilitado con el uso 
de softwares especializados como los que desarrolla CSI Computers & 
Structures INC., como: SAP2000, ETABS, entre otros, los cuales al 
tener incorporados todos estos criterios para el diseño, han simplificado 
el diseño brindando resultados confiables. 
El acero se distribuirá de acuerdo a las recomendaciones de la 
. Norma E.060 del RNE. 
3.7.4.2. Diseno de vigas y columnas 
Bach. Raphael Díaz Revilla 
Para diseñar las vigas y columnas tenemos que seleccionar con 
qué resultados tenemos que generar los momentos y cortantes de 
diseño. Solamente seleccionaremos la envolvente pues es la más 
representativa para diseñar estos elementos. 
Design- Concrete Frame Desing- Select Design Combinations ... 
m De>ign Lood Combinotíons S<!lection • ~ r ..... O.S.gn ~1 
~---------------------------------, 
Oloose Cooülaiono 
Lmd~ 
CUl 
CU2Y. 
CU2V 
CU3X 
CU3Y 
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• Se selecciona el código ACI con el que se va a trabajar 
cambiando algunos factores que exige Nuestra Norma Peruana. 
Design - Concrete Frame Desing - View/Revise Preferences ... 
Gráfico 54 
lcfJI~~ ... 
ltte&etectC"Odesl;fliClOCk'. 
Subnquenl dnlgn is b:ued «~.N 
~~aecseooe, 
8ladc tklt. Oeflúl'lallt. 
• Ahora se hace el diseño respectivo para ver las áreas de acero 
y chequear si las secciones de los elementos del concreto van a 
resistir o van a fallar. 
Design- Concrete Frame Desing- Start Design 1 Check 
3.7.4.3. Diseño por corte de vigas y columnas 
Para efectuar el diseño por corte de los elementos estructurales, se 
procede de la siguiente forma: 
A. Una vez realizado el análisis estructural, se adoptan los valores 
obtenidos de la envolvente de fuerzas, los cuales se utilizarán para 
el diseño respectivo. 
B. Según sea el requerimiento por controlar la fuerza cortante 
procedemos de acuerdo a lo establecido en el ítem 2.1.7.5 
(Ver Apéndice 6.A - Pag.230) 
3. 7 .4.4. Diseño de losas 
Bach. Raphael Díaz Revil/a 
A. Diseño de losas aligeradas 
Para el diseño de las losas aligeradas, se procede de la siguiente 
manera: 
a. Efectuar el metrado de cargas 
b. Se efectúa el análisis estructural, para encontrar los momentos 
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positivos y negativos actuantes en la losa. Éstos se calculan 
mediante el programa SAP2000. 
c. El diseño propiamente dicho y la verificación por corte se efectúa 
usando las fórmulas del ítem e del punto 2.1.7 .5. 
(Ver Apéndice 6.8- Pag.232) 
3.7 .4.5. Diseño de Cimentaciones 
El diseño de la cimentación se realizó en el programa SAFE V.12.3.1 
a. Configuración previa del modelo 
• Definimos el Código de Diseño para Concreto Armado en este 
caso el ACI 318-08 que más se asemeja a nuestra Norma E-060, 
el sistema de unidades con la siguiente secuencia: 
File- New model 
::J New Modellnitializatíon 
Bach. Raphae/ Díaz Revilla 
Oeo;gn Dala 
Oeo;gnCode 
De,;gn Preferences 
Pmjecl Wormáion 
\Jnb ~US) 
IACI318-08 ·1 
1 Modly/Show_. 
1 Modly/Show •.• 
( !:Wly!Show .•. 
Elank Aa SHib Fl8t SHib Two Wll)' SHib 8aoe .Mol 
Pem>eter 
Beams 
Gráfico 55 
• Definimos los ejes de la cimentación con las medidas de nuestro 
proyecto eligiendo la opción Grid Only mostrada en el Gráfico 
55a y posteriormente la secuencia siguiente 
Edit Grid ... 
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b. Modelo Estructural 
• Definimos los materiales, en este caso concreto de fe = 210 
Kg/cm2 y concreto de fe = 100 Kg/cm2 
Define- Materials- Add New Material ... 
ill Mlrtoriall'rope"y Dato 
---
Gonmfo.t. 
Molt<lllllome 
Motedo!Type 
loloten.l DiiiMl' Color 
M.!len.INotcs 
-!'-'YOú 
-.sol&.tdy. e 
Pomon'sRollo.U 
CDdiloleri d lh<rtno1 &:>omoon. A 
Sl>eorloto6.b. G 
Oiher f'roc>ertle> for Conaete Mol"""' 
. ~. - ~-~ -·--
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217370.65 
02 
9SE.o6 IIC 
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• Definimos los elementos de la cimentación en este caso las 
zapatas y el cimiento corrido. 
Define - Slab Properties - Add New Property ... 
~- -ill Slab Prop""y Dota . . . ,._, .......... ,.~~ 
. . . 
21 
§a"o210 30 
-~ Qmge __ 
~~--
~--=-:J ~· ~----· -
0.5 "' 
Gráfico 58a 
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Bach. Raphael Díaz Revi/la 
• Definimos las vigas de cimentación 
Define - Beam Properties - Add New Property ... 
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• Definimos el acero de refuerzo 
Define- Reinforcing Bar Sizes- U.S. Customary- Add Bar Set. 
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Gráfico 60 
• Definimos el tipo de suelo donde se apoyara el suelo, en el cual 
colocamos el Modulo de Reacción del suelo 
Define- Soil Subgrade de Properties- Add New Property ... 
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• Dibujo de los elementos de la cimentación . 
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Gráfico 62 
• Definición de los apoyos en el suelo 
Seleccionamos los cimientos dibujados 
Assign - Support Data -ARCILLA CL- OK 
• Definición de las cargas a aplicar 
Cargas de Gravedad 
Define- Load Patterns ... 
&J tead 9&tems !__~. 
--------.. ----------.. ----------------- -·-----------~------ ----------------~-1 l loedF'QQ MT~ ·¡ 
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Gráfico 63 
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B ' ¿ .. 
Las cargas a usar son el peso propio, cargas muertas y cargas 
vivas provenientes de la estructura. 
Bach. Raphael Díaz Revilla 
Para el peso propio y las cargas muertas se considera el valor 
de "1" que será calculado automáticamente por el programa y 
para el caso de cargas vivas "O" para que no considere el peso 
propio de la cimentación. 
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i8 Pc>nt load• 
• Asignación de cargas 
Las cargas aplicadas se orientan según los ejes globales "X", "Y" 
y "Z". Podemos distinguir la aplicación de cargas provenientes 
de la estructura (muerta o viva) que nos arroja el programa 
ETABS y las calculadas provenientes de los muros bajos y altos 
según corresponda. 
Assign - Load Data - Point Loads (para cargas puntuales en 
zapatas). 
Assign - Load Data - Distributed Load son Unes (para cargas 
en vigas de cimentación). 
Assign - Load Data - Surface Loads (para cargas en zapatas y 
cimientos corridos). 
~ 
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• Definición de las combinaciones de carga 
Se definirán Las siguientes combinaciones: 
Diseño 
Servicio 
= 1.4D+1.7L 
D+L 
Define- Load Combinations ... 
illiA>ad Combinatíon Data 
,ldd Newc..t.o:=::J 
,ldd Copy of c..t.o.. 1 
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c. Análisis estructural 
• Para ejecutar el análisis estructural se configura: 
Run - Run Analysis 
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Para diseñar la infraestructura se sigue el siguiente 
procedimiento: 
Design- Design Preferences ... 
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Se selecciona la combinación última para el diseño: 
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Se observan los resultados del número de varillas que requieren 
las zapatas 
Display- Show Slab Design .. . 
Display- Show Beam Design .. . 
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3.7.4.6. Diseno de Muros de Albanilería 
Bach. Raphae/ Díaz Revilla 
A. Dimensionamiento del muro y diseno de los elementos de 
arriostre 
El dimensionamiento de los muros de albañilería y de los 
elementos de arriostre verticales y horizontales se efectúa usando 
las ecuaciones del ítem E del punto 2.1. 7.5 
(Ver Apéndice 6.C.a y 6.C.b) 
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B. Dimensionamiento de cimentación de cercos 
El diseño de la cimentación de cercos se realiza usando las 
ecuaciones del ítem d. del punto 2.1.7.5 
(Ver Apéndice 6.C.c) 
3.8. DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
3.8.1. ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y EXTERIORES. 
• Determinar el nivel de iluminación de acuerdo al ambiente y trabajo a realizar: 
Cuadro 15. 
• Seleccionar el sistema de iluminación 
• Determinar el coeficiente de utilización de la luminaria. Cuadro 19. 
• Determinar el factor de conservación. Cuadro 19. 
• Determinar el número de lúmenes necesarios para cada ambiente. (Ec. 130) 
• Determinar el número de lámparas necesarias (Ec. 131) 
• Determinar el número de luminarias (Ec. 132) 
• Comprobar la separación entre luminarias (Ec. 133) 
(Ver Apéndice 7 .A- Pag.245) 
3.8.2. CIRCUITOS DE FUERZA 
3.7.4.1. Diseño de conductores 
• Determinar la intensidad de corriente. (Ec. 134) 
• Determinar la intensidad de diseño, la cual viene a ser el 25% más que 
la intensidad de corriente. (Ec. 135) 
• Determinar la sección del conductor mediante los cuadros 20 y 21 
según el tipo de conductor a usar. 
• Comprobar la sección del conductor por caída de tensión. (Ec. 136) 
• Determinar el diámetro de la tubería de conducción de los circuitos 
eléctricos en base al número de cables que irán a pasar por estos. 
Cuadro 22. 
• De acuerdo al amperaje calculado en la intensidad de diseño, 
seleccionar el amperaje de la llave de control. 
(Ver Apéndice 7.8- Pag.247) 
3.8.3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
• Calcular la resistividad del material a usar mediante la ecuación (Ec. 137) 
• Verificar que el resultado obtenido cumpla con los requerimientos solicitados 
en el R.N.E. y el Código Nacional de Electricidad. 
(Ver Apéndice 7.C- Pag.249) 
Bach. Raphael Díaz Revil/a -148-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E .A P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 8212 3- Caserio Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
3.9. DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS 
3.9.1. SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA 
El sistema de evacuación de aguas de lluvia se ha realizado teniendo en 
cuenta el punto 2.1.5 Hidráulica y el ítem 2.1.9.1, del punto 2.1.9 Proyecto de 
Instalaciones Sanitarias. 
(Ver Apéndice 5) 
3.9.2. DRENAJE 
El sistema de drenaje se ha realizado según las recomendaciones dadas 
por la Unidad de Apoyo Técnico para el Saneamiento Básico del Área Rural de la 
OPS/CEPIS, plasmados en el ítem 2.1.9.2. 
3.10. PAVIMENTOS 
3.10.1. DISEÑO DEL PAVIMENTO 
El diseño del pavimento se realizará mediante métodos semiteóricos: PCA 
y la combinación de fórmulas empíricas, teniendo en cuanta la características 
climáticas, el tráfico solicitante y la propiedades del concreto. 
• Determinar los datos de diseño como calidad del concreto, CBR, vehículo y 
periodo de diseño. 
• Se calcula el coeficiente de seguridad tomando en consideración la carga del 
vehículo más pesado y el gráfico 20. 
• Seleccionar el factor de seguridad de carga de acuerdo al tipo de vía y espesor 
del pavimento. Cuadro 23. 
• Se calcula la carga de diseño correspondiente a la carga de las ruedas 
posteriores con el incremento del factor de seguridad de carga (Ec. 138) 
• Se calcula el área de reparto de las cargas vehiculares que depende del peso 
total transmitido y de la presión de inflado de los neumáticos mediante el ábaco 
de la figura 21. 
• Se obtienen las características del concreto, como son módulo de elasticidad 
(Ec. 139), módulo de Poisson, tensión de rotura a la flexión (Ec. 140) y esfuerzo 
de trabajo (Ec. 142). 
• Determinar las características del terreno como el módulo de reacción de la 
subrasante con la (Ec. 143), el Gráfico 22 y el Cuadro 24. 
• Se calcula el espesor de la losa mediante las ecuaciones (Ec. 144) y (Ec. 145) 
y el Cuadro 25. 
• Se realizan las verificaciones de los esfuerzos mediante las ecuaciones (Ec. 
147), (Ec. 148) y (Ec. 149), los cuales deben ser menores que el esfuerzo de 
trabajo del terreno. 
(Ver Apéndice 8 - Pag.250) 
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3.11. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
La evaluación de impacto ambiental se ha realizado teniendo en cuenta el punto 
2.1.11, usando como herramienta la Matriz de Leopold detallada en el ítem 2.1.11.4, con 
la cual vemos la magnitud e importancia de los impactos producidos en la ejecución del 
proyecto. 
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CAPITULO IV 
PRESENTACIÓN Y 
DISCUSIÓN D ~ 
RESULTADOS 
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4.1. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO 
4.1.1. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
La población actual de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío 
Chinchimarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca, presenta una variación 
inconsistente, que conlleva a un análisis de la demanda futura con una limitación 
en Jos registros de matriculados solo en Jos últimos 5 años. Se ha utilizado el 
método geométrico por presentar un crecimiento variable de la población, para 
eliminar los saltos estadísticos como recomienda el INEI. 
4.1.1.1. Población Actual 
La población actual de la Institución Educativa Primaria N° 
82123- Caserío Chinchimarca, Provincia de Cajamarca- Cajamarca, al 
año 2011 es de 47 alumnos y 4 docentes (incluido Director). 
De acuerdo con los registros de la Dirección de la Institución 
Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca (Cuadro 01 ), la población estudiantil, durante 
los últimos 5 años ha ido variando año a año, tal como se muestra en el 
siguiente diagrama de dispersión: 
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4.1.1.2. Tasa de crecimiento Estudiantil 
Bach. Raphael Díaz Revil/a 
La tasa de crecimiento para este caso con el promedio del 
crecimiento de cada año, su valor es de -9.16%, la población estudiantil 
decrece y varía cada año en forma diferente debido a que no se tienen 
condiciones estándar. 
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4.1.1.3. Cálculo de la Población 
La población estudiada comprende el periodo de los años 2007 
y 2011, la población atendida para el año 2011 es de 47 alumnos de 
ambos sexos y para el 2007 fue de 76 alumnos de ambos sexos lo que 
nos muestra que gran parte de la población estudiantil ha disminuido 
considerablemente por lo que no se utilizó la (Ec. 09) para el cálculo de 
la población futura sino que se tuvo que realizar un análisis de Oferta -
Demanda de la población estudiantil con y sin proyecto; esto se realizó 
debido a que ya se cuenta con una pabellón nuevo construido y con un 
área destinada a la construcción del mejoramiento del otro pabellón, 
suponiendo de esta manera una demanda estudiantil constante en el 
horizonte de evaluación (20 años), incrementando la demanda de los 
presentes y futuros estudiantes. Esta población servirá como base para 
dar solución a las necesidades y para beneficiar a la población 
estudiantil y favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en dicha 
Institución Educativa. (Ver Apéndice 1 - Pag.196) 
4.2. ESTUDIO TOPOGRAFICO 
Los datos más representativos son: 
Cuadro 29 
Dato Resultado 
1 Area del Terreno 1146.89 m2 (0.11 Ha) 
Area construida Existente 782.04 m2 
Perímetro 149.04 m 
Pendiente 5.14% (topografía ondulada) 
Orografía TIPO! 
Otros detalles se ven refle¡ados en el plano topografico correspondiente 
4.3. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
4.3.1. ENSAYOS DE LABORATORIO 
Cuadro30a 
Cont. Densidad Peso Límites de Granulometña 
Estrato Humedad húmeda específico consistencia %que pasa a Límite Límite % gr/cm3 gr/cm3 líquido plástico N°10 N°40 N° 200 
E1 20.11 1.64 2.56 27 15 91.23 85.46 52.51 
E2 15.68 1.68 2.57 24 10 88.40 83.86 50.00 
C1 
E3 22.56 1.76 2.54 57 24 99.80 98.94 91.66 
E4 17.14 1.62 2.59 34 16 91.73 82.25 50.70 
E1 12.38 1.80 2.59 69 27 95.69 92.31 80.23 
C2 E2 14.12 1.77 2.61 36 15 98.63 96.03 71.51 
E3 22.62 1.62 2.63 37 17 96.46 94.37 80.89 
E1 15.30 1.62 2.55 66 25 99.00 95.89 85.97 
C3 E2 17.93 1.67 2.61 39 14 95.89 90.23 72.06 
E3 19.08 1.66 2.62 41 17 99.34 97.54 86.46 
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Cuadro 30b 
lndicede Clasificación SUCS Clasificación AASHTO Calicata Estrato plasticidad LL-Simbologfa Descñpción IG 30 Simbologfa Suelo Fundación 
Arcilla inorgánica de baja 
E1 12 CL o media plasticidad, 3 - A-6 
arcilla arenosa, arcilla 
E2 14 CL gravillosa, arcilla limosa, 3 - A-6 arcilla floja 
Arcilla inorgánica de alta A-7-6 C1 E3 33 CH plasticidad, arcillas 34 26.71 (34) francas 
Arcilla inorgánica de baja 
o media plasticidad, 
E4 18 CL arcilla arenosa, arcilla 5 - A-6 
gravillosa, arcilla limosa, 
arcilla floja 
Arcilla inorgánica de alta A-7-6 Suelo Regulara E1 42 CH plasticidad, arcillas 37 38.86 (37) arcilloso pobre francas 
C2 E2 21 CL Arcilla inorgánica de baja 13 5.93 A-7-6 
o media plasticidad, (13) 
arcilla arenosa, arcilla 
E3 20 CL gravillosa, arcilla limosa, 15 - A-6 
arcilla floja 
Arcilla inorgánica de alta A-7 -6 E1 41 CH plasticidad, arcillas 39 35.99 (39) francas 
C3 E2 25 CL 
Arcilla inorgánica de baja 
16 A-6 o media plasticidad, -
arcilla arenosa, arcilla 
A-7 -6 E3 24 CL gravillosa, arcilla limosa, 20 
- (20) arcilla floja 
4.3.2. PERFILES ESTRATIGRÁFICOS 
4.3.2.1 Calicata C1 
Cuadro 31a 
GRÁFICO PROF. ESTRATO SÍMBOLO DESCRIPCIÓN (m.} 
0.00 
Material orgánico 
0.10 El 
-'0.10 
Material arcilloso, color 
0.30 E2 A-6 marrón claro 
-0.40 CL (amarillento) 
1.50 E3 A-6 Material arcilloso, color CL 
-1.90 marrón oscuro 
A- 7-6 (34) 
0.65 E4 CH Material arcilloso, color 
-2.55 marrón claro (amarillo 
pálido) 
0.55 ES A-6 
-3.10 CL Material arcilloso, color 
marrón pálido 
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4.3.2.2 Calicata C2 
Cuadro 31b 
GRÁFICO PROF. ESTRATO SÍMBOLO DESCRIPCIÓN (m.) 
0.00 
0.15 El Material orgánico 
-0.15 
A- 7-6 (37) Material arcilloso, color 0.25 E2 marrón claro 
-0.40 CH (amarillento) 
-2.20 1.80 E3 
A-7-6(13) Material arcilloso, color 
CL marrón claro (amarillo 
pálido) 
-3.15 0.95 E4 A-6 
CL Material arcilloso, color 
marrón claro (amarillo 
muy pálido) 
4.3.2.3 Calicata C3 
Cuadro 31c 
GRÁFICO PROF. ESTRATO SÍMBOLO DESCRIPCIÓN (m. 
0.00 
Material orgánico 
0.15 El 
-0.05 
Material arcilloso, color 
0.25 E2 A- 7-6 (39) marrón claro (rojiso) 
-0.20 CH 
Material arcilloso, color 
1.80 E3 A-6 marrón claro (amarillo 
-2.15 CL pálido) 
0.95 E4 
A- 7-6 (20) Material arcilloso, color 
CL marrón claro 
-2.95 (amarillento) 
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4.3.3. COMPACTACIÓN 
En este ensayo de se realizó en donde se ha proyectado el patio al interior 
de la Institución Educativa. 
Cuadro 32 
Descripción Resultado 
Estrato E2 
Calicata C3 
Densidad Seca Máxima 1.80 gr/cm3 
Contenido Humedad Óptimo 15.25% 
4.3.4. CALIFORNIA BEARING RATIO (C.B.R.) 
Este ensayo se realizó para el estrato E2 de la calicata C3, en donde se han 
proyectado el patio al interior de la Institución Educativa. 
Cuadro 33a 
ESFUERZOS PARA 1" Y 2" 
Molde Molde N° 1 Molde N° 2 Molde N° 3 
Penetración (Pulg.) 1" 2" 1" 2" 1" 2" 
Esfuerzo Terreno (Lbs/Pulg2) 29.47 38.59 52.63 72.98 88.41 129.11 
Esfuerzo Patrón (Lbs/Pulg2) 1000 1500 1000 1500 1000 1500 
CBR (%) 2.947 2.573 5.263 4.865 8.841 8.607 
Cuadro 33b 
CBR Y DENSIDAD SECA 
Molde Molde W 1 Molde W 2 Molde N° 3 
Penetración (Pulg.) 1" 2" 1" 2" 1" 2" 
CBR(%) 2.95 2.57 5.26 4.87 8.84 8.61 
Densidad Seca (gr/cm3) 1.48 1.48 1.62 1.62 1.79 1.79 
Cuadro 33c 
Densidad Seca Máx. = 1.79 gr/cm2 
95% Os Máx= 1.70 gr/cm3 
CBR Diseño 6.10% 
4.3.5. CAPACIDAD PORTANTE 
Cuadro 34a 
Peso Nivel de Q admisible (Kg/cm2) 
Calicata Estrato específico Cimentación Cimientos Zapatas 
gr/cm3 (Of) corridos cuadradas 
C1 E2 2.57 1.60 0.66 0.82 
C2 E2 2.61 1.60 0.66 0.83 
C3 E2 2.61 1.60 0.66 0.83 
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De acuerdo al cuadro anterior, se ha obtenido varios valores de la 
capacidad admisible de los estratos de las calicatas donde se va a cimentar, con 
lo cual podemos asumir que la capacidad admisible del suelo tiene un valor de 
0.83 Kg/cm2. 
Se decidió mejorar el suelo de fundación, con una capa de afirmado 
compactado de 15 cm, el cual se verificará que llegue a un grado de compactación 
del 95% Próctor Estándar, con lo cual aumentamos la Capacidad Admisible del 
terreno de 0.83 kg/cm2 a 0.87 Kg/ cm2. Según lo normado por el MINEDU e\ 
esfuerzo mínimo de terreno debe estar por encima de 0.50 Kg/cm2. 
La capa freática no se visualizó a la profundidad en la que se hicieron los 
pozos de exploración, por lo que no se considerará la construcción de drenaje. 
... 
1 
L 
*NOTA: 
- Según la Norma E-050 para suelos cohesivos se empleará un 
ángulo de fricción interna igual a cero. 
- El Factor de Seguridad utilizado para determinar la capacidad 
admisible del terreno fue de 3.5, debido a que se tomó un valor 
estimado de cohesión de 0.50 Kg/cm2 que equivalen a 5 Ton/m2 
obtenido del siguiente cuadro: 
Cuadro 34b 
Valor estimado de 
Consistencia cohesión (C) Apreciación en terreno 
Kg/cm2 
Muy Blanda < 0.10 Fluye entre los dedos 
Blanda 0.10 a 0.25 Moldeable con presión suave 
Media 0.25 a 0.50 Moldeable con presión fuerte 
~-------- --~--------------------------------Firme 0.50 a 1.00 Ahuellable con la yema del dedo 1 _____ ... ___ 
~---------------~ ------------~------
Dura 1.00 a 2.00 Marcable sólo con la uña 
Tenaz >2.00 No se puede marcar con la uña 
Tabla de clasificación del suelo según su consistencia. Fuente: Duj1sin D., 1974. 
- La consistencia de los estratos del suelo se la realizó en campo al 
momento de la exploración de las calicatas, esta consistencia se 
la hizo con el tacto para poder estimar el valor de la cohesión 
según el cuadro anterior. 
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4.4. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
4.4.1. RECOPILACIÓN DE INTENSIDADES 
4.4.1.1 Estación Patrón para la Transposición de Intensidades de la Zona 
de Estudio 
Cuadro 35 
ESTACION : Augusto Weberbauer - UNC DISTRITO : Cajamarca 
INFORMACION : Intensidades Máximas PROVINCIA : Cajamarca 
LATITUD :07° 10' S DEPARTAM. : Cajamarca 
LONGITUD :78° 30'W RED : SENAMHI· 
ALTITUD : 2550 m.s.n.m. HIDROMET. CAJAMARCA 
Año 
Intensidades Máximas (mm/h) 
5' 10' 30' 60' 120' 
1973 101.00 71.00 21.10 14.00 11.05 
1974 73.00 58.00 34.00 18.00 19.10 
1975 90.00 50.00 24.00 16.00 10.00 
1976 68.00 83.00 37.00 19.00 9.00 
1977 65.00 53.00 37.10 21.00 11.00 
1978 26.00 24.00 21.00 12.00 6.00 
1979 60.00 60.00 38.00 23.00 14.00 
1980 73.02 60.02 33.80 21.08 13.02 
1981 67.20 54.80 29.13 15.54 9.28 
1982 88.29 75.15 37.20 23.10 13.27 
1983 75.30 50.40 31.40 23.71 13.99 
1984 112.80 71.80 27.60 15.63 9.80 
1985 59.31 54.40 25.56 14.70 8.05 
1986 84.60 65.40 30.11 15.60 8.23 
1987 76.00 49.20 21.60 13.20 7.95 
1988 70.40 52.80 23.00 13.79 7.85 
1989 73.60 47.80 28.04 16.48 9.64 
1990 111.60 75.00 37.94 23.18 12.30 
1991 83.10 73.00 40.80 25.52 14.17 
1992 56.10 38.52 18.60 10.10 5.00 
1993 57.75 50.67 28.20 17.54 9.71 
1994 91.49 64.18 36.22 19.04 12.91 
1995 71.11 56.25 28.66 16.72 9.32 
1996 81.30 60.21 32.44 17.88 11.12 
1997 82.20 68.10 35.04 17.86 8.94 
1998 92.00 66.34 40.60 27.10 13.50 
1999 70.80 38.30 13.80 9.90 5.10 
2000 46.80 32.00 17.30 10.10 5.10 
2001 67.20 45.30 25.60 15.20 8.90 
Media (X) 75.00 56.85 29.48 17.45 10.25 
Desv. Est. (S) 18.24 13.66 7.38 4.59 3.21 
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4.4.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
4.4.1.2 Transferencia de Intensidades a la Zona del Proyecto 
Cuadro 36 
Altitud Zona de Estudio (Chinchimarca) 3000.11 m.s.n.m. 
Altitud Estación Patrón (Weberbauer 2550.00 m.s.n.m. 
Cuadro 37 
Afio Intensidades Máximas (mm/h) 5' 10' 30' 60' 120' 
1973 118.83 83.53 24.82 16.47 13.00 
1974 85.89 68.24 40.00 21.18 22.47 
1975 105.89 58.83 28.24 18.82 11.77 
1976 80.00 97.65 43.53 22.35 10.59 
1977 76.47 62.36 43.65 24.71 12.94 
1978 30.59 28.24 24.71 14.12 7.06 
1979 70.59 70.59 44.71 27.06 16.47 
1980 85.91 70.61 39.77 24.80 15.32 
1981 79.06 64.47 34.27 18.28 10.92 
1982 103.87 88.42 43.77 27.18 15.61 
1983 88.59 59.30 36.94 27.90 16.46 
1984 132.71 84.47 32.47 18.39 11.53 
1985 69.78 64.00 30.07 17.29 9.47 
1986 99.53 76.94 35.42 18.35 9.68 
1987 89.42 57.88 25.41 15.53 9.35 
1988 82.83 62.12 27.06 16.22 9.24 
1989 86.59 56.24 32.99 19.39 11.34 
1990 131.30 88.24 44.64 27.27 14.47 
1991 97.77 85.89 48.00 30.02 16.67 
1992 66.00 45.32 21.88 11.88 5.88 
1993 67.94 59.61 33.18 20.64 11.42 
1994 107.64 75.51 42.61 22.40 15.19 
1995 83.66 66.18 33.72 19.67 10.97 
1996 95.65 70.84 38.17 21.04 13.08 
1997 96.71 80.12 41.23 21.01 10.52 
1998 108.24 78.05 47.77 31.88 15.88 
1999 83.30 45.06 16.24 11.65 6.00 
2000 55.06 37.65 20.35 11.88 6.00 
2001 79.06 53.30 30.12 17.88 10.47 
Media {X) 88.24 66.88 34.68 20.53 12.06 
Desv.Est. 21.46 16.08 8.68 5.40 3.78 (S) 
4.4.1.3 Curva Intensidad vs. Tiempo 
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Las cunetas, canaletas y tuberías de agua de lluvia, se considerará 
como un drenaje urbano en ciudades pequeñas, el cual su periodo de 
retorno está entre 2 - 25 años. 
Se utilizó los valores de Intensidades para un periodo de retorno y 
periodo de diseño de 20 años y los valores encontrados se ajusta a una 
curva estadística. 
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Gráfico 73: Curva Modelada Intensidad vs. Tiempo 
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Con la ecuación de la curva de ajuste potencial se determina los 
nuevos valores de la intensidad para la zona de estudio (Caserío 
Chinchimarca) 
Cuadro 38 
Intensidades Máximas de Diseño (mm/h) 
5' 10' 30' 60' 120' 
137.13 92.05 48.94 32.85 22.05 
4.5. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
4.5.1. TIPOLOGÍA 
La población proyectada a 20 años, es de 142 alumnos y la tipología 
correspondiente es LEP - R6. 
4.5.2. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
En forma básica se considera los diferentes criterios e arquitectura 
armonizados con los de diseño en ingeniería, y las condiciones existentes, como 
amplitud y forma del área de terreno, altura máxima; así mismo se consideró la 
concepción de módulos para la zona pedagógica, para la zona administrativa, para 
los espacios complementarios y también los accesos y servicios. El criterio 
principal, arquitectónico es el ahorro de espacio con ambientes rectangulares. 
Todos los detalles se aprecian en los planos de Arquitectura (Distribución 
y cortes respectivos) correspondientes a cada pabellón. 
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4.5.3. CARACTERISTICAS DE LOS AMBIENTES 
Cuadro 39 
Dimensiones Área Personas lndice Zona Ambiente largo x ancho (m2) por ocupación (m.) ambiente (m2/pers.) 
m Aula 1 • Grado 8.80 X 5.50 48.40 30 1.61 
o Aula 2• Grado 8.80 X 5.50 48.40 30 1.61 "6> 
•O 
O) Aula 3• Grado 8.80x 5.50 48.40 30 1.61 m 
'O 
Aula de Informática 11.50 X 5.50 2.11 (1) 63.25 30 a.. 
Patio - 155.00 77.5 2.00 
Areas verdes Zona de cultivo - 31.70 - -
4.5.4. CRITERIOS DE SEGURIDAD 
Se ha desarrollado un plan de contingencia en el cual se toma en cuenta 
de manera detallada las diferentes acciones a tomar antes, durante y después de 
un desastre natural o accidente. Ver anexo VI: Plan de Seguridad 
· 4.6. DISEÑO ESTRUCTURAL 
4.6.1. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS EDIFICIOS 
Pabellón 
Aulas 
Aula de 
Informática 
Patio 
Muro 
Perimétrico 
Bach. Raphael Díaz Revil/a 
Cuadro40 
Descripción 
Este pabellón consta de 1 módulo de 
un nivel. Tiene una altura de 2.85 m. 
en la parte más baja. Los elementos 
estructurales se han definido de la 
siguiente manera: En las esquinas, 
columnas en "L", interiormente 
columnas en "T" (Ver dimensiones en 
planos correspondientes) y 
rectangulares de 30 x 35 cm y 25 x 25 
cm. Vigas principales y secundarias 
de 25 x 35 cm. El techo es una losa 
aligerada a dos aguas con una 
pendiente del30% de 17 cm. 
Este pabellón consta de 1 módulo de 
un nivel. Tiene una altura de 2.85 m. 
en la parte más baja. Los elementos 
estructurales se han definido de la 
siguiente manera: En las esquinas, 
columnas en "L", (Ver dimensiones en 
planos correspondientes) y 
rectangulares de 30 x 35 cm y 25 x 25 
cm. Vigas principales y secundarias 
de 25 x 35 cm. El techo es una losa 
aligerada a dos aguas con una 
pendiente del30% de 17 cm. 
La losa es de concreto armado de 20 
cm. de espesor. 
EL cerco perimétrico se ha diseñado 
con muros no portantes, construido 
con unidades de albañilería sólida, 
reforzados mediante arriostres 
verticales y horizontales, con una 
altura de 3.00 m., ajustándolo a la 
topografía del terreno 
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Características 
• Sistema Estructural: Dual 
• Cimentación: Zapatas, 
vigas de cimentación y 
cimientos corridos. 
• Muros: Con albañilería. 
• Cobertura: Teja andina. 
• Sistema Estructural: Dual 
• Cimentación: Zapatas, 
vigas de cimentación y 
cimientos corridos. 
• Muros: Con albañilería. 
• Cobertura: Teja andina. 
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4.6.2. PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
Para los módulos correspondientes, el predimensionamiento ha sido el siguiente: 
Cuadro41 
Losa Vigas Pabellón Módulo Nivel (m.) Principales b (m.) 
Aulas Un leo Unico 0.17 0.25 
Aula de único único 0.17 0.25 Informática 
Las columnas tendrán las siguientes secciones: 
Cuadro42 
CL 
0.25 
050~ ~025 
0.50 
CT 
0.25 
COL 
0.25 
~025 
O.M&:$ 
0.50 
4.6.3. METRADO DE CARGAS VERTICALES 
h (m.) 
0.45 
0.45 
El metrado se ha efectuado, teniendo en cuenta las solicitaciones del 
programa ETABS. Los valores de las cargas se han realizado por metro cuadrado 
para las losas y por metro lineal para las vigas y muros, y el peso propio de los 
elementos, se calculan automáticamente según la configuración del software 
empleado. 
4.6.3.1 Pabellón Aulas 
A. Cargas por metro cuadrado para losas 
Cuadro43a 
Cargá Muerta (Tn/m2 
0.35 
B. Cargas por metro lineal para pórticos 
Cuadro43b 
Eje Carga Muerta (Tn/m) 
1 -1 0.35 
2-2 0.35 
3-3 0.35 
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4.6.3.2 Pabellón Aula Informática 
A. Cargas por metro cuadrado para losas 
Cuadro44a 
Carga Muerta (Tn/m2) Carga Viva(Tn/m2) 
0.35 0.05 
B. Cargas por metro lineal para pórticos 
Cuadro 44b 
Eje Carga Muerta (Tn/m) 
4-4 0.35 
5-5 0.35 
6-6 0.35 
4.6.4. METRADO DE CARGAS PARA LA CIMENTACIÓN 
4.6.4.1 Pabellón Aulas 
A. Cargas por metro lineal 
Cuadro45a 
Descripción Carga Muerta Carga Viva (Tn/m) (Tn/m) 
Ejes A-A, G-G 1.26 0.04 
Ejes C-C, E-E 1.39 0.05 
Ejes B-B, 0-D, F-F 0.48 -
Ejes 1-1 0.80 -
Ejes 3-3 0.91 
-
B. Cargas por metro cuadrado 
Cuadro45b 
Descripción Carga Muerta (Tn/m) 
Zapatas y Cimientos Corridos 
C. Cargas Puntuales (Carga Muerta) 
Cuadro45c 
2.64 
FUERZAS MOMENTOS 
EJES FX FY FZ MX MY 
(Ton) (Ton) (Ton) (Ton-m) (Ton-m) 
lnters. Eje 1 con Eje A 0.1144 0.0520 5.9239 -0.0548 0.0369 
lnters. Eje 3 con Eje A -0.1144 0.0520 5.9239 -0.0548 -0.0369 
lnters. Eje 1 con Eje B 1.9689 -0.0085 12.9229 0.0081 2.6213 
lnters. Eje 1 con Eje C 0.1509 0.0005 6.7820 -0.0013 0.0533 
lnters. Eje 1 con Eje D 1.9290 0.0000 12.8920 0.0000 2.5685 
lnters. Eje 1 con Eje E 0.1509 -0.0005 6.7820 0.0013 0.0533 
lnters. Eje 1 con Eje F 1.9689 0.0085 12.9229 -0.0081 2.6213 
lnters. Eje 1 con Eje G 0.1144 -0.0520 5.9239 0.0548 0.0369 
lnters. Eje 3 con Eje B -1.9689 -0.0085 12.9229 0.0081 -2.6213 
lnters. Eje 3 con Eje C -0.1509 0.0005 6.7820 -0.0013 -0.0533 
lnters. Eje 3 con Eje D -1.9290 0.0000 12.8920 0.0000 -2.5685 
lnters. Eje 3 con Eje E -0.1509 -0.0005 6.7820 0.0013 -0.0533 
lnters. Eje 3 con Eje F -1.9689 0.0085 12.9229 -0.0081 -2.6213 
lnters. Eje 3 con Eje G -0.1144 -0.0520 5.9239 0.0548 -0.0369 
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MZ 
(Ton-m) 
0.0091 
-0.0091 
0.0016 
0.0010 
0.0000 
-0.0010 
-0.0016 
-0.0091 
-0.0016 
-0.0010 
0.0000 
0.0010 
0.0016 
0.0091 
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D. Cargas Puntuales (Carga Viva) 
Cuadro45d 
FUERZAS 
EJES FX FY FZ 
(Ton) (Ton} (Ton) 
lnters. Eje 1 con Eje A 0.0056 0.0302 0.3111 
lnters. Eje 3 con Eje A -0.0056 0.0302 0.3111 
lnters. Eje 1 con Eje B 0.1538 -0.0059 0.9118 
lnters. Eje 1 con Eje e 0.0086 -0.0003 0.3833 
lnters. Eje 1 con Eje D 0.1527 0.0000 0.9223 
lnters. Eje 1 con Eje E 0.0086 0.0003 0.3833 
lnters. Eje 1 con Eje F 0.1538 0.0059 0.9118 
lnters. Eje 1 con Eje G 0.0056 -0.0302 0.3111 
lnters. Eje 3 con Eje 8 -0.1538 -0.0059 0.9118 
lnters. Eje 3 con Eje e -0.0086 -0.0003 0.3833 
lnters. Eje 3 con Eje D -0.1527 0.0000 0.9223 
lnters. Eje 3 con Eje E -0.0086 0.0003 0.3833 
lnters. Eje 3 con Eje F -0.1538 0.0059 0.9118 
lnters. Eje 3 con Eje G -0.0056 -0.0302 0.3111 
4.6.4.2 Pabellón Aula Informática 
A. Cargas por metro lineal 
Cuadro46a 
Descripción Carga Muerta (Tn/m) 
Ejes H-H, K-K 1.02 
Ejes 1-1, J-J 0.21 
Ejes 4-4 0.70 
Ejes 6-6 0.59 
B. Cargas por metro cuadrado 
Cuadro46b 
Descripción 
Zaj>atas yCimientos Corridos 
C. Cargas Puntuales (Carga Muerta) 
Cuadro46c 
FUERZAS 
EJES FX FY FZ 
(Ton) (Ton) (Ton) 
lnters. Eje 4 con Eje 1 1.9517 -0.0730 11.8952 
lnters. Eje 6 con Eje 1 -1.9517 -0.0730 11.8952 
lnters. Eje 4 con Eje J 1.9517 0.0730 11.8952 
lnters. Eje 6 con Eje J -1.9517 0.0730 11.8952 
lnters. Eje 4 con Eje H 0.1091 0.1261 5.6686 
lnters. Eie 4 con Eje K 0.1091 -0.1261 5.6686 
lnters. Eje 6 con Eje K -0.1091 -0.1261 5.6686 
lnters. Eje 6 con Eje H -0.1091 0.1261 5.6686 
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MOMENTOS 
MX MY 
(Ton-m) (Ton-m) 
-0.0281 0.0018 
-0.0281 -0.0018 
0.0073 0.2046 
0.0010 0.0032 
0.0000 0.2032 
-0.0010 0.0032 
-0.0073 0.2046 
0.0281 0.0018 
0.0073 -0.2046 
0.0010 -0.0032 
0.0000 -0.2032 
-0.0010 -0.0032 
-0.0073 -0.2046 
0.0281 -0.0018 
Carga Viva 
(Tn/m) 
0.04 
-
-
-
Carga Muerta 
(Tn/m} 
1.83 
MOMENTOS 
MX MY 
(Ton-m) (Ton-m) 
0.0759 2.6070 
0.0760 -2.6070 
-0.0760 2.6070 
-0.0759 -2.6070 
-0.1279 0.0332 
0.1279 0.0332 
0.1279 -0.0332 
-0.1279 -0.0332 
MZ 
(Ton-m) 
0.0001 
-0.0001 
-0.0005 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0005 
-0.0001 
0.0005 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
-0.0005 
0.0001 
MZ 
(Ton-m) 
0.0103 
-0.0103 
-0.0103 
0.0103 
0.0097 
-0.0097 
0.0097 
-0.0097 
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D. Cargas Puntuales (Carga Viva) 
Cuadro 46d 
FUERZAS MOMENTOS 
EJES FX FY FZ MX MY MZ 
(Ton) (Ton) (Ton) (Ton-m) (Ton-m) (Ton-m) 
lnters. Eje 4 con Eje 1 0.1505 -0.0090 0.8176 0.0096 0.2010 0.0005 
lnters. Eje 6 con Eje 1 -0.1505 -0.0090 0.8176 0.0096 -0.2010 -0.0005 
lnters. Eje 4 con Eje J 0.1505 0.0090 0.8176 -0.0096 0.2010 -0.0005 
lnters. Eje 6 con Eje J -0.1505 0.0090 0.8176 -0.0096 -0.2010 0.0005 
lnters. Eje 4 con Eje H 0.0052 0.0301 0.2865 -0.0298 0.0016 0.0004 
lnters. Eje 4 con Eje K 0.0052 -0.0301 0.2865 0.0298 0.0016 -0.0004 
lnters. Eje 6 con Eje K -0.0052 -0.0301 0.2865 0.0298 -0.0016 0.0004 
lnters. Eje 6 con Eje H -0.0052 0.0301 0.2865 -0.0298 -0.0016 -0.0004 
4.6.5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS 
4.6.5.1 Método de Análisis 
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El análisis dinámico que se ha efectuado para la edificación ha 
sido mediante un procedimiento se superposición espectral. Para la 
superposición espectral se han empleado parámetros como son: el 
factor de zona (Z=0.4), valor que se toma ya que el proyecto se ubica 
en la zona sísmica 3 
EL factor de uso "U" correspondiente de acuerdo a la categoría de 
la edificación, siendo los siguientes: 
• Aulas y Tanques elevados: 
Categoría A (Edificación Esencial) u= 1.5 
• Auditorio: 
Categoría B (Edificación Esencial) u= 1.3 
• Administración, Talleres y Graderíos: 
Categoría C (Edificación Esencial) u= 1.0 
El sistema estructural empleado es un sistema dual, el coeficiente 
de reducción R es igual a 7. Considerando que los suelos son de tipo 
flexible, los valores de los parámetros Tp y S son de 0.9 y 1.4 
respectivamente. Por último el factor de amplificación sísmica ha sido 
determinado según la norma E.030. 
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Bach. Raphae/ Díaz Revil/a 
A. Definición del Espectro de Pseudo aceleración 
ro 
V} 
Nota: Los valores ya están multiplicados por 9.81 que es la 
velocidad de la gravedad. 
3.50 
3.00 
2.50 
2.00 
1.50 
1.00 
0.50 
0.00 
Cuadro47 
T e . U ::o j;5 .. ·· Sa. 
o 2.50 2.943000 
0.001 2.50 2.943000 
0.101 2.50 2.943000 
0.201 2.50 2.943000 
0.301 2.50 2.943000 
0.401 2.50 2.943000 
0.501 2.50 2.943000 
0.601 2.50 2.943000 
0.701 2.50 2.943000 
0.801 2.50 2.943000 
0.901 2.50 2.939734 
1.001 2.25 2.646054 
1.501 1.50 1.764624 
2.001 1.12 1.323688 
2.501 0.90 1.059056 
3.001 0.75 0.882606 
3.501 0.64 0.756555 
4.001 0.56 0.662009 
4.501 0.50 0.588469 
5.001 0.45 0.529634 
5.501 0.41 0.481494 
6.001 0.37 0.441376 
6.501 0.35 0.407430 
7.001 0.32 0.378332 
7.501 0.30 0.353113 
8.001 0.28 0.331046 
8.501 0.26 0.311575 
9.001 0.25 0.294267 
9.501 0.24 0.278781 
10.001 0.22 0.264844 
Pseudoaceleraciones U=l.SO 
1--~· --. -----·--------· .. ·------ ........ ·----- ··------- -- ····-··· ·-------. 
1 ¡---· ····----·-----·-------~·-- ·-··--------·--···· 
~------- -------------------------·---------·--··-----
~-==~-=--=-=---:=~~=~= 
o 5 
Periodo T 
Gráfico 74 
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10 
NIV. P. 
T. 16 
T. 16 
T. 18 
T. 18 
T. 79 
T. 79 
T. 80 
T. 80 
T. 81 
T. 81 
T. 82 
T. 82 
T. 83 
T. 83 
T. 84 
T. 84 
T. 85 
T. 85 
NIV.1 20 
NIV.1 20 
NIV.1 23 
NIV.1 23 
NIV.1 26 
NIV.1 26 
NIV.1 76 
NIV.1 76 
NIV.1 77 
NIV.1 77 
NIV.1 78 
NIV.1 78 
NIV.1 86 
NIV.1 86 
NIV.1 87 
NIV.1 87 
NIV.1 88 
NIV.1 88 
NIV.1 89 
NIV.1 89 
NIV.1 90 
NIV.1 90 
NIV.1 91 
NIV.1 91 
NIV.1 92 
NIV.1 92 
NIV.1 93 
NIV.1 93 
NIV.1 94 
NIV.1 94 
NIV.1 95 
NIV.1 95 
NIV.1 96 
NIV.1 96 
NIV.1 97 
NIV.1 97 
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B. Desplazamientos 
a. Aula 
Cuadro48a 
ALTURA BASE-TECHO= 4.026 m. 
ALTURA BASE-NIVEL 1 = 3.163 m. 
ALTURA BASE-RefPJ1 = 2.765 m. 
R= 7 
~ 
Cuadro48b 
ux UY uz DES. X DES. Y DES.Z 
Carga DX DY DZ (0.75xRx (0.75xRx (0.75xRx 
.. m m m DX) DY) DZ) 
Sxx Max 0.00032 2.83E-10 8.467E-10 7.95E-05 7.02E-11 2.10E-10 4.17E-04 3.68E-10 1.10E-09 
Syy Max 1.884E-09 0.00338 0.0012 4.68E-10 8.40E-04 2.98E-04 2.46E-09 4.41E-03 1.56E-03 
Sxx Max 0.00032 2.74E-10 7.301E-10 7.95E-05 6.81 E-11 1.81E-10 4.17E-04 3.58E-10 9.52E-10 
SyyMax 2.147E-09 0.00338 0.0012 5.33E-10 8.40E-04 2.98E-04 2.80E-09 4.41E-03 1.56E-03 
Sxx Max 0.0001 2.79E-10 2.011E-10 2.48E-05 6.94E-11 S.OOE-11 1.30E-04 3.64E-10 2.62E-10 
SyyMax 1.696E-10 0.00338 1.936E-06 4.21 E-11 8.40E-04 4.81E-07 2.21E-10 4.41E-03 2.52E-06 
Sxx Max 0.0019 3.63E-10 1.339E-10 4.72E-04 9.01E-11 3.33E-11 2.48E-03 4.73E-10 1.75E-10 
SyyMax 7.174E-10 0.0034 0.00005 1.78E-10 8.45E-04 1.24E-05 9.36E-10 4.43E-03 6.52E-05 
Sxx Max 0.00017 2.75E-10 1.43E-11 4.22E-05 6.82E-11 3.55E-12 2.22E-04 3.58E-10 1.86E-11 
Syy Max 9.585E-12 0.00339 4.82E-08 2.38E-12 8.42E-04 1.20E-08 1.25E-11 4.42E-03 6.29E-08 
Sxx Max 0.00191 2.74E-10 1.174E-11 4.74E-04 6.80E-11 2.92E-12 2.49E-03 3.57E-10 1.53E-11 
SyyMax 3.955E-10 0.0034 8.628E-12 9.82E-11 8.45E-04 2.14E-12 5.16E-10 4.43E-03 1.13E-11 
Sxx Max 0.00017 2.71 E-10 3.001E-12 4.22E-05 6.74E-11 7.45E-13 2.22E-04 3.54E-10 3.91 E-12 
Syy Max 1.159E-11 0.00339 4.819E-08 2.88E-12 8.42E-04 1.20E-08 1.51 E-11 4.42E-03 6.28E-08 
Sxx Max 0.0019 2.85E-10 1.248E-10 4.72E-04 7.08E-11 3.10E-11 2.48E-03 3.72E-10 1.63E-10 
Syy Max 7.172E-10 0.0034 0.00005 1.78E-10 8.45E-04 1.24E-05 9.35E-10 4.43E-03 6.52E-05 
Sxx Max 0.0001 2.74E-10 1.882E-10 2.48E-05 6.80E-11 4.67E-11 1.30E-04 3.57E-10 2.45E-10 
Syy Max 1.939E-10 0.00338 1.936E-06 4.82E-11 8.40E-04 4.81E-07 2.53E-10 4.41E-03 2.52E-06 
Sxx Max 0.00032 0.00003 0.00002 1.01E-04 9.48E-06 6.32E-06 5.31E-04 4.98E-05 3.32E-05 
SyyMax 0.00022 0.00138 0.00063 6.96E-05 4.36E-04 1.99E-04 3.65E-04 2.29E-03 1.05E-03 
Sxx Max 0.00032 0.00003 0.00002 1.01E-04 9.48E-06 6.32E-06 5.31E-04 4.98E-05 3.32E-05 
Syy Max 0.00022 0.00138 0.00063 6.96E-05 4.36E-04 1.99E-04 3.65E-04 2.29E-03 1.05E-03 
Sxx Max 0.00032 0.00003 0.00002 1.01E-04 9.48E-06 6.32E-06 5.31E-04 4.98E-05 3.32E-05 
Syy_Max 0.00022 0.00138 0.00063 6.96E-05 4.36E-04 1.99E-04 3.65E-04 2.29E-03 1.05E-03 
Sxx Max 0.00032 0.00003 0.00002 1.01E-04 9.48E-06 6.32E-06 5.31E-04 4.98E-05 3.32E-05 
Syy Max 0.00022 0.00138 0.00063 6.96E-05 4.36E-04 1.99E-04 3.65E-04 2.29E-03 1.05E-03 
Sxx Max 0.0001 0.00003 0.00001 3.16E-05 9.48E-06 3.16E-06 1.66E-04 4.98E-05 1.66E-05 
Syy_Max 2.653E-06 0.00138 3.12E-06 8.39E-07 4.36E-04 9.86E-07 4.40E-06 2.29E-03 5.18E-06 
Sxx Max 0.0001 0.00003 0.00001 3.16E-05 9.48E-06 3.16E-06 1.66E-04 4.98E-05 1.66E-05 
SyyMax 2.653E-06 0.00138 3.12E-06 8.39E-07 4.36E-04 9.86E-07 4.40E-06 2.29E-03 5.18E-06 
Sxx Max 0.00188 0.00002 0.00001 5.94E-04 6.32E-06 3.16E-06 3.12E-03 3.32E-05 1.66E-05 
Syy Max 0.00001 0.00137 2.413E-06 3.16E-06 4.33E-04 7.63E-07 1.66E-05 2.27E-03 4.01E-06 
Sxx Max 0.00016 0.00001 0.00001 5.06E-05 3.16E-06 3.16E-06 2.66E-04 1.66E-05 1.66E-05 
Syy Max 5.459E-08 0.00137 9.693E-08 1.73E-08 4.33E-04 3.06E-08 9.06E-08 2.27E-03 1.61E-07 
Sxx Max 0.00189 1.19E-10 0.00001 5.98E-04 3.76E-11 3.16E-06 3.14E-03 1.97E-10 1.66E-05 
Syy Max 3.906E-10 0.00137 2.805E-12 1.23E-10 4.33E-04 8.87E-13 6.48E-10 2.27E-03 4.66E-12 
Sxx Max 0.00016 0.00001 0.00001 5.06E-05 3.16E-06 3.16E-06 2.66E-04 1.66E-05 1.66E-05 
SyyMax 5.46E-08 0.00137 9.695E-08 1.73E-08 4.33E-04 3.07E-08 9.06E-08 2.27E-03 1.61E-07 
Sxx Max 0.00188 0.00002 0.00001 5.94E-04 6.32E-06 3.16E-06 3.12E-03 3.32E-05 1.66E-05 
SyyMax 0.00001 0.00137 2.414E-06 3.16E-06 4.33E-04 7.63E-07 1.66E-05 2.27E-03 4.01E-06 
Sxx Max 0.0001 0.00003 0.00001 3.16E-05 9.48E-06 3.16E-06 1.66E-04 4.98E-05 1.66E-05 
SyyMax 2.653E-06 0.00138 3.12E-06 8.39E-07 4.36E-04 9.86E-07 4.40E-06 2.29E-03 5.18E-06 
Sxx Max 0.00188 0.00002 0.00001 5.94E-04 6.32E-06 3.16E-06 3.12E-03 3.32E-05 1.66E-05 
Syy Max 0.00001 0.00137 2.414E-06 3.16E-06 4.33E-04 7.63E-07 1.66E-05 2.27E-03 4.01E-06 
Sxx Max 0.00016 0.00001 0.00001 5.06E-05 3.16E-06 3.16E-06 2.66E-04 1.66E-05 1.66E-05 
SyyMax 5.46E-08 0.00137 9.695E-08 1.73E-08 4.33E-04 3.07E-08 9.06E-08 2.27E-03 1.61E-07 
Sxx Max 0.00189 2.32E-10 0.00001 5.98E-04 7.33E-11 3.16E-06 3.14E-03 3.85E-10 1.66E-05 
Syy Max 3.911E-10 0.00137 2.729E-12 1.24E-10 4.33E-04 8.63E-13 6.49E-10 2.27E-03 4.53E-12 
Sxx Max 0.00016 0.00001 0.00001 5.06E-05 3.16E-06 3.16E-06 2.66E-04 1.66E-05 1.66E-05 
Syy Max 5.459E-08 0.00137 9.693E-08 1.73E-08 4.33E-04 3.06E-08 9.06E-08 2.27E-03 1.61E-07 
Sxx Max 0.00188 0.00002 0.00001 5.94E-04 6.32E-06 3.16E-06 3.12E-03 3.32E-05 1.66E-05 
SyyMax 0.00001 0.00137 2.413E-06 3.16E-06 4.33E-04 7.63E-07 1.66E-05 2.27E-03 4.01E-06 
Sxx Max 0.0001 0.00003 0.00001 3.16E-05 9.48E-06 3.16E-06 1.66E-04 4.98E-05 1.66E-05 
Syy Max 2.653E-06 0.00138 3.12E-06 8.39E-07 4.36E-04 9.86E-07 4.40E-06 2.29E-03 5.18E-06 
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R.P.1 116 SxxMax 0.0001 0.0001 0.00004 3.62E-05 3.62E-05 1.45E-05 1.90E-04 1.90E-04 7.59E-05 
R.P.1 116 SyyMax 1.128E-06 0.00117 0.00001 4.08E-07 4.23E-04 3.62E-06 2.14E-06 2.22E-03 1.90E-05 
R.P.1 118 SxxMax 0.0001 0.0001 0.00004 3.62E-05 3.62E-05 1.45E-05 1.90E-04 1.90E-04 7.59E-05 
R.P.1 118 Syy Max 1.129E-06 0.00117 0.00001 4.08E-07 4.23E-04 3.62E-06 2.14E-06 2.22E-03 1.90E-05 
R.P.1 119 SxxMax 0.00167 0.00006 0.0007 6.04E-04 2.17E-05 2.53E-04 3.17E-03 1.14E-04 1.33E-03 
R.P.1 119 Syy Max 0.00001 0.00118 4.779E-06 3.62E-06 4.27E-04 1.73E-06 1.90E-05 2.24E-03 9.07E-06 
R.P.1 120 SxxMax 0.00167 0.00006 0.0007 6.04E-04 2.17E-05 2.53E-04 3.17E-03 1.14E-04 1.33E-03 
R.P.1 120 SyyMax 0.00001 0.00118 4.779E-06 3.62E-06 4.27E-04 1.73E-06 1.90E-05 2.24E-03 9.07E-06 
R.P.1 121 SxxMax 0.00015 0.00003 0.00006 5.42E-05 1.08E-05 2.17E-05 2.85E-04 5.70E-05 1.14E-04 
R.P.1 121 SyyMax 1.77E-07 0.00119 4.738E-07 6.40E-08 4.30E-04 1.71E-07 3.36E-07 2.26E-03 9.00E-07 
R.P.1 122 SxxMax 0.00015 0.00003 0.00006 5.42E-05 1.08E-05 2.17E-05 2.85E-04 5.70E-05 U4E-04 
R.P.1 122 Syy Max 1.77E-07 0.00119 4.737E-07 6.40E-08 4.30E-04 1.71E-07 3.36E-07 2.26E-03 8.99E-07 
R.P.1 123 SxxMax 0.00168 2.07E-10 0.0007 6.08E-04 7.50E-11 2.53E-04 3.19E-03 3.94E-10 1.33E-03 
R.P.1 123 SyyMax 3.476E-10 0.00119 1.479E-10 1.26E-10 4.30E-04 5.35E-11 6.60E-10 2.26E-03 2.81E-10 
R.P.1 124 SxxMax 0.00168 1.67E-10 0.0007 6.08E-04 6.04E-11 2.53E-04 3.19E-03 3.17E-10 1.33E-03 
R.P.1 124 Syy Max 3.471E-10 0.00119 1.481 E-1 O 1.26E-10 4.30E-04 5.36E-11 6.59E-10 2.26E-03 2.81 E-10 
R.P.1 125 SxxMax 0.00015 0.00003 0.00006 5.42E-05 1.08E-05 2.17E-05 2.85E-04 5.70E-05 1.14E-04 
R.P.1 125 Syy Max 1.77E-07 0.00119 4.737E-07 6.40E-08 4.30E-04 1.71E-07 3.36E-07 2.26E-03 8.99E-07 
R.P.1 126 SxxMax 0.00015 0.00003 0.00006 5.42E-05 1.08E-05 2.17E-05 2.85E-04 5.70E-05 1.14E-04 
R.P.1 126 SyyMax 1.77E-07 0.00119 4.738E-07 6.40E-08 4.30E-04 1.71 E-07 3.36E-07 2.26E-03 9.00E-07 
R.P.1 127 SxxMax 0.00167 0.00006 0.0007 6.04E-04 2.17E-05 2.53E-04 3.17E-03 1.14E-04 1.33E-03 
R.P.1 127 SyyMax 0.00001 0.00118 4.779E-06 3.62E-06 4.27E-04 1.73E-06 1.90E-05 2.24E-03 9.07E-06 
R.P.1 128 SxxMax 0.00167 0.00006 0.0007 6.04E-04 2.17E-05 2.53E-04 3.17E-03 1.14E-04 1.33E-03 
R.P.1 128 Syy Max 0.00001 0.00118 4.779E-06 3.62E-06 4.27E-04 1.73E-06 1.90E-05 2.24E-03 9.07E-06 
R.P.1 129 SxxMax 0.0001 0.0001 0.00004 3.62E-05 3.62E-05 1.45E-05 1.90E-04 1.90E-04 7.59E-05 
R.P.1 129 Syy Max 1.129E-06 0.00117 0.00001 4.08E-07 4.23E-04 3.62E-06 2.14E-06 2.22E-03 1.90E-05 
R.P.1 130 SxxMax 0.0001 0.0001 0.00004 3.62E-05 3.62E-05 1.45E-05 1.90E-04 1.90E-04 7.59E-05 
R.P.1 130 Syy Max 1.128E-06 0.00117 0.00001 4.08E-07 4.23E-04 3.62E-06 2.14E-06 2.22E-03 1.90E-05 
R.P.1 1 SxxMax 0.00033 0.0001 0.00003 1.19E-04 3.62E-05 1.08E-05 6.27E-04 1.90E-04 5.70E-05 
R.P.1 1 SyyMax 0.00024 0.00117 0.00058 8.68E-05 4.23E-04 2.10E-04 4.56E-04 2.22E-03 1.10E-03 
R.P.1 2 SxxMax 0.00033 0.0001 0.00003 1.19E-04 3.62E-05 1.08E-05 6.27E-04 1.90E-04 5.70E-05 
R.P.1 2 Syy Max 0.00024 0.00117 0.00058 8.68E-05 4.23E-04 2.10E-04 4.56E-04 2.22E-03 1.10E-03 
R.P.1 3 SxxMax 0.00033 0.0001 0.00003 1.19E-04 3.62E-05 1.08E-05 6.27E-04 1.90E-04 5.70E-05 
R.P.1 3 Syy Max 0.00024 0.00117 0.00058 8.68E-05 4.23E-04 2.10E-04 4.56E-04 2.22E-03 1.10E-03 
R.P.1 4 SxxMax 0.00033 0.0001 0.00003 1.19E-04 3.62E-05 1.08E-05 6.27E-04 1.90E-04 5.70E-05 
R.P.1 4 Syy_Max 0.00024 0.00117 0.00058 8.68E-05 4.23E-04 2.10E-04 4.56E-04 2.22E-03 1.10E-03 
DESPLAZAMIENTO MAXIMO 0.0032 0.0044 0.0016 
DESPLAZAMIENTO MAXIMO SEGUN RNE 0.007 0.007 0.007 
OKI OKI OK! 
b. Aula de Informática 
Cuadro49a 
ALTURA BASE-TECHO= 4.026 m. 
AlTURA BASE-NIVEL 1 = 3.163 m. 
ALTURA BASE-RefP11 = 2.765 m. 
R= 7 
Cuadro49b 
ux UY uz DES. X DES. Y DES.Z 
NIV. P. Carga DX DY DZ (0.75xRx (0.75xRx (0.75xRx 
m m m DX) DY) DZ) 
T. 1 SxxMax 0.00023 5.67E-10 9.65E-10 5.71E-05 1.41E-10 2.40E-10 3.00E-04 7.39E-10 1.26E-09 
T. 1 SyyMax 1.28E-10 0.00224 0.00011 3.18E-11 5.56E-04 2.73E-05 1.67E-10 2.92E-03 1.43E-04 
T. 2 SxxMax 0.00024 5.66E-10 4.01E-10 5.96E-05 1.41E-10 9.95E-11 3.13E-04 7.38E-10 5.22E-10 
T. 2 SyyMax 7.64E-11 0.00224 1.23E-06 1.90E-11 5.56E-04 3.07E-07 9.97E-11 2.92E-03 1.61E-06 
T. 3 SxxMax 0.00027 5.65E-10 3.47E-10 6.71E-05 1.40E-10 8.63E-11 3.52E-04 7.37E-10 4.53E-10 
T. 3 SyyMax 4.04E-10 0.00223 2.00E-05 1.00E-10 5.54E-04 4.97E-06 5.27E-10 2.91E-03 2.61E-05 
T. 4 SxxMax 0.00027 5.65E-10 3.45E-10 6.71E-05 1.40E-10 8.57E-11 3.52E-04 7.36E-10 4.50E-10 
T. 4 SyyMax 4.04E-10 0.00223 2.00E-05 1.00E-10 5.54E-04 4.97E-06 5.27E-10 2.91E-03 2.61E-05 
T. 5 SxxMax 0.00024 5.65E-10 4.01E-10 5.96E-05 1.40E-1 O 9.95E-11 3.13E-04 7.37E-10 5.22E-10 
T. 5 SyyMax 7.64E-11 0.00224 1.23E-06 1.90E-11 5.56E-04 3.07E-07 9.96E-11 2.92E-03 1.61 E-06 
T. 6 SxxMax 0.00023 5.66E-10 9.63E-10 5.71E-05 1.40E-10 2.39E-10 3.00E-04 7.38E-10 1.26E-09 
T. 6 Syy Max 1.28E-10 0.00224 0.00011 3.18E-11 5.56E-04 2.73E-05 1.67E-10 2.92E-03 1.43E-04 
NIV.1 7 SxxMax 0.00028 4.63E-06 1.00E-05 8.85E-05 1.47E-06 3.16E-06 4.65E-04 7.69E-06 1.66E-05 
NIV.1 7 Syy Max 2.33E-06 0.00222 1.00E-05 7.38E-07 7.02E-04 3.16E-06 3.87E-06 3.68E-03 1.66E-05 
NIV.1 8 SxxMax 0.00028 4.63E-06 1.00E-05 8.85E-05 1.47E-06 3.16E-06 4.65E-04 7.69E-06 1.66E-05 
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NIV.1 8 
NIV.1 9 
NIV.1 9 
NIV.1 10 
NIV.1 10 
NIV.1 11 
NIV.1 11 
NIV.1 12 
NIV.1 12 
NIV.1 13 
NIV.f 13 
NIV.1 14 
NIV.1 14 
NIV.1 15 
NIV.1 15 
NIV.1 17 
NIV.1 17 
NIV.1 18 
NIV.1 18 
NIV.1 19 
NIV.1 19 
R.P.1 20 
R.P.1 20 
R.P.1 21 
R.P.1 21 
R.P.1 22 
R.P.1 22 
R.P.1 23 
R.P.1 23 
R.P.1 24 
R.P.1 24 
R.P.1 25 
R.P.1 25 
R.P.1 26 
R.P.1 26 
R.P.1 27 
R.P.1 27 
R.P.1 16 
R.P.1 16 
R.P.1 28 
R.P.1 28 
R.P.1 29 
R.P.1 29 
R.P.1 30 
R.P.1 30 
Piso 
NIVEL1 
NIVEL1 
NIVEL1 
NIVEL1 
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SyyMax 2.33E-06 0.00222 1.00E-05 7.38E-07 7.02E-04 3.16E-06 3.87E-06 3.68E-03 1.66E-05 
Sxx Max 0.00028 4.63E-06 1.00E-05 8.85E-05 1.47E-06 3.16E-06 4.65E-04 7.69E-06 1.66E-05 
SyyMax 2.33E-06 0.00222 1.00E-05 7.38E-07 7.02E-04 3.16E-06 3.87E-06 3.68E-03 1.66E-05 
Sxx Max 0.00028 4.63E-06 1.00E-05 8.85E-05 1.47E-06 3.16E-06 4.65E-04 7.69E-06 1.66E-05 
SyyMax 2.33E-06 0.00222 1.00E-05 7.38E-07 7.02E-04 3.16E-06 3.87E-06 3.68E-03 1.66E-05 
Sxx Max 0.00023 1.00E-05 2.00E-05 7.27E-05 3.16E-06 6.32E-06 3.82E-04 1.66E-05 3.32E-05 
Syy Max 1.00E-05 0.00221 3.56E-06 3.16E-06 6.99E-04 1.12E-06 1.66E-05 3.67E-03 5.90E-06 
Sxx Max 0.00023 1.00E-05 2.00E-05 7.27E-05 3.16E-06 6.32E-06 3.82E-04 1.66E-05 3.32E-05 
SyyMax 1.00E-05 0.00221 3.56E-06 3.16E-06 6.99E-04 1.12E-06 1.66E-05 3.67E-03 5.90E-06 
Sxx Max 0.00023 1.00E-05 2.00E-05 7.27E-05 3.16E-06 6.32E-06 3.82E-04 1.66E-05 3.32E-05 
SyyMax 1.00E-05 0.00221 3.56E-06 3.16E-06 6.99E-04 1.12E-06 1.66E-05 3.67E-03 5.90E-06 
Sxx Max 0.00023 1.00E-05 2.00E-05 7.27E-05 3.16E-06 6.32E-06 3.82E-04 1.66E-05 3.32E-05 
Syy Max 1.00E-05 0.00221 3.56E-06 3.16E-06 6.99E-04 1.12E-06 1.66E-05 3.67E-03 5.90E-06 
Sxx Max 0.00023 1.00E-05 1.00E-05 7.27E-05 3.16E-06 3.16E-06 3.82E-04 1.66E-05 1.66E-05 
Syy Max 0.00032 0.00221 0.00108 1.01E-04 6.99E-04 3.41E-04 5.31E-04 3.67E-03 1.79E-03 
Sxx Max 0.00023 1.00E-05 1.00E-05 7.27E-05 3.16E-06 3.16E-06 3.82E-04 1.66E-05 1.66E-05 
Syy Max 0.00032 0.00221 0.00108 1.01E-04 6.99E-04 3.41E-04 5.31E-04 3.67E-03 1.79E-03 
Sxx Max 0.00023 1.00E-05 1.00E-05 7.27E-05 3.16E-06 3.16E-06 3.82E-04 1.66E-05 1.66E-05 
SyyMax 0.00032 0.00221 0.00108 1.01E-04 6.99E-04 3.41E-04 5.31E-04 3.67E-03 1.79E-03 
Sxx Max 0.00023 1.00E-05 1.00E-05 7.27E-05 3.16E-06 3.16E-06 3.82E-04 1.66E-05 1.66E-05 
Syy Max 0.00032 0.00221 0.00108 1.01E-04 6.99E-04 3.41E-04 5.31E-04 3.67E-03 1.79E-03 
Sxx Max 0.00021 2.00E-05 B.OOE-05 7.59E-05 7.23E-06 2.89E-05 3.99E-04 3.80E-05 1.52E-04 
Syy Max 4.37E-06 0.00222 4.00E-05 1.58E-06 8.03E-04 1.45E-05 8.30E-06 4.22E-03 7.59E-05 
Sxx Max 0.00021 2.00E-05 8.00E-05 7.59E-05 7.23E-06 2.89E-05 3.99E-04 3.80E-05 1.52E-04 
Syy Max 4.37E-06 0.00222 4.00E-05 1.58E-06 8.03E-04 1.45E-05 8.30E-06 4.22E-03 7.59E-05 
Sxx Max 0.00027 1.00E-05 2.00E-05 9.76E-05 3.62E-06 7.23E-06 5.13E-04 1.90E-05 3.80E-05 
SyyMax 1.00E-05 0.00222 3.00E-05 3.62E-06 8.03E-04 1.08E-05 1.90E-05 4.22E-03 5.70E-05 
Sxx Max 0.00027 1.00E-05 2.00E-05 9.76E-05 3.62E-06 7.23E-06 5.13E-04 1.90E-05 3.80E-05 
S)'}'Max 1.00E-05 0.00222 3.00E-05 3.62E-06 8.03E-04 1.08E-05 1.90E-05 4.22E-03 5.70E-05 
Sxx Max 0.00027 1.00E-05 2.00E-05 9.76E-05 3.62E-06 7.23E-06 5.13E-04 1.90E-05 3.80E-05 
SyyMax 1.00E-05 0.00222 3.00E-05 3.62E-06 8.03E-04 1.08E-05 1.90E-05 4.22E-03 5.70E-05 
Sxx Max 0.00027 1.00E-05 2.00E-05 9.76E-05 3.62E-06 7.23E-06 5.13E-04 1.90E-05 3.80E-05 
Syy Max 1.00E-05 0.00222 3.00E-05 3.62E-06 8.03E-04 1.08E-05 1.90E-05 4.22E-03 5.70E-05 
Sxx Max 0.00021 2.00E-05 B.OOE-05 7.59E-05 7.23E-06 2.89E-05 3.99E-04 3.80E-05 1.52E-04 
Syy Max 4.37E-06 0.00222 4.00E-05 1.58E-06 8.03E-04 1.45E-05 8.30E-06 4.22E-03 7.59E-05 
Sxx Max 0.00021 2.00E-05 B.OOE-05 7.59E-05 7.23E-06 2.89E-05 3.99E-04 3.80E-05 1.52E-04 
SyyMax 4.37E-06 0.00222 4.00E-05 1.58E-06 8.03E-04 1.45E-05 8.30E-06 4.22E-03 7.59E-05 
Sxx Max 0.00022 2.00E-05 4.00E-05 7.96E-05 7.23E-06 1.45E-05 4.18E-04 3.80E-05 7.59E-05 
Syy Max 0.00032 0.00221 0.00109 1.16E-04 7.99E-04 3.94E-04 6.08E-04 4.20E-03 2.07E-03 
Sxx Max 0.00022 2.00E-05 4.00E-05 7.96E-05 7.23E-06 1.45E-05 4.18E-04 3.80E-05 7.59E-05 
SyyMax 0.00032 0.00221 0.00109 1.16E-04 7.99E-04 3.94E-04 6.08E-04 4.20E-03 2.07E-03 
Sxx Max 0.00022 2.00E-05 4.00E-05 7.96E-05 7.23E-06 1.45E-05 4.18E-04 3.80E-05 7.59E-05 
Syy Max 0.00032 0.00221 0.00109 1.16E-04 7.99E-04 3.94E-04 6.08E-04 4.20E-03 2.07E-03 
Sxx Max 0.00022 2.00E-05 4.00E-05 7.96E-05 7.23E-06 1.45E-05 4.18E-04 3.80E-05 7.59E-05 
Syy_Max 0.00032 0.00221 0.00109 1.16E-04 7.99E-04 3.94E-04 6.08E-04 4.20E-03 2.07E-03 
DESPLAZAMIENTO MAXIMO 0.0006 0.0042 0.0021 
DESPLAZAMIENTO MAXIMO SEGUN RNE 0.007 0.007 0.007 
OKI OKI OKI 
Se observa que con los resultados obtenidos para los diferentes módulos de la 
Institución Educativa, no se sobrepasan lo establecido por la Norma E.030 del RNE, por 
lo que el análisis estructural es satisfactorio. 
C. Cortante en la Base 
a. Aulas e Informática 
Cuadro 50a Cuadro 50b 
FUERZA EN LA BASE FUERZA EN LA BASE 
Caso de Localización vx VY (TN) Carga (TN) Piso 
Caso de Localización vx VY Carga (TN) (TN) 
Sx Base -59.20 o NIVEL1 Sx Base -29.35 o 
Sxx Max Base 37.79 o NIVEL1 Sxx Max Base 18.91 o 
S y Base o -59.20 NIVEL1 S y Base o -29.35 
Syy Max Base o 49.39 NIVEL1 Syy Max Base o 24.57 
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Según el RNE se tiene que cumplir que: 
Cortante Basal debido al Sismo Dinámico = 80% Cortante Basal debido al Sismo Estático 
l.oadCaoes 
~M load c..,., Óill1Í 
Si no cumple esta condición se debe escalar en el programa 
ET ABS el Espectro de Pseudo Aceleración hasta cumplir esta 
condición, en nuestro caso no cumple en la dirección "x" por lo que 
el Espectro se debe escalar en 1.24 en la dirección "x' y 0.84 en la 
dirección "z" 
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Bach. Raphael Díaz Revilla 
D. Diagramas de Momentos Flectores y Cortantes en Concreto 
Armado. 
a. Aulas 
• Momentos Flectores 
Gráfico 76a 
• Cortantes 
-. I/ 
'o y'-J' 
Gráfico 76b 
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b. Aula de Informática 
• Momentos Flectores 
Gráfico 77a 
• Cortantes 
Gráfico 77b 
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4.6.6. DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO 
Para el diseño de los elementos de concreto armado, por la amplitud del 
proyecto se mostrará el caso más representativo que es el Eje 8-8, del Pabellón 
de Aulas. Los demás resultados se muestran en los planos respectivos de cada 
módulo. 
4.6.6.1 Disefio de acero en vigas y columnas: 
Eje 
B-B 
A. Acero de Refuerzo Longitudinal 
- O:i:Jo-----~------- lt::CHO 
J.:~a 2.o, 
<so 
, . _ NIVEL1 
RefPI1 
Gráfico 78 
• Hay que tener en cuenta que para hacer la distribución de las 
varillas de acero primero hay que formar la canastilla que va a 
dar forma a los elementos y luego ir completando el área faltante. 
Las varillas a usar deben ser de diámetros consecutivos. 
B. Acero de refuerzo por corte 
Cuadro 51 
Elemento 0 0 Cortante Espaciamiento Long. Estribo Vud (Tn.) 
Volado 1 5/8" 3/8" 3.37 1@.05, 7@.10, resto@.15 cm. 
VP -101 5/8" 3/8" 8.04 1@.05, 7@.10, resto@.15cm 
VP -101 5/8" 3/8" 8.04 1@.05, 7@.10, resto@.15 cm 
Volado 2 5/8" 3/8" 3.37 1 @.05, 7@.1 O, resto@.15 cm 
• Nuestro pórtico quedará de la siguiente manera 
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E.JE: B 
, ... 25 .. , , .•. 25 ., 
~ ~·oT -~or .45 
2flJ5/8w · 1 W5f8R 1 40318" 
(Ql Ja1/4•:1G-05.40-10,r@.25 40518" 605/8" 
Viga de borde "V-b1" @ QS318":1@.06,9(l.10,r@.16 @ 03/8":10,05,rQ.10 
CORTEG-C V-101 V-105 
CORTEB-8 CORTEB1- 81 
C2 
1· .25 ·1· .25 ·1 
1- .50 ·1 
12 01/2" 
2 0 5/8" 
0.25x0.50x0.50 m. 
Gráfico 79 
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4.6.6.2 Diseño de losas Aligeradas 
Para el diseño de las losas aligeradas, se mostrará los resultados 
de las áreas de acero del techo del Pabellón Aulas 
Cuadro 52 
Zona Mu (Tn/m) w p As (cm2) Usar 
Apoyo A 0.11 J:l 0.02803 0.0014 0.48 1 0 3/8" 
Apoyo B 0.21 (-) 0.05448 0.0027 0.48 1 03/8" 
Apoyo e 0.18 (-) 0.04645 0.0023 0.48 1 0 3/8" 
Apoyo D 0.18 (-) 0.04645 0.0023 0.48 1 0 3/8" 
Apoyo E 0.18 (-) 0.04645 0.0023 0.48 1 0 3/8" 
A~oyo F 0.21 (-)_ 0.05448 0.0027 0.48 1 03/8" 
ApoyoG 0.11 (-) 0.02803 0.0014 0.48 1 0 3/8" 
TramoA-8 0.15 (+)_ 0.03851 0.0019 0.48 1 01/2" 
Tramo 8-C 0.09 (+) 0.02284 0.0011 0.48 1 01/2" 
Tramo C-0 0.11 (+) 0.02803 0.0014 0.48 1 01/2" 
Tramo D-E 0.11 (+) 0.02803 0.0014 0.48 1 01/2" 
Tramo E-F 0.09 (+) 0.02284 0.0011 0.48 1 01/2" 
Tramo F-G 0.15 (+) 0.03851 0.0019 0.48 1 01/2" 
4.6.6.3 Diseño de losas Aligeradas 
Eje 
A-A, 
G-G 
8- B, 
C-C, 
0- O, 
E- E, 
F-F 
Se detallan los resultados de todas las cimentaciones 
correspondientes al Pabellón Aulas. El resto de resultados se 
encuentran plasmados en los planos correspondientes. 
A. Zapatas 
Cuadro 53 
Zapatas A=B Dirección Refuerzo As Usar 0 # S (m) (cm2) barras 
Z1 
Z2 
X As Inferior 10.8 - 0 5/8" 6 0.20m 
1.20 
y As Inferior 12.15 - 0 5/8" 7 0.17 m 
X As Inferior 13.5 - 0 5/8" 7 0.22m 
1.20 
y As Inferior 13.5 - 0 5/8" 7 0.22 m 
B. Viga de Cimentación 
Se presenta el diseño de la viga de cimentación comprendida en los 
Ejes A, 8, C, O, E, F, G, 1 Y 3 
Cuadro 54 
Características 
Dimensiones de la viga 30 x60 cm 
Momento último 1.00 Tn-m 
Acero negativo As mín 5.43 cm2 
Usar 3 0 5/8 
Acero positivo As mín 5.43 cm2 
Usar 3 0 5/8 
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C. Cimientos Corridos 
Todos los cimientos en los muros, tendrán una sección mínima de 
0.60 m. 
D. Diseño de Cerco Perimétrico 
Cuadro 55 
Descripción Resultado 
Distancia entre arriostres verticales 3.00m. 
Espesor del muro 0.15 m. 
Altura del muro 3.00m. 
Columnas 0.15 * 0.20 m. 
1.42 cm2 
As en columnas Usar 2 (1) 3/8" en cada cara 
de la sección 
1.42 cm2 
As en vigas de amarre Usar 2 0 3/8" en cada cara 
de la sección 
Cimiento corrido 0.70 x 90 m 
El cerco perimétrico se ha proyectado de manera escalonada 
teniendo en cuenta la pendiente del terreno, se encuentra detallado 
en toda su longitud en los planos respectivos. 
E. Diseño de Muro de Sostenimiento 
Cuadro 56 
··. Descripción Resultado 
Altura de la pantalla 2.00m. 
longitud de la cimentación 0.30m. 
Longitud de la punta 0.20m. 
Longitud del talón 1.10 m. 
El muro de sostenimiento se ha proyectado a lo largo del patio 
de la entrada de la l. E, se encuentra detallado en toda su longitud en 
los planos respectivos. 
4.7. DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
4.7.1. DISEÑO DE ILUMINACIÓN EN INTERIORES Y EXTERIORES 
Cuadro 57 
Ambiente Sistema .Categoría W Luminarias N° Lámparas 
Pabellón Aulas 
Aulas (01 ,02,03) Semi -Directo D 6 12 
Pasadizo 01 Directo e 8 16 
Pasadizo 02 Directo e 8 16 
Luz de Emergencia Directo e 4 8 
Patio Directo e 15 30 
Pabellón Informática 
Aulas Semi -Directo D 8 16 
Pasadizo 01 Directo e 5 10 
Pasadizo 02 Directo e 7 14 
Luz de Emergencia Directo e 3 6 
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4.7.2. CONDUCTORES DE CIRCUITOS DERIVADOS 
4.7.2.1 Tablero General TG 
Cuadro 58 
Circuito Uso Sistema Llave Sección y Tipo de General Conductor y Tuberia 
Tablero de distribución TD-01 -Pabellón Informática 
2 x 2.5 mm2-THW90(F) + 
Circuito derivado C1 Alumbrado Monofásico 1 x 2.5 mm2-THW90(T) 
TM: 2x25A PVC-SEL 0 20 mm 2 x 2.5 mm2-THW90(F) + 
Circuito derivado C2 Alumbrado Monofásico 1 x 2.5 mm2-THW90(T) 
PVC-SEL 0 20 mm 
DIF: 2X32A 2 x 4.0 mm2-THW90(F) + Circuito derivado C3 Fuerza Monofásico 30m A 1 x 2.5 mm2-THW90(T) PVC-SEL 0 20 mm 
Tablero de distribución TD-02- Pabellón Informática 
1 x 4.0 mm2-THW90(F) + 
Circuito derivado C1 Fuerza Monofásico 1 x 4.0 mm2-THW90(N) + 1 x 2.5 mm2-THW90(T) 
DIF: 2X32A PVC-SEL 0 20 mm 
30m A 1 x 4.0 mm2-THW90(F) + 
Circuito derivado C2 Fuerza Monofásico 1 x 4.0 mm2-THW90(N) + 1 x 2.5 mm2-THW90(T) 
PVC-SEL 0 20 mm 
Tablero de distribución TD-03- Pabellón Aulas 
2 x 2.5 mm2-THW90(F) + 
Circuito derivado C1 Alumbrado Monofásico 1 x 2.5 mm2-THW90{T) 
PVC-SEL 0 20 mm 
2 x 2.5 mm2-THW90(F) + 
Circuito derivado C2 Alumbrado Monofásico TM: 2x25A 1 x 2.5 mm2-THW90(T) 
PVC-SEL 0 20 mm 
2 x 2.5 mm2-THW90(F) + 
Circuito derivado C3 Alumbrado Monofásico 1 x 2.5 mm2-THW90(T} 
PVC-SEL 0 20 mm 
DIF: 2X32A 2 x 4.0 mm2-THW90(F} + Circuito derivado C4 Fuerza Monofásico 30m A 1 x 2.5 mm2-THW90(T) PVC-SEL 0 20 mm 
4. 7 .3. CONDUCTORES DE LOS ALIMENTADORES 
4.7.3.1 Tablero General TG 
Cuadro 59 
Pabellón Tablero Tipo de Cable 
Aula de Informática TD-01 3 x 10.0 mm2 + 1 x 10.0 mm2- NYY 
Aula de Informática TD-02 3 x 10.0 mm2 + 1 x 10.0 mm2- NYY 
Aulas TD-03 3 x 10.0 mm2 + 1 x 10.0 mm2- NYY 
Llave del Tablero General TG 40 A. - Trifásica 
Caracteristicas del Tablero TG- 380/220V, 40
8
, 10KA, 48 polos, Empotrado, 
Engrape 
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4.7.3.2 Demanda Máxima y Potencia Instalada 
Cuadro 60 
Tablero Potencia Demanda Instalada Máxima 
Tablero General TG 10710.00W 7175.70W 
4.7.3.3 Diseño del Sistema de Puesta a Tierra (SPAT) 
La resistencia R = 4.88 O, es menor a 5 n, por lo tanto el pozo de 
puesta a tierra cumple con lo que solicita los criterios de confort dados 
por el Ministerio de Educación y el Código nacional de Electricidad -
Suministro Sección 3 - Regla 368 (25 O). 
4.8. DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS 
4.8.1. SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA 
4.8.1.1 Coeficiente de escorrentia 
Cuadro61 
Características de la Supérficie e 
Concreto 1 Techo 0.863 
Zonas verdes (jardines) 0.390 
4.8.1.2 Canaletas 
Cuadro62 
Sección Parámetro Medida 
b= 0.15 m. 
y= 0.10 m. 
T z= 0.17 m. ~ '/ n= 0.016 t /T - S= 0.5% A= 0.017 m2 z ._l 
f--b---1 P= 0.35 m. 
R=AJP 0.05m. 
Trapezoidal T= 0.18 m. V= 0.010 m/s 
Q= 0.579 m/s 
4.8.1.3 Montantes 
Cuadro 63 
Tramo Horizontal desde la canaleta a Diámetro de la 
Pabellón Lado la montante montante Pendiente canaleta Diámetro (pulg) 
"S"(%) (pulg.) 
Aula de Izquierda 2 3" 3" 
Informática Derecha 2 3" 3" 
Izquierda superior 2 3" 3" 
Aulas Derecha superior 2 3" 3" Izquierda inferior 2 3" 3" 
Derecha inferior 2 3" 3" 
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4.8.1.4 Cunetas 
Cuadro 64 
Ancho h Diseño Borde Tirante Pendiente Sección Cuneta 
"b" (m) (m) Libre "y" (m) "S"(%) (m) 
A-F 0.30 0.25 0.05 0.20 0.50 
A-C 0.30 0.25 0.05 0.20 0.50 
C-0 0.30 0.25 0.05 0.20 0.50 
t--T---j E-F 0.30 0.25 0.05 0.20 2.50 
1 11 F-0 0.22 0.25 0.05 0.20 0.50 0-G 0.34 0.25 0.05 0.20 0.50 H-1 0.30 0.25 0.05 0.20 0.50 
l----b---1 1-G 0.30 0.25 0.05 0.20 0.50 
Rectangular J-K 0.15 0.25 0.05 0.20 0.50 G-K 0.30 0.25 0.05 0.20 0.50 
K-M 0.30 0.25 0.05 0.20 0.50 
G-L 0.30 0.25 0.05 0.20 0.50 
L-M 0.30 0.25 0.05 0.20 0.50 
4.8.1.5 Tubería de evacuación de agua de lluvia - Tramo final 
Cuadro 65 
Caudal Pendiente "S" Diámetro asumido 
(m3/s) (%) (pulg.) 
0.0693 5 10" 
4.9. DISEÑO DE PAVIMENTOS 
Cuadro 66 
Características 
Concreto fe 210 Kg/cm2 
C.B.R 6.10% 
Vehículo de diseño C2 
Periodo de diseño 20 años 
Espesor de base granular 0.2m. 
Espesor de losa de concreto 0.2m. 
<1 
. ·.::¡ 
<1 LOSA_IlE _CONC"TO. 
/\· 
.20 j_ 
SUB RASANTE 
Gráfico 80: Detalle de Pavimento 
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4.10. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
4.10.1. ANÁLISIS GENERAL DEL PROYECTO 
EL proyecto en estudio consiste en la construcción de una nueva y 
moderna infraestructura para la Institución Educativa Primaria N° 82123 en el 
Caserío Chinchimarca en la Provincia de Cajamarca en la misma área en la que 
actualmente se encuentra ubicada y funcionando, la infraestructura actual ha 
sido construida con material de adobe, tapial y madera, no cuenta con patio ni 
cerco perimétrico. 
Este proyecto tendrá básicamente su incidencia ambiental en el 
momento de la construcción de dicha infraestructura, en cada una de las partidas 
programadas. Su servicio tiene un radio de acción en todas las zonas aledañas 
al centro poblado. La estructura de este centro educativo, considerado como 
único, desde el punto de vista funcional educativo tendrá un periodo de vida útil 
de 20 años y desde el punto de vista estructural su vida útil es inestimable. 
4.10.2. DEFINICIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 
Los impactos ambientales que generará la construcción del proyecto 
serán de tipo puntual o localizado ya que en la construcción de una edificación, 
los trabajos se realizarán sólo en esa parte, sin embargo existen algunos factores 
que implican impactos ambientales en zonas aledañas a ésta área. 
4.10.3. MEDIO FÍSICO 
4.10.3.1 Medio inherente 
A. Aire: 
Debido a la ausencia de fábricas, el mínimo parque automotor y otras 
construcciones de gran magnitud que emitan gases contaminantes, se 
puede decir que el aire se encuentra casi igual que años anteriores, 
es decir de buena calidad. Así mismo los vientos presentan 
velocidades menores a 20 Km/h. 
B. Suelo: 
Bach. Raphael Díaz Revilla 
Chinchimarca presenta una topografía de pendiente moderada en la 
zona en estudio y con pendiente alta en la parte baja. La capacidad 
agrícola de esta localidad es de nivel medio, la productividad de sus 
tierras se ve mejorada en épocas de lluvia, las cuales se presentan en 
los meses de Setiembre a Abril. Sus suelos están conformados por 
arcillas, y en baja cantidad por limos. 
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C. Agua 
En cuanto al agua superficial, las quebradas más representativas del 
centro poblado, teniendo en cuenta la cercanía a la zona del proyecto 
podemos mencionar la catarata "Plan Manzanas". La población de 
Chinchimarca se abastece de manantiales. 
4.10.3.2 Medio biótico 
A. Flora 
El centro poblado de Chinchimarca dentro de su flora existente cuenta 
con una flora típica de esta zona de la sierra constando de árboles 
(eucalipto, sauce, pino, aliso, etc) y arbustos (zarzamora, mutuy, 
sauce, quina, shirac) propios de la zona. 
Con respecto a sus principales cultivos tenemos: papa, maíz, cebada 
trigo, frijol, chocho (tarwi), alfalfa, ray gras y otros. 
B. Fauna 
El centro poblado de Chinchimarca dentro de su flora existente cuenta 
con una flora típica de esta zona de la sierra constando de árboles 
(eucalipto, sauce, pino, aliso, etc) y arbustos (zarzamora, mutuy, 
sauce, quina, shirac) propios de la zona. 
Con respecto a sus principales cultivos tenemos: papa, maíz, cebada 
trigo, frijol, chocho (tarwi), alfalfa, ray gras y otros. 
4.1 0.3.3 Medio Perceptual 
La vista del paisaje se ve contrastado con la uniformidad de los diseños 
de las casas propios de la sierra dispersos en el paisaje así como de las 
demás construcciones de su pequeño pueblo, el que se encuentra 
rodeado por montes y cerros, que a su vez contienen pastos y sembríos 
propios de la serranía de Cajamarca - Chinchimarca, al pasar por el 
pueblo de Chinchimarca resalta claramente sobre el paisaje, 
manisfetando la acción del hombre sobre el terreno. 
4.1 0.3.4 Medio Socioeconómico 
Gran porcentaje de la población de Chinchimarca tiene como actividad 
principal la agricultura y como segunda actividad pero no menor en escala 
la ganadería, así mismo también se dedican a trabajos no calificados. 
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4.10.4. PREVISIONES DE LOS EFECTOS QUE EL PROYECTA GENERARÁ EN EL 
MEDIO 
Básicamente la ejecución de las partidas del proyecto serán las que 
provocarán impactos en el medio ambiente, teniendo en cuenta que unas 
tendrán mayor impacto que otras, entre las partidas que se visualizan como 
incidentes en el medio ambiente tenemos: obras preliminares, movimiento de 
tierras, obras de concreto simple y concreto armado, estructuras metálicas y 
techados, albañilería, carpintería de madera y metálica, instalaciones sanitarias 
e instalaciones eléctricas. 
4.1 0.5. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO POTENCIALMENTE 
IMPACTANTES 
Dentro de las acciones potencialmente impactantes se encuentran 
aquellas que den mayor impacto sobre uno o más de los factores del entorno del 
proyecto mencionado; sobre todo se toman en cuenta aquellas acciones que 
puedan modificar el uso del suelo, acciones que implican la emisión de 
contaminantes, acciones que actúan sobre el medio biótico, acciones que dan 
lugar al deterioro del paisaje y acciones que modifican el entorno social, 
económico y cultural. Dentro de las acciones que consideramos como 
potencialmente impactantes podemos mencionar la acción de construcción del 
proyecto en las siguientes partidas: obras preliminares (demoliciones}, 
movimiento de tierras, obras de concreto simple y concreto armado, carpintería 
de madera y carpintería metálica. 
4.10.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DEL MEDIO POTENCIALMENTE 
IMPACTADOS 
Consideramos factores potencialmente impactados a todos aquellos que 
reciben una incidencia de más de una acción potencialmente impactante, así 
como de alto grado de incidencia y/o persistencia, entre los factores 
potencialmente impactados consideramos: el medio físico, el medio 
Socioeconómico y el cultural, el primero bajo sus tres subsistemas (inerte, biótico 
y perceptual) y de ellos principalmente el aire, el suelo, la flora y el paisaje; 
mientras que el segundo y el último serán englobados en uno sólo: el medio 
socioeconómico. 
4.10.7. IDENTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSA EFECTO 
Determinadas ya las acciones potencialmente impactantes, así como los 
actores sobre los cuales se prevén que actúen estas acciones, procedemos a 
elaborar nuestra matriz de importancia cruzando la información obtenida con la 
finalidad de prever las incidencias ambientales en la ejecución de este proyecto. 
Todo esto se verá plasmado en la matriz de Leopold que se presenta en la parte 
final. 
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4.10.8. PREDICCIÓN DE LA MAGNITUD DEL IMPACTO SOBRE CADA FACTOR 
Todos los factores ambientales considerados para nuestra matriz de 
importancia, han sido seleccionados de tal forma de que sean representativos 
de alteraciones sustanciales, procurando que sean exclusivos (que no 
contengan unos a otros), medibles (en lo posible) y completos. 
Los indicadores de impacto y unidades de medida que se emplearán para 
el EIA no serán del tipo cuantificable propiamente dicho, ya que para ello 
emplearemos parámetros que realizarán una medición del efecto que pueda 
sufrir un factor bajo sensaciones lo menos subjetivas posibles, estos parámetros 
serán mediciones cualitativas como por ejemplo: frecuente- ocasional, fuerte-
moderado. 
La predicción de la magnitud del impacto se dará a través de la magnitud 
e importancia de Jos efectos ambientales sobre Jos factores del entorno 
anteriormente considerados como potencialmente impactados. 
4.10.9. VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
Para la valoración cuantitativa del impacto ambiental se debe realizar un 
homogenización de las unidades heterogéneas empleadas en los pasos previos, 
así mismo para esta cuantificación así como para el propio EIA se necesita de 
profesionales especializados en diferentes campos, es por ello que nosotros 
solamente realizaremos un estudio de impacto ambiental del tipo simplificado, 
de allí que nos abocaremos solamente a realizar una evaluación del tipo 
cualitativa la cual concluirá en una matriz causa- efecto, para ello emplearemos 
los pasos anteriormente descritos así como los valores de la magnitud e 
importancia que se muestran en los cuadros No 26 y 27 y finalmente obtener la 
magnitud de los impactos sobre cada uno de los factores de entorno antes 
mencionado. Esto se mostrará en la parte final en la matriz de Leopold del 
proyecto, la cual resumirá conjuntamente todos los pasos del E lA. 
Debido al carácter simplificado de este Estudio de impacto ambiental solo 
tendremos en cuenta las primeras seis fases de EIA (valoración cualitativa), 
obviando las fases 7, 8 y 9. 
4.1 0.1 O. MATRIZ DE LEOPOLD 
El estudio de impacto ambiental concluye con la presentación de la matriz 
de Leopold, la cual resume todos los pasos anteriormente descritos, así mismo 
comentaremos los valores obtenidos en ésta. 
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Con respecto a las acciones impactantes durante la fase de construcción, 
podemos decir que son mayores las acciones negativas que las acciones positivas, 
dentro de las acciones negativas más impactantes tenemos: demolición de obras 
existentes y eliminación de desechos a botadero; en tanto que las menos 
impactantes son la ejecución de las partidas de nivelación interior y carpintería de 
madera. 
En la fase de funcionamiento del proyecto las acciones impactantes positivas 
son de mayor magnitud e importancia que las acciones impactantes negativas. Las 
acciones más impactantes positivas son el funcionamiento del centro educativo y las 
acciones socioeconómicas. 
Los factores del entorno identificados como potencialmente impactados con 
mayor impacto negativo son el medio inerte (atmósfera) y el medio biótico (fauna), 
en tanto que los factores con mayor impacto positivo vienen a ser el medio perceptual 
(potencial de vistas) y el medio socioeconómico (Empleo). 
Con respecto al impacto final vemos que para los factores potencialmente 
impactados la magnitud de los impactos negativos es mayor que la de os positivos, 
sin embargo, la importancia de los impactos positivos es mayor que la de los 
negativos, con ello podemos decir que la diferencia de la zona con proyecto y la zona 
sin proyecto es relativamente baja, es decir el medio ambiente no se ve afectado 
significativamente. 
4.10.11. MEDIDAS A TOMAR PARA LA MITIGACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS 
Todas las medidas que se dan a continuación tienen como finalidad prevenir, 
atenuar, o corregir en cierto grado los impactos ambientales negativos que se 
puedan dar en el proyecto. 
En la fase de construcción para la partida de demolición de obras existentes 
así como en la partida de excavación para cimientos se procurará que la maquinaria 
a emplear esté en óptimas condiciones y de esta manera evitar una alta emisión de 
humos, gases, así como la generación de altos niveles de ruido. Para mitigar en 
parte la cantidad de polvo que se produce al realizar las demoliciones y otros se 
efectuarán constantes riegos con agua sobre las partes posibles a emitir polvo. Para 
aquellos casos en que el uso de agua no sea factible o suficiente será indispensable 
que el personal esté debidamente protegido con máscaras para de esta forma evitar 
la inhalación de polvo y humo; así mismo será indispensable que el personal emplee 
cascos protectores. 
En la partida de eliminación de desechos a botadero, se dispondrá de un 
botadero que se ubicará en un lugar que no conlleve a una expansión de impactos 
negativos como pueden ser la emisión de gases tóxicos, escurrimientos con materias 
dañinas que puedan afectar a las quebradas y suelos. Así mismo se recomienda que 
posterior a la eliminación de desecho este sea conformado de tal forma que permita 
la colocación de una capa tierra, la cual atenuará emisión de gases tóxicos. La 
ubicación de este botadero será dispuesto a criterio de la oficina técnica de la 
Municipalidad provincial de Cajamarca. Se preverá que la basura tenga un lugar 
especial de almacenamiento para luego ser eliminado a través del servicio de 
limpieza pública, verificándose en todo momento que la basura no sea colocada con 
el material a ser eliminado al botadero. 
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5.1. CONCLUSIONES 
• Se diseñó la Institución Educativa Primaria No 82123 "Chinchimarca", con ambientes 
distribuidos por zonas: pedagógica, recreativa y ocupacional, los cuales están de 
acuerdo a la normatividad vigente dada por el Reglamento Nacional de Edificaciones 
y las normas del Ministerio de Educación. 
• El diseño arquitectónico permitirá desarollar de una manera adecuada el proceso de 
enseñanza aprendizaje, para desarrollar en los alumnos hábitos de convivencia y de 
buena relación con el ambiente escolar, ya que el local educativo está diseñado en 
armonía con las características del entorno y las particularidades propias de la 
geografía, topografía y clima local. 
• Se ha desarrollado el diseño estructural, conceptualizando criterios modernos 
antisísmicos, que nos permita evitar pérdidas de vidas humanas, asegurar la 
continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad, por lo que 
se garantiza la seguridad dentro de la edificación. 
• El local educativo cuenta con un sistema de instalaciones sanitarias permitiendo dar 
un adecuado sistema de agua en lo referente a calidad y cantidad, protección de la 
salud de las personas y de la propiedad, además de eliminar las aguas servidas 
mediante un método sanitario de eliminación acorde a la realidad de la zona. 
• Se ha dotado a la institución educativa con un sistema eléctrico que brindará 
ambientes cómodos y permanencia agradable de los usuarios, lo cual les permitirá 
acceder a los avances tecnológicos, además de contar con un sistema de 
modernización en las comunicaciones tales como telefonía, internet y red data. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
• En caso que por escasez de agua, disminuya la presión y el flujo constante del 
suministro de agua, se deberá implementar cisterna y sistemas de impulsión. 
• Se recomienda una capacitación en Administración, Operación y Mantenimiento para 
un mejor uso de los servicios de saneamiento y seguridad dentro del local educativo. 
• Se debe dar fiel cumplimiento a las especificaciones técnicas y planos del proyecto, 
para lograr Jos objetivos desarrollados en el expediente técnico. 
• Se deberá verificar in situ Jos estudios de mecánica de suelos con la finalidad de 
asegurar la estabilidad y permanencia de las obras y para promover la utilización 
racional de Jos recursos. · 
• Se deberá monitorear continuamente con controles de calidad las distintas etapas de 
la ejecución del proyecto. 
• Se recomienda coordinar con las autoridades competentes para poner en práctica lo 
establecido en el plan de seguridad e instruir sobre primeros auxilio, manejo de 
extintores y mantenimiento de luces de emergencia. 
Bach. Raphael Díaz Revil/a -188-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.A.P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y M~joramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
BIBLIOGRAFÍA 
Bach. Raphae/ Díaz Revil/a -189-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.A.P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
LIBROS 
• Reglamento Nacional de Edificaciones- Aprobado mediante D.S. No 011-2006-VIVIENDA 
(08/2013). 
• Ministerio de Educación, Viceministerio de Gestión Institucional, Oficina de Infraestructura 
Educativa, 2009, "Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y 
secundaria, actualizadas y- Complementadas", Lima- Perú. 
• Ministerio de Educación, Viceministerio de Gestión Institucional, Oficina de Infraestructura 
Educativa, 2006, "Criterios normativos para el diseño de locales de educación básica 
regular niveles de inicial, primaria, secundaria y básica especial actualizadas y 
complementadas", Lima- Perú. 
• Villón Bejar, Máximo, 2002, "Hidrología estadística", Editorial Maxsoft, 2° Edición, Lima-
Perú. 
' • Villón Bejar, Máximo, 2002. "Hidrología", Editorial Maxsoft, 2° Edición, Lima- Perú. 
• Alva Hurtado, Jorge E., 2007, "Diseño de Cimentaciones", Fondo EditoriaiiCG, 1° Edición, 
Lima- Perú. 
• Juárez Badillo, Eulalia- Rico Rodríguez, Alfonso, 2005, "Mecánica de Suelos Tomo 1 y 11", 
Editorial Limusa, 3° Edición, México. 
• Braja M. Das, 2001, "Principios de Ingeniería de Cimentaciones", Editorial lnternational 
Thomson Editores, 4° Edición, México. 
• Morales, Morales, Roberto, 2006, "Diseño en Concreto Armado", Fondo Editorial ICG, 3° 
Edición, Lima -Perú. 
• Bozzo Rotonda, Luis Miguel - Barbat Barbat, Horia Alejandro, 2008, "Diseño sismo 
resistente de estructuras", Fondo EditoriaiiCG, 2o Edición, Lima- Perú. 
• San Bartolome. Ángel, 1998, "Análisis de Edificios", Fondo Editorial PUCP, 1° Edición, Lima 
-Perú. 
• Calavera Ruiz, José, 1982, "Proyecto y Cálculo de Estructuras de Cimentación", Editorial 
Internad, 4° Edición, Madrid- España. 
• Parker, Harry, 1971, "Diseño simplificado de Concreto reforzado", Editorial Limusa, 1° 
Edición, México. 
• Nawy, Edward G., "Concreto reforzado", Rutgers University. 
• Harmsen, Teodor E., 2002, "Diseño de Estructuras de Concreto Armado", Fondo Editorial 
PUCP, 3° Edición, Lima- Perú. 
• Nilson, Arthur, 2001, "Diseño de Estructuras de Concreto", Editorial McGraw-Hill 
lnteramericana S.A., 12° Edición, Colombia. 
• Calavera Ruiz, José, 1999, "Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón Tomo 1 y 11", 
Editorial Internad, Madrid - España. 
Bach. Raphael Díaz Revilla -190-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.AP. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
• Instituto de Ingeniería UNAM, 1977, "Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto", 
UNAM, México. 
• Gonzales Cuevas, Osear M. - Robles, Francisco, 2005, "Aspectos fundamentales del 
concreto reforzado". Editorial U musa, 4 o Edición, México. 
• Labarthe B. Carlos, 1971, "Viga y Losas"- Universidad Nacional de Ingeniería, 2° Edición, 
Lima- Perú. 
• Ortega García, Juan E., 1984, "Manual de estructuras de Concreto Armado", CAPECO, 1° 
Edición, Lima- Perú. 
• Laurencio Rao, Manuel l., 1977, "Análisis y diseño de un edificio de concreto armado", 2° 
Edición, Lima- Perú. 
• Gallegos, Héctor - Rios, Raul - Casabonne, Carlos - Uccelli, Canos - !cochea, Guillermo, 
"Manual de Estructuras", Editorial Universo S.A., 1° Edición, Lima- Perú. 
• Ortega García, Juan E., 2001, "Concreto Armado 1", Editorial MACRO, 6° Edición, Lima -
Perú. 
• Delgado Contreras, Genaro, 1990, "Diseño estructural de viviendas económicas", Edicivil, 
1° Edición, Lima- Perú. 
• Delgado Contreras, Genaro, 2007, "Diseño de estructuras aporticadas de concreto 
armado", Edicivil, 9° Edición, Lima Perú. 
• Blanco Blasco, Antonio, "Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado", 
Colegio de ingenieros del Perú- CD. De Lima, 2° Edición, Lima- Perú. 
• Ortega García, Juan E., 1990, "Diseño de estructuras de concreto armado, Cimentaciones, 
tanques y Muros de Contención", W.H .• Editores, 1 o Edición, Lima- Perú. 
• Fernández Chea, Carlos Antonio, "Análisis y Diseño de Escaleras", Lima- Perú. 
• Abanto Castillo, Flavio, 2002, "Análisis y Diseño de Edificaciones de Albañilería", Editorial 
San Marcos, 2° Edición, Lima- Perú. 
• Arango Ortiz, Julio, 2002, "Análisis, Diseño y Construcción en albañilería", Capítulo 
Peruano ACI, 1 o Edición, Lima - Perú. 
• San Bartolomé, Ángel, 1994, "Construcciones de Albañilería. Comportamiento sísmico y 
diseño estructural", Fondo Editorial PUCP, 1° Edición, Lima- Perú. 
• Instituto de Ingeniería UNAM, 1977, "Diseño y Construcción de Estructuras de 
Mampostería", UNAM, México. 
• Urbina Barreto, Juan Pablo, "Construcciones Rurales", Universidad Agraria La Molina -
Lima Perú. 
• Junta del Acuerdo de Cartagena, "Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino", 
Editorial Carvajal. 
Bach. Raphael Díaz Re_villa -191-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.A.P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserio Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
• Moncayo V., Jesús, 1985, "Manual de Pavimentos", Editorial Continental, 30 Edición, 
México. 
• Llorach Vargas, Javier, 1992, "Manual de diseño estructural de Pavimentos", Colegio de 
Ingenieros del Perú- CD. Lambayeque, 1° Edición, Chiclayo- Perú. 
• Céspedes Abanto, José, 2002, "Los pavimentos en las vías terrestres calles, carreteras y 
aeropistas", Universidad Nacional de Cajamarca, 1 o Edición, Cajamarca- Perú. 
• Código Nacional de Electricidad, Aprobado por resolución ministerial No 037-2006-
MEM/DM. (30/01/2006) 
• Rodríguez Macedo, Mario Germán, 2003, "Diseño de Instalaciones eléctricas en 
residencias", Editorial Proyecto Mundo 2000, 1° Edición, Lima- Perú. 
• Jimeno Blasco, Enrique, "Instalaciones sanitarias en edificaciones", Colegio de Ingenieros 
del Perú - Capitulo de Ingeniería Sanitaria, 1 o Edición, Lima - Perú. 
• Ortiz B., Jorge, "Instalaciones Sanitarias", UNI, Lima- Perú. 
• López M. Hilario- Moran T. Carlos, "Programación PERT CPM y control de proyectos", 
Fondo Editorial CAP ECO, 1 o Edición, Lima- Perú. 
• Norma Técnica "Metrados para obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas", aprobada 
mediante Resolución Directora! No 073- 2010NiviendaNMCS-DNC (04/05/2010) 
• Ramos Salazar, Jesús, 2003, "Costos y Presupuestos en Edificación", Editorial CAPECO, 
Lima- Perú. 
• Salinas Seminario, Miguel, 2008, "Costos y Presupuestos de Cibra, Fondo Editorial ICG", 
5° Edición. Lima- Perú. 
• Pantigoso Loza, Henry, 2007, "Costos y Presupuestos en la Construcción", Editorial 
Megabyte, 1 O Edición, Lima- Perú. 
• Salinas Seminario, Miguel, 2008, "Elaboración de Expedientes Técnicos, Fondo Editorial 
ICG", 10 Edición, Lima- Perú. 
• Epinoza, Guillermo, 2001, "Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental", Santiago 
-Chile. 
MANUALES, REVISTAS Y SEPARATAS 
• Sergio Junior Navarro Hudiel, 2008, "Manual de Topografía- Planimetría". 
• Fachas R. "Levantamiento Topográfico", Academia Trujillo- Venezuela. 
• Leonardo Casano, "Manual de Empleo Leica TCR 407 - Levantamientos topográficos" 
• Facultad de Ingeniería Civil, "Manual de AutoCAD Civil 3D Nivel Básico", Universidad 
Hermilio Valdizan - Huánuco. 
• Ligarte Contreras, Olguer, 2009, "Fundamentos de Proyectos Topográficos con Autocad 
Bach. Raphael Díaz Revi/la -192-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
F acuitas de Ingeniería- E.A.P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
Civil 3D", Editorial MACRO, 1° Edición, Lima- Perú. 
• Santamaría Peña, Jacinto- Sanz Méndez, Teófilo, "Manual de Prácticas de Topografía y 
Cartografía", Universidad la Rioja. 
• San Bartolome, Ángel., "Comentarios a la Norma E.070: Albañilería", SENCICO. 
• Yzaguirre Acosta, Carlos A., 2009, "Gestión de Proyectos con Project", Editorial MACRO, 
19 Edición, Lima- Perú. 
• Huerta Amoretti, Guillermo, 2006, "Programación de Obras con MS Project", Fondo 
EditoriaiiCG, 2° Edición, Lima- Perú. 
• Sandoval B. Jaime, 2008, "Diseño de Edificaciones con ETABS", Fondo EditoriallCG, 2° 
Edición, Lima- Perú. 
• Alvarado Calderón, César, 2008, "Análisis y Diseño de Estructuras con SAP2000", Fondo 
EditoriaiiCG, 3° Edición, Lima- Perú. 
• Hernández, Eliud, "Manual de Aplicación de Programa ETABS", Editorial CSI Co. Caribe. 
• Velásquez Vargas, José, 201 O, "Análisis y Diseño Estructural con SAP2000", Trujillo- Perú. 
• Velásquez Vargas, José, 2010, "Diseño Sismorresistente con ETABS", Trujillo - Perú. 
Velásquez 
• Vargas, José, 201 O, "Diseño de Losas y Cimentaciones con SAFE", Trujillo - Perú. 
• Ugarte Contreras, Olguer, 2009, "Elaboración de costos y presupuestos con 810", Editorial 
MACRO, 2° Edición, Lima - Perú. 
• Quiroz Torres, Luis G., 2009, "Análisis y Diseño de Estructuras con SAP2000", Editorial 
Macro, 1 o Edición, Lima - Perú. 
• Poma García, José A. - Poma García, Jorge L., 2006, "Modelado Arquitectónico con 
Archicad", Editorial MACRO, 1° Edición, Lima- Perú. 
• Mariano Arias Tacanahui, "Estructuras de Techos", Ediciones y Representaciones B. 
Honorio J., Lima- Perú. 
• Romo Proaño, Marcelo, "Temas de Hormigón Armado", Escuela Politécnica del Ejército-
Ecuador. 
• EXSA, "Manual de Soldaura y Catálogo de Productos". 
• Llique Mondragón, Rosa Haydee, "Separata de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones", 
Cajamarca - Perú. 
• Moreno Martín Luz, "Luminotecnia". 
• Queshuayllo, Wilbert, "Diseño de Ejecución de una Puesta a tierra de baja resistencia", 
UNMSM. 
Bach. Raphae/ Díaz Revil/a -193-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.A.P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserio Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
• PROCOBRE, "Manuales PROCOBRE". 
• Rojas Gregor, "Manual de Sistemas de Puesta a Tierra", Geodisa. 
• Cruz V. Ricardo., Drenajes. 
• Lligue Mondragón, Rosa Haydee, 2003, "Manual de Laboratorio de Mecánica de Suelos", 
Editorial Universitaria UNC, 1 o Edición, Cajamarca - Perú. 
• Hoyos Saucedo, Marco, 2001, "Separata de Construcciones 1", Cajamarca- Perú. 
FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS 
• Eternit 
• Siderperu 
• Aceros Arequipa 
• BTicino 
• INDECO 
• PAVCO 
• Nicoll 
• Tuboplast 
• Philips 
• Cementos Pacasmayo 
• EXSA 
• Ladrillos Lark 
• Ladrillos Rex 
• Sika 
• Cherna 
• Trébol - Celima- Roca. 
• Vainsa 
• CPP 
• Tekno 
• Fibraforte 
• Otros 
Bach. Raphael Díaz Revilla -194-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E .A. P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 8212 3- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
PAGINASWEB 
• http://www.construaprende.com http://www.elprisma.com http://civilgeeks.com 
• http://arq.com.mx 
• http://www.arquba.com 
• http://civil-libros. blogspot.com/ 
• http://edison.upc.edu/curs/llum/indice.html 
• http://edison. upc.edu/cu rslllum/exterior/al_ exte. html 
• http://editorial.eda.ulpgc.es/instalacion/7 _ OPTATIVAS/LAU/index. htm 
Bach. Raphael Díaz Revil/a -195-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.AP. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca-·Cajamarca ". 
APÉNDICE 01 
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APÉNDICE 1: CÁLCULO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
AÑO 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
TOTAL 
120 
100 
111 g 80 
§ 60 
< 2: 40 
20 
1" 
15 
17 
13 
15 
10 
70 
o 
2006 
Método Geométrico 
•!• Tasa de crecimiento 
T = -0.0733% 
T = -7.33% 
N" AlUMNOS POR GRADO TOTAL 
ALUMNOS 
2" 3" 4" s• 6" POR AÑO 
13 10 17 10 11 76 
15 17 13 20 15 97 
15 15 16 17 18 94 
15 15 15 16 10 86 
9 9 S 6 8 47 
67 66 66 69 62 400 
Población Estudiantiii.E.P. N° 82123 
"Chinchimarca" 
•11' 
2007 
../" 
2008 2009 
Años 
~ ... 
" '-~ 
2010 2011 
PERSONAL 
DOCENTE 
POR AÑO 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2012 
Se puede apreciar que la tasa de crecimiento de la población escolar en esta I.E. es 
negativa, por ello procedemos a realizar un análisis de Oferta-Demanda para sustentar 
la importancia del Mejoramiento de la Institución. 
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ANÁLISIS DE OFERTA DEMANDA 
•!• Proyección de la Demanda 
AÑO W ALUMNOS POR GRADO 10 20 30 40 so so 
2011 10 9 9 5 6 8 
2012 10 9 9 5 6 8 
2013 10 9 9 5 6 8 
... ... . .. ... ... ... . .. 
2032 10 9 9 5 6 8 
TOTAL 220 198 198 110 132 176 
•!• Oferta sin proyecto 
Índice de Ocupación: 1.60 m2 1 al 
No ALUMNOS POR GRADO 
1° Grado rGrado 3° Grado 
(Aula (Aula (Aula 40 so so TOTAL AÑO existente existente existente 
nueva} nueva) nueva) (alumnos) 
AREA(m2) 
52.18 52.36 52.62 48.53 48.64 35.75 
2011 32 32 32 96 
2012 32 32 32 96 
2013 32 32 32 96 
... ... ... ... . .. 
2032 32 32 32 96 
Según Índice de Ocupación: 
INDICE DE OCUPACION (m2/alumno) 
1° Grado 2° Grado 3° Grado 
(Aula (Aula (Aula 40 so so 
AÑO existente existente existente 
nueva) nueva) nueva) 
AREA(m2) 
52.18 52.36 52.62 48.53 48.64 35.75 
2011 5.22 5.82 5.85 
2012 5.22 5.82 5.85 
2013 5.22 5.82 5.85 
... ... ... ... .. . 
2032 5.22 5.82 5.85 
Bach. Raphae/ Díaz Revil/a -198-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.A.P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
•!• Oferta con proyecto 
Índice de Ocupación: 1.60 m2/ al 
N• ALUMNOS POR GRADO 
1° Grado 2° Grado 3" Grado 
(Aula (Aula (Aula 40 50 so TOTAL AÑO existente existente existente 
nueva)_ nueva) nueva) (Alumnos) 
AREA(m2) 
52.18 52.36 52.62 49.98 50.01 49.98 
2011 32 32 32 31 31 31 189 
2012 32 32 32 31 31 31 189 
2013 32 32 32 31 31 31 189 
... ... ... ... .. . ... .. . ... 
2032 32 32 32 31 31 31 189 
Según Índice de Ocupación: 
INDICE DE OCUPACION (m2/alumno) 
1° Grado 2° Grado 3° Grado 
(Aula (Aula (Aula 40 5. so 
AÑO existente existente existente 
nueva) nueva) nueva) 
AREA(m2) 
52.18 52.36 52.62 49.98 50.01 49.98 
2011 5.22 5.82 5.85 10.00 8.34 6.25 
2012 5.22 5.82 5.85 10.00 8.34 6.25 
2013 5.22 5.82 5.85 10.00 8.34 6.25 
... ... ... ... ... .. . .. . 
2032 5.22 5.82 5.85 10.00 8.34 6.25 
•!• Balance de Oferta - De!llanda sin Proyecto 
W ALUMNOS POR GRADO 
1° Grado 2° Grado 3° Grado 
AÑO (Aula (Aula (Aula 40 50 so 
existente existente existente TOTAL 
nueva} nueva) nueva) 
AREA 
48 48 48 36.19 44.58 31.17 
2011 22 23 23 -5 -6 -8 49 
2012 22 23 23 -5 -6 -8 49 
2013 22 23 23 -5 -6 -8 49 
... ... ... ... ... ... .. . . .. 
2032 22 23 23 -5 -6 -8 49 
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Balance Oferta -Demanda sin Proyecto 
120 
U) 
.1 111 11 l 1 LTII g 100 ~It~t·trrrrrt3 1 E ..:! 80 fU Cll 60 ~···········~·····t 1 "' ...,._Oferta sin Proyecto o.... 40 
-rr-- Hl 1-H:D Cll E 20 ....,._Proyección de Demanda :::J z 
o 
o N 
"" 
1.0 co o N 
"" 
1.0 co o N 
"" ..-t ..-t ..-t ..-t ..-t N N N N N m m m o o o o o o o o o o o o o 
N N N N N N N N N N N N N 
Horizonte de evaluación 
•!• Balance de Oferta - Demanda con Proyecto 
No ALUMNOS POR GRADO 
1° Grado .2° Grado 3° Grado 
AÑO (Aula (Aula (Aula 40 so so 
existente existente existente TOTAL 
nueva) nueva) nueva} 
AREA 
48 48 48 36.19 44.58 31.17 
2011 22 23 23 26 25 23 142 
2012 22 23 23 26 25 23 142 
2013 22 23 23 26 25 23 142 
... ... ... .. . ... ... .. . ... 
2032 22 23 23 26 25 23 142 
Balance Oferta -Demanda con Proyecto 
200 
180 
~ 160 
e 140 
~ 120 
~ 100 
e 8o 
QJ E 60 
:::J 
z 40 
20 
o 
~1~~~33• ·~·-~*fio•·~if-1 -¡-t-t-- -t---1-t- 1 -1--H -·····~··· ....... ·····-~ 1 • ---1- 1 1 ¡ ! i 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
o o o o o o o o o o o o o 
N N N N N N N N N N N N N 
Horizonte de evaluación 
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APÉNDICE 02 
Bach. Raphael Díaz Revilla -201-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.AP. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civíl 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchímarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
APÉNDICE 2: PUNTOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
Pto. Este Norte Elevación Descrío. 
1 773910.00 9204741.00 3001.42 E1 
2 773937.18 9204720.85 2998.71 VERED1 
3 773936.50 9204720.11 2998.68 VERED2 
4 773936.20 9204719.98 2998.75 VERED3 
5 773937.15 9204718.69 2998.73 VERED4 
6 773939.42 9204715.98 2998.58 VERED5 
7 773942.47 9204711.74 2998.32 VERED6 
8 773952.68 9204697.94 2997.86 VERED7 
9 773939.14 9204717.56 2998.61 VE REOS 
10 773934.32 9204718.67 2998.74 VERED9 
11 773931.62 9204714.45 2999.76 VERED10 
12 773940.29 9204724.81 2999.33 VERED11 
13 773916.66 9204717.95 3000.51 VERED12 
14 773923.39 9204723.27 2999.99 VERED13 
15 773928.28 9204714.77 2999.87 VERED14 
16 773928.72 9204716.44 2999.86 VERED15 
17 773936.37 9204720.01 2998.56 CUNET1 
18 773949.40 9204702.02 2997.79 CUNET2 
19 773916.31 9204717.93 3000.54 CUNET3 
20 773923.51 9204723.66 3000.03 CUNET4 
21 773927.60 9204715.61 2999.88 CUNET5 
22 773927.74 9204715.33 2999.86 CUNET6 
23 773929.01 9204716.64 2999.88 CUNET7 
24 773935.36 9204721.57 2999.67 CUNETS 
25 773935.52 9204721.42 2999.67 CUNET9 
26 773935.73 9204694.56 3000.50 CUNET10 
27 773954.08 9204697.79 2997.76 ES01 
28 773954.83 9204697.05 2997.81 ES02 
29 773928.80 9204715.13 2999.79 ES03 
30 773947.58 9204693.00 2999.72 ES04 
31 773947.86 9204695.67 2998.83 ESOS 
32 773947.19 9204696.78 2998.17 ES06 
33 773948.58 9204697.51 2998.12 ES07 
34 773927.25 9204716.04 2999.90 ESOS 
35 773917.76 9204718.09 3000.51 ES09 
36 773922.59 9204721.93 3000.01 ES010 
37 773940.96 9204724.07 2999.37 ES011 
38 773952.42 9204700.04 2997.93 VENT1 
39 773947.43 9204706.85 2998.05 VENT2 
40 773950.26 9204703.08 2997.98 PUERT1 
41 773943.97 9204711.63 2998.14 PUERT2 
42 773941.67 9204714.67 2998.40 PUERT3 
43 773933.11 9204718.10 2999.62 PUERT4 
44 773931.52 9204716.94 2999.74 PUERTS 
45 773946.27 9204694.25 2999.80 PUERT6 
46 773940.89 9204700.62 2999.79 PUERT7 
47 773935.59 9204707.05 2999.80 PUERTS 
48 773930.76 9204712.81 2999.80 PUERT9 
49 773923.51 9204720.88 2999.99 PUERT10 
50 773930.86 9204712.69 2999.80 COLM1 
51 773933.48 9204709.54 2999.80 COLM2 
52 773936.17 9204706.34 2999.80 COLM3 
53 773938.80 9204703.14 2999.79 COLM4 
54 773941.46 9204699.94 2999.79 COLM5 
55 773944.14 9204696.76 2999.80 COLM6 
56 773946.86 9204693.58 2999.79 COLM7 
57 773948.21 9204693.36 2999.74 MURO 
58 773950.31 9204698.23 2998.01 PILA1 
59 773950.97 9204698.52 2997.95 PILA2 
60 773915.00 9204742.29 3001.23 BAN01 
61 773914.07 9204741.73 3001.06 BAN02 
62 773914.60 9204740.68 3001.13 BAN03 
63 773925.02 9204718.96 2999.94 LAVA1 
64 773925.22 9204719.12 2999.95 LAVA2 
65 773926.31 9204717.33 2999.91 LAVA3 
66 773916.85 9204708.19 3002.08 POSTE 
67 773937.50 9204711.67 2998.18 T1 
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68 773951.34 9204698.69 2997.93 T2 
69 773950.42 9204700.40 2997.92 T3 
70 773939.32 9204725.84 2998.91 T4 
71 773933.90 9204731.61 2999.70 T5 
72 773929.73 9204736.09 3000.13 T6 
73 773927.45 9204737.99 3000.04 T7 
74 773937.76 9204725.43 2999.82 T8 
75 773936.19 9204727.12 2999.87 T9 
76 773933.88 9204729.61 3000.18 T10 
77 773930.77 9204732.70 3000.06 T11 
78 773927.21 9204735.78 3000.30 T12 
9 773922.03 9204738.84 3000.68 T13 
80 773916.64 9204743.64 3001.13 T14 
81 773911.43 9204741.85 3001.25 T15 
82 773906.72 9204740.91 3001.94 T16 
83 773901.81 9204737.88 3002.60 T17 
84 773897.53 9204734.92 3003.73 T18 
85 773895.52 9204729.16 3004.00 T19 
86 773904.26 9204731.43 3002.34 T20 
87 773907.96 9204727.31 3002.52 T21 
88 773902.77 9204734.06 3002.38 T22 
89 773906.29 9204733.45 3001.79 T23 
90 773917.84 9204730.65 3000.58 T24 
91 773936.96 9204722.51 2999.32 T25 
92 773938.99 9204723.81 2999.07 T26 
93 773939.31 9204724.91 2998.76 T27 
94 773937.89 9204723.96 2999.04 T28 
95 773932.63 9204727.58 3000.09 T29 
96 773927.57 9204724.60 3000.20 T30 
97 773923.08 9204729.26 3000.42 T31 
98 773917.28 9204734.39 3000.66 T32 
99 773916.85 9204712.71 3001.15 T33 
100 773918.64 9204709.78 3001.31 T34 
101 773947.60 9204701.30 2997.77 T35 
102 773929.00 9204700.43 3000.50 T36 
103 773935.93 9204689.13 3000.50 T37 
104 773948.33 9204718.37 2997.80 T38 
105 773956.20 9204706.47 2997.38 T39 
106 773959.45 9204702.11 2997.06 T40 
107 773945.86 9204721.79 2998.01 T41 
108 773953.40 9204710.61 2997.45 T42 
109 773943.86 9204688.94 2999.90 T43 
110 773939.32 9204685.32 3000.50 T44 
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APÉNDICE 3: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
1. ENSAYOS DE LABORATORIO 
a. Calicata C1 - E1 
CONT. NATURAL DE HUMEDAD DENSIDAD HÚMEDA 
NORMA: ASTM O 2216 Wc(gr.) 259.00 
Wt(gr.) 259.00 Wh+c(gr.} 468.00 
Wmh +t(gr.) 468.00 Wh(gr.} 209.00 
Wms+t (gr.) 433.00 hc(cm} 8.00 
Wms(gr.) 174.00 0(cm} 4.50 
Ww(gr.) 35.00 Vc{cm3} 127.23 
W(%) 20.11 Oh (gr/cm3} 1.64 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO POR LAVADO 
(NORMAASTM 0422/036) 
MUESTRA: 350.00g. 
TAMIZ % 
Abert. P.R.P % %R.A QUE N" (mm) (gr) R.P PASA 
100.00 
~ 
3" 75 0.00 0.00 100.00 
21/2" 63 0.00 0.00 100.00 
<t 80.00 
~ 
0.. 
2" so 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.1 0.00 0.00 100.00 
1" 25 0.00 0.00 100.00 
w 
B 60.00 
w 
~ 
1-
3/4" 19 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.70 11.20 3.20 3.20 96.80 
z 40.00 w 
u 
a: 
o 
3/8" 9.50 6.80 1.94 5.14 94.86 
1/4" 6.35 0.00 0.00 5.14 94.86 
0.. 
20.00 
N24 4.76 1.50 0.43 5.57 94.43 
N210 2.00 11.20 3.20 8.77 91.23 0.00 
N220 0.84 8.70 2.49 11.26 88.74 
N230 0.59 4.90 1.40 12.66 87.34 
N240 0.42 6.60 1.89 14.54 85.46 
N260 0.25 18.40 5.26 19.80 80.20 
N2100 0.15 44.80 12.80 32.60 67.40 
N2200 0.074 52.10 14.89 47.49 52.51 
Pérdida por lavado 183.80 52.51 100.00 0.00 
TOTAL 350.00 
UMIETES DE COSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318 - 93 
LÍMITE LÍQUIDO L!MITE PLÁSTICO 
Wt(gr.) 29.00 27.10 28.10 26.00 27.60 27.50 
Wmh +t (gr.) 47.30 45.50 43.30 43.90 33.90 34.50 
Wms+t(gr.) 43.20 41.40 40.10 40.20 33.10 33.60 
Wms (gr.) 14.20 14.30 12.00 14.20 5.50 6.10 
Ww(gr.} 4.10 4.10 3.20 3.70 0.80 0.90 
W% 28.87 28.67 26.67 26.06 14.55 14.75 
N2 de golpes 15 16 29 35 - -
ll·LP 27 15 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR AASHTO Y SUCS 
NORMA: ASTM02216 ASTM 02487 - 94 
%PASA LL LP IP IG 
MALLA 200 (%} (%) {%} 
52.51 27 15 12 3 
PESO ESPEOF. MAT. FINO 
NORMA: ASTM O 854 
MUESTRA! MUESTRA2 
Wms (gr.) 115.00 
Wfw(gr.} 644.00 
Wfws (gr.) 714.00 
YS (gr./cm3) 2.56 
YS prom (gr./cm3) 2.56 
CURVA GRANULOMÉTRICA 
~~- ~ 
1! 
0.01 0.10 1.00 10.00 
DIAMETRO DE PARTfCULAS (mm} 
LfMITE LfQUIDO 
~ 
o 29.00 
<t 
o 
w 28.00 2 
' ~ :X:- 27.00 1\ Oé 
o 26.00 o 
z 
w 25.00 1-
z 
8 1 
.1}, 
10 
NÚMERO DE GOLPES 
100.00 
644.00 
705.00 
2.56 
100.00 
100 
1-.=:S.=:U=CS=--+---=CL=---11 Arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas pob1 
'--'-AAS::..=HTc:.:..:O:.....L_...:A.:..·...:6=--....J. Suelos arcillosos con calidad de regular a pobre 
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b. Calicata C 1 - E2 
CONT. NATURAL DE HUMEDAD DENSIDAD HÚMEDA PESO ESPECIF. MAT. FINO 
NORMA: ASTM D 2216 Wc(gr.) 248.00 NORMA: ASTM D 854 
Wt(gr.) 248.00 Wh +e (gr.) 462.00 MUESTRA1 MUESTRA2 
Wmh+t (gr.) 462.00 Wh(gr.) 214.00 Wms(gr.) 118.00 113.00 
Wms+t (gr.) 433.00 hc(cm) 8.00 Wfw(gr.) 644.00 644.00 
Wms(gr.) 185.00 ~(cm) 4.50 Wfws (gr.) 716.00 713.00 
Ww(gr.) 29.00 Vc(cm3) 127.23 vs (gr./cm3) 2.57 2.57 
W(%) 15.68 Oh (gr/cm3} 1.68 vs prom (gr./cm3} 2.57 
ANÁUSIS GRANULOMETRICO POR LAVADO 
(NORMA ASTM D422/C136) 
MUESTRA: 350.00g. CURVA GRANULOMÉTRJCA 
TAMIZ % P.R.P 
N• Abert. (gr) %R.P %R.A QUE (mm) PASA 
100.00 
~ 
,. 
~ 
3" 75 0.00 0.00 100.00 ~ ~ 
80.00 
17' 
21/2" 63 0.00 0.00 100.00 
2" so 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.1 0.00 0.00 100.00 
1" 25 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19 0.00 0.00 100.00 
Q. 
UJ 
::) 
60.00 CJ 
UJ 
~ 
z 
UJ 40.00 u 
J 
'.1' 1 
1/2" 12.70 6.40 1.83 1.83 98.17 a: o 
3/8" 9.50 6.40 1.83 3.66 96.34 
Q. 
1/4" 6.35 13.60 3.89 7.54 92.46 20.00 
N24 4.76 3.90 1.11 8.66 91.34 
N210 2.00 10.30 2.94 11.60 88.40 
N220 0.84 5.70 1.63 13.23 86.77 
0.00 
0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 
N230 0.59 4.10 1.17 14.40 
N240 0.42 6.10 1.74 16.14 
N260 0.25 18.70 5.34 21.49 
N2100 0.15 70.60 20.17 41.66 
N2200 0.074 29.20 8.34 50.00 
Pérdida por lavado 175.00 50.00 100.00 
TOTAL 
Wt(gr.) 
Wmh +t(gr.) 
Wms+t(gr.) 
Wms(gr.) 
Ww(gr.) 
W% 
N2 de golpes 
ll-LP 
350.00 
MIETES DE COSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318-93 
LiMITE LIQUIDO 
26.50 27.30 25.70 27.30 
54.20 50.40 49.10 54.90 
47.70 45.40 44.20 49.70 
21.20 18.10 18.50 22.40 
6.50 5.00 4.90 5.20 
30.66 27.62 26.49 23.21 
8 14 17 32 
24 
85.60 
83.86 
78.51 
58.34 
50.00 
0.00 
LMITE 
PLÁSTICO 
27.70 27.60 
29.80 30.00 
29.60 29.80 
1.90 2.20 
0.20 0.20 
10.53 9.09 
10 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR AASHTO Y SUCS 
NORMA: ASTM O 2216 ASTM DZ487 - 94 
% PASA LL LP IP IG 
MALLA 200 (% ) (%) (% ) 
~ 31.00 
:S: 30.00 
~ 29.00 
o 
UJ 
~ 
::) 
J: 
w 
28.00 
27.00 
26.00 
o 25.00 
o 24.00 
23.00 
o 
z 
UJ 
!;! 
o 
u 
22.00 
1 
DIAMETRO DE PARTfCULAS (mm) 
LfMITE LfQUIDO 
1\. 
tt 
~ 
\. 
~ 
10 
NÚMERO DE GOLPES 
100 
1-::-':S..:::U,.::CS=-=-+-""C=L..,.--il Arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres. 
AASHTO A· 6 . Suelos arcillosos con calidad de regular a pobre 
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c. Calicata C 1 - E3 
CONT. NATURAL DE HUMEDAD DENSIDAD HÚMEDA 
NORMA: ASTM O 2216 Wc(gr.) 
Wt(gr.) 161.00 Wh +c(gr.) 
Wmh +t(gr.) 324.00 Wh(gr.) 
Wms+t(gr.) 294.00 hc(cm) 
Wms(gr.) 133.00 \ll(cm) 
Ww(gr.) 30.00 Vc(cm3) 
W(%) 22.56 Oh (gr/cm3) 
ANÁLISISGRANULOMETRICO POR LAVADO 
(NORMA ASTM 0422/C136) 
MUESTRA: 350.00g. 
TAMIZ 
Abert. 
P.R.P %R.P %R.A %QUE No (mm) (gr) PASA 
3" 75 0.00 0.00 100.00 
21/2" 63 0.00 0.00 100.00 
2" 50 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.1 0.00 0.00 100.00 
1" 25 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.70 0.00 0.00 100.00 
3/8" 9.50 0.00 0.00 100.00 
1/4" 6.35 0.00 0.00 100.00 
N24 4.76 0.10 0.03 0.03 99.97 
N210 2.00 0.60 0.17 0.20 99.80 
N220 0.84 0.90 0.26 0.46 99.54 
N230 0.59 0.80 0.23 0.69 99.31 
N240 0.42 1.30 0.37 1.06 98.94 
N260 0.25 4.10 1.17 2.23 97.77 
N2100 0.15 13.20 3.77 6.00 94.00 
N2200 0.074 8.20 2.34 8.34 91.66 
Pérdida por lavado 320.80 91.66 100.00 0.00 
TOTAL 350.00 
L MIETES DE COSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318-93 
L(MITE LiQUIDO LMITE PLÁSTICO 
Wt(gr.) 26.50 27.30 25.70 27.30 27.70 27.80 
Wmh + t(gr.) 54.20 52.50 53.20 52.70 29.80 30.40 
Wms+t(gr.) 43.10 42.70 43.40 44.00 29.40 29.90 
Wms(gr.) 16.60 15.40 17.70 16.70 1.70 2.10 
Ww(gr.) 11.10 9.80 9.80 8.70 0.40 0.50 
W% 66.87 63.64 55.37 52.10 23.53 23.81 
N2 de golpes 9 13 28 36 
Ll-LP 57 24 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR AASHTO Y SUCS 
NORMA: ASTM 02216 ASTM 02487 - 94 
%PASA LL LP IP IG 
MALLA200 {%) (%) (%) 
91.66 57 24 33 34 
161.00 
329.00 
168.00 
6.00 
4.50 
95.43 
1.76 
~ 
D.. 
.... 
a 
.... 
~ 
z 
.... 
u 
a:: 
o 
D.. 
~ 
S: 
o 
<( 
o 
w 
:2 
::) 
I 
UJ 
o 
o 
o 
z 
UJ 
1-
z 
o 
u 
PESO ESPEOF. MAT. FINO 
NORMA: ASTM O 854 
MUESTRAl MUESTRA2 
Wms(gr.) 132.00 112.00 
Wfw(gr.) 644.00 644.00 
Wfws (gr.) 724.00 712.00 
vs (gr./cm3) 2.54 2.55 
vs prom (gr./cm3) 2.54 
CURVA GRANULOMÉTRICA 
100.00 .--r-rT'T'l"lTllr--r;;¡;:¡;;;¡i_.,.._....,-.4!hTm 
...... ~ 
20.00 -l--+-I-+-H4+l-f--l--H+HH+l--H--tJH+11+1 
0.00 4--L....LJLLLLUi--.l..-.l...Ll.l.lll!-.J......l..JLLLJ..llj 
69.00 
67.00 
65.00 
63.00 
61.00 
59.00 
57.00 
55.00 
53.00 
51.00 
0.01 0.10 1.00 10.00 
1 
DIAMETRO DE PARTfCULAS (mm) 
LrMITE L(QUIDO 
• 
' \ 1\: 
\ 
10 
NÚMERO DE GOLPES 
lt 
100 
SUCS 1 CH 1 Arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres. 
AASHTO A- 7- 6 (34) . Suelos arcillosos con calidad de regular a pobre 
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d. Calicata C1- E4 
CONT. NATURAL DE HUMEDAD DENSIDAD HÚMEDA 
NORMA: ASTM D 2216 Wc(gr.) 279.00 
Wt(gr.) 279.00 Wh +e (gr.) 485.00 
Wmh +t(gr.) 484.00 Wh (gr.) 206.00 
Wms+t (gr.) 454.00 hc(cm) 8.00 
Wms (gr.) 175.00 !ll(cm) 4.50 
Ww(gr.) 30.00 Ve (cm3) 127.23 
W(%) 17.14 Dh(gr/cm3) 1.62 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO POR LAVADO 
(NORMA ASTM D422/C136) 
MUESTRA: 400.00g. 
TAMIZ 
Abert. 
P.R.P %R.P %R.A % QUE N• (mm) (gr) PASA ~ ~ 
3" 75 0.00 0.00 100.00 ~ a. 
21/2" 63 0.00 0.00 100.00 
2" 50 0.00 0.00 100.00 
LIJ § 
LIJ 
11/2" 38.1 0.00 0.00 100.00 
1" 25 0.00 0.00 100.00 
~ 
z 
LIJ 
3/4" 19 18.60 4.65 4.65 95.35 u a: 
1/2" 12.70 4.80 1.20 5.85 94.15 o a. 
3/8" 9.50 1.00 0.25 6.10 93.90 
1/4" 6.35 3.70 0.93 7.03 92.98 
N24 4.76 0.50 0.13 7.15 92.85 
N210 2.00 4.50 1.13 8.28 91.73 
N220 0.84 5.00 1.25 9.53 90.48 
N230 0.59 8.30 2.08 11.60 88.40 
N240 0.42 24.60 6.15 17.75 82.25 
N260 0.25 21.80 5.45 23.20 76.80 
N9100 0.15 65.60 16.40 39.60 60.40 
N9200 0.074 38.80 9.70 49.30 50.70 
Pérdida por lavado 202.80 50.70 100.00 0.00 
TOTAL 400.00 
UMIETES DE COSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318 • 93 
LiMITE L(QUIDO qMITE PLAsnco ~ 
Wt(gr.) 27.30 25.70 27.30 26.50 26.80 3 o 
Wmh+t(gr.) 61.30 56.30 43.20 30.80 31.00 ~ o 
Wms+t(gr.) 52.00 48.60 39.40 30.20 30.40 LIJ ~ 
Wms(gr.) 24.70 22.90 12.10 3.70 3.60 ::::l :r 
Ww(gr.) 9.30 7.70 3.80 0.60 0.60 LIJ 
o 
W% 37.65 33.62 31.40 16.22 16.67 o 
Nº de golpes 14 25 35 - - o z 
LL-LP 34 16 LIJ 1-
z 
o 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR AASHTO Y SUCS u 
NORMA: ASTMD2216 ASTM 02487 - 94 
%PASA ll LP IP IG 
MALLA200 (%) (%) (%} 
50.70 34 16 18 5 
100.00 
80.00 
60.00 
40.00 
20.00 
0.00 
38.00 
37.00 
36.00 
35.00 
34.00 
33.00 
32.00 
31.00 
PESO ESPEOF. MAT. FINO 
NORMA: ASTM O 854 
MUESTRA! MUESTRA2 
Wms(gr.) 100.00 120.00 
Wfw (gr.) 644.00 644.00 
Wfws (gr.) 705.00 718.00 
vs (gr./cm3) 2.56 2.61 
YS prom (gr./cm3) 2.59 
CURVA GRANULOMÉTRICA 
... 
~ 
J 
'1' 
o 1/9 1 10 100 
1 
DIAMETRO DE PARTfCULAS (mm) 
LÍMITE LÍQUIDO 
~ 
l 
1\ 
tlt 
1~ 
10 
NÚMERO DE GOLPES 
100 
1-:--:-s-:cu-=:cs'-:-+---'-CL=-=---JI Arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres. 
'--AAS_HT..;..;..._O___._ _ A_-_6 _ _._ Suelos arcillosos con calidad de regular a pobre 
Bach. Raphael Díaz Revilla -208-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.AP. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
e. Calicata C2 - E 1 
CONT. NATURAL DE HUMEDAD DENSIDAD HÚMEDA 
NORMA: ASTM O 2216 Wc(gr.) 248.00 
Wt(gr.) 248.00 Wh +e (gr.) 477.00 
Wmh+t(gr.) 475.00 Wh(gr.) 229.00 
Wms+t (gr.) 450.00 hc(cm) 8.00 
Wms(gr.) 202.00 11l(cm) 4.50 
Ww(gr.) 25.00 Ve (cm3) 127.23 
W(%) 12.38 Oh (gr/cm3) 1.80 
ANÁUSIS GRANULOMETRICO POR LAVADO 
(NORMA ASTM 0422/C136) 
MUESTRA: 350.00g. 
TAMIZ 
Abert. P.R.P %R.P %R.A % QUE N" (mm) (gr) PASA ~ 
<t 
3" 75 0.00 0.00 100.00 ~ 
21/2" 63 0.00 0.00 100.00 
0.. 
w 
2" so 0.00 0.00 100.00 6 
11/2" 38.1 0.00 0.00 100.00 w ~ 
1" 25 0.00 0.00 100.00 1-z 
3/4" 19 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.70 0.00 0.00 100.00 
w 
u 
a:: 
o 
0.. 
3/8" 9.50 0.00 0.00 100.00 
1/4" 6.35 2.60 0.74 0.74 99.26 
N~4 4.76 1.50 OA3 1.17 98.83 
N210 2.00 11.00 3.14 4.31 95.69 
N!!20 0.84 5.80 1.66 5.97 94.03 
N2 30 0.59 2.60 0.74 6.71 93.29 
N240 0.42 3.40 0.97 7.69 92.31 
N260 0.25 8.10 2.31 10.00 90.00 
N!! lOO 0.15 14.80 4.23 14.23 85.77 
N!!200 0.074 19.40 5.54 19.77 80.23 
Pérdida por lavado 280.80 80.23 100.00 0.00 
TOTAL 350.00 
LIMIETES DE COSISTENCIA 
NORMA ASTM O 4318-93 
LÍMITE LÍQUIDO qMITE PLÁSTICO 
Wt(gr.) 27.20 26.70 26.80 27.10 26.20 27.50 
Wmh+t(gr.) 41.90 41.80 43.70 42.30 32.70 33.80 
Wms + t (gr.) 35.60 35.70 37.00 36.40 31.30 32.50 
Wms(gr.) 8.40 9.00 10.20 9.30 5.10 5.00 
Ww(gr.) 6.30 6.10 6.70 5.90 1.40 1.30 
W% 75.00 67.78 65.69 63.44 27.45 26.00 
N!! de golpes 15 27 31 36 
- -
ll-LP 69 27 
CLASIFICAOÓN DEL SUELO POR AASHTO Y SUCS 
NORMA: ASTM 02216 ASTM 02487 - 94 
%PASA ll LP IP IG 
MALLA200 (%) (%) (%) 
80.23 69 27 42 37 
PESO ESPEOF. MAT. FINO 
NORMA: ASTM O 854 
MUESTRA 1 MUESTRA2 
Wms(gr.) 110.00 100.00 
Wfw (gr.) 643.00 643.00 
Wfws (gr.) 710.00 705.00 
YS (gr./cm3) 2.56 2.63 
YS prom (gr./cm3) 2.59 
CURVA GRANULOMÉTRICA 
100.00 
80.00 
60.00 
40.00 
20.00 
0.00 
0.01 
~ 76.00 
S: 74.00 o 
<t 72.00 o 
w 
~ 70.00 
::) 
:r 68.00 w 
o 66.00 o 
o 64.00 z 
w 
1- 62.00 z 
o 
u 
~ .... f-' 
0.10 1.00 
DIAMETRO DE PARTfCULAS (mm) 
1 
L[MITE L(QUIDO 
~ 
\ 
1\ 
\ 
"" ~ 
r• 
10 
NÚMERO DE GOLPES 
10.00 
100 
SUC:S 1 CH 1 Arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres. 
AASHTO A- 7- 6 (37) _ Suelos arcillosos con calidad de regular a pobre 
Bach. Raphael Díaz Revíl/a -209-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.AP. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
f. Calicata C2 - E2 
CONT. NATURAL DE HUMEDAD DENSIDAD HÚMEDA 
NORMA: ASTM D 2216 Wc(gr.) 244.00 
Wt(gr.) 244.00 Wh +e (gr.) 441.00 
Wmh+t(gr.) 438.00 Wh (gr.) 197.00 
Wms+t (gr.) 414.00 hc(cm) 7.00 
Wms(gr.) 170.00 0(cm) 4.50 
Ww(gr.) 24.00 Vc(cm3} 111.33 
W(%) 14.12 Oh (gr/cm3) 1.77 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO POR LAVADO 
(NORMAASTM D422/C136) 
MUESTRA: 350.00g. 
TAMIZ 
P.R.P Abert. %R.P %R.A %QUE No (mm) (gr) PASA 
3" 75 0.00 0.00 100.00 
21/2" 63 0.00 0.00 100.00 
2" 50 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.1 0.00 0.00 100.00 
1" 25 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.70 0.00 0.00 100.00 
3/8" 9.50 0.00 0.00 100.00 
1/4" 6.35 0.00 0.00 100.00 
N24 4.76 2.60 0.74 0.74 99.26 
N210 2.00 2.20 0.63 1.37 98.63 
N220 0.84 3.10 0.89 2.26 97.74 
N230 0.59 2.50 0.71 2.97 97.03 
N240 0.42 3.50 1.00 3.97 96.03 
N260 0.25 12.00 3.43 7.40 92.60 
N2100 0.15 13.50 3.86 11.26 88.74 
N2200 0.074 60.30 17.23 28.49 71.51 
Pérdida por lavado 250.30 71.51 100.00 0.00 
TOTAL 350.00 
LIMIETES DE COSISTENCIA 
NORMA ASTM O 4318 -93 
LiMITE LIQUIDO LIMITE PlASTICO ~ ~ 
Wt(gr.) 27.60 27.50 28.00 26.70 27.00 27.00 
Wmh+t(gr.) 41.50 41.80 40.60 40.20 33.20 33.60 
o 
<t: 
o 
w 
Wms+t (gr.) 37.60 38.00 37.40 36.80 32.40 32.70 
Wms(gr.) 10.00 10.50 9.40 10.10 5.40 5.70 
:2 
:::l 
;¡: 
Ww(gr.) 3.90 3.80 3.20 3.40 0.80 0.90 w o 
W% 39.00 36.19 34.04 33.66 14.81 15.79 o o 
N!! de golpes 16 24 33 35 - - z w 
LL-LP 35.93 15.30 1-z 
o 
u 
CLASIFICAOÓN DEL SUELO POR AASHTO Y SUCS 
NORMA: ASTMD2216 ASTM 02487 - 94 
%PASA LL LP IP IG 
MALLA200 (%) (%) (%) 
71.51 36 15 21 13 
PESO ESPECIF. MAT. FINO 
NORMA: ASTM D 854 
MUESTRA1 MUESTRA2 
Wms(gr.) 102.00 94.00 
Wfw (gr.) 643.00 643.00 
Wfws (gr.) 706.00 701.00 
vs (gr./cm3) 2.62 2.61 
vs prom (gr./cm3) 2.61 
CURVA GRANULOMtTRICA 
~ 
~ 
w 
a 60.00 +--+~++~+--r-r~~r-~4-HH~ 
w 
~ 
1-
~ 40.00 +--+~++~+--r-r~~r-~+HH~ 
u 
a:: 
o 
Q. 
20.00 +--+~++~+--r-r~+ttr--1--HHH~ 
0.01 
40.00 
39.00 
38.00 
37.00 
36.00 
35.00 
34.00 
33.00 
1 
0.10 1.00 
DIAMETRO DE PARTfCULAS (mm) 
L(MITE L(QUIDO 
_, 
1~ 
\ 
10 
NÚMERO DE GOLPES 
... 
10.00 
100 
SUCS 1 CL 1 Arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres. 
AASHTO A- 7- 6 (13) . Suelos arcillosos con calidad de regular a pobre 
Bach. Raphae/ Díaz Revil/a -210-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.AP. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
g. Calicata C2- E3 
CONT. NATURAL DE HUMEDAD DENSIDAD HÚMEDA 
NORMA: ASTM D 2216 Wc(gr.) 259.00 
Wt(gr.) 259.00 Wh+c (gr.) 465.00 
Wmh + t (gr.) 465.00 Wh(gr.) 206.00 
Wms+t(gr.) 427.00 hc(cm) 8.00 
Wms (gr.) 168.00 ~(cm) 4.50 
Ww(gr.) 38.00 Vc(cm3) 127.23 
W(%) 22.62 Dh(gr/cm3) 1.62 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO POR LAVADO 
(NORMA ASTM 0422/C136) 
MUESTRA: 350.00g. 
TAMIZ 
P.R.P % QUE Abert. %R.P %R.A N" (mm) (gr) PASA 
100.00 
~ 
3" 75 0.00 0.00 100.00 
21/2" 63 0.00 0.00 100.00 
<{ 80.00 ~ 
0.. 
2" 50 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.1 0.00 0.00 100.00 
UJ 
a 60.00 
UJ 
1" 25 0.00 0.00 100.00 ~ 1-
3/4" 19 0.00 0.00 100.00 z 40.00 UJ 
1/2" 12.70 8.40 2.40 2.40 97.60 
3/8" 9.50 1.80 0.51 2.91 97.09 
u 
a: 
o 
0.. 
1/4" 6.35 0.90 0.26 3.17 96.83 20.00 
N!!4 4.76 0.00 0.00 3.17 96.83 
N!!10 2.00 1.30 0.37 3.54 96.46 0.00 
N!!20 0.84 2.80 0.80 4.34 95.66 0.01 
N230 0.59 1.90 0.54 4.89 95.11 
N240 0.42 2.60 0.74 5.63 94.37 
Nll60 0.25 7.20 2.06 7.69 92.31 
N2100 0.15 24.70 7.06 14.74 85.26 
N2200 0.074 15.30 4.37 19.11 80.89 
Pérdida por lavado 283.10 80.89 100.00 0.00 
TOTAL 350.00 
LIMIETES DE COSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318 • 93 
LIMITE ÚQUIDO L!MITE PLÁSTICO 
~ 40.00 
3: 39.00 
o 
Wt(gr.) 26.00 28.70 25.70 27.30 27.50 26.10 <{ 38.00 o 
UJ 
Wmh +t (gr.) 40.00 43.90 41.60 42.20 33.70 32.70 
Wms +t (gr.) 36.00 39.80 37.40 38.30 32.80 31.70 
Wms(gr.) 10.00 11.10 11.70 11.00 5.30 5.60 
Ww(gr.) 4.00 4.10 4.20 3.90 0.90 1.00 
W% 40.00 36.94 35.90 35.45 16.98 17.86 
~ 37.00 
:::> 
::¡: 36.00 
UJ 
o 35.00 o 
Q 34.00 z 
UJ 
N!! de golpes 16 26 31 34 
- -
1- 33.00 z 
ll-LP 37 17 o u 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR AASHTO V SUCS 
NORMA: ASTM 02216 ASTM 02487 - 94 
%PASA ll LP IP IG 
MALLA200 (%) (%) (%) 
80.89 37 17 20 15 
1 
PESO ESPEOF. MAT. FINO 
NORMA: ASTM O 854 
MUESTRAl MUESTRA2 
Wms (gr.) 115.00 
Wfw(gr.) 643.00 
Wfws (gr.) 714.00 
YS (gr./cm3) 2.61 
YS prom (gr./cm3) 2.63 
CURVA GRANULOMÉTRICA 
0.10 1.00 10.00 
DIAMETRO DE PART(CULAS (mm) 
LrMITE LrQUIDO 
... 
\ 
\ 
"' 
10 
NÚMERO DE GOLPES 
r-
100.00 
100 
106.00 
643.00 
709.00 
2.65 
1---=-s~u..:.ccs'---+---..:.CL:...._---11 Arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres . 
...._AAS_HT_o__,_ __ A_-_6_-'· Suelos arcillosos con calidad de regular a pobre 
Bach. Raphael Díaz Revil/a -211-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E .A P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
h. Calicata C3- E1 
CONT. NATURAL DE HUMEDAD DENSIDAD HÚMEDA PESO ESPECIF. MAT. FINO 
NORMA: ASTM O 2216 Wc(gr.) 259.00 NORMA: ASTM O 854 
Wt(gr.) 259.00 Wh +c(gr.) 465.00 MUESTRAl MUESTRA2 
Wmh +t(gr.) 470.00 Wh(gr.) 206.00 Wms (gr.) 112.00 110.00 
Wms+t(gr.) 442.00 hc(cm) 8.00 Wfw(gr.) 644.00 644.00 
Wms (gr.) 183.00 ~(cm) 4.50 Wfws (gr.) 713.00 710.00 
Ww(gr.) 28.00 Vc(cm3) 127.23 n (gr./cm3) 2.60 2.50 
W(%) 15.30 Dh(gr/cm3) 1.62 YS prom (gr./cm3) 2.SS 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR LAVADO 
(NORMA ASTM 0422/036) 
MUESTRA: 350.00g. CURVA GRANULOMtTRICA 
TAMIZ 
P.R.P %QUE Abert. %R.P %R.A 
N" (mm) (gr) PASA 
3" 75 0.00 0.00 100.00 80.00 +--H+H+Itl--++l-H+Hl-t+Htlitll--l--I-B+Ht1 ~ 
21/2" 63 0.00 0.00 100.00 Q. UJ 
2" 50 0.00 0.00 100.00 a 60.00 +-~+H~-+++~t--r+~~-rrH~ 
11/2" 38.1 0.00 0.00 100.00 
1" 25 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.70 0.00 0.00 100.00 
3/8" 9.50 0.00 0.00 100.00 
1/4" 6.35 0.40 0.11 0.11 99.89 
N!!4 4.76 1.00 0.29 0.40 99.60 
N!!10 2.00 2.10 0.60 1.00 99.00 
N220 0.84 4.20 1.20 2.20 97.80 
N230 0.59 3.20 0.91 3.11 96.89 
N!!40 0.42 3.50 1.00 4.11 95.89 
N!!60 0.25 7.30 2.09 6.20 93.80 
N2100 0.15 15.20 4.34 10.54 89.46 
N2200 0.074 12.20 3.49 14.03 85.97 
Pérdida por lavado 300.90 85.97 100.00 0.00 
TOTAL 350.00 
LIMIETES DE COSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318- 93 
L(MITE L(QUIDO L!MITE PLAsnco 
Wt{gr.) 27.30 27.70 27.80 26.90 26.10 27.30 
Wmh +t (gr.) 43.40 44.20 48.20 45.30 33.80 33.20 
Wms+t (gr.) 36.90 37.60 40.10 38.10 32.30 32.00 
Wms(gr.) 9.60 9.90 12.30 11.20 6.20 4.70 
Ww(gr.) 6.50 6.60 8.10 7.20 1.50 1.20 
W% 67.71 66.67 65.85 64.29 24.19 25.53 
N!! de golpes 16 21 26 34 - -
Ll-LP 66 25 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR AASHTO Y SUCS 
NORMA: ASTMD2216 ASTM 02487 - 94 
%PASA LL LP IP IG 
MALLA200 (%) (%) (%) 
85.97 66 25 41 39 
UJ 
~ 
z 
UJ 
u 
0:: 
o Q. 
~ 
3: 
o 
<( 
o 
Lú 
:2 
:::¡ 
;:¡; 
UJ 
o 
o 
o 
z 
Lú 
1-
z 
8 
40.00 +-~+H~-+++~t--r+~~-rrH~ 
20.00 +--H+H+Itl--++l-H+Hl-t+Htlitll--l--I-B+Ht1 
0.00 +-...1.-l.J..J..l.u.t¡-._.L....L..L.Ulllt--'-..L.U.U.LLJ----'-~.l..ll.l.j 
0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 
68.00 
67.00 
66.00 
65.00 
64.00 
1 
DIAMETRO DE PARTÍCULAS (mm) 
LfMJTE LfQUJDO 
\ 
~ 
' 
10 
NÚMERO DE GOLPES 
~ 
100 
SUCS 1 CH 1 Arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres. 
AASHTO A- 7- 6 (39) . Suelos arcillosos con calidad de regular a pobre 
Bach. Raphael Díaz Revilla -212-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.A.P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Coserlo Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
i. Calicata C3 - E2 
CONT. NATURAL DE HUMEDAD DENSIDAD HÚMEDA PESO ESPECIF. MAT. FINO 
NORMA: ASTM O 2216 Wc(gr.) 
Wt(gr.) 248.00 Wh +e {gr.) 
Wmh + t {gr.} 465.00 Wh(gr.} 
Wms+t(gr.) 432.00 hc(cm) 
Wms(gr.} 184.00 Ql(cm) 
Ww(gr.) 33.00 Ve (cm3} 
W(%} 17.93 Dh(gr/cm3) 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO POR LAVADO 
(NORMA ASTM 0422/C136} 
MUESTRA: 350.00g. 
TAMIZ 
P.R.P Abert. %R.P %R.A % QUE N" (mm) (gr) PASA 
3" 75 0.00 0.00 100.00 
21/2" 63 0.00 0.00 100.00 
2" so 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.1 0.00 0.00 100.00 
1" 25 0.00 0.00 100.00 
3/4" 19 0.00 0.00 100.00 
1/2" 12.70 0.00 0.00 100.00 
3/8" 9.50 0.00 0.00 100.00 
1/4" 6.35 0.60 0.17 0.17 99.83 
N!!4 4.76 1.80 0.51 0.69 99.31 
N!! 10 2.00 12.00 3.43 4.11 95.89 
N220 0.84 8.70 2.49 6.60 93.40 
N!!30 0.59 5.00 1.43 8.03 91.97 
N240 0.42 6.10 1.74 9.77 90.23 
N260 0.25 12.40 3.54 13.31 86.69 
N2100 0.15 25.00 7.14 20.46 79.54 
N!!200 0.074 26.20 7.49 27.94 72.06 
Pérdida por lavado 252.20 72.06 100.00 0.00 
TOTAL 350.00 
LfMIETES DE COSISTENCIA 
NORMA ASTM O 4318 - 93 
LfMITE LIQUIDO UMITE PLÁSTICO 
Wt(gr.) 27.00 26.80 27.30 27.10 26.30 29.00 
Wmh+t(gr.) 42.40 42.70 45.50 40.40 32.50 35.40 
Wms + t (gr.) 38.00 38.20 40.40 36.70 31.70 34.70 
Wms(gr.) 11.00 11.40 13.10 9.60 5.40 5.70 
Ww(gr.} 4.40 4.50 5.10 3.70 0.80 0.70 
W% 40.00 39.47 38.93 38.54 14.81 12.28 
N!! de golpes 14 19 26 34 - -
LL-LP 39 14 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR AASHTO Y SUCS 
NORMA: ASTM 02216 ASTM 02487 - 94 
%PASA LL LP IP IG 
MALLA 200 (%) (%) (%} 
72.06 39 14 25 16 
248.00 NORMA: ASTM O 854 
461.00 MUESTRA1 MUESTRA2 
213.00 Wms(gr.) 115.00 120.00 
8.00 Wfw{gr.) 643.00 643.00 
4.50 Wfws (gr.) 713.00 718.00 
127.23 n (gr./cm3) 2.56 2.67 
1.67 n prom (gr./cm3) 2.61 
CURVA GRANULOMFTRICA 
100.00 
.....-411"' 
~ ,. 
<t 80.00 ~ ~ 
0.. 
UJ 
::::> 60.00 C1 
UJ 
~ 
z 40.00 UJ 
u 
a:: 
o 
0.. 
20.00 
0.00 
0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 
~ 41.00 
:= 
o 
<t 
o 40.00 UJ 
~ 
::::> 
:I: 
UJ 
o 39.00 
o 
Q 
z 
UJ 
1- 38.00 z 
1 o u 
DIAMETRO DE PART(CULAS (mm} 
L(MITE L(QUIDO 
-\ [\ 
""' 
10 
NÚMERO DE GOLPES 
¡. 
100 
1---"S-'-U_CS::..._-1---=CL=----ll Arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres. 
L..:.AAS::..=HT~O::......L_..:.A:....-...:6~...1. Suelos arcillosos con calidad de regular a pobre 
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j. Calicata C3 - E3 
CONT. NATURAL DE HUMEDAD DENSIDAD HÚMEDA 
NORMA: ASTM D 2216 We(gr.) 279.00 
Wt(gr.) 279.00 Wh +e (gr.) 490.00 
Wmh+t(gr.) 460.00 Wh(gr.) 211.00 
Wms + t (gr.) 431.00 he(em) 8.00 
Wms (gr.) 152.00 fll(cm) 4.50 
Ww(gr.) 29.00 Ve (em3) 127.23 
W(%) 19.08 Dh(gr/cm3) 1.66 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO POR LAVADO 
(NORMA ASTM D422/C136) 
MUESTRA: 3SO.OOg. 
TAMIZ 
P.R.P Abert. %R.P %R.A % QUE No 
(mm) (gr) PASA 
100.00 
~ 
3" 75 0.00 0.00 100.00 
21/2" 63 0.00 0.00 100.00 ~ 80.00 o. 
2" 50 0.00 0.00 100.00 
11/2" 38.1 0.00 0.00 100.00 
UJ 
:::l 60.00 o 
UJ 
1" 25 0.00 0.00 100.00 <i! 1-
3/4" 19 0.00 0.00 100.00 z 40.00 UJ 
1/2" 12.70 0.00 0.00 100.00 
3/8" 9.50 0.00 0.00 100.00 
u 
0:: 
o 
o. 
1/4" 6.35 0.00 0.00 100.00 20.00 
N24 4.76 0.70 0.20 0.20 99.80 
N210 2.00 1.60 0.46 0.66 99.34 0.00 
N220 0.84 2.30 0.66 1.31 98.69 0.01 
N230 0.59 1.20 0.34 1.66 98.34 
N240 0.42 2.80 0.80 2.46 97.54 
N260 0.25 6.40 1.83 4.29 95.71 
N2100 0.15 19.00 5.43 9.71 90.29 
N2200 0.074 13.40 3.83 13.54 86.46 
Pérdida por lavado 302.60 86.46 100.00 0.00 
TOTAL 350.00 
LIMIETES DE COSISTENCIA 
NORMA ASTM D 4318 - 93 
LIMITE ÚQUIDO L!MITE PLÁSTICO ~ 43.00 
Wt(gr.) 26.90 27.10 27.40 28.10 28.00 27.90 :¡: 
Wmh +t(gr.) 48.00 45.40 46.20 46.80 35.40 34.80 o < 
Wms+t (gr.) 41.70 40.00 40.70 41.40 34.30 33.80 o 42.00 UJ 
Wms(gr.) 14.80 12.90 13.30 13.30 6.30 5.90 ~ :::l 
Ww(gr.) 6.30 5.40 5.50 5.40 1.10 1.00 
W% 42.57 41.86 41.35 40.60 17.46 16.95 
N!! de golpes 12 17 22 33 
- -
LL-LP 41 17 
:J: 
w 
41.00 o 
o 
o 
z 
UJ 
1- 40.00 z 
o 
u 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR AASHTO Y SUCS 
NORMA: ASTM D2216 ASTM D2487 - 94 
%PASA LL LP IP IG 
MALLA200 (%) (%) (%) 
86.46 41 17 24 20 
1 
PESO ESPECIF. MAT. FINO 
NORMA: ASTM D 854 
MUESTRA! MUESTRA2 
Wms(gr.) 102.00 105.00 
Wfw(gr.) 644.00 644.00 
Wfws(gr.) 706.00 710.00 
n (gr./cm3) 2.55 2.69 
YS prom (gr./cm3) 2.62 
CURVA GRANULOM~TRICA 
0.10 1.00 10.00 
DIAMETRO DE PARTfCULAS (mm) 
LfMITE L[QUIDO 
\ 
" 
' \. 
10 
NÚMERO DE GOLPES 
100.00 
100 
SUCS 1 CL 1 Arcillas Inorgánicas de baja a media plasticidad, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres. 
AASHTO A- 7- 6 (20) . Suelos arcillosos con calidad de regular a pobre 
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2. COMPACTACIÓN 
Calicata 3 Estrato 2 
Molde 
No Capas 
No Golpes por capa 
Peso Molde(gr 1 
Wmh+molde (gr.) 
Wmh (gr.) 
h Molde (cm) 
0 Molde (cm) 
Vmh (cm3) 
Oh (gr/cm3) 
Tara N° 
Wt (gr.) 
Wmh+t [gr.) 
Wms+t gr) 
Ww{gr. 
Wms (gr.) 
W% 
W% Promedio 
Os (gr/cm3) 
m- 1.1so 
E 
~ 1.760 
... 
Qll 
-; 1.740 
u QJ 
~ 1.720 
10 
~ 1.700 
e: 
QJ 
e 1.680 
A 
3 
25 
3319 
5070.00 
1751.00 
11.40 
10.30 
949.88 
1.84 
a b 
38.40 39.00 
130.30 142.30 
121.1 o 132.10 
9.20 10.20 
82.70 93.10 
11.12 10.96 
11.04 
1.660 
Bach. Raphael Díaz Revi/la 
B e o E 
3 3 3 3 
25 25 25 25 
3319 3319 3319 3319 
5140.00 5235.00 5295.00 5295.00 
1821.00 1916.00 1976.00 1976.00 
11.40 11.40 11.40 11.40 
10.30 10.30 10.30 10.30 
949.88 949.88 949.88 949.88 
1.92 2.02 2.08 2.08 
e d e f g h i j 
38.00 37.70 41.00 38.70 38.60 39.20 36.00 40.20 
178.40 205.40 151.30 189.50 145.60 167.70 144.50 168.60 
163.30 187.50 138.40 171.30 130.40 150.40 128.80 149.60 
15.10 17.90 12.90 18.20 15.20 17.30 15.70 19.00 
125.30 149.80 97.40 132.60 91.80 111.20 92.80 109.40 
12.05 11.95 13.24 13.73 16.56 15.56 16.92 17.37 
12.00 13.48 16.06 17.14 
1.712 1.777 1.792 1.776 
CURVA DE COMPACTACION 
Densidad Seca Max. = 1.80 gr/cm3 
Cont. Hum. Óptimo = 15.25% 
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3. CALIFORNIA BEARING RATIO (C.B.R) 
COMPACTACION CBR 
Molde W 1 2 3 
No Capas 5 5 5 
W Golpes 13 27 56 
Condición Muestra Antes Después Antes Después Antes Después 
empapar empapar empapar empapar empapar empapar 
Peso Molde (gr.) 7830.00 7830.00 7815.00 7815.00 7775.00 7775.00 
Wmh +molde (gr.) 11470.00 11890.00 11815.00 12090.00 12140.00 12290.00 
Wmh (gr.) 3640.00 4060.00 4000.00 4275.00 4365.00 4515.00 
h Molde (cm) 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 
0 Moldelcm) 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 
Vmh (cm3) 2151.09 2151.09 2151.09 2151.09 2151.09 2151.09 
Oh (gr/cm3) 1.69 1.89 1.86 1.99 2.03 2.10 
CONTENIDO HUMEDAD 
ENSAYO 1-A 1-B 1-C 1-A 1-B 1-C 1-A 1-B 1-C 
Wt (gr.) 38.80 39.20 38.40 38.30 38.80 39.10 38.10 38.30 38.00 
Wmh+t(gr.) 108.30 102.60 104.10 74.20 74.50 121.60 77.80 75.10 106.10 
Wms+t(gr.) 99.50 94.70 90.50 69.80 69.70 105.70 72.50 70.20 94.80 
Ww(gr.) 8.80 7.90 13.60 4.40 4.80 15.90 5.30 4.90 11.30 
Wms(gr.) 60.70 55.50 52.10 31.50 30.90 66.60 34.40 31.90 56.80 
W% 14.50 14.23 26.10 13.97 15.53 23.87 15.38 15.36 19.89 
W% Promedio 14.37 26.10 14.75 23.87 15.38 19.89 
Os (gr/cm3) 1.48 1.50 1.62 1.60 1.76 1.75 
HINCHAMIENTO 
TIEMPO Molde N° 1 Molde N° 2 MoldeW3 
ACUMULADO Lectura Hinchamiento Lectura Hinchamiento Lectura Hinchamiento 
Horas Días Deform. mm. % Deform. mm. % Deform. mm. % 
o o 0.00 0.00 0.00 
24 1 0.84 0.84 0.72 
48 2 1.18 1.18 1.01 
72 3 1.62 1.62 1.38 
96 4 2.52 2.52 2.15 
PENETRACION 
Diámetro Pistón 2" Are a 20.27 cm2 
PENETRACIÓN Molde N° 1 Molde N° 2 Molde N° 3 Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo 
mm. Pulg. Kg Kg/cm2 Lb/Pulg2 Kg Kg/cm2 Lb/Pulg2 Kg Kg/cm2 Lb/Pulg~ 
0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.64 0.025 12.00 0.59 8.42 20.00 0.99 14.03 31.00 1.53 21.75 
1.27 0.050 23.00 1.13 16.14 38.00 1.87 26.66 67.00 3.31 47.01 
1.91 0.075 36.00 1.78 25.26 57.00 2.81 40.00 89.00 4.39 62.45 
2.54 0.100 42.00 2.07 29.47 75.00 3.70 52.63 126.00 6.22 88.41 
3.18 0.125 48.00 2.37 33.68 82.00 4.05 57.54 151.00 7.45 105.96 
3.81 0.150 51.00 2.52 35.79 90.00 4.44 63.15 167.00 8.24 117.18 
4.45 0.175 56.00 2.76 39.29 101.00 4.98 70.87 178.00 8.78 124.90 
5.08 0.200 55.00 2.71 38.59 104.00 5.13 72.98 184.00 9.08 129.11 
6.35 0.250 62.00 3.06 43.51 116.00 5.72 81.40 203.00 10.01 142.44 
7.62 0.300 68.00 3.35 47.72 129.00 6.36 90.52 221.00 10.90 155.07 
8.89 0.350 71.00 3.50 49.82 137.00 6.76 96.13 237.00 11.69 166.30 
10.16 0.400 74.00 3.65 51.93 141.00 6.96 98.94 256.00 12.63 179.63 
11.43 0.450 81.00 4.00 56.84 150.00 7.40 105.25 267.00 13.17 187.35 
12.70 0.500 83.00 4.09 58.24 162.00 7.99 113.67 284.00 14.01 199.28 
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250.00 
Ñ 
~ 200.00 
o. 
CURVAS ESFUERZO - DEFORMACIÓN 
........... - ...... T ....................... ¡ 
1 
.--l....--e--r--·-- .... ----¡ 
1 
! 
1 
l 
l 
······:-·· ... __ ·····-·-- ·--i ,~'.·  \ ¡ 
··r·-- ·---·--·1 
]' 150.00 
.:::!. § 100.00 
Cll 
~ 50.00 
1&.1 
0.00 
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 
Penetración (Pulg.) 
10.00 12.00 ¡;00 l 
! 
1 
-----13 Golpes -----27 Golpes -----56 Golpes ¡ 
'··--·------··------·------- -------·----------·- ·---------- --···---------------.-... -~--------~ ------· ---- .... -----------------.. --~ 
ESFUERZOS PARA 1" Y 2" 
Molde Molde N° 1 Molde N° 2 Molde N° 3 
Penetración (Pulg.) 1" 2" 1" 2" 1" 2" 
Esfuerzo Terreno (Lbs/Pulg2) 29.47 38.59 52.63 72.98 88.41 129.11 
Esfuerzo Patrón (Lbs/Pulg2) 1000 1500 1000 1500 1000 1500 
CBR (%) 2.947 2.573 5.263, 4.865 8.841 8.607 
CBR Y DENSIDAD SECA 
Molde Molde N° 1 Molde N° 2 Molde N° 3 
Penetración (Pulg.) 1" 2" 1" 2" 1" 2" 
CBR (%) 2.95 2.57 5.26 4.87 8.84 8.61 
Densidad Seca (gr/cm3) 1.48 1.48 1.62 1.62 1.79 1.79 
CURVAS CBR- DENSIDAD SECA 
1.80 . 
1.75 
Ñ' 1.70 
E 1.65 u 
i:: 1.60 S 
Cll 1.55 ···-e 
1.50 
1.45 
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 
CBR(%) 
Densidad Seca Máx. = 6.10% 
95% Os Máx= 6.40% 
CBR Diseño = 6.10% 
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4. CAPACIDAD PORTANTE 
qu = 2/3 *e* N' e+ q *N' q + 1/2 *y* B *N' y --+Cimientos Corridos 
qu = 0.867 * e *N' e + q *N' q + 0.4 *y* B *N' y --+Zapatas Cuadradas 
Factores de Capacidad de Carga Modificados 
-N'c = 5.70 
- N'q = 1.00 
-N'y = 0.00 
a. Calicata C1- E2 b. Calicata C1- E2 
Datos del Suelo Datos del Suelo 
Peso Específico del Suelo (y): 2.57 gr/cm3 Peso Específico del Suelo ( y): 2.61 gr/cm3 
Nivel de Cimentación (Df): 1.60m Nivel de Cimentación (Df): 1.60m 
Cohesión (C): 5 Tn/m2 Cohesión (C): 5 Tn/m2 
Angulo de Fricción interna (0): o o Angulo de Fricción interna (0): o o 
Capacidad de Carga última en los Diferentes Capacidad de Carga última en los Diferentes 
Elementos Estructurales Elementos Estructurales 
Cimientos Corridos Zapatas Cuadradas Cimientos Corridos Zapatas Cuadradas 
F.S. 3.5 F.S. 3.5 F.S. 3.5 F.S. 3.5 
8 qu qadm. 8 qu qadm. 8 qu qadm. 8 qu qadm. 
(m.) (Tn/m2) (Tn/m2) (m.) (Tn/m2) (Tn/m2) (m.) (Tn/m2) (Tn/m2) (m.) {Tn/m2) (Tn/m2) 
0.40 23.11 6.60 1.00 28.82 8.23 0.40 23.18 6.62 1.00 28.89 8.25 
0.60 23.11 6.60 1.50 28.82 8.23 0.60 23.18 6.62 1.50 28.89 8.25 
0.80 23.11 6.60 2.00 28.82 8.23 0.80 23.18 6.62 2.00 28.89 8.25 
1.00 23.11 6.60 2.50 28.82 8.23 1.00 23.18 6.62 2.50 28.89 8.25 
1.20 23.11 6.60 3.00 28.82 8.23 1.20 23.18 6.62 3.00 28.89 8.25 
qadm. = 0.66 Kg/cm2 qadm. = 0.82 Kg/cm2 qadm. = 0.66 Kg/cm2 qadm. = 0.83 Kg/cm2 
c. Calicata C3 - E2 
Datos del Suelo 
Peso Específico del Suelo: 2.61 gr/cm3 
Nivel de Cimentación (Df): 1.60m 
Cohesion (C): 5 Tn/m2 
Angulo de Fricción interna (0): o o 
Capacidad de Carga última en los Diferentes 
Elementos Estructurales 
Cimientos Corridos Zapatas Cuadradas 
F.S. 3.5 F.S. 3.5 
8 qu qadm. 8 qu qadm. 
(m.) (Tn/m2) (Tn/m2) (m.) (Tn/m2) (Tn/m2) 
0.40 23.18 6.62 1.00 28.89 8.25 
0.60 23.18 6.62 1.50 28.89 8.25 
0.80 23.18 6.62 2.00 28.89 8.25 
1.00 23.18 6.62 2.50 28.89 8.25 
1.20 23.18 6.62 3.00 28.89 8.25 
qadm. = 0.66 Kg/cm2 qadm. = 0.83 Kg/cm2 
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APÉNDICE 04 
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APÉNDICE 4: ESTUDIO HIDROLÓGICO 
1. Cálculo de la Altitud Media de la Zona del Proyecto 
COTAS (m.s.n.m) Cota Prom. Area parcial (m.} (m2} Hi* Ai 
Ho Hf Hi Ai 
2997.00 2998.00 2997.50 161.19 483164.03 
2998.00 2999.00 2998.50 229.366 687753.95 
2999.00 3000.00 2999.50 451.458 1354148.27 
3000.00 3001.00 3000.50 517.15 1551708.58 
3001.00 3002.00 3001.50 230.518 691899.78 
3002.00 3003.00 3002.50 146.095 438650.24 
3003.00 3004.00 3003.50 58.346 175242.21 
> 1794.122 5382567.05 
Hm (msnm) 3000.11 
2. Prueba de Bondad de Ajuste del Modelo Probabilístico de Gumbel - Prueba de 
Smirnov- Kolmogorov. 
a. Análisis para 5 minutos 
Num. P(x>X) = Tr= 5 minutos Orden -P(x<x) = 1- F(x<X) = eA(-e(- AIF(x<X}-
(m} m/(n+1} 1/P(x>X} P(x>X} lnt. Max. a(lnt. Máx-~))) P(x<X)I 
1 0.03 30.00 0.97 132.71 0.961 0.01 
2 0.07 15.00 0.93 131.30 0.958 0.02 
3 0.10 10.00 0.90 118.83 0.914 0.01 
4 0.13 7.50 0.87 108.24 0.844 0.02 
5 0.17 6.00 0.83 107.64 0.839 0.01 
6 0.20 5.00 0.80 105.89 0.822 0.02 
7 0.23 4.29 0.77 103.87 0.802 0.04 
8 0.27 3.75 0.73 99.53 0.751 0.02 
9 0.30 3.33 0.70 97.77 0.728 0.03 
10 0.33 3.00 0.67 96.71 0.713 0.05 
11 0.37 2.73 0.63 95.65 0.697 0.06 
12 0.40 2.50 0.60 89.42 0.593 0.01 
13 0.43 2.31 0.57 88.59 0.577 0.01 
14 0.47 2.14 0.53 86.59 0.538 0.00 
15 0.50 2.00 0.50 85.91 0.524 0.02 
16 0.53 1.88 0.47 85.89 0.524 0.06 
17 0.57 1.76 0.43 83.66 0.478 0.04 
18 0.60 1.67 0.40 83.30 0.470 0.07 
19 0.63 1.58 0.37 82.83 0.460 0.09 
20 0.67 1.50 0.33 80.00 0.399 0.07 
21 0.70 1.43 0.30 79.06 0.378 0.08 
22 0.73 1.36 0.27 79.06 0.378 0.11 
23 0.77 1.30 0.23 76.47 0.322 0.09 
24 0.80 1.25 0.20 70.59 0.199 0.00 
25 0.83 1.20 0.17 69.78 0.184 0.02 
26 0.87 1.15 0.13 67.94 0.151 0.02 
27 0.90 1.11 0.10 66.00 0.120 0.02 
28 0.93 1.07 0.07 55.06 0.017 0.05 
29 0.97 1.03 0.03 30.59 0.000 0.03 
"m·' Nmero de Orden Media (X) 88.24 Á:al.max 0.11 Desv. Est. (S) 21.46 Aon.blal 0.25 
"n" 
Número total de datos a= 1.2825/S 0.060 Como: ó.cal.max < Ao 
29 !l=X-(0.45*5) 78.581 OK 
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b. Análisis para 1 O minutos 
Num. P(x>X) = 10 minutos Orden Tr = 11P(x>X) -P(x<x) = 1· F(x<X) = e"(-e(· 
(m) ml(n+1) P(x>X} lnt. Max. cinnt. Máx-~))) ~IF(x<X)-P(x<X)I 
1 0.03 30.00 0.97 97.65 0.953 0.01 
2 0.07 15.00 0.93 88.42 0.904 O.Q3 
3 0.10 10.00 0.90 88.24 0.903 0.00 
4 0.13 7.50 0.87 85.89 0.884 0.02 
5 0.17 6.00 0.83 84.47 0.871 0.04 
6 0.20 5.00 0.80 83.53 0.862 0.06 
7 0.23 4.29 0.77 80.12 0.823 0.06 
8 0.27 3.75 0.73 78.05 0.794 0.06 
9 0.30 3.33 0.70 76.94 0.778 0.08 
10 0.33 3.00 0.67 75.51 0.754 0.09 
11 0.37 2.73 0.63 70.84 0.664 0.03 
12 0.40 2.50 0.60 70.61 0.659 0.06 
13 0.43 2.31 0.57 70.59 0.659 0.09 
14 0.47 2.14 0.53 68.24 0.604 0.07 
15 0.50 2.00 0.50 66.18 0.552 0.05 
16 0.53 1.88 0.47 64.47 0.506 0.04 
17 0.57 1.76 0.43 64.00 0.493 0.06 
18 0.60 1.67 0.40 62.36 0.447 0.05 
19 0.63 1.58 0.37 62.12 0.440 0.07 
20 0.67 1.50 0.33 59.61 0.367 0.03 
21 0.70 1.43 0.30 59.30 0.357 0.06 
22 0.73 1.36 0.27 58.83 0.344 0.08 
23 0.77 1.30 0.23 57.88 0.316 0.08 
24 0.80 1.25 0.20 56.24 0.269 0.07 
25 0.83 1.20 0.17 53.30 0.190 0.02 
26 0.87 1.15 0.13 45.32 0.043 0.09 
27 0.90 1.11 0.10 45.06 0.041 0.06 
28 0.93 1.07 0.07 37.65 0.003 0.06 
29 0.97 1.03 0.03 28.24 0.000 0.03 
"m" Número de Orden Media (X) 66.88 A:a!.max 0.09 Desv. Est. (S) 16.08 Mllnbio 0.25 
nn" Número total de datos a= 1.2825/S 0.080 Como: ~cal.max <~o 
29 B=X-(0.45*8) 59.650 OK 
c. Análisis para 30 minutos 
Num. P(x>X) = 30 minutos Orden Tr = 11P(x>X) -P(x<x) = 1· F(x<X) = e"(-e(-
(m) ml(n+1) P(x>X) lnt. Max. a(lnt. Máx-P))Í ~~ F(x<X)-P(x<X)I 
1 0.03 30.00 0.97 48.00 0.924 0.04 
2 0.07 15.00 0.93 47.77 0.922 0.01 
3 0.10 10.00 0.90 44.71 0.880 0.02 
4 0.13 7.50 0.87 44.64 0.879 0.01 
5 0.17 6.00 0.83 43.77 0.863 0.03 
6 0.20 5.00 0.80 43.65 0.861 0.06 
7 0.23 4.29 0.77 43.53 0.859 0.09 
8 0.27 3.75 0.73 42.61 0.840 0.11 
9 0.30 3.33 0.70 41.23 0.808 0.11 
10 0.33 3.00 0.67 40.00 0.774 0.11 
11 0.37 2.73 0.63 39.77 0.767 0.13 
12 0.40 2.50 0.60 38.17 0.715 0.11 
13 0.43 2.31 0.57 36.94 0.669 0.10 
14 0.47 2.14 0.53 35.42 0.605 0.07 
15 0.50 2.00 0.50 34.27 0.551 0.05 
16 0.53 1.88 0.47 33.72 0.524 0.06 
17 0.57 1.76 0.43 33.18 0.496 0.06 
18 0.60 1.67 0.40 32.99 0.486 0.09 
19 0.63 1.58 0.37 32.47 0.459 0.09 
20 0.67 1.50 0.33 30.12 0.332 0.00 
21 0.70 1.43 0.30 30.07 0.330 O.Q3 
22 0.73 1.36 0.27 28.24 0.234 0.03 
23 0.77 1.30 0.23 27.06 0.177 0.06 
24 0.80 1.25 0.20 25.41 0.110 0.09 
25 0.83 1.20 0.17 24.82 0.090 0.08 
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26 0.87 1.15 0.13 24.71 0.086 0.05 
27 0.90 1.11 0.10 21.88 0.024 0.08 
28 0.93 1.07 0.07 20.35 0.009 0.06 
29 0.97 1.03 0.03 16.24 0.000 0.03 
"m" Número de Orden Media {X) 34.68 .ÓC.tmax 0.13 Desv. Est. {S) 8.68 6o ltabla\ 0.25 
"n" 
Número total de datos a= 1.2825/S 0.148 Como: Ll.cal.max < Ll.o 
29 B=X-{0.45*5) 30.772 OK 
d. Análisis para 60 minutos 
Num. P(x>X)"' 60 minutos Orden Tr = 1/P(x>X) -P(x<x) = 1- F(x<X) = eA(-e(-
(m) m/(n+1) P(x>X) lnt. Max. a(lnt. Máx-tmi LI.IF(x<X)-P(x<X)I 
1 0.03 30.00 0.97 31.88 0.963 0.00 
2 0.07 15.00 0.93 30.02 0.943 0.01 
3 0.10 10.00 0.90 27.90 0.907 0.01 
4 0.13 7.50 0.87 27.27 0.893 0.03 
5 0.17 6.00 0.83 27.18 0.891 0.06 
6 0.20 5.00 0.80 27.06 0.888 0.09 
7 0.23 4.29 0.77 24.80 0.816 0.05 
8 0.27 3.75 0.73 24.71 0.812 0.08 
9 0.30 3.33 0.70 22.40 0.698 0.00 
10 0.33 3.00 0.67 22.35 0.695 0.03 
11 0.37 2.73 0.63 21.18 0.618 0.02 
12 0.40 2.50 0.60 21.04 0.608 0.01 
13 0.43 2.31 0.57 21.01 0.606 0.04 
14 0.47 2.14 0.53 20.64 0.579 0.05 
15 0.50 2.00 0.50 19.67 0.503 0.00 
16 0.53 1.88 0.47 19.39 0.479 0.01 
17 0.57 1.76 0.43 18.82 0.431 0.00 
18 0.60 1.67 0.40 18.39 0.393 0.01 
19 0.63 1.58 0.37 18.35 0.390 0.02 
20 0.67 1.50 0.33 18.28 0.384 0.05 
21 0.70 1.43 0.30 17.88 0.349 0.05 
22 0.73 1.36 0.27 17.29 0.298 0.03 
23 0.77 1.30 0.23 16.47 0.229 0.00 
24 0.80 1.25 0.20 16.22 0.210 0.01 
25 0.83 1.20 0.17 15.53 0.159 0.01 
26 0.87 1.15 0.13 14.12 0.076 0.06 
27 0.90 1.11 0.10 11.88 0.013 0.09 
28 0.93 1.07 0.07 11.88 0.013 0.05 
29 0.97 1.03 0.03 11.65 0.010 0.02 
"m" Número de Orden Media (X) 20.53 .ÓC.I.max 0.09 Oesv. Est. {S) 5.40 6oCbb!a 0.25 
"n" 
Número total de datos a= 1.2825/S 0.238 Como: Ll.cal.max < Ll.o 
29 13=X-(0.45*S) 18.099 OK 
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Análisis para 120 minutos 
Num. P(x>X) = 120 minutos Orden Tr = 1/P(x>X) -P(x<x) = 1- F(x<X) = e"( -e(-
(m) rnl(n+1) P(x>X) lnt. Max. a(lnt. Máx-~))) ~IF(x<X)-P(x<X)I 
1 O.Q3 30.00 0.97 22.47 0.984 0.02 
2 O.Q7 15.00 0.93 16.67 0.889 0.04 
3 0.10 10.00 0.90 16.47 0.882 0.02 
4 0.13 7.50 0.87 16.46 0.881 0.01 
5 0.17 6.00 0.83 15.88 0.858 0.02 
6 0.20 5.00 0.80 15.61 0.845 0.05 
7 0.23 4.29 0.77 15.32 0.830 0.06 
8 0.27 3.75 0.73 15.19 0.823 0.09 
9 0.30 3.33 0.70 14.47 0.781 0.08 
10 0.33 3.00 0.67 13.08 0.672 0.01 
11 0.37 2.73 0.63 13.00 0.665 0.03 
12 0.40 2.50 0.60 12.94 0.659 0.06 
13 0.43 2.31 0.57 11.77 0.537 0.03 
14 0.47 2.14 0.53 11.53 0.510 0.02 
15 0.50 2.00 0.50 11.42 0.498 0.00 
16 0.53 1.88 0.47 11.34 0.488 0.02 
17 0.57 1.76 0.43 10.97 0.443 0.01 
18 0.60 1.67 0.40 10.92 0.437 0.04 
19 0.63 1.58 0.37 10.59 0.396 0.03 
20 0.67 1.50 0.33 10.52 0.387 0.05 
21 0.70 1.43 0.30 10.47 0.382 0.08 
22 0.73 1.36 0.27 9.68 0.284 0.02 
23 0.77 1.30 0.23 9.47 0.259 0.03 
24 0.80 1.25 0.20 9.35 0.245 0.04 
25 0.83 1.20 0.17 9.24 0.231 0.06 
26 0.87 1.15 0.13 7.06 0.047 0.09 
27 0.90 1.11 0.10 6.00 0.012 0.09 
28 0.93 1.07 0.07 6.00 0.012 0.05 
29 0.97 1.03 0.03 5.88 0.010 0.02 
"m" Número de Orden Media (X) 12.06 6.catmax 0.09 Desv. Est. (S) 3.78 110 {labiO) 0.25 
"n" 
Número total de datos a= 1.2825/S 0.339 Como: .1-cat.max < .1.0 
29 (3=X-(0.45*S) 10.361 OK 
Bach. Raphae/ Díaz Revilla -223-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.A.P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 8212 3- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
Bach. Raphae/ Díaz Revilla -224-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.AP. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 1 ~1' i ~1 ~ 
~ .. 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
APÉNDICE 5: HIDRÁULICA 
1. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
Según la Norma Técnica 08.060 en el anexo N°1, tabla 1.a, se tiene los siguientes 
coeficientes de escorrentía 
Características de la superficie Periodo de retorno (añosJ 10 20 25 
Concreto/Techo 0.83 X 0.88 
Zonas verdes üardines) 0.37 X 0.4 
Interpolando los datos anteriores, para un periodo de retorno de 20 años, el coeficiente de 
escorrentía es: 
Concreto 1 techos 
Zonas verdes Uardines) 
2. DISEÑO DE CANALETAS 
A. Cálculo de Caudales 
Utilizaremos la fórmula: 
Donde: 
Cl= 0.863 
C2= 0.390 
Q : Caudal en m3fseg 
C : Relación entre la escorrentía y la cantidad de 
lluvia en el área 
Pabellón Lado 
Aula de Izquierda 
Informática Derecha 
Izquierda superior 
Aulas Derecha superior Izquierda inferior 
Derecha inferior 
SS.HH Izquierda 
existentes Derecha 
Izquierda superior 
Aulas Derecha superior 
existentes Izquierda inferior 
Derecha inferior 
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1 :Intensidad de lluvia en mmfhora 
A : Área a drenar en hectáreas 
Pendiente Longitud Tc=0.3*(US114)0.76 Área 
canaleta 1 (mm/h) techada 
"S"(%) "L" (mín) (m2) 
0.5 14.40 1.963 238.92 60.48 
0.5 14.40 1.963 238.92 60.48 
0.5 14.90 2.014 235.19 62.58 
0.5 14.90 2.014 235.19 62.58 
0.5 14.90 2.014 235.19 62.58 
0.5 14.90 2.014 235.19 62.58 
0.5 8.65 1.332 302.25 37.02 
0.5 8.65 1.332 302.25 37.02 
0.5 14.60 1.983 237.41 69.70 
0.5 14.60 1.983 237.41 69.70 
0.5 14.60 1.983 237.41 69.70 
0.5 14.60 1.983 237.41 69.70 
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Caudal (m3fs) 
0.0035 
0.0035 
0.0035 
0.0035 
0.0035 
0.0035 
0.0027 
0.0027 
0.0040 
0.0040 
0.0040 
0.0040 
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B. Diseño de la sección 
A* R2/3 * st/2 
Q=-----
n 
Características de la sección a usar 
Sección: Trapezoidal 
Material: Fierro Galvanizado 
Área Perímetro mojado Radio hidráulico Espejo de agua Sección hidráulica 
A 
p R T 
T (b + zy)y '\ '/ b + 2yJ1 +z2: t jT (b +zy)y b + 2')'1'\11 + z2, b+2zy z .l. 
f----b----1 
b= 0.15 m A= 0.017 m2 
v= 0.10m P= 0.35m 
z= 0.17m R=A/P= 0.05m 
n= 0.016 T= 0.18m 
S= 0.5% Q= 0.010m3/s 
V= 0.579 m/s 
C. Diseño de Montantes 
Caudal Pendiente Rugosidad Di a metro Diametro Diámetro Pabellón Lado canaleta (m3/s) 
"S"(%) "n" (m) (pulg.) asumido 
Aula de Izquierda 0.0035 2 0.010 0.0664 2.62 3" 
1 nformática Derecha 0.0035 2 0.010 0.0664 2.62 3" 
Izquierda superior 0.0035 2 0.010 0.0670 2.64 3" 
Aulas Derecha superior 0.0035 2 0.010 0.0670 2.64 3" Izquierda inferior 0.0035 2 0.010 0.0670 2.64 3" 
Derecha inferior 0.0035 2 0.010 0.0670 2.64 3" 
3. DISEÑO DE CUNETAS 
A. Cálculo de Caudales 
Pendiente 
Caudal Caudal 
Descripción Zona zona "s" Longitud 
Tc=0.3 * (L/Sl/4)o.7& 1 Are a Caudal aporte de 
calculado 
(%) "L" (m) (mín) (mm/h) (m2) (m3/s) canaletas (m3/s) (m3/s) 
Cuneta A-F VEREDA 0.50 14.73 2.00 236.44 14.10 0.0008 0.0035 0.0043 
Cuneta A-e VEREDA 0.50 8.95 1.37 297.53 10.32 0.0007 0.0000 0.0007 
Cuneta C-D VEREDA 0.50 14.8 2.00 235.92 14.10 0.0008 0.0035 
0.0043 
PATIO 1.00 14.8 1.76 255.56 88.30 0.0054 0.0000 0.0054 
Cuneta E-F VEREDA 0.50 7.5 1.20 322.81 7.00 0.0005 0.0027 0.0032 
Cuneta F-D VEREDA 0.50 8.9 1.36 298.30 5.02 0.0004 0.0000 0.0004 
Cuneta D-G VEREDA 0.50 9 1.37 296.77 10.80 0.0008 0.0027 
0.0035 
PATIO 1.00 9 1.20 321.47 66.62 0.0051 0.0000 0.0051 
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Cuneta H-1 VEREDA 0.50 29.2 
Cuneta 1-G VEREDA 0.50 8.95 
Cuneta J-K VEREDA o .so 9.65 
Cuneta G-K VEREDA 0.50 30.35 PATIO 1.00 30.35 
Cuneta K-M VEREDA 0.50 8.95 
Cuneta G-L VEREDA 0.50 9 
Cuneta L-M VEREDA 0.50 30.35 JARDIN 2.00 30.35 
Pto. Emisor - - -
B. Diseño de la sección 
Sección: Rectangular 
Material: Concreto 
.. Sec;ción · Área hldráúlica A 
1- T 
-1 
1 
-
1 J. by 
l---b-----1 
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3.36 172.43 
1.37 297.53 
1.45 287.38 
3.46 169.39 
3.03 183.49 
1.37 297.53 
1.37 296.77 
3.46 
2.66 198.76 
- -
A* R2/3 * sl/2 
Q=-----
n 
28.34 0.0012 
14.42 0.0010 
11.40 0.0008 
32.58 0.0013 
63.90 0.0028 
10.92 0.0008 
53.74 0.0038 
33.14 0.0000 
32.58 0.0007 
- -
Perímetro mojado·P .. Radio hidráulico R 
.by 
b+ 2y b+2y 
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0.0040 0.0051 
0.0079 0.0090 
0.0040 0.0048 
0.0035 0.0049 
0.0000 0.0028 
0.0035 0.0043 
0.0000 0.0038 
0.0071 0.0071 
0.0000 0.0007 
-
0.0693 
Espejo de agua J 
b 
ll:J ~ Q ~ e ~ Cñ Q 1::1 m :::r za Q 
o !!?.. 
o e o' m 
"' -1 ~ e: lb 
S. m ::::: m Q ::a 
-o ¡;:· 
Cota 
h Borde Inicial del Descripc Tipo de Ancho Disefio Libre Tirante fondo de ión Sección "b" (m) (m) (m) "y" (m) cuneta 
"Ci"(m) 
~ e = c. m 01(~- m 
~ < )> 
~ o e: 
Cuneta Rectang. 0.30 0.25 0.05 0.20 2999.7Q A-1= 
Cuneta Rectang. 0.30 0.25 0.05 0.20 2999.70 
A-r. 
Cuneta Rectang. 0.30 0.25 0.05 0.20 2999.66 r-_n 
)> 
;u o ~ 11 1~ i. o z oc. e ~lll m c. 
=; )> G) 
e: 
Cuneta Rectang. 0.30 0.25 0.05 0.20 2999.81 ¡::_¡: 
Cuneta Rectang. 0.22 0.25 0.05 0.20 2999.63 ¡:_n 
Cuneta Rectang. 0.34 0.25 0.05 0.20 2999.59' n_r. 
Cuneta Rectang. 0.30 0.25 0.05 0.20 3000.35 1-1-1 
)> 
e 
Cuneta 1- Rectang. 0.30 0.25 0.05 0.20 3000.10 r. 
m 
r 
r 
!cuneta J- Rectang. 0.15 0.25 0.05 0.20 3000.35 1( 
e: 
< 
Cuneta Rectang. 0.30 0.25 0.05 0.20 2997.70 (::_1( ;; 
o 1 ¡: -1 
3 ::a 
~ )> 
~¡ ... S: o o 
: ....... o 
Cuneta Rectang. 0.30 0.25 0.05 0.20 2997.55 1<-M 
Cuneta Rectang. 0.30 0.25 0.05 0.20 2997.70 (::_) 
Cuneta Rectang. 0.30 0.25 0.05 0.20 2997.66 1-M 
:"O ., e 
rp z )> 
r 
Cota Final Caudal Pendiente del fondo Longitud Cuneta Rugosidad de de cuneta "L" (m) 
"S"(%) "n .. disefio 
"Cf' (m) (m3/s) 
2999.63 14.73 0.50 0.014 0.059 
2999.66 8.95 0.50 0.014 0.059 
2999.59 .14.80 0.50 0.014: 0.059 
2999.63 7.50 2.50 0.014 0.132 
2999.59 8.90 0.50 0.014 0.038 
2999.55 9.00 0.50 0.014 0.070 
3000.10 29.20 0.50 0.014 0.059 
2999.55 8.95 0.50 0.014 0.059 
2999.55 9.65 0.50 0.014 0.022 
2997.55 30.35 0.50 0.014 0.059 
299'7.51 8.95 0.50 0.014 0.059 
2997.66 9.00 0.50 0.014 0.059 
2997.51 30.35 0.50 0.014 0.059 
Caudal !verificación 
calculado de Velocidad 
(m3/s) Caudales (mis) 
0.004 O k 0.98 
0.001 O k 0.98 
0.010 O k 0.98 
0.003 O k 2.20 
0.004 O k 0.87 
0.023 O k 1.03 
0.005 O k 0.98 
0.014 O k 0.98 
0.005 O k 0.73 
0.044 O k 0.98 
0.053 O k 0.98 
0.004 O k 0.98 
0.012 Ok ' 0.98 
~ 
~ 
::::-
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APÉNDICE 06 
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:o 
.g 
~ 
Q 
!t 
t:::l 
~-
::0 
lb 
.:: 
~ 
1 
N 
w 
o 
1 
Eje 
1,3 
2 
A,G 
B,O, 
F 
C,E 
VB 
Elem. 
V-103 
V-102 
V-102 
V-102 
V-102 
V-102 
V-102 
V-103 
V-103 
V-102 
V-102 
V-102 
V-102 
V-102 
V-102 
V-103 
VP-105 
V$-104 
VS-104 
VP-105 
V-105 
V-101 
V-101 
V-105 
V-105 
V-104 
V-104 
V-105 
VB 
111 111 o=2 
long. strlbo §=1 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
5/8 3/8 2 
3/8 1/4 2 
Se«lóncm. Cortante V (Tn) Cortante Vn=Vud/ 
b h d 
Valores ETABS Vud (tn.) oi>Tn 
25 45 39.25 1.02 1.95 1.95 2.29 
25 45 39.25 2.72 2.51 2.72 3.20 
25 45 39.25 2.32 2.47 2.47 2.91 
25 45 39.25 2.50 2.36 2.50 2.94 
25 45 39.25 2.36 2.50 2.50 2.94 
25 45 39.25 2.47 2.32 2.47 2.91 
25 45 39.25 2.51 2.72 2.72 3.20 
25 45 39.25 1.95 1.02 1.95 2.29 
25 45 39.25 1.26 2.29 2.29 2.69 
25 45 39.25 3.44 1.61 3.44 4.05 
25 45 39.25 1.31 3.37 3.37 3.96 
25 45 39.25 3.42 1.33 3.42 4.02 
25 45 39.25 1.33 3.42 3.42 4.02 
25 45 39.25 3.37 1.31 3.37 3.96 
25 45 39.25 1.62 3.44 3.44 4.05 
25 45 39.25 2.29 1.26 2.29 2.69 
25 45 39.25 0.15 2.39 2.39 2.81 
25 45 39.25 2.75 2.76 2.76 3.25 
25 45 39.25 2.76 2.75 2.76 3.25 
25 45 39.25 2.39 0.15 2.39 2.81 
25 45 39.25 0.15 3.37 3.37 3.96 
25 45 39.25 8.04 1.26 8.04 9.46 
25 45 39.25 1.26 8.04 8.04 9.46 
25 45 39.25 3.37 0.15 3.37 3.96 
25 45 39.25 0.16 3.32 3.32 3.91 
25 45 39.25 3.95 4.01 4.01 4.72 
25 45 39.25 4.01 3.95 4.01 4.72 
25 45 39.25 3.32 0.16 3.32 3.91 
20 17 11.89 0.53 0.56 0.56 0.66 
!'> 
[vc=0.53 •.¡(fe• Vs=Vn· VmtNc/2 ~nsVcoVnl! Av=2111 Espaciamiento de acuerdo b•d)Tn VcTn Ve cm2 la Norma E0.60 
5.65 -3.36 Sin Refuerzo UsarAs min 1.43 1@5, Resto@10 cm. 
5.65 -2.45 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, 9@10, Resto@15 cm. 
5.65 -2.74 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, 9@10, Resto@19 cm. 
5.65 -2.71 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, 9@10, Resto@19 cm.¡ 
5.65 -2.71 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, 9@10, Resto@19 cm.: 
5.65 -2.74 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, 9@10, Resto@19 cm. 
5.65 -2.45 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, 9@10, Resto@15 cm. 
5.65 -3.36 Sin Refuerzo UsarAs min 1.43 1@5, Resto@10 cm. 
5.65 -2.96 Sin Refuerzo UsarAs min 1.43 1@5, Resto@10 cm. 
5.65 -1.60 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, 9@10, Resto@16 cm. 
5.65 -1.69 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, 9@10, Resto@16 cm. 
5.65 -1.63 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, 9@10, Resto@16 cm. 
5.65 -1.63 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, 9@10, Resto@16 cm. 
5.65 -1.69 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, 9@10, Resto@16 cm. 
5.65 -1.60 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, 7@10, Resto@15 cm. 
5.65 -2.96 Sin Refuerzo UsarAs mln 1.43 1@5, Resto@10 cm. 
5.65 -2.84 Sin Refuerzo UsarAs mln 1.43 1@5, Resto@10 cm. 
5.65 -2.40 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, 9@10, Resto@15 cm. 
5.65 -2.40 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, 9@10, Resto@15 cm. 
5.65 -2.84 Sin Refuerzo UsarAs mln 1.43 1@5, Resto@10 cm. 
5.65 ·1.69 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, Resto@10 cm. 
5.65 3.81 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, 9@10, Resto@15 cm. 
5.65 3.81 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, 9@10, Resto@15 cm. 
5.65 -1.69 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, Resto@10 cm. 
5.65 -1.74 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, Resto@10 cm. 
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5.65 -0.93 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, 9@10, Resto@15 cm. 
5.65 ·0.93 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, 9@10, Resto@15 cm. 
5.65 -1.74 Reforzar Calcular As 1.43 1@5, Resto@10 cm. 
g.. 
~-
.B 
1.83 -1.17 Sin Refuerzo UsarAs mln 0.63 1@5, 4@10, Resto@25 cm. 
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03. Disef\o de columnas 
C1 
1· .25 ·1· .25 ·1 
T b= 50 cm 
.25 
t 
.25 Acero col: 1121518" 
h= 50 cm 
12" 1/2" + 2 "518" 
l "Estribo: 3/8" 
El espaciamiento de los estribos se dispuso de acuerdo a la Norma E0.60: 2os: 1@5, 5@10, 3@15, Resto@21 cm. 
Diagrama de Interacción - C1 
--:!' !hM'Oeli¡riCo*DIII:a 
·':'h::t.daA1 
") Elddel'h 
':J ~ PN rd h:nJaw F,. 
C2 1 
.25 
1 
.25 
1 
·-]EpT I ·J: 
.50 
1 
b= 
h= 
Wr~ o 
......... 
-M2 .P MJ 
""' "' ~ ... 
- .. ----~ .... 
0 [_M~]~§] 
50 cm 
50 cm 
,. .. d 1711- - .. l ·:= . . 
Q.. ..,'"; • 
,_ 
-""• . ' . 
..... 1 1 1 1 1 
-32 12 $8 ~~ 1U Hlf! 
M(IOnlom) 
Acero col: 12" 1/2" + 2 " 5/8" 
"Estribo: 318" 
El espaciamiento de los estribos se dispuso de acuerdo a la Norma E0.60: 
Diagrama de Interacción - C2 
-----------------~-~~-~~- --- ----
--
,.,_..._ 
.... 
•oo-
,,._ 
!ji' 2-CO-. -~I ~ 
-16&; 1 1 1 1 1 
-eo o o a o us.o 24.0 32.0 
M(--m) 
ENVCLV 
1,77Stonf 
-0.802 ton! .... 
..0.1384ton1-m 
0.0<9 
2os: 1@5, 5@10, 3@15, Resto@21 cm. 
ENVOI.V 
8.11191 tom 
-6.0387 ton! .... 
-2.414 ton! -m 
0.426 
---- ----·-· 
l'lln 315 ~ ... 
- 35- -- ·-;§ ... 
[!j]~§J[PMi] 
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6. B. DISEÑO DE LOSAS ALIGERADAS 
Para el diseño de losas aligeradas se mostrará el procedimiento del diseño de las losas aligeradas 
del Pabellón de Aulas. 
1. Pabellón de aulas 
0.40 m 
0.17 m II!IIl ornll g~~ 
2. cargas 
carga Muerta (CM) 
1----.t 
10 cm 
Peso Propio: 
Cobertura 
Tarrajeo 2 cm: 
Total 
carga Viva (CV) en Techo 
Sobrecarga 
Total 
LONG. INFLUENCIA (m) = 
cargas por vigueta CARGA (Tn/m) 
Carga Muerta 0.132 
Carga Viva 0.020 
280.00 Kg/m2 
10.24 Kg/m2 
40.00 Kg/m2 
330.24 Kg/m2 
50 Kg/m2 
50 Kg/m2 
0.40 m 
F 
1.4 
1.7 
Carga última Wu=1.4 CM+1.7CV 
3. Análisis Estructural 
4. Diseño 40cm 
= 0.33 Tn/m2 
= 0.05 Tn/m2 
carga Fact. (Tn/m) 
0.185 
0.034 
0.219 
Concreto fe: 210 Kg/cm2 
=o=I S cm Acero fy: 4200 Kg/cm2 Recubrimiento: 2.50 cm 12cm d 14.50 cm 
0 0.90 1----+ 
~1 0.85 10 cm 
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Cuantía Balanceada: 
Cuantía Máxima: 
Cuantía Mínima: -
Cuantía por deflexiones: 
Momento máximo positivo: 
re ( 6000 ) 
Pb = 0.85 ~·!Ji * f'y * . 6000 + f'c. ·. = 0.02125 
Pmi:x = 0.75 *-Po = 0.01594 
14. 
PW1.in = ff>~ 
f'c 
Pmáx = 0.18 * fJY 
= 0.00333 
= 0.00900 
a = k* t 1 k = 0.8S. = 0.85*5 = 4.25 cm 
frc 
As = 0 .. 85 * -·-,-· * b * a = 7.23 cm f ··y 
M:tt-mix = 0 *As * f'y * (d - ~) = 337,967.44 Kg/cm = 3.38 Tn/m 
Momento máximo negativo: 
a 
MunW: =0 >!<0.85 * f 1c *a *b * ( d- 2)= 5.44cm 
Pm.ax * d * f''Y a = = 102,913.27 Kg/cm = 1.03 Tnlm 
0.85*f'c 
Momento máximo para no verificar deflexiones: 
P¡*-d*f'Y 
a.= = 3.07cm 0.85 :t{'c 
1 a M¡ = 0 * 0.85 *f'c *a* .b * \ d- l) = 255,814.39 Kg/cm = 2.56 Tn/m 
Áreas de Acero: 
Zona Mu (Tn/m) 
Apoyo A 0.11 
Apoyo B 0.21 
Apoyo e 0.18 
Apoyo D 0.18 
Apoyo E 0.18 
Apoyo F 0.21 
ApoyoG 0.11 
TramoA-B 0.15 
Tramo B-C 0.09 
Tramo C-D 0.11 
Tramo D-E 0.11 
Tramo E-F 0.09 
Tramo F-G 0.15 
Refuerzo por contracción y 
temperatura 
Ase-= 0 .. 0018* b *t 
b =lOO cm 
t= S cm 
Bach. Raphael Díaz Revilla 
(-) 
(-) 
(-) 
{-) 
(-) 
(-) 
{-) 
(+) 
{+) 
{+) 
{+) 
{+) 
{+) 
= 0.90 cm2 
w p As (cm2) Usar 
0.02803 0.0014 1.27 1 ~ 3/8" 
0.05448 0.0027 1.27 1 (/) 3/8" 
0.04645 0.0023 1.27 1 (1)3/8" 
0.04645 0.0023 1.27 1 (/) 3/8" 
0.04645 0.0023 1.27 1 (1)3/8" 
0.05448 0.0027 1.27 1 (/) 3/8" 
0.02803 0.0014 1.27 1 (/) 318" 
0.03851 0.0019 1.27 1 (/) 1/2" 
0.02284 0.0011 1.27 1 ~ 1/2" 
0.02803 0.0014 1.27 1 (/) 1/2" 
0.02803 0.0014 1.27 1 (/) 1/2" 
0.02284 0.0011 1.27 1 ~ 1/2" 
0.03851 0.0019 1.27 1 (/) 1/2" 
Usar: (/) 1/4" 
Ab: 0.32 cm2 
-233-
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Separación 
Ab 
s = · * 100 = 35.56 cm 
Ascalc-.. dado 
<{ St 
s -. 4Sctn 
= 25.00 cm 
= 45.00 cm 
Verificación por corte 
B 
F 
0l'c = 0.85 * l'c = 0.95 Tn 
Elegimos la menor distancia: 
Usar 0 1/4" @25.00cm 
F 
> Vd= 0.30Tn 
No necesita ensanche de vigueta porque 0Vc <Vd (Cortante actuante) 
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6. C. DISEÑO DE MUROS DE ALBAÑILERIA NO PORTANTES 
6.C.a. Dimensionamiento de muros 
Pabellón: Aulas 
Muros ejes: 1 , 3 
2 
t=U*s*m*a 
Tabla N•1: Valores de "s" 
para morteros con cal 
-- "" ~ 
Elemento ZONA SISMICA 1 2 
-
Tabique 0.09 0.20 
Cerco 0.06 0.14 
Parapeto 0.24 0.57 
t: Espesor del muro 
U: Factor de uso 
s: Coef. Sísmico 
m: Coef. de momento- adimensional (Tabla N" 1) 
a: Dimensión crítica del paño (Tabla W 12 Norma E.070) 
-- -
3 
0.28 
0.20 
0.81 
Tabla N• la: Valores de "s" 
para morteros sin cal 
Elemento ZONA SISMICA 1 2 
Tabique 0.12 0.27 
Cerco 0.08 0.19 
Parapeto 0.32 0.76 
3 
0.37 
0.27 
1.08 
Nota: Los valores de la tabla N• 1 se han multiplicado 
por 1.33 porque el mortero no usa cal 
Tabla N"12- E.070 Muros con 4 bordes arriostrados 
a Menor dimensión 
b Variable 
b/a 1.00 1 1.20 
m 0.0479 1 0.0627 
Elemento a diseñar: 
Altura muro: 
Longitud muro: 
Factor de Uso: 
Coeficiente: 
1 1.40 1 1.60 1 1.80 1 2.00 l 3.00 J 
1 0.0755 1 0.0862 1 0.0948 1 0.1017 1 0.118 J 
Parapeto sobre pasadizo en el segundo nivel 
a= 2.43 m 
b= 3.18 m 
U= 1.50 
s= 0.37 
Edificaciones comunes 
Mortero sin cal 
1. Cálculo espesor mínimo de los muros no portantes 
b/a= 1.3086 ~ m= 0.0697 
b/a m 
u 1.20 0.0627 J ] 1.3086 X ~ X - 0.0627 0.0755 0.0755 - 0.0627 = 1.40 
X - 0.0627 0.1086 ~ X= 0.0697 0.0128 = 0.2000 
Entonces t= 0.23m 
"" 
t= 0.15m 
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2. Cálculo separación máxima entre arriostres de los muros no 
portantes 
m = t/(U*s*a2) = 0.0455 
Interpolando los valores de la tabla N• 12 
m b/a 
ich J ] X 
1.20 
X - 1.0000 -0.0024 
0.2000 = 0.0148 
Luego b/a= 0.97m 
b= 2.35m 
;> 
Distancia máxima entre arriostres verticales: 3.50 m 
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1.20. 1.00 = 0.06 - 0.05 -
> 
X= 0.9672 
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6.C.b. Diseño de elementos de arriostre 
a. Arriostres verticales 
Pabellón: Aulas 
Muros ejes: 1, 3 
1. Datos para el diseño 
Tabla N"l: Valores de "s" 
para morteros con cal 
... 
Elemento ZONA SISMICA 1 2 
Tabique 0.09 0.20 
Cerco 0.06 0.14 
Parapeto 0.24 0.57 
- -·-·-
3 
0.28 
0.20 
0.81 
.. 
Tabla N"la: Valores de "s" 
para morteros sin cal 
.. 
Elemento ZONA SISMICA 1 2 
Tabique 0.12 0.27 
Cerco 0.08 0.19 
Parapeto 0.32 0.76 
-···-
3 
0.37 
0.27 
1.08 
Nota: Los valores de la tabla N• 1 se han multipltcado 
por 1.33 porque el mortero no usa cal 
¡---a---¡ TDJ1 Coeficiente sísmico (s): 0.27 Longitud muro (L): 4.02m l 'l Altura muro (h): 1.45 m Espesor del muro (t): 0.15m 
Ancho columna (a): 0.15m 
Peralte columna (b): 0.20m 
Recubrimiento: 0.03m 
Peralte efectivo columna (d): 0.17m 
Peso Vol. Albañilería: 1800 Kgjm3 
Peso Vol. Conc. Arma.: 2400 Kg/m3 
fs: 2100 Kg/m3 
J: 0.875 
2. Momento de diseño 
3 [< . . , ) ? YAlb *' L3 * t]l Md=-*S*- (YAlb*L*t)+(rc=A .. "'a*b) *h-- · : 8 ' 12 ! 
Md = 96.72 Kg-m 
3. Áreas de acero "As" 
A - --:-· _M....;a=---
s- f's*}*d,. 
As= 0.31 cm2 
Luego: 
Bach. Raphae/ Díaz Revil/a 
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b. Arriostres horizontales 
Pabellón: Aulas 
Muros ejes: 1, 3 
1. Datos para el diseño 
Tabla N°1: Valores de "s" 
para morteros con cal 
Elemento ZONA SISMICA 1 2 3 
Tabique 0.09 0.20 0.28 
Cerco 0.06 0.14 0.20 
Parapeto 0.24 0.57 0.81 
Coeficiente sísmico (s): 
Longitud muro (L): 
¡---a---j Ancho viga (a): 
Peralte viga (b): 
Recubrimiento: 
Tabla N•la: Valores de "s" 
para morteros sin cal 
Elemento ZON".'\SISMICA 1 2 3 
Tabique 0.12 0.27 0.37 
Cerco 0.08 0.19 0.27 
Parapeto 0.32 0.76 1.08 
.. Nota: Los valores de la tabla No 1 se han mult1pl1cado 
por 1.33 porque el mortero no usa cal 
ID1 Peralte efectivo viga (d): 
0.27 
4.32m 
0.15m 
0.15m 
0.03m 
0.12m 
Peso Vol. Conc. Arma.: 
f's: 
J: 
2. Peso propio de la viga 
,¡4{; = s * a * .b l!: Yc"'A .. 
Wv = 14.36 Kg/m 
3. Momento máximo actuante "Mmax" 
1 ·~· 
Mm:áx = 12 * ~ * l''" 
Mmáx = 22.38 Kg-m 
2. Momento de diseño "Md" 
Me.= 0.75 *Mm~ 
Md = 16.79 Kg-m 
2. Áreas de acero "As" 
A =. 1\f.c:. 
5 Ps*] *d 
As= 0.08cm2 
Luego: Usar 2 0 3/8" 
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6.C.c. Diseño de Muro Perimétrico 
El diseño del muro perimétrico, comprende dos partes 
1. Datos iniciales 
Peso específico del suelo 
Ángulo de fricción 
Coeficiente de fricción 
Coeficiente sísmico 
Espesor del muro 
Altura del muro 
Ancho del sobrecimiento 
Altura del sobrecimiento 
Peso específico del muro 
Peso específico del concreto simple 
Peso específico del concreto armado 
Esfuerzo permisible del terreno 
Altura del Cimiento+sobrecimiento 
Análisis por metro lineal 
Elementos de arriostre 
Columnas 
Vigas 
2. Sección del cimiento 
Asumimos 
3. Calculo de los empujes 
a. Empuje activo 
b (m.) 
0.15 
0.15 
a= 
h= 
Ka = coeficiente de resistencia activa 
Ea= 1106.46 Kg 
b. Empuje pasivo 
Ka = coeficiente de resistencia activa 
Ep= 3191.63 Kg 
Bach. Raphael Díaz Revil/a 
Ys= 2610 Kg/m3 
q>= 15° 
f= 0.45 
Cs= 0.27 
t= 0.15m 
hm= 2.75m 
ase= 0.15m 
hsc= 0.50m 
Y m= 1800 Kg/m3 
Y e= 2300 Kg/m3 
YeN= 2400 Kg/m3 
at= 0.85 Kg/cm2 
H= 1.20m 
B= 1.00 m 
h (m.) 
0.20 
0.20 
0.90m 
0.70m 
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Ep 
0.15m 
¡-~:.¡• 
.SISMO 
"'1 
hm 
= 0.15 m 
= 2.75 m 
.+ "O.SOm 
t'S/c I hs= 0.35 m = 0.70 m 
he 
~··J 
l--a-J 
0.90m 
0.59 
1.70 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E .A. P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
4. Calculo del peso total 
Elemento 
Viga de amarre 
Muro 
Sobrecimiento 
Cimiento 
Suelo 
5. Calculo de la fuerza resistente 
6. Calculo de la fuerza actuante 
t h 
(m) (m) 
0.15 0.20 
0.15 2.75 
0.15 0.50 
0.90 0.70 
0.75 0.35 
Hr =. f * Pt + E:P 
Hr = 4596.133 Kg 
H4 = Cs *Pr: + etz., 
Ha= 1949.159 Kg 
7. Factor de seguridad al deslizamiento 
FSD = Hr/Ha. 2:: 1.5 
B 
(m) 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
FSD= 2.36 OK! 
8. Cálculo del momento de volteo actuante Ma 
P. Esp. Subtotal 
(Kg/m3) (Kg) 
2400 72.00 
1800 742.50 
2300 172.50 
2300 1449.00 
2610 685.13 
Total (P) 3121.13 
Hi = Cs>r.Pi 
Elemento Hi (Kg.) di (m) Mi (Kg-m) 
Viga de amarre 19.44 4.03 78.25 
Muro 200.48 2.58 516.22 
Sobrecimiento 46.58 0.95 44.25 
Cimiento 391.23 0.35 136.93 
Suelo 184.98 0.88 161.86 
Empuje activo 1106.46 0.35 387.26 
Ma (Kg-m) 1324.77 
9. Cálculo del momento resistente 
Mr· = Pr: (~) + Ep (:) 
Mr = 2362.416 Kg-m 
10. Factor de seguridad al volteo 
FSV = Mr/Ma. > 1.75 
FSV= 1. 78 OKI 
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11. Cálculo de esfuerzo sobre el terreno 
a. Verificación de esfuerzos en tracción sobre el terreno 1j3a, < Xa. < 2f3a 
b. Cálculo de la excentricidad 
Mr-Ma, 
X a.= P, 
e 
Xa= 0.33 m OK! 
a 
e=Xa--
2 
e= 0.118 m < 
c. Esfuerzos producidos sobre el terreno 
= ~Pr···) + c·6.Pt*B)·. < G't-2. - b ~ <it 
,.,a 
01 = 0.62 Kg/cm2 < 
· 02= 0.08 Kg/cm2 < 
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0.85 Kg/cm2 
0.85 Kg/cm2 
OKI 
OK! 
OKI 
. - ---
~ ~Í(;' ~ 
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6.C.d. Diseño de Muro de Sostenimiento 
1. Datos iniciales 
Peso específico del suelo {'/s¡ = 2.62 Tn/m3 
Angulo de fricción interna 1/J = 30 o 
Coeficiente de emp. Activo {cah) = 0.33 
Coeficiente de fricción (u) = 0.45 
Peso específico del concreto fe· = 
Concreto (fe) = 
Capacidad portante terreno (at) = 
Altura pantalla (h 1) = 
Altura zapata (h2) = 
Altura muro (h) = 
Base (b) = 
2.00 = h1 
2.30Tnlm3 
210 Kg/cm2 
0.80 Kg/cm2 
2.00m 
0.35m 
2.35m 
2.00m 
(Suelo arcilloso) 
1. -sen0 
Cah=---1 +sen(.') 
1.00 tn/m2 
SIC 
..,¡. ·.6· • 
l:!::=t-='pTh = 2.35 
. · .... 
0.35 = 
0.30 0.30 1.40 
2. Empuje del suelo sobre el muro 
1 
P = 2Cah *y* h * (h + 2h') 
P = 3.19Tn 
3. Momento de Vuelco (Ma) 
Ma = P *Y 
Ma= 2.81 Tn-m 
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4. Momento de Estabilización (Mr) y el peso W 
w W(Tn) Brazo (m) 
W1 1.38 0.45 
W2 7.34 1.30 
W3 1.61 1.00 
Ws/c 1.40 1.00 
Wt 11.73 
5. Chequeo 
Por Vuelco: 
FSV = Mr/Ma ~ 1.75 
FSV= 4.69 > 
Por deslizamiento: 
FSD = Fr = U*Wt > 1.5 
p p -
FSO= 1.65 > 
Presiones sobre el terreno: 
Excentricidad 
Luego: 
entonces: 
Mr-Ma 
Xo=--w-t-
Xo= 0.883 m 
B B 
e =--X0 <-2 6 
e= 0.117 
Wt ( 6e) ql-2 = Ji 1 ±Ji < O't 
< 
q1= 7914.43 Kg/m2 
q1= 0.79 Kg/cm2 
q2= 3811.57 Kg/m2 
q2= 0.38 Kg/cm2 
q1,q2 < ut 
Mr= W*Brazo (Tn-m) 
0.62 
9.54 
1.61 
1.40 
13.17 
1.75 OK 
1.5 OK 
Ok, pasa por el tercio central 
8/6 
0.333 O k 
0.79 Kg/cm2 < 0.80 Kg/cm2 O k 
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APÉNDICE 7: DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
7 .A. DISEÑO DE LA ILUMINACION EN AMBIENTES INTERIORES 
Pabellón AULAS 
l. DATOS Ambiente 4°-6° GRADO 
GENERALES Ancho (a) 5.70 Alt. Muebles Longjtud (1) 8.80 Long. Cuelgue 
Altura Piso Techo 3.30 Alt. Montaje (h) 
Categoría de Iluminación D 
Edad de Trabajadores < 40 
Grado de Ref. Color Techo BLANCO 81% 
11. NIVEL DE Grado de Ref. Color Pared CREMA 74% 
ILUMINACIÓN Promedio 78% 
Velocidad Importante 2 
No Lux 200 2>= 
TIPO DIRECTO 
0.85 
0.50 
1.89 
-1 
-1 
o 
-2 
Modelo No Philips Offsmart T5 2X28W HE 
Luminaria # Lamp. Longitud J Ancho J Espesor 
111. SISTEMA 2 1.196 1 0.296 1 0.056 
Modelo N° Philips T5 2X28W HE 
Lámpara Watts F. Lumin. (Lum.) 1 Longitud 1 Ancho 
28 2900 1 1.1632 J 0.605 
a~d 
IV. COEF. Relación de Local K- - 1.83 
UTILIZACIÓN - h~ (a +l)-
Coef. de utilización 0.46 De Cuadro 19 
~IV_._F_A_C_T_O_R_M_A_N_T_E_N_IM __ IE_N_T_O ________ ~ ___________ fm __ =_0_.6_5 ________ ~1 DeCuadro19 
VI. LÚMENES, Necesarios A usar Lúmenes 33,551.84 Lúmenes 34,800 LÁMPARAS, Lámparas 11.57 Lámparas 12 ESPACIAMIENTO Luminarias 5.78 Luminarias 6 
Long. Luminarias No Luminarias Longitud W Luminarias Ancho Luminarias Ancho Largo Largo 
VIl. 2 0.296 3 1.196 
VERIFICACIÓN Espaciamiento Mínimo= Espaciamiento Espaciamiento Espaciamiento ESPACIAMIENTO 0.80*h Máximo= 1.3*h cale. ancho cale. largo 
S= 1.52 S= 2.46 2.38 1.74 
S/2 = 0.76 S/2 = 1.23 1.19 0.87 
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Pabellón AULA 
l. DATOS Ambiente INFORMATICA Ancho (a) 5.70 Alt. Muebles 0.85 GENERALES Longitud (1) 11.50 Long. Cuelgue 0.50 
Altura Piso Techo 3.30 Alt. Montaje (h) 1.89 
Categoría de Iluminación D 
Edad de Trabajadores < 40 -1 
Grado de Ref. Color Techo BLANCO 81% 
11. NIVEL DE Grado de Ref. Color Pared VERDE CALRO 63% -1 
ILUMINACIÓN Promedio 72% 
Velocidad Importante 2 o 
N° Lux 200 Ir= -2 
TIPO DIRECTO 
Modelo W Philips Offsmart T5 2X2.8W HE 
Luminaria # Lamp. Longitud l Ancho 1 E~esor 
111. SISTEMA 2 1.196 1 0.296 1 0.056 
Modelo W Philips T5 2X2.8W HE 
Lámpara Watts F. Lumin. (Lum.) 1 Longitud 1 Ancho 
28 2900 1 1.1632 1 0.605 
a tl 
IV. COEF. Relación de Local K= .. = 2.01 
UTILIZACIÓN h*(a+l) 
Coef. de utilización 0.46 De Cuadro 19 
1 V. FACTOR MANTENIMIENTO fm = 0.65 De Cuadro 19 
VI. LÚMENES, Necesarios A usar 
LÁMPARAS, Lúmenes 43,846.15 Lúmenes 46,400 Lámparas 15.12 Lámparas 16 ESPACIAMIENTO Luminarias 7.56 Luminarias 8 
Long. Luminarias No Luminarias Longitud W luminarias Ancho luminarias Ancho Largo Largo 
VIl. 3 0.296 2 1.196 VERIFICACIÓN Espaciamiento Mínimo= Espaciamiento Espaciamiento Espaciamiento ESPACIAMIENTO 
0.80*h Máximo= 1.3*h cale. ancho cale. largo 
S= 1.52 S= 2.46 2.38 1.68 
S/2 = 0.76 S/2 = 1.23 1.19 0.84 
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7. B. CÁLCULO DE CONDUCTORES DE CIRCUITOS DERIVADOS 
Detallaremos el cálculo de los circuitos derivados del Tablero de distribución TD-
03 de Pabellón de Aulas 
Circuito: Alumbrado C1 
No N° Lámp. Potencia 
Ambiente Luminarias por La m p. Luminarias (W) 
Aulas 18 
Pasadizo (lado izq.) 8 
Pasadizo (lado der.) 8 
Rampa y patio 6 
Luces de 4 
emergencia 
Diseno de conductores 
a. Intensidad de cálculo: 
b. Intensidad de diseño: 
c. Sección del conductor: 
d. Caída de tensión 
2 28 
2 18 
2 18 
2 18 
2 25 
le = 10.1 O Amperios 
Id = 12.63 Amperios 
De tabla = 2.5 mm2 
.tlV = (K*Id*L*O*Cos0) 
S 
Longitud: 
Subtotal 
(W) 
1008.00 
288.00 
288.00 
216.00 
200.00 
K (Id): 
V: 
Cos~: 
Potencia Demanda Instalada Máxima(W) (W) 
Escuelas 
S 15000 W =100% 
2000.00 > 15000 w =50% 
2000.00 
Monofásico = 1 
220V 
0.9 
Tipo de conductor = THW-90 
K (LlV): Monofásico = 2 
LlV = 
34.11m. 
5.4 V El Valor está dentro del 2.5% de 220V = 5.5 V- OK! 
Circuito: Fuerza C4 
No Potencia Subtotal Ambiente Uso Salidas (W) (W) 
Aulas 18 De paso 150.00 2700.00 
Diseno de conductores 
a. Intensidad de cálculo: 
b. Intensidad de diseño: 
c. Sección del conductor: 
d. Caída de tensión 
le = 13.64 Amperios 
Id = 17.05 Amperios 
De tabla = 4 mm2 
.tlV = (K*Id*L*8*Cos0) 
S 
Longitud: 
Potencia 
Instalada 
(W) 
2700.00 
K (Id): 
V: 
Cos~: 
Demanda 
Máxima(W) 
Escuelas 
S 15000 W =100% 
> 15000 w =50% 
2700.00 
Monofásico = 1 
220V 
0.9 
Tipo de conductor = THW-90 
K (LlV): Monofásico = 2 
LlV= 
26.65 m. 
3.58V El Valor está dentro del 2.5% de 220V = 5.5 V- OK! 
Bach. Raphael Díaz Revilla -247-
1. CÁLCULO DE CONDUCTORES PARA ALIMENTADORES 
Pabellón: AULAS TD-03 
Potencia 
Circuito Instalada Amperaje (A) 
(W) 
Alumbrado C-1 2000.00 12.63 
Fuerza C-4 2700.00 17.05 
Llave General 4700.00 29.67 
Diseño de conductores 
a. Intensidad de diseño: Id= 29.67 Amperios 
b. Sección del conductor: De tabla = 1 O mm2 
c. Caída de tensión 
.llV = (K*Id*L*li*Cosi/J) 
S 
Amperaje 
de llave a /!.V 
usar 
16A 5.43 
32A 3.58 
40A 1.71 V 
Tipo de conductor = NYY 
K (8V): Monofásico = 2 
Ces~: 0.9 Longitud: 
8V= 
18.34 m. 
1.71 V El Valor está dentro del 1.5% de 220V = 3.3 V - OK! 
2. CÁLCULO DE LLAVES DEL TABLERO GENERAL 
Pabellón Tablero 
INFORMATICA TD1 
INFORMATICA TD2 
AULAS TD3 
Llave General 
Diseño de conductores 
a. Intensidad de cálculo: 
b. Intensidad de diseño: 
c. Sección del conductor: 
d. Caída de tensión 
le = 31.23 Amperios 
Id = 39.04 Amperios 
De tabla = 1 O mm2 
LlV = (K*Id*L*li*Cosi/J) 
S 
Potencia 
Instalada (W) 
2230.00 
3780.00 
4700.00 
10710.00 
K (Id): 
V: 
Ces~: 
Trifásico = {3 
220V 
0.9 
Tipo de conductor = NYY 
K (8V): Trifásico = {3 
Longitud: 
8V= 
6.34m. 
0.68V El Valor está dentro del 1.5% de 220V = 3.3 V - OK! 
1 Amperaje de llave a usar 40 A 
3. POTENCIA INSTALADA Y DEMANDA MÁXIMA 
POTENCIA INSTALADA TG1 10710.00W 
1 POTENCIA INSTALADA TOTAL 10710.00Wl 
DEMANDA MÁXIMA TG1 10710.00W 
1 DEMANDA MÁXIMA TOTAL 7175.70Wl 
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7. C. DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPAT) 
Datos para el pozo: 
p: 2500-cm 
L: (Bentonita) 
A: 2.40 m. (8') 
0.008 m2. (5/8") 
R= 4.800 
La resistencia es menor a 25 O, por lo tanto el pozo de puesta a tierra cumple 
con lo que solicita el Código Nacional de Electricidad - Suministro Sección 3 - Regla 
368 
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APÉNDICE 8: DISEÑO DE PAVIMENTOS 
l. Datos 
Concreto fe 
C.B.R. 
Vehículo de diseño 
Periodo de diseño 
210 Kg/cm2 
6.10% 
C2 
20 años 
a. Coeficiente de Seguridad (FS) 
Tomando en consideración los vehículos más pesados 
Vehículos por hora = 
Vehículos por año = 
Vehículos en 20 años = 
1 
1 
8,760.00 
* 24 
* 20 
* 365 = 8,760.00 
= 175,200.00 
Ahora tomando en cuenta el Ábaco No 1: Coeficiente de Seguridad Vs. Número de 
Repeticiones de carga que produce la rotura, elaborado por el Departamento de carreteras de 
lllinois de EE.UU. De Norte América, obtenemos que: 
175200 > 100000 Repeticiones que producen la Rotura 
u 
u 
1.7 
= .. 
o 
;;: u 
::> 
:;: 
"' l.í 
... 
Q 
~ 1.4 
~ u ~ 
... 
... 
o 
.., f.2 
1.i 
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1 
' 
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' 
1 
' 1 ./ 1 1 l 1 1 í 1 I i 1 1 1 ¡ i ! 
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i y 1 ! i. 1 i 1 1 1 1 1 1 í 
' 
1 ; 
' ' 1 ' ' 1/l i ¡ 1 1 ! 1 l 
1 
¡ ¡ 1 ¡ l 1 
' 
1 ' ¡ 1 
' 
' !1 ' j ¡ 1 ¡ ¡ 1 i 1 ! ! i ! 1 l 
j ! 1 1 1 i 1 1 1 ¡ l i 1 1 ¡ ¡ ¡ l i ~ j 1 l ! 
' 
; 
l 1 t J J 1 1 ¡ 1 ¡ t 1 ¡ ! 1 1 J 
lli.l!'lf!IO DE ~EPHtCIONfS OE CAiiGAo 0.\lf PqoOUCEH ~l ~Q1üA.t 
b. Factor de seguridad de carga (FSC) 
Tipo de Vía FSC Espesor (cm.) 
Gran volumen de vehículos pesados 1.2 30-40 
Volúmenes moderados de vehículos pesados 1.1 25-35 
Volúmenes pequeños de vehículos pesados 1 20-30 
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c. Carga de Diseño 
Para este caso, el vehículo más pesado que transita por ésta vía es el 82, la distribución de 
carga en sus ruedas es: 
Carga por rueda delantera = 
Carga por rueda posterior = 
3.5 Tn.= 
5.5 Tn.= 
3,500 Kg. 
5,500 Kg. 
El valor de la carga de diseño, correspondiente a las ruedas 
posteriores, con el incremento de impacto: 
P= 1 * 5,500 = 5,500.00 Kg 
P = 5.50 Tn. 
d. Área de reparto de las cargas vehiculares 
Ésta área depende del peso total transmitido y de la presión de inflado de los neumáticos, 
para su cálculo se emplea el ábaco de la figura No 02; de donde: 
:..: 
..... 
e: 
.,. 
.... 
...... ;:s 
z: 
"" ... 16 
a 
S H.Í 
:::> 
'-' 12 ~ 
..J 
S 'o 
C> 
o 11 
-e 
"" 4 
.. 
2 
., 
o 
PCft tJt 111-'$ 11"tP.ACfOJ TOH 
Radio del circulo de contacto ( r) = 22.3 cm 
e. Características del concreto 
Módulo de Elasticidad ( E ) 
Según ACI-318-63, considera los siguientes 
valores 
Bach. Raphae/ Díaz Revilla 
-252-
1.44 < w < 2.5 (tn/m3) 
~~~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
••.=:'""· Facultas de Ingeniería- E.AP. Ingeniería Civil j • '}''C · ~ Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil ~· ~ 1 "Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
~ .... - Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
y recomienda la siguiente fórmula: Ec = "~(3/Z) * 4300 * -iif'c) 
Donde: w: 
fe: 
Peso unitario del concreto endurecido en Tn/m3 
Resistencia cilíndrica del concreto en Tn/m3 
En nuestro caso tomaremos un concreto con 
agregados de arena y piedra donde: 
w= 2.30 Tn/m3 
Cuyo módulo de Elasticidad es el 
siguiente: 
Ec = tsooo *,Ir e Ec = 217,371 Kg/cm2 
Módulo de Poison (u) 
Relación entre la deformación transversal y longitudinal de un especimen al determinar su 
resistencia a la compresión. 
Su valor está comprendido entre 0.15 a 0.20, adoptamos como 
valor representativo de: u= 0.15 
Tensión de rotura a la flexión 
Definido por: M* C' S=--
1 
Donde: 
S: 
M: 
1: 
C: 
Esfuerzo unitario de rotura por flexión 
Momento de flexión = W * x 
Momento de inercia de la sección 
Distancia desde el eje neutro de la sección 
a la fibra extrema = h/2 
Esta fórmula se basa en el caso supuesto de que la carga sea aplicada en la esquina de la 
losa, en consideración reacción de la subrasante 
Entonces el esfuerzo producido en la fibra extrema superior del 
plano de rotura estará dado por: 
S*l Mr=--C 
Donde: Mr : Momento resistente de la losa 
Se tiene por equilibrio que: M=S*I/C, donde: S=M*C/1, ésta fórmula nos da el valor de la 
rotura, el cual no se considera para el Diseño, porque para presentarse la rotura del 
concreto, debe sobrepasar el Límite de su Módulo de Rotura. Ante esto, el autor Winter 
expresa lo siguiente: "Que una estimación razonable de la Resistencia de Tracción por 
Flexión MÓDULO DE ROTURA (Mr) pra concretos. debe estar dentro del siguiente intervalo: 
1.988 *"/['e :S Mr S 3.255 * lf'é Para nuestro caso: fe= 210 Kg/cm2 
28.81 Kg/cm2 s Mr s 47.17 Kg/cm2 
Por este motivo se toma como Módulo de Rotura el 20% del Esfuerzo a la Compresión del 
Concreto: 
Mr = 0.20 *fe 
Mr = 42.00 Kg/cm2 
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Esfuerzo de Trabajo 
Como nuestro Coeficiente de Seguridad es 2, el Esfuerzo de Trabajo para nuestro diseño será: 
Módulo de rotura: Mr 
--------= - = FS Esf.detrabajo S 
Mr 42.00 
FS = 2 
S = 21.00 Kg/cm2 
f. Características del Terreno 
Módulo de Reacción de la Subrasante (K) 
Los valores considerados para el terreno vienen dados por, la relación entre la reacción a la 
Presión Unitaria sobre él y el hundimiento que experimenta: así tenemos: 
Donde: 
R: Reacción del terreno en un pu.nto (KtJJcrn2) 
K: Constante d,e proporctonalida:do Módulo de 
reacción o balastro (kgfcm3 ) 
1: Hundi:mtent.o (cnt) 
Del ábaco No 03: Relación entre el Valor de Soporte de California (C.B.R) y el Módulo de 
Reacción de la Subrasante (k), elaborado por la PCA. 
Así tenemos que para un CBR de 6.10% 
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K= 4.10 Kg/cm3 
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Como el pavimento a diseñar contará con Base Granular, el Coeficiente de Balastro se 
incrementará, obteniéndose por interpolación de valores de la Tabla siguiente: 
Valores de "k"" Valores de "k" incrementados 
(Kg/cm3) 10cm. 
1.4 1.82 
2.8 3.64 
5.6 6.16 
8.4 8.96 
Considerando una base granular = 
k (Kg/cm3) 
2.80 
4.10 
5.60 
e= 
4.29 
Ki 
7.20 
15cm. 22.5 cm. 30cm. 
2.1 2.38 3.08 
3.92 4.48 5.32 
6.47 7.56 8.96 
9.24 10.36 12.04 
20cm Interpolando tenemos: 
20cm 
Ki= 5.64Kg/cm3 
interpolación 
20cm 
2.29 
4.29 
7.20 
9.99 
Mediante la fórmula propuesta por el lng. JUAN HARMAN en su obra "Estudio de los 
componentes del Pavimento", el módulo de balastro, se puede calcular con la siguiente fórmula 
para e::;30cm. 
Donde: 
( ,e2) ki = K o + 0..02. * 1.2 *e + 12 · 
ki : Módulo de reacción de la subrasante incrementado 
ko : Módulo de reacción de la subrasante sin base granular 
e : Espesor base granular en cm 
Considerando Base granular e= 20.00cm 
Ki = 5.25 Kg/cm3 
g. Radio de Rigidez Relativa (L) 
4 E .. ~1.! L- _..;;...~--1(-
- - ~ 12~1-p.'l)d( 
Donde: 
E : Módulo de elasticidad del concreto en Kg/cm 
h : Espesor de la losa en cm. 
u : Módulo de Poisson del hormigón 
K : Módulo de balastro del terreno en Kg/cm3 
Radio de rigidez relativa entre a losa y la subrasante en 
L: cm. 
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111. Espesor de la Losa de concreto 
Utilizando el Ábaco de la PCA, determinamos el espesor de la losa, indicando a continuación 
el resumen de los datos obtenidos: 
Vehículo de diseño 
Coeficiente de seguridad (FS) 
Factor de Seguridad de Carga (FSC) 
Carga de Rueda más Pesada (W) 
Carga de Diseño (P) 
Radio del Círculo Área de Contacto ( r ) 
Módulo de Elasticidad del Concreto (Ec) 
Módulo de Poisson del Concreto (u) 
Coeficiente Rotura del Concreto (Mr) 
Esfuerzo de Trabajo del Concreto (S) 
Módúlo de Balastro (Ki) 
=C2 
=2 
= 1 
= 5,500 Kg. 
= 5,500 Kg. 
= 22.30 cm 
= 217,371 Kg/cm2 
= 0.15 
= 42.00 Kg/cm2 
= 21.00 Kg/cm2 
= 5.64 Kg/cm3 
Para determinar el espesor de la losa mediante el ábaco del dr. Picket y entramos con los 
siguientes valores: 
Esfuerzo de Trabajo del Concreto (S) 
Módulo de balastro (K) 
Carga de Diseño (P) 
= 21.00 Kg/cm2 
= 5.64 Kg/cm3 
= 5,500 Kg. 
Del Ábaco No 04: Diseño de Pavimentos de Concreto con esquina protegidas, determinamos 
el espesor del Pavimento 
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S a 180,000 Kg/cs2 
Adoptando finalmente h = 20.00 cm 
JI • 0.15 
" ..
En la práctica, el pavimento de concreto hidráulico, se puede calcular utilizando las fórmulas 
de Frank T. Sheets, quién efectuó relaciones empíricas para encontrar la sustentación del 
terreno, utilizando la fórmula de Clifford Older para la determinación de espesores: 
Las fórmulas propuestas por Sheets, son las siguientes: 
a. Para llantas neumáticas dobles: 
Sin transferencia de carga: Con transferencia de carga: 
1.85 :t.Wi!:c S 1.48 * I!V *e 
S= · = 2 
Se debe tené\-2' presente que en estas fórmulas, ya se ha ~onsiderado el factor de impacto 
(aprox. 1.20); por lo que la carga W debe ser la carga estática por rueda 
El coeficiente "C" utilizando en éstas fórmulas, depende del valor relativo de soporte del suelo 
y se puede obtener de la tabla siguiente: 
Tabla de reacciones 
CBR e 
3 a 10 1 
10 a20 0.9 
20 a 35 0.842 
35 a 50 0.8 
50 a 80 0.777 
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Fórmulas de Sheets para llantas neumáticas dobles 
Sin transferencia de carga: Con transferencia de carga: 
1.85 *W*C S=---=---ll-2 
1.58* l1'* e h= ~· S 
h= 20.34cm 
1.48 *'W *C 
S=--h..,.2--
h= 
·1.48*W*C 
S 
h= 
Teniendo en cuenta los resultados anteriores, adoptamos: 
Luego: Los espesores serán: 
Losa de Concreto fe = 
Base Granular= 
IV. Chequeo de Esfuerzos 
210 Kg/cm2 
19.69 cm 
h = 20.00 cm 
h = 20.00 cm 
· e= 20.00 cm 
40.00 cm 
La verificación de los esfuerzos, se realizará para la carga ubicada en la esquina, en 
circunstancias en que actúan todos los esfuerzos a la vez (tensión crítica del hormigón a 
tracción en la cara superior de la losa), los que no deben superar los esfuerzos de trabajo del 
concreto, cuyo valor es de 
Calculando previamente la rigidez relativa: 
L = 4 Ec~'hs 
12.'t{1-p'i:}f'K = 71.60 cm 
a. Esfuerzos por Carga 
Fórmula del Dr. Gerald Pickett: 
S = 18.53 Kg/cm2 < 21.00 Kg/cm2 OK 
Fórmula del Royal de Bradbury 
S= 20.76 Kg/cm2 < 21.00 Kg/cm2 OK 
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Fórmula de Frank T. Sheets 
S= .L481<l1>r~· 
tz:: 
S= 20.35 Kg/cm2 < 21.00 Kg/cm2 OK 
Como se puede apreciar los valores obtenidos anteriormente de los esfuerzos máximos 
producidos (para carga en esquina), son menor que el esfuerzo de trabajo del concreto = 
21.00 Kg/cm2 
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ANEXOS 
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l. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1. GENERALIDADES 
1.1. Nombre del Proyecto 
Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca- Cajamarca 
1.2. Sector 
El Proyecto corresponde a una obra civil en el caserío de Chinchimarca y la 
financiación para la ejecución de la mencionada obra, deberá gestionar por 
intermedio de la Municipalidad Distlital de Cajamarca, o a través del Gobierno 
Regional de Cajamarca, al ser un proyecto de una inversión considerable. 
El presente expediente se ha elaborado a pedido de la entidad antes mencionada 
teniendo en cuenta el paso previo que pide el SNIP, (la elaboración del perfil), a 
la vez conocedores que el monto de ejecución de la obra requiere someterse a 
lo estipulado por el SNIP, la Municipalidad buscará los medios para que se 
elabore el perfil del proyecto, pero ya teniendo el expediente técnico. Desde el 
punto de vista del SNIP, se aporta con el expediente técnico completo de la obra 
y algunos datos de valiosa importancia para la elaboración del perfil de dicho 
proyecto. 
1.3. Ubicación: 
• Departamento 
• Provincia 
• Distrito 
• Caserío 
• Lugar 
1.4. Ubicación Geográfica: 
• Latitud 
• Longitud 
• Altitud 
: Cajamarca 
: Cajamarca 
: Cajamarca 
: Chinchimarca 
:El terreno de la I.E, se ubica a 1.5 Km de la Av. 
Independencia que es la principal vía de 
comunicación que constituye la carretera Asfaltada 
de Cajamarca - Carretera a la Costa a una cuadra 
antes de la Av. Héroes del Cenepa en dirección 
NorEste. 
: 07° 11' 16.82" 
: 78° 31' 12.93" 
: 3000.11 m.s.n.m. 
1.5. Características locales: 
• Clima 
• Temperatura promedio anual 
• Topografía 
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1.6. Acceso: 
• La principal vía de comunicación es la Av. lndependecia que constituye la 
carretera Asfaltada de Cajamarca - Carretera a la Costa, existiendo 
además caminos carrozables y de herradura que comunican a la zona. 
1.7. Acceso: 
• Área de terreno 
• Área Construida Existente 
• Perímetro 
1.8. Duración: 
: 1146.89 m2 (0.18 Has) 
782.04 m2 (0.08 Has) 
: 149.04 m2 
La construcción de la obra se ejecutará en un tiempo de 6 meses, para 
ello se cuenta con una programación de obra la cual indica los tiempos o 
duraciones de cada partida general que comprende la ejecución por etapas 
según se detalla en la programación de obra de la Institución Educativa. 
1.9. Presupuesto: 
El monto requerido, para la ejecución del proyecto es de S/. 829,836.95 
(Ochocientos veintinueve mil, ochocientos treinta y seis con 95/100 Nuevos 
soles), al mes de junio de 2014. El presupuesto del proyecto ha sido 
elaborado con costos de construcción civil y se ha considerado que la 
modalidad de ejecución será por administración directa, es por ello que no se 
considera el costo de utilidad. 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
2.1. Antecedentes: 
El presente proyecto se ubica en el Caserío de Chinchimarca, en el distrito 
de Cajamarca. 
Dicha infraestructura fue construida con adobe y techo de madera con 
cobertura de teja andina. Las tres aulas en mal estado, presentan los techos 
con goteras, los muros presentan rajaduras y grietas representando un 
constante peligro para alumnos y profesores, Así mismo no cuentan con las 
dimensiones y disposiciones mínimas que una Institución debe poseer, razón 
por la cual la Institución Educativa ve la necesidad de realizar un estudio 
técnico para la elaboración en el mejoramiento de dicho proyecto en el cual 
estén satisfechas todas estas necesidades. 
2.2. Características del proyecto: 
2.2.1. Arquitectura 
En forma básica se toma en cuenta los diferentes criterios de 
arquitectura armonizados con los de diseño en ingeniería, tomando 
en cuenta las condiciones existentes, como amplitud y forma del área 
de terreno, altura máxima: se ha tomado en cuenta la concepción de 
módulos para la zona pedagógica, para los espacios complementarios 
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y también los accesos y servicios. El criterio principal, arquitectónico 
es el ahorro de espacio con ambientes rectangulares. 
Para las coberturas se plantea un techo a dos aguas, para darle 
armonía con el paisaje del lugar y se utilizarán materiales ligeros y 
adecuados para lograr este fin. Definido en tres zonas principales, las 
cuales se detallan a continuación: 
A. Zona Pedagógica 
Tomando en consideración la parte teórica se ha tornado en 
cuenta la concentración para el proceso pedagógico de la 
Institución Educativa, distribuidos de siguiente manera: 
a. Aulas: 
- 03 aulas comunes, dedicadas al sistema de enseñanza 
aprendizaje. 
- 01 aula de informática con cabina de control y depósito 
b. Patio: 
- Patio para la práctica de juegos en las horas libres 
B. Accesos y Servicios 
Consta de un sistema de circulación: peatonal 
El ingreso principal, está destinado para los docentes y 
alumnos. 
Los pasadizos y escaleras, son techados con dimensiones lo 
suficientemente amplias para ser utilizados en caso de desastres 
como rutas de evacuación. 
Se ha tenido en cuenta en el diseño, los accesos para personas 
con discapacidad con el uso de rampas. 
Para la Institución Educativa se plantea una vereda perimetral, de 
manera consecutiva para todos los módulos que existan. 
C. Áreas verdes 
En el diseño correspondiente se ha previsto la colocación de 
áreas verdes para ir armonizando con el ambiente natural y 
destinado para el libre esparcimiento de la comunidad educativa. 
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CUADRO RESUMEN DE AMBIENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTAIV A 
"CHINCHIMARCA - CAJAMARCA" 
Dimensione Área Personas In dice Zona Ambiente s largo x (m2) por ocupación 
ancho (m.) ambiente (m2/pers.) 
Aula 1 o Grado 8.80 X 5.50 48.40 30 1.61 
~ Aula 2° Grado 8.80 X 5.50 48.40 30 1.61 
·e;, Aula 3° Grado 8.80 X 5.50 48.40 30 1.61 •O 
O) 
«1 Aula de "U (1) 11.50 X 5.50 63.25 30 2.11 0.. Informática 
Patio - 155.00 77.5 2.00 
Areas verdes Zona de cultivo - 31.70 - -
2.2.2. Diseño Estructural 
A. Pabellón de Aulas 
Este pabellón consta de 1 módulo de un nivel. Tiene una 
altura de 2.85 m. en la parte más baja. Los elementos estructurales 
se han definido de la siguiente manera: En las esquinas, columnas 
en "L", interiormente columnas en "r (Ver dimensiones en planos 
correspondientes) y rectangulares de 30 x 35 cm y 25 x 25 cm. 
Vigas principales y secundarias de 25 x 35 cm. El techo es una losa 
aligerada a dos aguas con una pendiente del30% de 17 cm. 
• Sistema Estructural: Dual. 
• Cimentación: Zapatas, vigas de cimentación y cimientos 
corridos. 
• Muros: Con albañilería confinada. 
• Cobertura: Teja andina. 
B. Pabellón de Aula de Informática 
Este pabellón consta de 1 módulo de un nivel. Tiene una 
altura de 2.85 m. en la parte más baja. Los elementos estructurales 
se han definido de la siguiente manera: En las esquinas, columnas 
en "L", (Ver dimensiones en planos correspondientes) y 
rectangulares de 30 x 35 cm y 25 x 25 cm. Vigas principales y 
secundarias de 25 x 35 cm. El techo es una losa aligerada a dos 
aguas con una pendiente del 30% de 17 cm. 
• Sistema Estructural: Dual. 
• Cimentación: Zapatas, vigas de cimentación y cimientos 
corridos. 
• Muros: Con albañilería confinada. 
• Cobertura: Teja andina. 
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C. Muro Perimétrico 
EL cerco perimétrico se ha diseñado con muros no portantes, 
construido con unidades de albañilería sólida, reforzados mediante 
arriostres verticales y horizontales, con una altura de 3.00 m., 
ajustándolo a la topografía del terreno 
2.2.3. Instalaciones Eléctricas 
Para dichas instalaciones se han tomado en cuenta lo 
especificado por el RNE, así como lo especificado por el Código 
Nacional de Electricidad. 
EL suministro de la energía eléctrica proviene de la red pública 
suministrada por la Empresa Hidrandina S.A., con una acometida 
trifásica. 
Los tableros generales serán empotrados y de engrape desde 
los cuales salen los alimentadores que abastecerán de energía 
eléctrica a todos los tableros de distribución quienes a su vez 
abastecerán a los circuitos derivados para el alumbrado, fuerza y 
otros. 
Para cada pabellón se le ha calculado un número determinado 
de Tableros de Distribución, los cuales detallamos a continuación: 
Tablero General 
• Tablero TD-01: Pabellón Informática 
- Circuito C1: Alumbrado 
- Circuito C2: Alumbrado 
Circuito C3: Fuerza 
• Tablero TD-02: Pabellón Informática 
- Circuito C1: Fuerza 
- Circuito C2: Fuerza 
• Tablero TD-03: Pabellón Aulas 
- Circuito C1: Alumbrado 
- Circuito C2: Alumbrado 
- Circuito C3: Alumbrado 
- Circuito C4: Fuerza 
Todas las tuberías son de PVC-SEL, unidas a presión con sus 
respectivos accesorios que irán empotrados. 
Para la edificación mejorada se requiere una Potencia 
Instalada de 10.71 Kw y una Demanda Total de 7.18 KW. 
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Para asegurar que ante cualquier falla de aislamiento, no se 
produzcan descargas eléctricas en los ocupantes de la edificación, se 
han colocado 3 pozos a tierra, de acuerdo a la ubicación de cada 
pabellón. 
2.2.4. Instalaciones Sanitarias 
A. Evacuación de Aguas de Lluvia 
Para la evacuación de aguas de lluvia se empleará canaletas 
de plancha galvanizada de 1/32" de espesor, en todo el perímetro 
de los techos; estas canaletas están conectadas a montantes de 
PVC que descargan en las cunetas de concreto simple, las cuales 
evacuan el agua de lluvia hacia las cunetas mediante una tubería. 
B. Drenaje 
Se ha proyectado el sistema de drenaje para evacuar el agua 
por escurrimiento superficial, que pueda originar inconvenientes al 
interior de la edificación de la Institución educativa. Estos drenes 
serán cunetas rectangulares de fe = 175 Kg/cm2, y tuberías de 
PVC de4". 
2.2.5. Vías 
Las vías proyectadas al interior de la Institución Educativa, serán 
construidas con concreto simple con un fe= 210 Kg/cm2, así como 
también la construcción de veredas serán de concreto fe = 175 
Kg/cm2. 
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11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
A. CONSIDERACIONES GENERALES 
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la Construcción de la 
"Institución Educativa Primaria N° 82123 Chinchimarca- Cajamarca; debiéndose 
interpretar estas Especificaciones Técnicas con el mejor criterio técnico por el 
Contratista, así como de la institución representada por el Inspector o el Organismo 
competente. 
B. OBJETIVO 
La finalidad de las presentes Especificaciones Técnicas es de dar una 
descripción completa y comprensiva de la forma que deban ejecutarse los trabajos, 
así como el tipo y calidad de los materiales que deben emplearse en la construcción 
de la obra mencionada. 
C. MATERIALES 
Los materiales a utilizarse serán de primera calidad y de conformidad con las 
presentes especificaciones, cuando no se indique con claridad y detalle la caliad de 
los materiales, éstos serán de la mejor calidad. 
El ingeniero Supervisor o Inspector podrá rechazar los materiales que no 
reúnan estos requisitos, así como también los que se aparten de las especificaciones 
pertinentes. 
D. CONEXIONES 
El contratista ejecutará las partidas necesarias para las conexiones de energía 
eléctrica, agua, desagüe y otras que fueran indispensables ya sea temporal o 
permanente, para la ejecución de la obra. 
E. MANO DE OBRA 
La selección de la Mano de Obra será cuidadosa, preferentemente se 
contratará mano de Obra Cajamarquina y siempre de buena técnica constructiva; se 
empleará personal experto, procurando que todos los trabajos presenten en todo 
momento un aspecto ordenado y limpio, tal que indique la buena ejecución de la 
obra. 
F. RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
a. El Residente de Obra deberá ejecutar la obra empleando materiales, equipos, 
personal y procedimientos constructivos, acordes con las presentes 
Especificaciones Técnicas, os requerimientos de los planos y las especificaciones 
de la Obra. 
b. El Residente de Obra desde que toma posesión del terreno y mientras duren los 
trabajos de construcción será responsable de todo el daño en la obra. 
propiedades vecinas o de terceros que se deriven de los trabajos de construcción. 
c. El Residente de Obra deberá otorgar las facilidades que permitan a la inspección 
desempeñar a cabalidad sus funciones. 
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G. DE LA INSPECCIÓN 
a. La Inspección es permanente durante todas las etapas de la Obra, y es 
responsable de que se sigan prácticas adecuadas en la ejecución del Proyecto y 
que éste se realice de acuerdo con el Reglamento Nacional ce Edificaciones, los 
planos y las especificaciones. 
b. La Inspección antes de aplicar especificaciones deberá estudiarlas 
cuidadosamente. Si hubiera conflicto entre los requerimientos de los pianos, las 
especificaciones de obra y el Reglamento, el orden de prioridad será en primer 
lugar el Reglamento Nacional de Edificaciones, luego las Especificaciones 
Técnicas y los Planos, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario. 
c. La Inspección no deberá demorar al Constructor innecesariamente en la 
ejecución de los trabajos, ni interferir en .el proceso constructivo a menos que sea 
evidente que el resultado no va ser satisfactorio. 
1. OBRAS PROVICIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 
1.1. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 
Comprende todas las construcciones e Instalaciones que con carácter 
temporal son ejecutadas, para el servicio del personal administrativo y obrero, 
para el almacenamiento y cuidado de los materiales durante la ejecución de 
las obras. Se pueden utilizar materiales recuperables en todo o en parte ya que 
estas construcciones e instalaciones deben ser demolidas y/o desarmadas al 
final de la obra. Dependiendo su magnitud de la importancia de la obra. 
1.1.1. OFICINA, ALMACÉN Y CASETA DE GUARDIANÍA 
Los planos de las construcciones temporales o provisionales deben ser 
presentados a la supervisión para su aprobación tanto de las áreas 
como su ubicación dentro de la obra. 
Las construcciones mínimas temporales para oficinas y almacenes 
tendrán las siguientes dimensiones: 
• Oficina, Almacén y Caseta de Guardianía, con una área mínima de 
30.00 m2 
• Son obras temporales prefabricadas en madera y triplay u otros 
materiales livianos que permitan y faciliten el montaje y desmontaje 
en corto plazo. 
Unidad de medida: Metro Cuadrado (m2) 
Forma de Medición: El trabajo se medirá por Metro Cuadrado de 
almacén debidamente ejecutado. 
1.1.2. INSTALACIÓN PROVISIONAL Y SUMINISTRO DE AGUA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
Comprende la obtención del servicio, el abastecimiento y distribución 
del agua necesaria para la construcción de la obra obteniéndose de la 
red pública (abonando) una cantidad en forma regular durante el 
periodo de construcción, o transportándola de otras fuentes. Luego de 
obtener el agua en obra se almacena y distribuye para su consumo. 
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Unidad de Medición: Global (gbl) 
Forma de Medición: Para llegar al valor global, en la obtención del 
servicio, se hará un análisis previo, teniendo en cuenta la forma de 
obtención de servicio y la instalación y conexión que fuera necesaria. 
Igualmente para llegar al valor global el almacenamiento y distribución, 
se computarán las diversas construcciones, instalaciones, equipos 
necesarios, y el personal que requiera la obra. 
1.2. TRABAJOS PRELIMINARES 
Comprende la ejecución de todas aquellas labores previas y necesarias para 
iniciar la obra. 
1.2.1. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE ADOBE 
Comprende la eliminación de aquellas construcciones que se 
encuentran dentro del área del terreno destinada a la construcción o 
que necesariamente haya que eliminarse para el proceso de los 
trabajos a ejecutarse. 
Para la ejecución de demoliciones éstas deben ser dirigidas por el 
personal competente, premunidos con las seguridades del caso, sean 
estos cascos de protección, máscaras contra el polvo y el uso 
adecuado de las herramientas, el uso de cada tipo de herramienta o 
máquina debe ser seleccionada de acuerdo con las características del 
elemento a demoler. 
En lo posible se evitará la polvadera excesiva aplicando un conveniente 
sistema de regado. 
Unidad de Medida: Metro cúbico (m3) 
Forma de Medición: En general cada elemento se debe medir en la 
unidad de medida que le corresponda para el cómputo de su remoción, 
debe tenerse en cuenta la existencia de material recuperable para los 
efectos de costos. 
1.2.2. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
Se considera en esta partida la demolición de aquellas construcciones 
de concreto que se encuentran en el área del terreno destinada a la 
construcción de la obra. Incluye las obras de preparación 
(apuntalamientos, defensa, etc); la demolición de todas las estructuras, 
incluso las que están debajo del terreno (cimientos, zapatas, 
calzaduras, etc). 
Unidad de Medida: Metro cúbico (m3) 
Unidad de Medida: En general cada element~ se debe medir en la 
unidad de medida que le corresponda para el cómputo de su remoción, 
debe tenerse en cuenta la existencia de material recuperable para los 
efectos de costos. 
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1.2.3. ELIMINACIÓN DE DEMOLICIONES CNOLQUETE Y CARGADOR 
FRONTAL 
Comprende a la eliminación de material producto de las demoliciones. 
Se debe almacenar en montículos el suelo en ubicaciones apropiadas. 
Colocar el material excavado y otros materiales, a una distancia 
suficiente del borde cualquier excavación, para prevenir su caída o 
deslizamiento dentro de la excavación y para evitar el colapso de la 
pared de excavación. No bloquear veredas o calles con dichos 
montículos o materiales. 
Se debe transportar y eliminar el desmonte, material excavado sobrante 
que no sea apropiado para el relleno en zanjas, en volquetas a una 
ubicación de desecho autorizada fuera del área del trabajo. 
El carguío del material hacia el volquete será con un cargador frontal, 
este material será conducido y eliminado en una zona autorizada. 
calzaduras, etc). 
Unidad de Medida: Metro cúbico (m3) 
Forma de Medición: En general cada elemento se debe medir en la 
unidad de medida que le corresponda para el cómputo de su remoción, 
debe tenerse en cuenta la existencia de material recuperable para los 
efectos de costos. 
2. ESTRUCTURAS 
2.1. TRABAJOS PRELIMINARES 
2.1.1. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
El área donde se construirá debe estar totalmente limpia de malezas y 
explanado; no deben existir elementos que perjudiquen el trazado de 
las cimentaciones. 
La limpieza del terreno comprende la eliminación de basura, 
eliminación de los elementos sueltos, livianos y pesados existentes en 
toda la superficie del terreno destinado a la obra. Debe evitarse la 
formación de polvareda excesiva aplicando un sistema de regado o 
cobertura. 
Los trabajos de eliminación de basura, elementos sueltos y livianos 
incluyen la disposición de éstos y su transporte fuera de la obra a mano 
o en carretilla. La eliminación de elementos sueltos y pesados 
comprende el acarreo de éstos en volquete, fuera de la obra incluyendo 
las operaciones de carga y descarga. 
Unidad de Medida: Metro cuadrado (m2) 
Forma de Medición: El trabajo se calculará midiendo el largo por el 
ancho del área trazada y replanteada. 
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2.1.2. TRAZO Y REPLANTEO 
Se refiere a los trabajos de replanteo de ejes, niveles y cotas, durante 
el proceso de ejecución se efectuará de acuerdo a los planos de 
cimentación, inmediatamente después de haberse realizado la limpieza 
total del terreno, el trazo se realizará por medio de balizas ubicadas en 
las intersecciones de las paredes o muros, definiendo los ejes en forma 
exacta de acuerdo a los planos estructurales del Proyecto, las estacas 
tendrán un promedio de 2" de diámetro y 0.40 m. de largo, se ubicará 
un punto fijo de referencia el que nos servirá para realizar el chequeo 
de medidas cuando sea necesario. El trazo será aprobado por el 
supervisor, antes de iniciarse las excavaciones. 
Unidad de Medida: Metro cuadrado (m2) 
Forma de Medición: El trabajo se calculará midiendo el largo por el 
ancho del área trazada y replanteada. 
2.1.3. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 
La presente partida se refiere a la movilización y desmovilización de 
toda la maquinaria pesada y liviana que se utilizará durante la ejecución 
del proyecto. 
Unidad de Medida: Metro cuadrado (glb) 
Forma de Medición: El presente trabajo se medirá en forma total y 
única. 
2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.2.1. EXCAVACION MANUAL 
Consiste en los trabajos de corte manual, que se harán con pico y 
palana, hasta una profundidad que se indican en los planos de 
cimentaciones, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, etc. 
Las zanjas serán de las dimensiones que se indican en los planos y 
siempre descansarán sobre suelo firme. Las excavaciones estarán 
perfectamente alineadas, perfiladas y libres de todo elemento que 
perjudiquen la colocación del material de relleno o del vaciado del 
concreto. 
El material proveniente de las excavaciones deberá ser acumulado 
temporalmente, usando carretillas, a una distancia no menor de 30.00 
m. fuera de la obra, donde no se obstaculice los trabajos que en el 
momento se tengan que realizar; para posteriormente utilizarlo en parte, 
en el relleno de las áreas libres y de los vacíos laterales que quedan al 
construir la cimentación. 
Unidad de Medida: Metro cuadrado (m3) 
Forma de Medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado de 
limpieza. 
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2.2.2. EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y ZAPATAS 
Las excavaciones para cimientos corridos, antes del procedimiento del 
vaciado se deberán aprobar la excavación; asimismo no se permitirá 
ubicar cimientos sobre material de relleno sin una consolidación 
adecuada, de acuerdo a la maquinaria o implementos. 
El fondo de toda excavación para cimientos debe quedar, limpio y 
parejo, se deberá retirar el material suelto, si el contratista se excede 
en la profundidad de excavación, no se permitirá el relleno con material 
suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como 
mínimo o en su defecto con hormigón. 
Unidad de Medida: Metro cúbico (m3) 
Forma de Medición: El trabajo se medirá por metro cúbico de 
excavación de zanja ejecutada. 
2.2.3. MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO (OVER) 
Las excavaciones para cimientos corridos, antes 
Los vacíos laterales y áreas libres que quedan al construir los 
cimientos, las zapatas de los muros de sostenimiento, serán rellenados 
con el material propio acumulado seleccionado proveniente de las 
excavaciones y será compactado con plancha, así mismo esta partida 
incluye los rellenos laterales en los buzones y cajas de registro, así 
como el relleno y compactación de las zanjas para el tendido de la 
tubería para evacuación de aguas de lluvia. 
Unidad de Medida: Metro cúbico (m3) 
Forma de Medición: El trabajo se medirá por metro cúbico de 
excavación de zanja ejecutada. 
2.2.4. RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
Con fines de mejorar la resistencia del terreno, en la base de zapatas y 
cimientos a partir del nivel de fondo de cimentación se colocará una 
capa de afirmado según lo especificado en los planos de cimientos. 
Unidad de Medida: Metro cúbico (m3) 
Forma de Medición: El trabajo se medirá por metro cúbico de afirmado 
colocado, tomándose como volumen la multiplicación del largo por el 
ancho y espesor. 
2.2.5. REFINE, NIVELACION Y APISONADO 
Viene a ser la ejecución de trabajos de refine y nivelación final, llamada 
también nivelación interior y compactación de las áreas de terreno que 
soporta el piso, encerradas entre los elementos de fundación. 
Pueden consistir en la ejecución de cortes o rellenos de poca altura y 
. apisonado o compactación manual o con máquina logrando niveles 
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establecidos. Será responsabilidad del Ingeniero Supervisor dar su 
conformidad a la profundidad del material de prestado. 
Unidad de Medida: Metro cuadrado (m2) 
Forma de Medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado tomando 
el largo y el ancho de la zona nivelada. 
2.2.6. AFIRMADO E=0.15m PARA PISOS INTERIORES Y VARIOS 
Luego de haber efectuado la excavación de las zanjas para los 
cimientos, se procederá a la colocación de material de préstamo 
afirmado y compactándolo con una compactadora vibratoria tipo 
plancha que sirve como un mejoramiento de terreno para recibir al 
solado 1:12 de los cimientos, este afirmado se colocará en una sola 
capa de E=0.15 cm. 
Unidad de Medida: Metro cúbico (m2) 
Forma de Medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado de 
afirmado colocado, tomándose como area la multiplicación del largo por 
el ancho. 
2.2.7. AFIRMADO E=0.20m PARA RAMPA 
Luego de haber efectuado la excavación de las zanjas para los 
cimientos, se procederá a la colocación de material de préstamo 
afirmado y compactándolo con una compactadora vibratoria tipo 
plancha que sirve como un mejoramiento de terreno para recibir al 
solado 1:12 de tos cimientos, este afirmado se colocará en una sola 
capa de E=0.20 cm. 
Unidad de Medida: Metro cúbico (m2) 
Forma de Medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado de 
afirmado colocado, tomándose como área la multiplicación del largo por 
el ancho. 
2.2.8. ACARREO INTERNO MATERIAL EXCEDENTE A MANO 
(UTILIZANDO CARRETILLA) 
Comprende el acarreo del material excavado de las cimentaciones y 
zapatas con herramientas manuales, es decir con la utilización de 
carretillas hasta un lugar distante fuera de la obra. 
Unidad de Medida: Metro cúbico (M3) 
Forma de Medición: El trabajo se medirá por metro cúbico de material 
acarreado. 
2.2.9. ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE CARGUIO 
CON MAQUINARIA 
Comprende a la eliminación del material producto del acarreo del 
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material excavado, cortes y demoliciones. Se debe almacenar en 
montículos el suelo apropiado pala la nivelación fina y el material 
excavado que sea apropiado para el relleno de zanjas, en lugares 
separados y en ubicaciones apropiadas. 
Colocar el material excavado y otros materiales, a una distancia 
suficiente del borde de cualquier excavación, para prevenir su caída o 
deslizamiento dentro de la excavación y para evitar el colapso de la 
pared de la excavación. Proporcionar no menos de 60 cm. del espacio 
libre entre el extremo del montículo o material y el borde de cualquier 
excavación. No bloquear veredas y calles con dichos montículos o 
materiales. 
Se debe transportar y eliminar el desmonte, material excavado sobrante 
que no sea apropiado para el relleno de zanjas, en volquetes a una 
ubicación de deshecho autorizada fuera del área de trabajo. 
El carguío del material hacia el volquete será con un cargador frontal, 
éste material será conducido y eliminado en una zona autorizada. 
Unidad de Medida: Metro cúbico (m3) 
Forma de Medición: El trabajo se medirá por metro cúbico de material 
acarreado. 
2.3. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
2.3.1. FALSO PISO 1:8 C:H E=0.10m PARA PISOS INTERIORES 
El falso piso será de un espesor de 4", el mismo que será construido de 
concreto simple con una dosificación de C: H = 1 :8, el que deberá ser 
vaciado directamente sobre el terreno mejorado. 
El terreno se nivelará y compactará humedeciendo hasta lograr una 
buena compactación, quedando la superficie superior áspera, el 
concreto será seco, de manera que no arroje agua a la superficie al ser 
apisonado. 
Unidad de medida: Metro Cúbico (m2) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro cúbico, tomando el 
largo, el ancho y la profundidad de los cimientos vaciados. 
2.3.2. CONCRETO 1;10 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
Llevarán cimientos corridos los muros que se apoyan sobre el terreno 
y serán de Concreto ciclópeo: 1:1 O (Cemento- Hormigón), con 30 %de 
piedra grande máx. 6", dosificación que deberá respetarse, asumiendo 
el dimensionamiento propuesto. 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la 
exactitud de la excavación, como producto de un correcto replanteo, el 
batido de estos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, 
debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto 
por carga. 
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, 
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libre de impureza que pueda dañar el concreto: se humedecerá las 
zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocará las piedras sin 
antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 1 O cm. 
de espesor. Las piedras deberán quedar completamente rodeadas por 
la mezcla sin que se tome os extremos. 
Se prescindirá de encofrado cuando el terreno lo permita, es decir que 
no se produzca derrumbes. 
Se tomará muestra de concreto de acuerdo a las Normas ASTMC. 
0172. El cemento a usarse en esta partida será Portland Anti Salitre 
MS. 
Unidad de medida: Metro Cúbico (m3) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro cúbico, tomando el 
largo, el ancho y la profundidad de los cimientos vaciados. 
2.3.3. CONCRETO 1:8 + 25% P.M. SOBRECIMIENTOS 
Consiste en el preparado, vaciado de los sobrecimientos, estos son 
elementos estructurales de unión entre los muros y la cimentación, 
serán construidos de concreto con dosificación C:H= 1.8 + 25 % de 
piedra mediana. Se limpiará y humedecerá bien la cara superior del 
cimiento corrido sobre el cual va a vaciarse e sobrecimiento. 
Se cuidará la verticalidad y nivelación del concreto, así como sus 
construcciones no serán deformables. Las dimensiones del 
sobrecimiento serán de acuerdo con lo indicado en los planos 
respectivos. 
Las muestras se tornarán de acuerdo a la NORMA 4127-M C-172. 
Unidad de medida: Metro Cubico (m3) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro cubico, tomando el 
largo, el ancho y la profundidad de los sobrecimientos vaciados. 
2.3.4. ENCOFRADO Y DESNCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS 
Se hará utilizando madera de eucalipto seca, de buena calidad, dando 
la forma, medidas y alineamientos que se indican en el Plano de 
Cimentación. Se armarán encofrados hechos con madera sin cepillar y 
de un espesor de 1 1/2". Los encofrados llevarán un refuerzo (barrotes) 
de 2"x3", cada 1.5 m. como mínimo. 
Unidad de medida: Metro Cuadrado (m2) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado, tomando 
el área de las caras de los sobrecimientos a vaciar. 
2.4. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
2.4.1. ZAPATAS 
Estas especificaciones abarcan a todos os trabajos cara colocar 
concreto en elementos encofrados y armados .El concreto será una 
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mezcla de agua, cemento, arena y gravilla, preparados en una 
mezcladora mecánica, dentro de la cual se dispondrán las armaduras 
de acero. 
MATERIALES 
CEMENTO 
El cemento a usarse en Las zapatas de toda estructura será Portland 
Tipo MS y Tipo 1 en el resto, que cumple con las NORMAS ASTM C-
150, podrá usarse envasado a granel. 
El cemento no deberá tener grumos, debe almacenarse y manipularse 
de manera que siempre este protegido de la humedad producida por el 
agua libre o a del ambiente y sea posible su utilización según el orden 
de llegada a la obra. 
AGREGADOS 
Los agregados que se utilizaran son: agregado fine a arena y el 
agregado grueso (piedra partida) o gravilla. Los agregados finos y 
gruesos deberán ser considerados como ingredientes separados. 
AGREGADO FINO 
Deberá ser de arena limpia, silicosa y lavada, de granos duros y fuertes, 
resistentes y lustrosos, libre de cantidades pe~udiciales de polvo, 
terrones, partículas suaves o escamosas, pizarras álcalis y materiales 
orgánicos con tamaño máxima de 3/16" y cumplir con las NORMAS 
establecidas en las especificaciones ASTM C-35. 
Los porcentajes de sustancias deletéreas en la zona no excederán lo 
siguiente: 
Material 
- Material que pasa la malla 200 
(Designación ASTM C-117) 
Lutita (designación ASTM C-123, 
gravedad específica de líquido 
denso, 1.95) 
- Arcilla (designación ASTM C-142, 
álcalis, mica Granos abiertos de otro 
material, partículas blandas o 
escamosas y turba) 
- Total de todas las materias 
deletéreas 
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Las arenas utilizadas para la mezcla de concreto, serán bien gradadas 
y al probarse por medio de las mallas Estándar (ASTM C-136), deberá 
cumplir con los límites siguientes: 
MALLA %QUE PASA 
3/8" 100 
4 90-100 
8 70-95 
16 50-85 
30 30-70 
50 10-45 
100 0-10 
El módulos de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, 
sin embargo la variación del módulo no excederá a 0.30 
El Ingeniero Supervisor y/o Inspector podrá someter a la arena utilizada 
en la mezcla de concreto a las pruebas por el ASTM C-88 y otros que 
considere necesario, podrá mostrar y probar la arena según sea 
empleado en la obra. 
La arena será considerada apta, si cumple con las especificaciones y 
las pruebas que efectúen el ingeniero Supervisor y/o Supervisor. 
AGREGADO GRUESO 
Deberá ser de piedra o grava, rota o chancada, de grano duro y 
compacto, la piedra deberá estar libre de polvo, materia orgánica o 
barro, marga u otra sustancia de carácter deletéreo. 
En general, deberá estar de acuerdo a la NORMA ASTM C-33, en caso 
de que no fueran obtenidas las resistencias requeridas, el Contratista 
tendrá que ejecutar y ajustar la mezcla de agregados, por su propia 
cuenta hasta que los valores requeridos sean obtenidos. El agregado 
grueso para concreto será grava natural limpia, piedra partida o 
combinación. La forma de las partículas de los agregados deberá estar 
dentro de la posible redonda cúbica. 
Los agregados gruesos deberán cumplir los requerimientos y requisitos 
de las pruebas siguientes, que puedan ser efectuadas por el Ingeniero 
Supervisor y/o Supervisor. 
Deberán cumplir los siguientes límites: 
MALLA %QUE PASA 
1 'X!" 100 
1" 90-100 
%" 25-60 
4" 10 máx. 
8" Smáx. 
El Ingeniero Supervisor y/o Inspector mostrara y hará las pruebas 
necesaria para el agregado grueso según sea empleado en obra. El 
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agregado grueso será considerado apto, si los resultados de las 
pruebas están dentro de lo indicado en los reglamentos respectivos. 
HORMIGÓN. 
Será un material de río o de cantera compuesto de partículas fuertes, 
duras y limpias. Estará libre de cantidades perjudiciales de polvo, 
terrones, partículas blandas o escamosas, ácidos, materia orgánica u 
otras sustancias perjudiciales. 
Su granulometría debe ser uniforme entre las mallas No 100 como 
mínimo y la de 2" como máximo. El almacenaje del hormigón se 
efectuará en forma similar a la de los agregados. El hormigón será 
sometido a una prueba de control semanal en la que se verificará la 
existencia de curva granulométrica uniforme entre las mallas antes 
mencionadas, los testigos para estas pruebas serán tomados en el 
punto de mezclado del concreto. 
AGUA 
El agua para la preparación del concreto será fresca, limpia y potable. 
Se podrá emplear agua no potable solo cuando produce cubos de 
mortero que probara a la comprensión a los 7 y 28 días, igual o mayor 
que aquellas obtenidas con especificaciones similares preparadas con 
agua destilada. La prueba en caso de ser necesaria se efectuará de 
acuerdo a la norma A.STM C-109, Se considera como agua de mezcla 
contenida en la arena, la que será determinada de acuerdo a la Norma 
ASTM C-70. 
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. 
Todos los agregados deberán almacenarse de manera que no 
ocasionen la mezcla entre ellas, evitando así mismo que se contamine 
o mezclen con polvo u otros materiales extraños y en forma que sea 
fácilmente accesible para su inspección o identificación. Los lotes de 
concreto deberán usarse en el mismo orden en que sean recibidos. 
Cualquier cemento que haya aterronado o compactado, o de cualquier 
otra manera, se haya deteriorado no deberá ser usado. Una bolsa de 
cemento queda definida como la cantidad contenida en un envase 
original intacto del fabricante que se supone pesa 42.5 Kg., o de una 
cantidad de cemento igual a granel que pesa 42.5 Kg. 
CONCRETO. 
El concreto para todas las partes de la obra debe ser de la cantidad 
especificada en los planos, capaz de ser colocados sin segregación 
excesiva y cuando se endurezca deba desarrollar todas las 
características requeridas por estas especificaciones. 
ESFUERZO DE COMPRESIÓN. 
El esfuerzo de compresión especificado del concreto fe, para cada 
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porción de la estructura indicada en los planos, estará basado en la 
fuerza de compresión alcanzado a los 28 días a menos que se indique 
otro tiempo diferente. Esta información deberá incluir como mínimo la 
demostración de la conformidad de cada mezcla con la especificación 
y los resultados de testigos rotos en compresión, de acuerdo a las 
normas ASTM V-31 y C-39, en capacidad suficiente para demostrar que 
está alcanzando la resistencia mínima especificada y que no más del 
1 O % de todas las pruebas dan valores inferiores a dicha resistencia. 
Se llama prueba al promedio del resultado de la resistencia mínima 
especificada y que norman tres (3) testigos del mismo concreto, 
probados en la misma oportunidad a pesar de la aprobación del 
Supervisor, el Contratista será total y exclusivamente responsable de 
conservar la calidad del concreto, de acuerdo a las especificaciones. 
La dosificación de los materiales debe ser en peso. 
MEZCLADO 
El mezclado en obra será efectuado en máquinas mezcladoras 
aprobadas, una maquina mezcladora deberá tener sus características 
en estricto acuerdo con las especificaciones del fabricante para lo cual 
deberá aportar de fábrica, una placa en la que se indique su capacidad 
de operación y las revoluciones por minuto recomendadas, deberá 
estar equipada con una tolva de carga, tanque para agua, medidor de 
agua y deberá portar y mezclar plenamente los agregados, el cemento 
y el agua hasta alcanzar una consistencia uniforme en tiempo 
especificado y de descarga de mezclado sin segregación. 
Una vez aprobada la maquina por el Ingeniero Supervisor, esta deberá 
mantenerse en perfectas condiciones de operatividad y deberá usarse 
de acuerdo a las especificaciones del fabricante. El agua podrá 
colocarse gradualmente en un piano que no exceda el 25 % del tiempo 
total del mezclado, deberá asegurase que existan controles adecuados 
para impedir terminar el mezclado antes del tiempo especificado o 
añadir agua adicional una vez que el total especificado ha sido 
incorporado. 
El total de la mezcla deberá ser descargado antes de introducir una 
nueva tanda. Cada tanda de 1.50 m3 o menos, será mezclado por no 
menos de 1.5 minutos. El tiempo de mezclado irá aumentando e n 15 
segundos por cada 3/4 de m3 adicionales. La mezcladora debe ser 
mantenida limpia. Las paletas interiores del tambor deberán ser 
remplazadas cuando haya perdido 10% de su profundidad. 
En caso de añadirse aditivos ellos serán incorporados con una solución 
y empleada un sistema de dosificación y entrega. 
El concreto que haya comenzado a endurecer e fraguar sin haber sido 
empleado será eliminado. Así mismo se eliminará todo el concreto al 
que se haya añadido posteriormente a su mezclado, agua, aprobación 
especifica del ingeniero Supervisor y/o Inspector. 
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CONDUCCIÓN Y TRANSPORTE 
Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo, la mezcladora 
deberá estar ubicada lo más cerca posible del sitio donde se ha vaciar 
el concreto. 
El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los lugares del 
vaciado tan rápido como sea posible, a fin de evitar las segregaciones 
y pérdidas de ingredientes. El concreto deberá vaciarse en su posición 
final como sea practicable a fin de evitar manipuleo. 
VACIADO 
El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capas de un espesor 
tal que ningún concreto será depositado sobre una capa endurecida lo 
suficiente que pueda causar la formación de costuras o planos de 
debilidad dentro de la sección de la estructura. 
En el caso de que una sección no pueda ser llenado en una sola 
operación se ubicarán juntas de construcción de acuerdo a las 
indicaciones de los planos o de acuerdo a las presentes 
especificaciones, siempre y cuando sean aprobados por el Ingeniero 
Supervisor yo Inspector. La ubicación debe ser hecha de tal manera 
que el concreto fresco, este en estado plástico. La colocación del 
concreto, previamente cuesto en columnas y paredes ya no este 
plástico y haya estado colocado a menos de dos horas antes. El 
concreto debe ser utilizado y depositado tan pronto como sea posible 
en su posición final para evitar la segregación debido al deslizamiento 
o al remojo. El concreto no debe estar sujeto a ningún procedimiento 
que pueda causar segregación. El concreto no de depositará 
directamente contra el terreno, debiendo prepararse solados y bases 
de afirmado antes de la colocación de la armadura. 
CONSOLIDACIÓN 
Toda la consolidación del concreto no se efectuará por vibración. El 
concreto debe ser trabajado a la máxima densidad posible, evitando las 
formaciones de bolsas de aire Incluido de agregados gruesos de 
grumos, contra las superficies de los encofrados y de los materiales 
empotrados en el concreto. 
La vibración deberá realizarse por medio vibradores accionados 
eléctricamente o neumáticamente, donde no sea posible realizar el 
vibrado por inmersión, deberá usarse vibradores aplicado a los 
encofrados, accionados eléctricamente o con aire comprimido, 
ayudados donde sea posible por vibrado o por inmersión. Las 
vibraciones a inmersión de diámetro inferior a 1 O cm. tendrán una 
frecuencia mínima de 7,000 vibraciones por minuto. 
En las vibraciones de cada extracto fresco, el vibrado debe operar en 
posición vertical. Las vibraciones aplicadas a un diámetro superior a 1 O 
cm. tendrán una frecuencia mínima de 6,000 vibraciones por minuto. 
Los vibradores aplicados a los encofrados trabajaran por lo menos con 
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8,000 vibraciones por minuto. 
La inmersión del vibrador será tal que permite penetrar y vibrar el 
espesor total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto 
fresco, pero se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración 
pueda afectar al concreto, que ya está en proceso de fraguado. 
No deberá iniciar el vaciado de una nueva capa antes que la inferior 
haya sido completamente vibrada. 
Cuando el piso vaciado mediante el sistema mecánico con vibradores 
será ejecutado una vibración complementaria en profundidad con 
sistemas normales. Se deberán espaciar en forma de asegurar que no 
se deje concreto sin vibrar. La duración de la vibración estará limitada 
al mínimo necesario para producir la consolidación satisfactoria sin 
causar segregación. 
Las vibraciones no serán empleadas para lograr el desplazamiento 
horizontal del concreto en los encofrados. Las vibraciones o el uso de 
vibradores para desplazar concreto dentro de los encofrados no está 
permitido. 
Los vibradores serán insertados y retirados en vanos puntos a 
distancias variables de 45 a 75 cm. en cada inmersión, la duración será 
suficiente para consolidar el concreto, pero no tan larga que cause la 
segregación, generalmente la duración estará entre los 5 y 15 
segundos de tiempo. Se mantendrá un vibrador de repuesto en la obra 
durante todas las operaciones de concreto. 
JUNTAS 
El llenado de cada uno de los pisos deberá ser realizado de forma 
continua, Si por causas de fuerza mayor se necesitase hacer algunas 
juntas de construcción, estas serán aprobadas por el Ingeniero 
Supervisor, en términos generalmente ellos deben estar ubicados cerca 
del centro de la luz en losas y vigas, salvo el caso de que una viga 
intercepte a otra en ese punto. 
Las vigas serán llenadas al mismo tiempo que las losas. Las juntas 
serán perpendiculares a la armadura principal. 
Toda la armadura de refuerzo será continua a través de la junta, se 
proveerán llaves o dientes y barras inclinadas adicionales a lo largo de 
la junta de acuerdo a lo Indicado por el Ingeniero Supervisor. Las 
longitudinales tendrán una profundidad de 4 cm. y preverán en todas 
las juntas entre paredes, losas o zapatas. La superficie del concreto en 
todas las juntas se limpiará retirándose la lechada superficial. 
Cuando se requiera y previa autorización del Supervisor, la adherencia 
podrá, obtenerse por uno de los métodos siguientes: 
El uso de un aditivo expósito. 
El uso de un retardador que demore pero no prebenda el fraguado del 
concreto, será retirado en su integridad dentro de las 24 horas 
siguientes, después de controlar y colocar el concreto limpio de 
agregado expuesto. 
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Limpiando la superficie del concreto de una manera tal que exponga el 
agregado uniforme y que no deje lechada, partículas sueltas de 
agregado o concreto en la superficie. 
CURADO 
El curado del concreto debe iniciarse a la brevedad como sea posible, 
el concreto debe ser protegido de secamiento prematuro, temperatura 
excesiva caliente o fría, esfuerzos mecánicos y debe ser contenido con 
la menor perdida de humedad a una temperatura relativamente 
constante por el periodo necesario para la hidratación del cemento y 
endurecimiento a la aprobación del Ingeniero Supervisor y/o 
Supervisor. 
CONSERVACIÓN DE LA HUMEDAD 
El concreto ya colocado tendrá que ser ya mantenido constantemente 
húmedo ya sea por medio de frecuentes riegos o cubriéndole con una 
capa suficiente de arena u otro material. Para superficies de concreto 
que no están en contacto con las formas, uno de los siguientes métodos 
será el más indicado: 
Rociado continúo. 
Aplicación de esteras absorbentes mantenidas continuamente 
húmedas. 
Aplicación de películas impermeables. El compuesto será aprobado por 
el Ingeniero Supervisor y/o Inspector y deberá satisfacer los siguientes 
requisitos: 
Se endurecerá, dentro de los 30 días siguientes de su aplicación. 
No reaccionará de manera pe~udicial con el concreto. 
Su índice de retención de humedad no deberá ser menor de 90 (ASTM 
C-156). 
Deberá tener color claro para controlar su distribución uniforme. El color 
deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 
Aplicación de impermeabilizantes conforme a ASTM C-309. 
La pérdida de humedad de las superficies puestas contra las formas de 
la madera o formas de metal expuestos al calor por el sol deben ser 
minimizadas por medio del mantenimiento de la humedad de las formas 
hasta que se pueda desencofrar. 
Después del desencofrado el concreto debe ser curado hasta él termino 
del tiempo prescrito en la sección según el método empleado. 
El curado a la sección debe ser continuo por lo menos durante 7 días 
en caso de todos los concretos a excepción de concretos de alta 
resistencia inicial o fragua rápida (ASTM C-150, Tipo 111), para el cual el 
periodo será de por lo menos 3 días. Alternativamente, si las pruebas 
son hechas con cilindros mantenidos adyacentes a la estructura y 
curados por los mismos métodos, las medidas de retención de 
humedad pueden ser también terminadas cuando el esfuerzo de 
compresión ha alcanzado el 70 % del f c. 
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PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS MECÁNICOS 
Durante el curado el concreto será protegido de perturbaciones por 
daños mecánicos, tales como esfuerzos producidos por cargas, choque 
pesado y vibraciones excesivas. 
PRUEBAS 
El ingeniero supervisará las pruebas necesarias de Jos materiales y 
agregados de los diseños propuestos de mezclas y del concreto 
resultante, para verificar el cumplimiento con Jos requisitos técnicos de 
las especificaciones de la obra. 
Estas pruebas incluirán las siguientes: 
Pruebas de los materiales que se emplearán en obra, para verificar su 
cumplimiento con las especificaciones. 
Verificación y pruebas de los diseños de mezcla propuestos por el 
Contratista. 
Pruebas de resistencia del concreto, de acuerdo con las 
especificaciones. 
Obtener muestra del concreto de acuerdo con las especificaciones 
ASTM C-172. Método para muestras de concreto fresco. 
Preparar serie de nueve (9) testigos en base a las muestras obtenidas 
de acuerdo con las especificaciones ASTM C-31. Método para preparar 
y curar testigos de concreto para pruebas a la compresión y flexión en 
el campo y curarlas bajo las condiciones normales de humedad y 
temperatura de acuerdo al método indicado del ASTM. 
Probar tres (3) testigos a los siete días, a Jos 14 y 20 días 
respectivamente, el resultado de la prueba será el promedio de la 
resistencia de los tres testigos obtenidos en el mismo día a excepción 
que, si uno de los tres testigos en la prueba manifiesta que ha habido 
fallas en el muestro, moldes o pruebas, esta podrá ser rechazada y 
promediarse los dos testigos restantes. 
Existiendo más de un testigo que evidencia cualquiera de los defectos 
indicados, la prueba total será descartada. 
Se efectuará una prueba de resistencia a la compresión por cada 50 
m3 ó también de que en ningún caso deberá presentarse un diseño 
dado de mezcla por menos de 5 pruebas. 
El inspector determinará además la frecuencia requerida para verificar 
lo siguiente: 
Control de los informes de fabricantes de cada remisión de cemento y 
acero de refuerzo. 
Moldeo y pruebas de cilindros ce reserva a los 7 días conforme sea 
necesario. 
El Contratista tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades: 
Obtener y entregar al Ingeniero Supervisor y/o Inspector, sin costo 
alguno, muestras representativas preliminares de los materiales que se 
propone emplear y que deberán ser aprobados. 
Presentar al ingeniero Supervisor y/o Inspector el diseño de mezcla de 
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concreto que propone emplear y que deberá hacer una solicitud escrita 
para su aprobación. 
Suministrarles la mano de obra necesaria, para obtener y manipular las 
muestras en la obra. Indicar al Ingeniero Supervisor y/o Inspector con 
suficiente anticipación, las operaciones que van a efectuar para permitir 
la determinación de pruebas de calidad y para la asignación de 
personal. Proveer, mantener, para el desempeño del ingeniero 
Supervisor y/o Inspector, facilidades adecuadas para el 
almacenamiento seguro y el curado correcto de los cilindros de pruebas 
de concreto en la obra durante las primeras 24 horas, según se requiere 
en las especificaciones ASTM C-31. 
Llevar un registro de cada testigo fabricado en el que se anote la fecha 
de elaboración (inclusive la hora), la clase de concreto (indicando el 
lugar específico), edad al momento de la prueba, resultado y número 
de la misma, de acuerdo a las normas ACI-318-504 (C), considera 
satisfactorio la resistencia del concreto, si el promedio de las tres 
pruebas de resistencias consecutivas de testigos curados en el 
laboratorio que presentan la resistencia específica del concreto, es 
igual o mayor del 1 O % de los testigos, tienen valores menores a la 
resistencia específica. 
Si en la opinión del Ingeniero Supervisor y/o Inspector el número de 
pruebas son inadecuadas para obtener el número de testigos 
necesarios, para una buena evaluación del concreto. Las pruebas 
serán efectuadas por un Laboratorio independiente de la organización 
del Contratista y aprobado por el Supervisor y/o Inspector, el Contratista 
incluirá el costo total de las pruebas en su presupuesto. El Contratista 
incluirá también pruebas de carga, de acuerdo con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. De no considerarse satisfactorias, las 
pruebas de carga, se podrá ordenar la demolición parcial o total de la 
zona afectada, el costo de las pruebas de carga, de la demolición y 
reconstrucción ce a estructura será de cuenta exclusiva del Contratista 
quien no podrá justificar demora en la entrega de la obra por estas 
causas. 
ENSAYOS DE CARGA 
Cuando existan condiciones tales que produzcan duda acerca de la 
seguridad de la estructura o parte de ella, o cuando el promedio de 
probetas ensayadas correspondientes al determinado parte de la 
estructura y de resistencia inferior a las especificaciones, se hará 
ensayos de carga en cualquier porción de la estructura. De ser 
necesaria la prueba deberá ser dirigida por un Ingeniero especializado. 
El ensayo de carga no deberá nacerse hasta que la porción de la 
estructura que se someterá a carga, cumpla 56 días de construido, a 
menos que el Ingeniero Supervisor y/o Inspector determine que el 
ensayo sea realizado antes, pero nunca antes de 29 días, cuando no 
se ha ensayado toda la estructura, se seleccionara para el ensayo de 
carga la porción de la estructura, que se considere quedara al mínimo 
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margen de la estructura. 
Previamente a la aplicación de la carga de ensayo será aplicada una 
carga equivalente a la carga muerta de servicio de esa porción y deberá 
permanecer en el lugar hasta después que se haya tomado una 
decisión con relación a la aceptabilidad de la estructura la carga de 
ensayos no deberá aplicarse hasta que los miembros de la estructura 
hayan soportado la carga muerta de servicio (peso propio), por lo 
menos 48 horas. 
Inmediatamente antes de la aplicación de la carga de ensayo, los 
miembros que trabajan a flexión (incluyendo vidas, losas, 
construcciones de pisos y techos), se harán iniciales necesarias para 
las medidas de la deflexión (esfuerzos) si ellos se consideran 
necesarios causados por la aplicación de la carga de ensayo. 
Los miembros que han sido seleccionados para ser cargados serán 
sometiéndolos a una carga de ensayo superpuesta equivalente 0.3 
veces la carga muerta ce servicio más 1.7 veces la carga viva de 
servicio (carga de ensayo = 0.300 - 1 7L), la carga de ensayo será 
proporcionada por material de tal naturaleza que permitirá colocarla y 
roturarla fácilmente y que sea lo suficientemente flexible como para que 
sea capaz de seguir la deformación del elemento de prueba. La carga 
de ensayo deberá dejarse en la posición colocada durante 25 horas, 
tiempo durante la cual serán realizadas las lecturas de las deflexiones, 
durante las 24 horas posteriores a la remoción de la carga. 
Criterios para la evaluación del ensayo de carga. 
Si la estructura o la porción de ella muestra señales de falla de acuerdo 
a los siguientes criterios, será desechada o se harán los cambios 
necesarios que garanticen sus resistencias para el tipo de carga para 
lo cual fue diseñado. Si la deflexión máxima "d" de una viga de concreto 
reforzado, techo, piso, excede deL /\2/20,000 t (L al cuadrado dividido 
entre 20,000 t). La recuperación de la deflexión de las 24 horas después 
de removida la carga de ensayo será por lo menos el 75 % de la 
deflexión máxima. 
Si la deflexión "d" es menor que: L 2/20,000 t. El requerimiento de 
recuperación de la deflexión puede dejarse de tomar en cuenta. 
En la determinación de la deflexión para un voladizo puede ser en "L" 
será tomado como dos veces la distancia medida desde el soporte al 
extremo, y la deflexión se corregirá por movimientos del soporte. La 
parte de la construcción puede ser reensayada. El segundo ensayo de 
carga no será realizado hasta por lo menos 72 horas después de que 
se ha removido la carga de ensayo de la primera prueba la estructura 
no mostrara evidencias de falla durante el reensayo y la recuperación 
de la deflexión producida por el segundo ensayo de carga será por Jo 
menos del 75 %. 
ENCOFRADOS 
Se usarán donde sean necesarios para confirmar el concreto y 
capacidad de este, así darle la forma de acuerdo, a las dimensiones 
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requeridas. Deberán tener la capacidad suficiente para resistir, la 
presión resultante de la colocación y vibrado del concreto y debe tener 
la suficiente rigidez para mantener las tolerantes especificadas. 
Su diseño y construcción es de responsabilidades del Contratista. 
MATERIALES PARA ENCOFRADO 
Los materiales de superficie no visibles, es decir que quedarán 
finalmente ocultas en la estructura terminada o que serán revestidas, 
podrán encofrarse con el material que más convenga al Contratista tal 
que el encofrado tenga superficies sensibles, uniformes y mantenga su 
gama ante las presiones, del concreto. 
Los encofrados de superficie visible en la estructura terminada se 
encofraran con el material en especial, el Contratista podrá utilizar 
madera cepillada en ambas caras, planchas metálicas o planchas 
plásticas, de manera de obtener en el concreto terminado superficies 
perfectamente lisas y uniformes. Las caras del encofrado en cada uso 
deberán estar perfectamente limpias e impregnadas de aceite. Las 
superficies en contacto con el terreno estarán en perfecto estado de 
conservación sin presentar astillamientos y otros deterioros que 
perjudiquen el aspecto de superficie del concreto que se obtenga. 
Las caras paralelas de la superficie de concreto que se obtenga de las 
superficies no horizontales deberán mantenerse en posición mediante 
tubo y perno o mediante separadores especiales. No se permitirá el uso 
de tortol de alambre. 
DIMENSIONES DEL ENCOFRADO 
Las dimensiones interiores de los encofrados deberán corresponder a 
las dimensiones de los elementos en los cuales sirven de molde con 
una tolerancia no mayor de 5 mm., las dimensiones de los elementos 
que forman los encofrados deberán determinarse por diseño de madera 
que resistan con seguridad todas las cargas estáticas y dinámicas 
expuestas por su principal propio peso, el empuje y el peso del concreto 
fresco más una sobrecarga no inferior a 150 kg/cm2. 
No debe sufrir deformaciones mayores de 2mrn., en el diseño de 
encofrados especialmente en las columnas y placas deberán tenerse 
en cuenta la velocidad del llenado. 
Las formas deberán ser herméticas para prevenir las filtraciones del 
mortero y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera 
que se mantenga su posición y forma donde sea necesario mantener 
las tolerancias especificadas, el encofrado al endurecimiento del 
concreto. 
APUNTALAMIENTO DE ENCOFRADO 
Los encofrados de graderío, losas o vigas, descansaran sobre 
apuntalamiento de columnas metálicas o de madera debidamente 
arriostradas contra las deflexiones laterales. 
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La construcción de los apuntalamientos deberán corresponder a un 
diseño de madera que el conjunto de sus partes sean capaces de 
soportar dentro de 'as cargas de trabajo, el material, el peso del 
encofrado, el peso del concreto fresco, una sobre carga de trabajo 
vertical de 150 kg/crn2. y una horizontal de 150 kg/cm2., aplicada esta 
última en el borde superior de apuntalamiento. Deberá tenerse en 
cuenta además las cargas que sean soportadas por este, sin sufrir 
deformaciones sensibles. Para ello deben ser provistos medios 
positivos de ajuste acuñas o gatas) para eliminar posibilidades de 
asentamientos. 
El tamaño de distanciamiento o espaciado de los pies derechos y 
largueros deberá ser determinado por la naturaleza del trabajo y la 
altura del concreto a vaciarse. 
En el caso de apuntalamiento que descansen sobre elementos de 
concreto vaciados anteriormente, como en el caso de obras de más de 
un piso, deberán comprobarse que estos elementos tengan suficiente 
resistencia al momento del vaciado para resistir el peso de los 
elementos nuevos que se desea vaciar, más su peso propio y sus 
demás cargas que sobre ellos gravitan. 
DESENCOFRADO 
El desencofrado de los elementos de concreto, después de su 
endurecimiento, se hará en forma suave sin producir trepidaciones que 
puedan perjudicar al concreto colocado. El desencofrado de los 
elementos se hará en forma suave y cuando el concreto tenga 
suficiente resistencia para soportar un peso propio y demás cargas que 
sobre ellos gravitan. En todo caso se reportaran los siguientes plazos 
mínimos de desencofrado. 
Caras laterales y vigas 
Columnas y muros 
Graderías, losa y escalera 
Fondo ce vigas 
36 horas. 
48 horas. 
20 días. 
20 días. 
El Ingeniero responsable de la obra dirigirá las labores de 
desencofrado, impartirá las Instrucciones y tendrá las precauciones 
debidamente para evitar accidentes. 
Las variaciones límites admisibles serán de acuerdo a lo indicado: 
Las dimensiones de la sección transversal de losas, muros, columnas 
y estructuras similares tendrán variaciones de 6 mm + 1.2 cm; para 
zapatas, en plantas serán de 6mm + 5 cm, la reducción en el espesor 
de 5% del espesor especificado. 
Variaciones de la vertical en las superficies de columnas y otras 
estructuras similares. 
Hasta una altura de 3 m 
Hasta una altura de 6 m 
6mm. 
1 cm. 
Variaciones en niveles o gradientes indicadas en los planos para pisos, 
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techos, vigas, bruñas y estructuras similares. 
En cualquier nivel o en 6m. Máximo 6 mm. 
En 12m. ó más 1 cm. 
Variaciones en escaleras 
Pasos + O - 1 mm. 
ARMADURAS 
Las armaduras deberán corresponder a las especificaciones ASTM A-
215: A-616, A-617, NOP 1158. Para barras de construcción deberá de 
ser de acero grado 60 con una capacidad de esfuerzo o influencia f y = 
4,200 kg/cm2. 
Todos los esfuerzos deberán ser cortados a la medida y fabricados 
estrictamente como se indica en los detalles. 
ALMACENAJE 
Los esfuerzos se almacenan fuera del contacto con el suelo 
preferiblemente cubiertos y se mantendrán de tierra, suciedad, aceites, 
grasas y oxidación excesiva. Antes de su colocación en la estructura, 
el esfuerzo metálico deberá limpiarse de escamas de laminado, oxido 
y cualquier capa que pueda reducir su adherencia cuando haya demora 
en el vaciado del concreto, el esfuerzo sé reinspeccionara y se volverá 
a limpiar cuando sea necesario. 
DOBLADO 
El doblado de las armaduras para formar estribos o en general 
armaduras dobladas deberá tener un diámetro interior mínimo dado por 
la siguiente relación. 
DIAMETRO DE BARRA DIAMETRO INTERIOR DE DOBLADO 
3/8" 1 1/2" 
1/2" 2" 
5/8" 4 Y:z" 
1" 3" 
Los dobleces deberán efectuarse en frío, con dobladores metálicos, 
que aseguren los diámetros mínimos de doblados indicados en el 
cuadro anterior. No se permitirá el uso de barras enderezadas para 
volver a doblar. 
EMPALMES 
La longitud mínima de empalme será de 36 diámetros para armadura 
de fy=4,200 kg /crn2, las barras que forman deberán 
mantenerse firmemente unidas entre sí con ataduras de alambre; en 
una misma sección no podrán empalmarse más de 50% de barras. 
Alternativamente las armaduras podrán empalmarse por soldadura en 
cuyo caso el contratista presentará el detalle respectivo al Ingeniero 
Bach. Raphael Díaz Revil/a -288-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E .A. P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
1 ""--....,~-rf'-" 1 Provincia de Cajamarca- Cajamarca". 
Supervisor para su aprobación. 
El personal que realice cualquier tipo de soldadura en la obra, deberá 
ser calificado el cual será demostrado mediante certificados de 
pruebas. 
DIMENSIONES Y COLOCACIÓN DE REFUERZOS 
Los diámetros longitudinales y posiciones de las armaduras serán los 
indicados en los planos. 
Las armaduras se colocan dentro de los encofrados, en una posición 
indicada en los planos con una tolerancia no mayor a 1 cm. y 
asegurados contra cualquier desplazamiento por medio de alambre de 
fierro recogido. 
Las armaduras serán colocadas en su posición, asegurando los 
recubrimientos con ayuda de datos de concreto prefabricados o con 
dispositivos metálicos especiales. 
Las varillas pueden moverse según sea necesario para evitar la 
interferencia con otras varillas de refuerzo o materiales empotrados. 
Si las varillas se mueven más del diámetro lo suficiente para exceder la 
tolerancia, el resultado de la ubicación depende de la aprobación del 
Ingeniero Supervisor y/o Supervisor de Obras. 
CRUCESDEARMADURA 
Todos los cruces de armadura deberán ser "atortolados" con alambre o 
sostenidos con puntos de soldadura de manera que el conjunto forme 
una "canasta" rígida que impida el movimiento de las armaduras 
durante la colocación y fijado del concreto. 
TOLERANCIA 
Las tolerancias de fabricación y colocación para acero de refuerzo 
serán las siguientes: 
Las varillas utilizadas para el refuerzo del concreto cumplirán los 
requisitos para tolerancia de fabricación: 
Longitud de corte + ó- 2.5 cm. 
Estribos espirales y soportes + ó -1.2 cm. 
Dobleces + ó- 1.2 cm. 
Las varillas serán colocadas siguiendo las siguientes tolerancias 
Cobertura de concreto a las superficies: + ó- 6 cm. 
Espaciamiento mínimo entre varillas + ó- 6 cm. 
Varillas superiores en losas y vigas + ó- 6 cm. 
Miembros de 20 cm de profundidad o menos + ó- 6 cm. 
Miembros de más de 20 cm pro inferior a 50 cm + ó - 1.2 mhl 
Miembros de más de 60 cm de profundidad + ó- 2.5 mm. 
Las varillas pueden moverse según sea necesario para evitar la 
interferencia con otras varillas de acero, conduit o materiales 
empotrados. Si las varillas se mueven más de un diámetro o lo 
suficiente para exceder estas tolerancias, el resultado de la ubicación 
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de las varillas estará sujeto a la aprobación por el Ingeniero Supervisor 
y/o Supervisor. 
CONTROL DE CALIDAD PARA EL DOBLADO 
En el caso de que se utilicen empalmes soldados será necesario 
demostrar mediante ensayos probatorios, que el procedimiento 
seguido, al tipo de soldadura usada y el personal soldador está 
produciendo de modo continuo en las condiciones de construcción, 
uniones soldadas que alcance 125% de la carga de fluencia del acero 
original. Durante la construcción, el Ingeniero Supervisor y/o Inspector 
encargado escogerá una muestra de cada 50 soldaduras efectuadas 
en obra, la que será retirada y sometida a la prueba de tracción. El lote 
de 50 soldaduras deberá ser aprobada por el Ingeniero Supervisor y/o 
Inspector de Obras, antes de que autorice el llenado del concreto. 
2.4.1.1. CONCRETO fc=210 kg/cm2, PARA ZAPATAS 
En las zapatas se utilizará concreto fe =201 kg/cm2, cemento 
Pacasmayo Tipo 1, asimismo se utilizarán entibados en las 
excavaciones, cuando estas sean profundas y se requiera 
del entibado, esto se realizará bajo el asesoramiento técnico 
del Ingeniero Residente y con la aprobación del Ingeniero 
Supervisor. 
Método constructivo 
Para cada tipo de construcción en las obras, la calidad del 
concreto especificada en los planos se establecerá según su 
clase, referida sobre la base de las siguientes condiciones: 
. Resistencia a la compresión especificada fe a los 28 días 
. Relación de agua 1 cemento máxima permisible en peso, 
incluyendo la humedad libre en los agregados, por requisitos 
de durabilidad e impermeabilidad . 
. Consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del 
asentamiento máximo (Siump) permisible. 
Unidad de medida: Metro Cúbico (m3) 
Forma de medición: Se medirá de acuerdo a las cantidades 
de concreto vaciadas por cada columna sumadas para 
obtener el total. 
2.4.1.2. ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 
Bach. Raphael Díaz Revílla 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación 
de los refuerzos de acero. Cuya denominación es Barra de 
Construcción BC-1 E-42 ASTM A-615 G60, longitud nominal 
de 9.00 metros, Siderperú. 
Las armaduras se cortarán, doblarán y habilitarán siguiendo 
estrictamente los detalles indicados en los planos, la 
colocación de los mismos se efectuará de acuerdo a lo 
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indicado en plano correspondiente, dentro de las tolerancias 
mínimas especificadas, durante el proceso de colocación la 
armadura deberá ser debidamente asegurada para evitar 
desplazamientos. 
Unidad de Medida: Kilogramo (kg.) 
Forma de Medición: La unidad de medida será por 
Kilogramos (Kg), incluyendo el porcentaje de desperdicios. 
2.4.2. VIGA DE CIMENTACION 
2.4.2.1. CONCRETO fc=210 kg/cm2, PARA VIGA DE 
CIMENTACION 
Las vigas de cimentación se han diseñado teniendo en 
cuenta la flexión y cortante al que serán sometidas, en las 
zapatas se utilizará concreto fe =21 O kg/cm2, cemento 
Pacasmayo Tipo 1, asimismo se utilizarán entibados en las 
excavaciones, cuando estas sean profundas y se requiera 
del entibado, esto se realizará bajo el asesoramiento técnico 
del Ingeniero Residente y con la aprobación del Ingeniero 
Supervisor. 
Método constructivo 
Para cada tipo de construcción en las obras, la calidad del 
concreto especificada en los planos se establecerá según su 
clase, referida sobre la base de las siguientes condiciones: 
. Resistencia a la compresión especificada f'c a los 28 días 
. Relación de agua 1 cemento máxima permisible en peso, 
incluyendo la humedad libre en los agregados, por requisitos 
de durabilidad e impermeabilidad . 
. Consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del 
asentamiento máximo (Siump) permisible. 
Unidad de medida: Metro Cúbico (M3) 
Forma de medición: Se medirá de acuerdo a las cantidades 
de concreto vaciadas por cada columna sumadas para 
obtener el total. 
2.4.2.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE 
CIMENTACION 
Bach. Raphael Díaz Revi/la 
Se hará utilizando madera de eucalipto seca, de buena 
calidad, dando la forma, medidas y alineamientos que se 
indican en el Plano de Cimentación. Se armarán encofrados 
hechos con madera sin cepillar y de un espesor de 1 112". 
Los encofrados llevarán un refuerzo (barrotes) de 2"x3", cada 
1.5 m. como mínimo. 
Unidad de medida: Metro Cuadrado (m2) 
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Forma de medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado, 
tomando el área de las caras de los sobrecimientos a vaciar. 
2.4.2.3. ACERO DE REFUERZO fy=210 kg/cm2 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación 
de los refuerzos de acero. Cuya denominación es Barra de 
Construcción BC-1 E-42 ASTM A-615 G60, longitud nominal 
de 9.00 metros, Siderperú. 
Las armaduras se cortarán, doblarán y habilitarán siguiendo 
estrictamente los detalles indicados en los planos, la 
colocación de los mismos se efectuará de acuerdo a lo 
indicado en plano correspondiente, dentro de las tolerancias 
mínimas especificadas, durante el proceso de colocación la 
armadura deberá ser debidamente asegurada para evitar 
desplazamientos. 
Unidad de Medida: Kilogramo (Kg.) 
Forma de Medición: La unidad de medida será por 
Kilogramos (Kg), incluyendo el porcentaje de desperdicios. 
2.4.3. COLUMNAS 
2.4.3.1. CONCRETO COLUMNAS fc=21 O kg/cm2 
Esta partida consiste en la colocación del concreto en las 
formas previamente encofradas de acuerdo a las 
dimensiones y niveles que se establecen en los pianos, 
previa verificación y aprobación del Ingeniero Supervisor de 
Obras 
El concreto tendrá una dosificación de fe= 21 O kg/cm2. Para 
las especificaciones de los materiales, se tendrá en cuenta la 
partida 02.04.01. Materiales, de Obras de Concreto Armado. 
Unidad de medida: Metro Cúbico (M3) 
Forma de medición: Se medirá de acuerdo a las cantidades 
de concreto vaciadas por cada columna sumadas para 
obtener el total. 
2.4.3.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE 
Bach. Raphael Díaz Revil/a 
COLUMNAS 
El encofrado y desencofrado de columnas se realizará de 
acuerdo a las formas y medidas que se establecen en los 
planos, para ello el ingeniero Residente dará las indicaciones 
técnicas a su Maestro de Obra, y previa verificación y 
aprobación del Ingeniero Supervisor de Otra para proceder 
posteriormente al Vaciado del concreto Para el encofrado y 
desencofrado en las columnas se ejecutará cumpliendo las 
especificaciones técnicas ya indicadas en la partida 2.4.1. 
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Unidad de medida: Metro Cuadrado (M2) 
Forma de medición: Se calculará el área efectiva de 
encofrado por cada columna las cuales se sumarán para 
obtener el área de encofrado y desencofrado total. 
2.4.3.3. ACERO DE REFUERZO fy=21 O kg/cm2 
2.4.4. VIGAS 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación 
de los refuerzos de acero. Cuya denominación es Barra de 
Construcción BC-1 E-42 ASTM A-615 G60, longitud nominal 
de 9.00 metros, Siderperú. 
Las armaduras se cortarán, doblarán y habilitarán siguiendo 
estrictamente los detalles indicados en los planos, la 
colocación de los mismos se efectuará de acuerdo a lo 
indicado en plano correspondiente, dentro de las tolerancias 
mínimas especificadas, durante el proceso de colocación la 
armadura deberá ser debidamente asegurada para evitar 
desplazamientos. 
Unidad de Medida: Kilogramo (kg.) 
Forma de Medición: La unidad de medida será por 
Kilogramos (Kg), incluyendo el porcentaje de desperdicios. 
2.4.4.1. CONCRETO EN VIGAS fc=21 O kg/cm2 
Consiste en la fabricación y colocación del concreto en las 
vigas de la estructura, encofradas de acuerdo a lo 
establecido en los pianos respectivos de estructuras. El 
concreto tendrá una dosificación de fe= 21 O kg/cm2. Para las 
especificaciones de los materiales, se tendrá en cuenta lo 
indicado en la partida 2.4.1 
Unidad de medida: Metro Cúbico (m3) 
Forma de medición: Se medirá de acuerdo a las cantidades 
de concreto vaciadas por cada viga y sumadas para doten& 
el total 
2.4.4.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 
Bach. Raphael Díaz Revilla 
El encofrado y desencofrado de vigas se realizará de acuerdo 
a las formas y medidas que se establecen en .os planos, para 
ello el Ingeniero Residente dará las indicaciones técnicas a 
su Maestro de Obra, y previa verificación y aprobación del 
Ingeniero Supervisor de Obra para proceder posteriormente 
al Vaciado del concreto 
Para el encofrado y, desencofrado en las vigas se ejecutará 
cumpliendo las especificaciones técnicas ya Indicadas en la 
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partida 2.4.1 
Unidad de medida: Metro Cuadrado (m2) 
Forma de medición: Se calculará el área efectiva de 
encofrado por cada viga las cuales se sumarán para obtener 
el área de encofrado y desencofrado total. 
2.4.4.3. ACERO DE REFUERZO fy=21 O kg/cm2 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación 
de los refuerzos de acero. Cuya denominación es Barra de 
Construcción BC-1 E-42 ASTM A-615 G60, longitud nominal 
de 9.00 metros, Siderperú. 
Las armaduras se cortarán, doblarán y habilitarán siguiendo 
estrictamente los detalles indicados en los planos, la 
colocación de los mismos se efectuará de acuerdo a lo 
indicado en plano correspondiente, dentro de las tolerancias 
mínimas especificadas, durante el proceso de colocación la 
armadura deberá ser debidamente asegurada para evitar . 
desplazamientos. 
Unidad de Medida: Kilogramo (kg.) 
Forma de Medición: La unidad de medida será por 
Kilogramos (Kg), incluyendo el porcentaje de desperdicios. 
2.4.5. LOSAS ALIGERADAS 
2.4.5.1. CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS fc=210 kg/cm2 
Las losas aligeradas se construirán de acuerdo a los planos 
de estructuras. 
Las losas estarán dimensionadas de acuerdo a lo 
especificado en los planos respectivos, y el concreto a usarse 
deberá alcanzar los 210 Kg/cm2. de resistencia a los 28 días, 
por lo que deberá respetarse lo estipulado en cuanto a 
proporciones, materiales y otras indicaciones. 
Unidad de Medida: metros cúbicos (m3) 
Forma de Medición: La unidad de medida será por metros 
cúbicos (m3), incluyendo el porcentaje de desperdicios. 
2.4.5.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS 
ALIGERADAS 
Bach. Raphael Díaz Revilla 
El encofrado y desencofrado de la losa aligerada, se 
efectuará de acuerdo niveles que se establece entre piso 
terminado y cielo raso, para ello previamente se ha tenido 
que vaciar el falso piso sobre el cual se procederá a realizar 
el encofrado de la losa aligerada las que tienen por función 
confinar el concreto plástico a fin de obtener un elemento 
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estructural completamente, perfilado, nivelado, alineado y 
con las dimensiones especificados en los planos. 
Los encofrados, no podrán ser retirados antes de la fragua 
del concreto o en su defecto antes de 24 horas para los 
laterales de la losa y 21 días para los fondos. 
Unidad de Medida: metros cuadrados (m2) 
Forma de Medición: La unidad de medida será por metros 
cúbicos (m3), incluyendo el porcentaje de desperdicios. 
Método de medición: Se calculará el área efectiva de 
encofrado por cada viga las cuales se sumarán para obtener 
el área de encofrado y desencofrado total. 
2.4.5.3. ACERO DE REFUERZO fy=21 O kg/cm2 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación 
de los refuerzos de acero. Cuya denominación es Barra de 
Construcción BC-1 E-42 ASTM A-615 G60, longitud nominal 
de 9.00 metros, Siderperú. 
Las armaduras se cortarán, doblarán y habilitarán siguiendo 
estrictamente los detalles indicados en los planos, la 
colocación de los mismos se efectuará de acuerdo a lo 
indicado en plano correspondiente, dentro de las tolerancias 
mínimas especificadas, durante el proceso de colocación la 
armadura deberá ser debidamente asegurada para evitar 
desplazamientos. 
Unidad de Medida: Kilogramo (kg.) 
Forma de Medición: La unidad de medida será por 
Kilogramos (Kg), incluyendo el porcentaje de desperdicios. 
2.4.5.4. LADRILLO HECO 12x30x30cm PARA TECHO 
Bach. Raphael Díaz Revilla 
El ladrillo para techo debe tener las dimensiones de 25x30 
con la altura según corresponda el espesor de la losa, con la 
superficie de contacto áspero y rugoso, sus ángulos deben 
ser rectos y sus caras llanas, la textura debe ser uniforme y 
de grano uniforme. 
Es decir los ladrillos deberán sujetarse a las normas técnicas 
del ITINTEC; indicando además que deben reunir las 
características siguientes: Los ladrillos no deben presentar 
resquebrajaduras, fracturas o grietas, hendiduras, no deben 
ser porosos o permeables, no deben tener grumos de 
residuos orgánicos, no deben presentar manchas de 
afloramientos como veteados y negruscas. etc. 
En todos los casos el ingeniero Supervisor y/o Inspector 
comprobará los requisitos mediante las inspecciones y 
ensayos necesarios. 
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Unidad de medida: Unidad (und.) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por unidad de 
ladrillo hueco para techo colocado en la losa aligerada. 
3. ARQUITECTURA 
3.1. MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
3.1.1. MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1 :5x1 :5 C/M 
Consiste en la ejecución de los muros, los cuales estarán formados en 
general, salvo que en los planos se especifique de otro modo, paredes 
de ladrillo macizo tipo king kong de arcilla cocida, en aparejos de soga. 
Las dimensiones del ladrillo son 9x14x24 cm. 
LADRILLO 
Los ladrillos serán de arcilla bien cocidos ce la mejor calidad comercial 
y deben tener las siguientes características: 
Dimensiones : 9x14x24 cm. En promedio. 
Sección Sólido o macizo, con perforaciones máximo 
hasta 30% homogéneo de grano uniforme con superficie de 
asiento rugoso y áspero. 
Coloración : Rojizo, amarillento, uniforme e inalterable. 
Es decir los ladrillos deberán sujetarse a las normas técnicas del 
ITINTEC; indicando además que deben reunir las características 
siguientes: Los ladrillos no deben presentar resquebrajaduras, fracturas 
o grietas, hendiduras, no deben ser porosos o permeables, no deben 
tener grumos de residuos orgánicos, no deben presentar manchas de 
afloramientos como veteados y negruzcos, etc. 
En todos los casos el Ingeniero Supervisor y/o Inspector comprobará 
los requisitos mediante las inspecciones y ensayos necesarios. 
MORTERO 
Será una mezcla de cemento y arena gruesa 1 :5. 
EJECUCIÓN 
La ejecución de la albañilería será prolija. Los muros quedarán 
perfectamente aplomados y las hiladas bien niveladas, cuidando 
uniformemente en toda la edificación. 
Se humedecerá ligeramente previo al asentado los ladrillos en agua, en 
forma tal que quede humedecido y no absorba agua del mortero, no se 
permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el 
momento de su colocación. El muro se va a levantar sobre los 
sobrecimientos en algunos casos, y se mojará la cara superior de estos. 
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El procedimiento será levantar simultáneamente todos los muros de 
una sección colocándose los ladrillos sobre una capa completa de 
mortero extendida íntegramente con la cantidad suficiente. 
El espesor de la junta será de 1.5 cm. en promedio, con mínimo de 1.2 
cm y máximo de 2 cm., El ancho de los muros será el indicado en los 
pianos, el tipo de aparejo será tal que las juntas verticales sean 
interrumpidas de una a otra hilada, ellas no deberán corresponder ni 
estar vecinas al plano vertical, para lograr un buen amarre. 
En las secciones de cruce de uno o más muros, se asentarán los 
ladrillos en forma tal que se levanten simultáneamente los muros 
concurrentes. 
Se evitará los endentados en las columnas de los pórticos. Sólo se 
utilizarán los endentados para el amarre de los muros en columnas, 
esquina de amarre, mitades o cuartos de ladrillo en general, se 
emplearan únicamente para el remate de los muros. En todos los casos 
la altura, será la indicada por los planos de detalles, presumiendo el 
asentado de los ladrillos en general, será hecho prolijamente y en 
particular se pondrá atención a la calidad del ladrillo a la ejecución las 
juntas, el plomo del muro, perfiles de amarre y a la dosificación del 
mortero. 
ACABADO 
El acabado será de acuerdo a lo especificado en los planos. En caso 
de ser caravista para ambas caras, será dejando las juntas 
correctamente bruñadas, con un espesor de 1.5cm. 
Unidad de medida: Metro Cuadrado (m2) 
Forma de medición: Se determinará el área neta total de cada tramo, 
multiplicando su longitud por su altura, sumándose los resultados 
parciales 
Se descontará el área de vanos o coberturas 
3.1.2. MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1 :5x1 :5 C/M 
Consiste en la ejecución de los muros, los cuales estarán formados en 
general, salvo que en los planos se especifique de otro modo, paredes 
de ladrillo macizo tipo king kong de arcilla cocida, en aparejos de soga. 
Las dimensiones del ladrillo son 9x14x24 cm. 
LADRILLO 
Los ladrillos serán de arcilla bien cocidos ce la mejor calidad comercial 
y deben tener las siguientes características: 
Dimensiones : 9x14x24 cm. En promedio. 
Sección Sólido o macizo, con perforaciones máximo 
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hasta 30% homogéneo de grano uniforme con superficie de 
asiento rugoso y áspero. 
Coloración : Rojizo, amarillento, uniforme e inalterable. 
Es decir los ladrillos deberán sujetarse a las normas técnicas del 
ITINTEC; indicando además que deben reunir las características 
siguientes: Los ladrillos no deben presentar resquebrajaduras, fracturas 
o grietas, hendiduras, no deben ser porosos o permeables, no deben 
tener grumos de residuos orgánicos, no deben presentar manchas de 
afloramientos como veteados y negruzcos, etc. 
En todos los casos el Ingeniero Supervisor y/o Inspector comprobará 
los requisitos mediante las inspecciones y ensayos necesarios. 
MORTERO 
Será una mezcla de cemento y arena gruesa 1 :5. 
EJECUCIÓN 
La ejecución de la albañilería será prolija. Los muros quedarán 
perfectamente aplomados y las hiladas bien niveladas, cuidando 
uniformemente en toda la edificación. 
Se humedecerá ligeramente previo al asentado los ladrillos en agua, en 
forma tal que quede humedecido y no absorba agua del mortero, no se 
permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el 
momento de su colocación. El muro se va a levantar sobre los 
sobrecimientos en algunos casos, y se mojará la cara superior de estos. 
El procedimiento será levantar simultáneamente todos los muros de 
una sección colocándose los ladrillos sobre una capa completa de 
mortero extendida íntegramente con la cantidad suficiente. 
El espesor de la junta será de 1.5 cm. en promedio, con mínimo de 1.2 
cm y máximo de 2 cm., El ancho de los muros será el indicado en los 
pianos, el tipo de aparejo será tal que las juntas verticales sean 
interrumpidas de una a otra hilada, ellas no deberán corresponder ni 
estar vecinas al plano vertical, para lograr un buen amarre. 
En las secciones de cruce de uno o más muros, se asentarán los 
ladrillos en forma tal que se levanten simultáneamente los muros 
concurrentes. 
Se evitará los endentados en las columnas de los pórticos. Sólo se 
utilizarán los endentados para el amarre de los muros en columnas, 
esquina de amarre, mitades o cuartos de ladrillo en general, se 
emplearan únicamente para el remate de los muros. En todos los casos 
la altura, será la indicada por los planos de detalles, presumiendo el 
asentado de los ladrillos en general, será hecho prolijamente y en 
particular se pondrá atención a la calidad del ladrillo a la ejecución las 
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juntas, el plomo del muro, perfiles de amarre y a la dosificación del 
mortero. 
ACABADO 
El acabado será de acuerdo a lo especificado en los planos. En caso 
de ser caravista para ambas caras, será dejando las juntas 
correctamente bruñadas, con un espesor de 1.5cm. 
Unidad de medida: Metro Cuadrado (m2) 
Forma de medición: Se determinará el área neta total de cada tramo, 
multiplicando su longitud por su altura, sumándose los resultados 
parciales 
Se descontará el área de vanos o coberturas 
3.1.3. JUNTA DE DILATACION EN MUROS e=1" 
Comprende los trabajos de ejecución de las juntas de tecnopor que se 
colocarán entre las columnas y columnatas. 
Método de construcción: Se ejecutará colocando tecnopor de espesor 
de 1". La ubicación de las juntas se hará de acuerdo a los planos. 
Unidad de medida: Metro lineal (m) 
Forma de medición: El trabajo efectuado se medirá en metros lineales. 
3.2. REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
3.2.1. TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-AREBA 1:5 
Consiste en la aplicación de una capa de mortero sobre la superficie de 
los muros, con el fin de vestir y formar una superficie de protección, 
obteniendo un mejor aspecto de los mismos. 
Unidad de medida: Metro lineal (m2) 
Forma de medición: El trabajo efectuado se medirá en metros lineales. 
3.2.2. ARRAJEO DE MUROS (INTERIOR Y EXTERIOR), MEZCLA C:A 1:5 
Se empleará mortero de cemento, arena, en proporciones 1 :5, la arena 
será uniforme, libre de arcilla, materia orgánica y salitre. Tendrán los 
siguientes espesores mínimos: 
1.5 cm. : tarrajeo en ladrillos de arcilla 
1.0 cm. : tarrajeo en superficie de concreto 
Se limpiarán y humedecerán, deberá tener una superficie áspera para 
que exista suficiente adherencia. El acabado del tarrajeo será plano y 
vertical, para ello se trabajarán con cintas, de preferencia de mortero 
por lo general pobre (1 :7) corridas verticalmente a lo largo del muro. 
Las cintas convenientemente aplomadas sobresaldrán el espesor 
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exacto del tarrajeo. La arena para el tarrajeo fino tendrá una 
granulometría correspondiente entre la malla No 40 y No 200 (granos 
mayores de 0.40 mm y menores de 0.80 mm). 
El tarrajeo fino se determinará con plancha de metal. En los ambientes 
que lleven tarrajeos deberán ser entregados listos para recibir 
directamente la pintura. El contratista cuidará y será responsable de 
todo maltrato o daño que ocurra en el acabado de los revoques, será 
de su cuenta hacer todos los resanes necesarios hasta entregar la obra. 
Para interiores y de acuerdo a lo que indiquen los Planos de 
Arquitectura. Se empleará mortero de cemento con arena fina, el 
trabajo se realizará con puntos de nivel. El acabado se hará con 
plancha metálica, debiendo quedar una superficie pulida, pareja y firme. 
En todas las esquinas, interiores a los encuentros con los muros serán 
en arista de ángulo recto. 
Unidad de medida: Metro cuadrado (m2) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado, tomando 
el área de las caras de los muros. 
3.2.3. TARRAJEO DE COLUMNAS 
Se empleará mortero de cemento arena, en proporciones 1 :5, la arena 
será uniforme, libre de arcilla, materia orgánica y salitre. Tendrá el 
siguiente espesor mínimo de 1.0 cm. de tarrajeo en superficie de 
concreto. 
Se limpiaran y humedecerán, deberá tener suficiente aspereza para 
que exista suficiente adherencia. El acabado del tarrajeo será plano y 
vertical, para ello se trabajarán con cintas, de preferencia de mortero 
por lo general pobre ( 1 :7) corridas verticalmente a lo largo de: muro. 
Las cintas convenientemente aplomadas sobresaldrán el espesor 
exacto del tarrajeo, sobre estas cintas rellenando el espacio con mezcla 
algo más rica que la usada en el resto del tarrajeo. La arena para el 
tarrajeo fino tendrá una granulometría correspondiente, entre la malla 
No 40 y No 200 (granos mayores de 0.40 mm y menores de 0.80 mm). 
El tarrajeo fino se determinará con plancha de metal. En los ambientes 
que lleven tarrajeos deberán ser entregados listos para recibir 
directamente la pintura. El Contratista cuidará y será responsable de 
todo maltrato o daño que ocurra en el acabado de los revoques,· será 
de su cuenta nacer todos los resanes necesarios hasta entregar la obra. 
Se empleará mortero de cemento con arena fina, el trabajo se realizará 
con puntos de nivel. El acabado se hará con plancha metálica, 
debiendo quedar una superficie pulida pareja y firme-
En todas las esquinas, interiores a los encuentros con los muros serán 
en arista de ángulo recto. 
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Unidad de mecida: Metro Cuadrado (m2) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado, tomando 
el área de las caras de las columnas. 
3.2.4. TARRAJEO DE VIGAS 
Se empleará mortero de cemento arena, en proporciones 1 :5, la arena 
será uniforme, libre de arcilla, materia orgánica y salitre. Tendrá el 
siguiente espesor mínimo de 1.0 cm. de tarrajeo en superficie de 
concreto. 
Se limpiaran y humedecerán, deberá tener suficiente aspereza para 
que exista suficiente adherencia. El acabado del tarrajeo será plano y 
vertical, para ello se trabajarán con cintas, de preferencia de mortero 
por lo general pobre (1 :7) corridas verticalmente a lo largo de: muro. 
Las cintas convenientemente aplomadas sobresaldrán el espesor 
exacto del tarrajeo, sobre estas cintas rellenando el espacio con mezcla 
algo más rica que la usada en el resto del tarrajeo. La arena para el 
tarrajeo fino tendrá una granulometría correspondiente, entre la malla 
No 40 y No 200 (granos mayores de 0.40 mm y menores de 0.80 mm). 
El tarrajeo fino se determinará con plancha de metal. En los ambientes 
que lleven tarrajeos deberán ser entregados listos para recibir 
directamente la pintura. El Contratista cuidará y será responsable de 
todo maltrato o daño que ocurra en el acabado de los revoques, será 
de su cuenta nacer todos los resanes necesarios hasta entregar la obra. 
Se empleará mortero de cemento con arena fina, el trabajo se realizará 
con puntos de nivel. El acabado se hará con plancha metálica, 
debiendo quedar una superficie pulida pareja y firme-
En todas las esquinas, interiores a los encuentros con los muros serán 
en arista de ángulo recto. 
Unidad de mecida: Metro Cuadrado (m2) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado, tomando 
el área de las caras de las vigas. 
3.2.5. VESTIDURA DE DERRAME A=1.5CM 
El tarrajeo de los derrames de los vanos, de puertas, así como 
terminales de muros serán de la misma calidad que le tarrajeo enlucido. 
El alineamiento de las aristas de todos los derrames será 
perfectamente rectos, tanto horizontales como verticales. Las aristas de 
los derrames expuestos a impactos serán convenientemente voleados, 
el cual verificará el Ingeniero Supervisor yo inspector. 
Unidad de medida: Metro Lineal (m) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro lineal tomando las 
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longitudes donde se va a colocar. 
3.2.6. BRUÑAS SEGÚN DETALLE 
Con la finalidad de dar soluciones Arquitectónicas a la ejecución del 
revestimiento, se introduce bruñas que se ejecutarán con todo cuidado 
a fin de que tanto sus aristas y los ángulos interiores presentan una 
línea continua de igual dimensión, la proporción de mezcla será de 1:3, 
en la unión viga y columna con los muros exteriores, de acuerdo a lo 
que indican los planos. 
Unidad de medida: Metro Lineal (m) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro lineal tomando las 
longitudes donde se va a colocar. 
3.3. CIELO RASOS 
3.3.1. CIELO RASOS CON MEZCLA C:A 1:5 
Consiste en revestir el cielo raso con mortero cemento arena en 
proporción 1:5, y con un espesor de 1.5 cm., esta tarea se efectuará" 
luego de haber realizado todas las instalaciones, y cubrir todas las cajas 
ortogonales a fin de no ser obstruidos los tubos empotrados en la caja. 
El tarrajeo deberá efectuarse una vez hayan quedado terminadas las 
instalaciones, dado que no se permitirá el picado del mismo; adoptará 
los mismos cuidados que los anteriores tarrajeos ya descritos de 
manera que las tapas de luz o instalaciones en general, queden 
empotradas con sus bordes perfectamente nivelados y a plano con el 
tarrajeo terminado. 
Unidad de medida: Metro cuadrado (m2) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado, tomando 
el área de las caras de los techos. 
3.4. PISOS Y PAVIMENTOS 
3.4.1. CONTRAPISO DE 40 MM. 
Los contrapisos se encuentran en los ambientes. Serán de concreto 
simple, cemento hormigón 1:8 de 10 cm., de espesor y se vaciarán 
sobre el afirmado humedecido, compactado a su Contenido Optimo de 
Humedad. 
Los falsos pisos se ejecutaran tan pronto se terminen los 
sobrecimientos. 
El agua a utilizarse en la preparación del concreto, será potable. 
Unidad de medida: Metro cuadrado (m2) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado. 
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3.4.2. PISO CERAMICO DE 40X40 CM 
COMPOSICIÓN: Constituida por materiales cerámicos sometidos a 
procesos de modelo y cocción, presenta dos capas, una formada por el 
biscocho poroso y otra por la cara vista recubierta de material víitreo, 
liso con acabado brillante. 
TERMINADO: Se entiende que un revestimiento tiene color uniforme 
cuando 1m2, de piso situada perpendicularmente al eje visual del 
observador colocado a 2m, no presenten diferencias apreciables de 
matrices con la luz natural. 
DIMENSIONES Y TOLERANCIAS: Las dimensiones de las piezas 
serán las convencionales ó de 30 cm. x 30 cm, el espesor no será 
menor de 6.5 mm, ni mayor de 8 mm. 
CLASIFICACIÓN: Se utilizará cerámico de primera, no deberá 
presentar puntos de alfiler, grietas, alabeo, cuarteado, ondulaciones, 
decoloración, hoyuelos, manchas, ni cualquier otro defecto apreciable 
en la superficie vitrificada. 
CARACTERISTICAS: Deberán cumplir con requisitos establecidos por 
las normas deiiTINTEC para la sonoridad, cara de asiento, escuadría, 
alabeo, absorción de agua, resistencia a los agentes manchantes y 
resistencia al choque. Serán antideslizantes. 
No se aceptarán en obra piezas diferentes a las muestras aprobadas. 
PEGAMENTO: Los pisos de cerámico se asentarán con pegamento 
para cerámico. 
MATERIAL DE FRAGUA: Polvo de porcelana o fragua. 
COLOCACIÓN: Se colocarán en los pisos del ambiente interior y 
exterior designado para SS.HH., según detalles indicados en los planos 
y en cuadro de acabados. 
Las piezas se asentarán en hileras perfectamente horizontales; las 
juntas serán de ancho mínimo y los remates cuidadosamente 
trabajados. 
PROCEDIMIENTO DE ASENTADO: Para el fraguado del cerámico se 
utilizará porcelana o fragua, la que se humedecerá y se hará penetrar 
en la separación de estas por compresión, de tal forma que llene 
completamente las juntas, posteriormente se pasará un trapo seco para 
limpiar el cerámico así como también para igualar el material de fragua 
(porcelana o fragua), de ser absolutamente necesario el uso de partes 
de cerámico, estos serán cortados a máquina debiendo de presentar 
corte nítido, sin despostilladuras, guiñaduras, etc. 
REVISIÓN DE CORRECTO ASENTADO: Se hará una minuciosa 
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revisión de correcto asentado del cerámico y en caso de defecto de 
fabricación o de asentado se procederá a retirarlas y sustituirlas. 
LIMPIEZA: Se limpiará la integridad del paño ejecutado haciendo luego 
una detallada inspección del terminado, dando las atenciones a que 
hubiera lugar, para concluir con un acabado presentable de alta calidad. 
Unidad de medida: Metro cuadrado (m2) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado, tomando 
el área del piso del cerámico. 
3.4.3. PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO E=2" 
Los ambientes tendrán piso de concreto pulido, para ello primeramente 
se construirá el falso piso el que tendrá un espesor de 4", con 
dosificación cemento hormigón 1 :8, con acabado frotachado. El 
acabado se hará con una capa de 1 cm. de espesor de mortero 
cemento arena fina 1 :2, espolvoreando la superficie con cemento puro 
y plancha para obtener una superficie lustrosa. El espesor del piso será 
de2". 
Unidad de medida: Metro cuadrado (m2) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado. 
3.4.4. VEREDA CONCRETO fc=175 kg/cm2 e=4" 
Se ejecutará en los lugares indicados en los planos, o irán colocados 
directamente sobre el falso piso, el cual deberá estar aún fresco, en 
todo caso limpio y rugoso. 
Los pisos y veredas de concreto, tendrán un acabado final libre de 
huellas y otras marcas, las bruñas deben ser nítidos según el diseño, 
sólo así se podrá dar por aprobada la partida. 
La vereda debe tener ligeras pendientes hacia patios o jardines, esto 
con el fin de evacuaciones pluviales y otros imprevistos. La vereda tiene 
un concreto fe =140 kg/cm2 de 4" de espesor, con acabado frotachado 
y el bruñado respectivo. 
En todos los casos las superficies deben estar con abundante agua 
durante los siguientes días a su vaciado esto se hará alternando para 
evitar rajaduras por dilatación, posteriormente y durante 19 días 
deberán seguir recibiendo agua. 
Las especificaciones técnicas del concreto se detallan en el acápite "A" 
del rubro Concreto Armado. 
Unidad de medida: Metro cuadrado (22) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado. 
3.4.5. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 
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La presente partida se ejecutará similar a la partida 2.3.4 
3.4.6. PAVIMENTO DE CONCRETO fc=21 O kg/cm2, E=20 CM 
Consiste en la fabricación y colocación del concreto en las vigas de la 
estructura, encofradas de acuerdo a lo establecido en los pianos 
respectivos de estructuras. El concreto tendrá una dosificación de fe= 
210 kg/cm2. Para las especificaciones de los materiales, Los pisos y 
veredas de concreto, tendrán un acabado final libre de huellas y otras 
marcas, las bruñas deben ser nítidos según el diseño, sólo así se podrá 
dar por aprobada la partida. 
Unidad de medida: Metro Cúbico (m3) 
Forma de medición: Se medirá de acuerdo a las cantidades de concreto 
vaciadas por cada viga y sumadas para doten& el total 
3.4.7. JUNTA DE DILATACION ASFALTICA EN VEREDA e=1" 
Comprende los trabajos de ejecución de las juntas de tecnopor que se 
colocarán entre las columnas y columnetas. 
Método de construcción: Se ejecutará colocando tecnopor de espesor 
de 1 ". La ubicación de las juntas se hará de acuerdo a los planos. 
Unidad de medida: Metro lineal (m) 
Forma de medición: El trabajo efectuado se medirá en metros lineales. 
3.4.8. SARDINEL DE CONCRETO DE fc=175 kg/cm2 
Es la franja de concreto o piedra que se forma en el borde de la vereda 
según se indica en los planos. El concreto a emplear es de resistencia 
fc=140 Kg/cm2. Será vaciado conjuntamente con la vereda formando 
una estructura monolítica. 
En todos los casos las superficies deben curarse con abundante agua 
durante los siguientes días a su vaciado esto se hará alternando para 
evitar rajaduras por dilatación, posteriormente y durante 19 días 
deberán seguir recibiendo agua. 
Unidad de medida: Metro lineal (m) 
Forma de medición: El trabajo efectuado se medirá en metros lineales. 
3.5. CONTRAZOCALOS 
3.5.1. CONTRAZOCALO DE CERAMICO 1 OX40 CM 
Comprende los trabajos de colocar contrazócalos de cerámico de 1 O x 
40 cm, cuidando de conservar la línea de unión del piso cerámico. Su 
color será de preferencia color oro viejo conforme lo especifican los 
reglamentos de los centros de salud, o en su defecto del mismo color 
del piso cerámico debiendo llevar un borde de material plástico, tanto 
en la parte superior como en las aristas. 
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Las juntas serán fraguadas con material especial para fraguas del 
mismo color del cerámico. 
Este trabajo se ejecutará colocando el perfil del plástico sobre los 
bordes y aristas formados por el material cerámico 
Unidad de medida: Metro lineal (M) 
Forma de medición: El trabajo efectuado se medirá en metros lineales. 
3.5.2. CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20 m 
Los contrazócalos de los pisos serán de un espesor de 1.5 cm, usando 
un mortero de cemento y arena fina (1 :2); coloreado con ocre siendo el 
5% del peso del cemento. 
Se le dará un acabado de cemento pulido, teniendo cuidado que quede 
perfectamente alineado. Terminado se someterá a un curado de agua, 
constantemente durante 5 días. Después de los 5 días de curado, se 
tomarán medidas adecuadas para su perfecta conservación. 
Unidad de medida: Metro lineal (m) 
Forma de medición: El trabajo efectuado se medirá en metros lineales. 
3.6. CUBIERTAS 
3.6.1. CUMBRERA TEJA ANDINA ETERNIT 
La cumbrera será con plancha de eternit de similares características 
descritas en la partida siguiente. 
Unidad de medida: Metro cuadrado (m) 
Forma de medición: La unidad de medida será en metros lineales. 
3.6.2. COBERTURA TEJA ANDINA ETERNIT 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y 
herramientas de cubrir la superficie del techo de la estructura con 
planchas de teja andina decorativa, las que deberán quedar 
traslapadas la cantidad suficiente para que no se produzcan goteras, y 
fijadas a los tijerales mediante tirafones, los que llevaran arandelas y 
tapa plástica para evitar el ingreso de aguas de lluvia 
Se usarán planchas Eternit con las siguientes características 
Plancha de Teja Andina: 
Dimensiones 
Código 
: 1.14 x 0.72 m, e = 5 mm 
: 36101 
Además, se tendrá en cuenta lo siguientes: 
Durante su instalación no se caminará directamente sobre las planchas, 
sino sobre las correas metálicas, o tablas de madera. 
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El traslape longitudinal mínimo será 14 cm, el traslape lateral será de 
3.50 cm. 
Para lograr un buen remate de cumbrera es importante considerar 14 
cm. de traslape. 
Para evitar la superposición de planchas deberá despuntar las planchas 
intermedias. El corte tendrá aproximadamente 14 cm. de largo y 3.5 cm. 
de ancho. 
El corte debe hacerse con una sierra de arco o sierra de disco abrasivo: 
en caso de usar disco abrasivo se deberá usar máscara protectora. 
Para fijar las planchas se usará tirafones con arandelas de jebe, los 
cuales irán soldados a las correas metálicas. La perforación de las 
planchas se hará con broca de acción manual o eléctrica, cuyo diámetro 
de perforación será ligeramente mayor al diámetro del clavo. 
Unidad de medida: Metro cuadrado (m2) 
Forma de medición: La unidad de medida será en metros cuadrados de 
cobertura. 
3.7. CARPINTERIA DE MADERA 
3.7.1. PUERTAS DE MADERA CEDRO TABLERO 
Comprende la elaboración y colocación de las puertas de madera de 
una hoja. La unidad comprende el elemento en su integridad es decir, 
incluyendo el marco, hoja, jamba, junquillos, etc. 
Método de Construcción: Para los marcos, estructuras y tableros se 
usará cedro en lonja y tabla seleccionada, pero de óptima calidad. La 
madera será completamente seca, sana y sólida, los ensambles o 
uniones serán adecuadas y nítidas. 
Las tapas de las hojas de madera serán resistentes a la polilla, a la 
humedad y al agua, estarán convenientemente cepilladas y lijadas. 
Todas las piezas serán ensambladas, entarugadas y encoladas. Los 
tomillos o clavos que se usen en las superficies expuestas quedarán 
con las cabezas embutidas o masilladas, debiendo entregarse todas 
las superficies bien lijadas. 
Las puertas de tablero serán de 2" de espesor con marcos de 3" x 2", 
barnizadas, la cota que se use será a prueba de humedad y se evitarán 
las manchas de este material en las superficies visibles. 
Para la fijar los marcos de puertas, ventanas y tabiques de madera, se 
usará tacos de madera (o tarugos) de 2" x 2" en una longitud igual al 
ancho del vano. Se colocarán 6 tacos para las puertas. Los tacos serán 
previamente alquitranados, llevarán alambre o clavos sólidos por tres 
de sus caras, a fin de que el amarre con el muro sea más completo. 
Todo cambio debe ser aprobado por el Ingeniero Supervisor. 
Unidad de medida: Metro cuadrado (m2) 
Bach. Raphael Díaz Revilla -307-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.AP. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
Método de Medición: el trabajo efectuado se medirá en metros 
cuadrados (m2). 
3.8. CARPINTERIA METALICA 
3.8.1. VENTANA DE FIERRO 
Comprende los trabajos de confeccionar el portón de ingreso principal 
del centro educativo con platinas de 2" x 3/16" y tubos redondos 
metálicos, tal como se indica en el respectivo plano y armados 
mediante soldadura eléctrica. Será de 2 hojas según especificado en 
los planos, anclada a las columnas de concreto con sus respectivos 
accesorios. 
Se aplicará un anticorrosivo antes de aplicar pintura. Puede ser 
aplicada con brocha de mano o spray. Cualquiera que sea el método, 
la película de pintura aplicada deberá ser distribuida uniformemente de 
manera que no se acumule en ningún punto. 
Cuando se utilice equipo spray, se podrá aplicar para toques finales una 
brocha para que se asegure un cubrimiento uniforme ampollas, arrugas 
y bolsas de aire .. 
Unidad de medida: (m2) 
Forma de medición: E! trabajo ejecutado se medirá por la puerta 
colocada en obra el lugar que le corresponde incluyendo pintado, 
previamente deberá ser aprobado por el supervisor y medido en la 
posición original según planos. 
3.8.2. PASAMANO DE FIERRO 0 2 1/2" 
Comprende la elaboración y colocación de las barandas metálicas. 
Método de Construcción 
Las soldaduras serán pulidas hasta conseguir un perfecto acabado y 
deberán proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no se 
deforme al ser ensamblado ni cuando sea sometidos a Jos esfuerzos 
de trabajo, y menos aún por su propio peso. 
Las unidades serán elaboradas de acuerdo a las dimensiones 
especificadas en los planos. 
Unidad de medida: (m) 
Forma de medición: E! trabajo ejecutado se medirá por metro lineal 
3.9. CERRAJERIA 
3.9.1. CERRADURA PARA PUERTA 
Comprende el suministro de los candados para las puertas y portones 
metálicos, los cuales son mecanismos que sirven para asegurar las 
puertas, etc. Los hay de diversos tipos y dimensiones. 
Unidad de medida: Unidad (und.) 
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Forma de medición: Se lo realiza de acuerdo a las unidades 
suministradas. 
3.9.2. MANIJA DE BRONCE 4" 
Este acápite comprende la selección y colocación de todos los 
elementos de cerrajería y herrería necesarios para el eficiente 
funcionamiento de las puertas y ventanas, adoptando la mejor calidad 
en material y seguridad, de acuerdo a la función del elemento. En 
general y donde no se indique lo contrario, serán de bronce y el 
acabado de aluminio anodizado, manijas de bronce de 4". 
Unidad de medida: Unidad (und.) 
Forma de medición: Se lo realiza de acuerdo a las unidades 
suministradas. 
3.9.3. BISAGRA CAPUCHINA DE 4" X 4" 
Este acápite comprende la selección y colocación de todos los 
elementos de cerrajería y herrería necesarios para el eficiente 
funcionamiento de las puertas y ventanas, adoptando la mejor calidad 
en material y seguridad, de acuerdo a la función del elemento. En 
general y donde no se indique lo contrario, serán de bronce y el 
acabado de aluminio anodizado Se utilizarán bisagra capuchina d e 3 
1/2" x 3 1/2", cerradura para puertas, cerrojo de aluminio de 3". 
Unidad de medida: Unidad (und.) 
Forma de medición: Se lo realiza de acuerdo a las unidades 
suministradas. 
3.10. VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 
3.1 0.1. VIDRIO SEMIDOBLES INCOLORO 
Su colocación será por cuenta de operarios especializados. 
Los vidrios empleados serán semidobles incoloro. 
Las características del mismo serán: Transparentes, impecables, 
excentos de burbujas, manchas y otras imperfecciones, los cuales 
serán condiciones que garanticen la calidad del mismo 
Una vez colocados los vidrios, serán pintados con una lechada de cal, 
esto con el fin de protegerlos de algún impacto durante el proceso de 
obra, al cual se limpiará para la entrega de la obra terminada. 
El Contratista garantizará la integridad de los vidrios hasta la entrega 
final de la obra 
Unidad de medida: Unidad (p2) 
Forma de medición: Se lo realiza de acuerdo a la cantidad de vidrio 
colocado donde está incluido la mano de obra, herramientas y 
materiales necesarios. 
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3.11. PINTURA 
3.11.1. PINTURA LA TEX 2 MANOS EN CIELORRASO Y VIGAS 
Comprende el acabado de todas las superficies del cielo raso y vigas. 
En general, el trabajo será hecho con brochas, rodillos o pistolas de 
imprimación se hará tan pronto se haya terminado con la preparación 
de la superficie. 
Todas las superficies a las que se deba aplicar pintura, deberán de 
estar limpias y secas, se deberá dejarse el tiempo necesario entre 
manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que estas sequen 
convenientemente. 
En las superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 
02 manos. 
La pintura a base de látex Vinii-Acrílico y pigmentos altamente 
seleccionados, posee gran resistencia a los, rayos solares, logrando 
que sus colores se conserven firmes por mucho más tiempo que otras 
pinturas de su línea. Posee gran poder cubridor y tiene olor agradable. 
Deja en la superficie un fino acabado mate. El rendimiento aproximado 
es de 53 m2 por mano, por envase de 4 litros. Se utiliza como diluyente 
1/8 de agua limpia, como máximo. 
Unidad de medida: Metro Cuadrado (m2) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado, tomando 
el área de las caras laterales. 
3.11.2. PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS 
Comprende el acabado de todas las superficies de los muros y 
columnas. En general, el trabajo será hecho con brochas, rodillos o 
pistolas de imprimación se hará tan pronto se haya terminado con la 
preparación de la superficie. 
Todas las superficies a las que se deba aplicar pintura, deberán de 
estar limpias y secas, se deberá dejarse el tiempo necesario entre 
manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que estas sequen 
convenientemente. 
En las superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 
02 manos. 
La pintura a base de látex Vinii-Acrílico y pigmentos altamente 
seleccionados, posee gran resistencia a los, rayos solares, logrando 
que sus colores se conserven firmes por mucho más tiempo que otras 
pinturas de su línea. Posee gran poder cubridor y tiene olor agradable. 
Deja en la superficie un fino acabado mate. El rendimiento aproximado 
es de 53 m2 por mano, por envase de 4 litros. Se utiliza como diluyente 
1/8 de agua limpia, como máximo. 
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Unidad de medida: Metro Cuadrado (m2) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado, tomando 
el área de las caras laterales. 
3.11.3. PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA (AMBAS CARAS) 
Se aplicará el siguiente procedimiento: 
Lijado hasta obtener un acabado de superficie óptimo. 
Se empleará barniz de color que indique el Inspector. 
Unidad de medida: Metro Cuadrado (m2) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado. 
3.11.4. PINTURA ESMALTE EN VENTANAS 
Se aplicará el siguiente procedimiento: 
Lijado hasta obtener un acabado de superficie óptimo. 
Se empleará barniz de color que indique el Inspector. 
Unidad de medida: Metro Cuadrado (m2) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado. 
3.11.5. PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE 
Comprende el pintado de los contrazócalos con esmalte, Se utilizará 
pintura esmalte y lijas. 
Unidad de medida: Metro Cuadrado (m2) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado. 
3.12. PIZARRAS 
3.12.1. PIZARRA ACRILICA DE 4.00x1.20m 
Se tendrá en cuenta lo indicado en los planos para la ubicación y 
colocación de la misma. 
Unidad de medida: Metro Cuadrado (und) 
Forma de medición: El trabajo se medirá por metro cuadrado. 
3.13. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
3.13.1. MOBILIARIO ALUMNOS 
El mobiliario para los alumnos consiste en la adquisición de las carpetas 
unipersonales. 
Unidad de medida: (und) 
Forma de medición: se medirá por la cantidad entregada. 
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3.13.2. MOBILIARIO DOCENTES 
El mobiliario para los profesores consiste en la adquisición de la silla u 
un pupitre. 
Unidad de medida: (und) 
Forma de medición: se medirá por la cantidad entregada. 
3.13.3. MODULO PARA COMPUTADORA 
Los módulos para las computadoras consisten en la adquisición del 
mueble. 
Unidad de medida: (und) 
Forma de medición: se medirá por la cantidad entregada. 
3.13.4. ADQUISICION DE COMPUTADORA CORE i3 
Las computadoras deberán ser CORE i3, las que deben adquirirse en 
perfectas condiciones. 
Unidad de medida: (und) 
Forma de medición: se medirá la cantidad. 
3.13.5. SEGURIDAD, EVACUACION Y SEÑALIZACION 
La presente partida consiste en realizar la señalización en caso de un 
sismo para garantizar la seguridad, evacuación de los alumnos y 
profesores. 
Unidad de medida: (und) 
Forma de medición: se medirá la cantidad. 
4. INSTALACIONES ELECTRICAS 
Generalidades 
Las presentes especificaciones se refieren a las características de los materiales, 
equipos y accesorios, requisitos de las instalaciones y colocación de artefactos, para 
dejar en perfecto funcionamiento la instalación proyectada. Los materiales, 
equipos y accesorios serán de fabricación nacional y de óptima calidad en su clase 
especial y tipo. 
En esta partida genérica se incluyen las salidas para comunicaciones, 
canalizaciones y/o tuberías, conductores y/o cables, tableros, llaves de control y 
artefactos. 
Trabajos a realizarse.- Los trabajos consisten en la alimentación desde el tablero 
general, a través de una caja de paso de éste en cada uno de los centros de luz, 
interruptores y tomacorrientes. 
Tipo de instalación.- Todos los casos de instalación serán empotrados. 
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Ubicación de los Alimentadores.- Los cables alimentadores se ubicarán con relación 
al nivel del piso terminado de acuerdo a las normas siguientes: 
Tablero General 
Braquetes 
Interruptores 
Tomacorrientes 
Toma de fuerza 
Teléfono 
Salida para radio 
Caja de paso 
1.80 m. SNPT. (Borde superior del tablero). 
2.00 m. SNPT. 
1.50 m. SNPT. 
0.40 m. SNPT. 
1.00 m. SNPT. 
0.40 m. SNPT. 
0.40 m. SNPT. 
0.30 m. del cielo raso. 
Carga instalada {C.I.) y Máxima demanda {M.O.): La carga instalada se ha calculado 
multiplicando el área de servicio por su carga unitaria respectiva, agregando las 
posibles pequeñas aplicaciones. 
En el cálculo de la máxima demanda se está considerando la carga instalada 
multiplicada por el factor 1.00 para el caso de ambientes administrativos, servicios 
higiénicos, ambientes cerrados, pasillos y corredores; para pequeñas aplicaciones 
se utiliza el factor 0.80. 
Tuberías.- Las tuberías a usarse serán fabricadas con cloruro de polivinilo en calibre 
stándar europeo liviano {SEL) o en calibre stándar americano pesado (SAP) y las 
dimensiones mínimas de acuerdo al Código Eléctrico del Perú (CEP). 
El diámetro mínimo de la tubería a usar será de 1/2", llevando como máximo dos 
conductores# 14 AWG. 
Conductores.- Los conductores serán en su totalidad de cobre electrolítico, con una 
fuerza de 99.9% en los calibres indicados en los planos para un voltaje nominal de 
600 voltios. 
Interruptores.- Los interruptores serán del tipo balancín de 15 a 200 V. para 
operación silenciosa, con contactos plateados, con mecanismo cerrado bajo cubierta 
de material fenólica estable y terminales de tornillo para la conexión. 
Tomacorrientes.- Los tomacorrientes serán del tipo universal simple o doble, 15 a 
220 V., con salida a tierra, encerrados en cubierta fenólica estable con terminales y 
tornillo para la conexión. 
Tapas ciegas.- Serán de bakelita color marfil, tendrán la forma de la caja a cerrar con 
pernos estove volt. 
Tablero General de Distribución.- El tablero de distribución será del tipo empotrado, 
gabinete metálico con salida a tierra, provisto de marco, puerta y cerradura; tendrá 
tamaño suficiente para ofrecer un espacio libre de alojamiento de los conductores de 
por lo menos 10 cm., las llaves de control serán para corriente monofásica de dos 
vías (polos) del tipo automáticas termomagnéticas NO FUSE, de la capacidad 
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indicada en los planos. 
Artefactos.- Estos se ubicarán de acuerdo a los planos, los ambientes podrán tener 
los siguientes artefactos: 
Fluorescente circular 32W. (lnc. Equipo). 
Fluorescente recto ISPE 1x40W (lnc. Equipo y Pantalla). 
Pozo a tierra.- Se construirá con la finalidad de recibir la sobrecarga de los 
tomacorrientes de los diferentes ambientes. Lleva varilla de cobre Coperweld 05/8" 
x 2.50 m., de acuerdo a las dimensiones y al detalle de los planos del proyecto. Su 
ubicación será determinada por el Ingeniero Residente con la aprobación del 
Inspector/Supervisor. 
4.1. SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) 
Antes de proceder a ejecutar el alumbrado debe haberse concluido el tarrajeo 
de muros y cielo raso, no se pasarán los conductores por los electroductos sin 
antes haber asegurado herméticamente las juntas y todo el sistema esté en su 
sitio. 
Tanto las tuberías como cajas se limpiarán antes de proceder al alumbrado y 
para ejecutar este no se usará grasas ni aceites pero se podrá usar talco. 
Los conductores serán continuos de caja a caja, no se permite uniones que 
queden dentro del dueto, en las cajas se dejará la suficiente longitud del 
conductor para ejecutar los empalmes correspondientes, la mínima dimensión 
será 15cm, los empalmes serán mecánica y eléctricamente seguros se 
protegerán con cinta aislante de jebe, gutapercha o cinta plástica, en un 
espesor igual al conductor. 
Los conductores no serán menores que el# 14 salvo indicación especial. En 
las instalaciones monofásicas se usarán los conductores con forro de color 
amarillo y rojo, en las trifásicas negro, blanco y rojo, y color verde para puesta 
a tierra. 
No se permitirá que los duetos de PVC se embonen a las cajas (octogonales 
y/o rectangulares) sin sus respectivos conectores. 
Forma de pago: El trabajo ejecutado, por punto (pto). 
Forma de Medición: E trabajo efectuado será cuantificado por Punto. 
4.2. SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA 
Todos los ramales a partir del Tablero de Distribución será de tipo liviano PVC-
L standard Europeo Liviano, en algunos casos si los planos lo indican pueden 
emplearse tubería de tipo Estándar Americano Pesado PVC-P; en ambos 
casos deben cumplir los calibres y espesores mínimos, establecidos en el 
código Nacional de Electricidad, Tomo V, Volumen 1, Articulo 4,5, 15, y de 
características eléctricas y mecánicas que satisfagan las normas de ITINTEC, 
estas tuberías pueden ser rígidas o flexibles. 
En estas instalaciones se emplearán como mínimo la tubería de diámetro 
nominal Europeo de 15 mm. de diámetro PVC-L, con un máximo de (4) cuatro 
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/ 
conductores del N° 2.5 mm2. 
Al instalarse las tuberías dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de 
absorver las contracciones del material sin que se desconecten de las 
respectivas cajas. No se aceptarán más de (4) cuatro curvas de 90 grados 
entre cajas o su equivalente. 
Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión y pegamentos por el 
fabricante debiendo ceñirse estrictamente a las indicaciones del mismo, todas 
las curvas de 90 grados serán de fábrica, las de otros ángulos podrán ser 
ejecutados por el contratista siempre que se emplee un alma de resorte y se 
caliente uniformemente al tubo en el punto de curvatura. 
Cajas para circuitos derivados, estas cajas serán del tipo liviano de fierro 
galvanizado, fabricado por estampado, de planchas de 1/32" de espesor 
m1mmo. Las orejas para fijación de accesorios o tapas estarán 
mecánicamente asegurados a la misma o mejor aún serán de una pieza con 
el cuerpo de la caja. 
No se aceptarán cajas con orejas soldadas, cajas redondas, ni de profundidad 
menor de 50 mm. y serán: 
Octogonales 1 OOmm x 50 mm 
Rectangulares 1 00 x 55 x 50mm 
Cuadrada 1 00 mm 50 mm 
salidas de fuerza, etc. 
Conductores para circuitos derivados 
Centros, braquetes, calentadores etc. 
Interruptores, tomacorrientes. 
Caja de paso donde lleguen tres tubos, 
Todos los conductores a usarse serán unipolares de cobre electrolítico de 99.9 
% de conductibilidad con aislamiento termoplástico tipo TW. serán sólidos 
hasta la sección de 6 mm2, inclusive y cableados para secciones mayores, 
adecuados para 600 V., no se usarán para luz y fuerza conductores de calibre 
inferior N° 2.5 mm. 
Estos conductores deben cumplir con las siguientes características técnicas: 
Conductor de cobre electrolítico recocido sólido o cableado concéntrico, 
unipolar. Aislamiento de PVC. 
- Norma de fabricación 
Para el conductor: ASTM 83 y 88 
Para el aislamiento ITINTEC 370-048 
- Tensión de servicio: 600 voltios 
- Temperatura de operación: 60 °C 
Alta resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, productos químicos y 
grasas, retardante de la llama. 
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En algunos casos especialmente para salidas de fuerza y siempre en cuando 
los planos lo indiquen se empleará conductores tipo THW. Estos conductores 
deben cumplir con las siguientes características técnicas: 
Conductor de cobre electrolito recocido sólido a cableado concéntrico, 
unipolar. Aislamiento de PVC. 
- Norma de fabricación 
Para el conductor: ASTM 83 y 88 
Para el aislamiento: ITINTEC 370.048 
- Tensión de servicio: 600 voltios 
- Temperatura de operación: 75°C 
Se aplica en todas las instalaciones que requieran conductores de 
características superiores al TW. 
Instalación de conductores 
Los alambres correspondientes a los circuitos secundarios no serán instalados 
en los conductos antes de haberse terminado el enlucido de las paredes y cielo 
raso. No se pasará ningún conductor por los electroductos antes que las juntas 
hayan sido herméticamente ajustadas y todo el tramo haya sido asegurado en 
su lugar. 
A todos los alambres se les dejará extremos suficientemente largo para las 
conexiones. Los conductores serán continuos de caja en caja no 
permitiéndose empalmes que puedan quedar en el centro de las tuberías. 
Todos los empalmes se ejecutarán en las cajas y serán eléctrica y 
mecánicamente seguros, protegiéndose con cinta aislante de jebe vulcanizado 
y de plástico. 
Antes de proceder al alambrado, se limpiarán y secarán los tubos y se 
barnizarán las cajas. Para facilitar el pase de los conductores se empleará 
talco en polvo o estarina, no debiéndose usar por ningún motivo grasas o 
aceites. 
Accesorios de conexiones 
Tomacorriente de Pared 
Todos los tomacorrientes serán dobles, para 250V -15A de régimen tendrán 
contactos chatos, paralelos para espiga de conexión a tierra; con mecanismo 
cerrado en cubierta fenólica estable y tornillos para conexión. 
Interruptores Unipolares 
Los interruptores de pared del tipo balancín para operación silenciosa, de 
contactos plateados, unipolares de tres vías (conmutación), según se indican 
en los planos para 250V - 15A de régimen con mecanismo encerrado en 
cubierta fenólica y terminales de tornillo para la conexión. Similares al modelo 
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de la serie DOMINO de TICINO. 
Interruptores Horario 
Tendrá una fila de contactos simples, para 16A a 240V- 60Hz. trabajo pesado 
servicio continuo. 
Placas 
Las placas serán de baquelita provistas de las perforaciones necesarias para 
dar pase a los datos en cada salida indicada. 
Posición de Salidas 
La altura y la ubicación de las salidas sobre los pisos terminados serán las que 
se indican en la leyenda del plano del proyecto, salvo recomendación expresa 
del fabricante o supervisor. 
Unidad de medida: Punto (Pto.) 
Forma de Medición: El trabajo efectuado será cuantificado por Punto. 
4.3. SALIDA DE TOMACORRIENTE- DATA 
La presente partida se ejecutará similar a la partida 4.3 
4.4. SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 
Los interruptores se instalarán junto al lado por donde se abren las puertas y 
será de palanca del tipo de empotrar y tendrán el mecanismo encerrado por 
una cubierta fenólica de composición estable, con terminales de tornillo para 
conexión lateral. La capacidad nominal será de 1 O Amp, para 220 voltios, 60 
Hz., similares o Iguales al tipo TICINO. 
Estos interruptores estarán albergados en cajas de PVC, y serán rectangulares 
de 4" x 2" x 1 1/2", de planchas de 1/32" de espesor mínimo, la profundidad 
mínima será de 1 7/8", las orejas para la fijación de los accesorios estarán 
mecánicamente aseguradas a las mismas, o mejor aún, serán de una sola 
pieza con el cuerpo de a caja, no se aceptarán orejas soldadas. 
Unidad de medida: Punto (Pto.) 
Forma de Medición: El trabajo efectuado será cuantificado por Punto. 
4.5. SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE 
Los interruptores se instalarán según los planos y de acuerdo a la partida 4.4 
Unidad de medida: Punto (Pta.) 
Forma de Medición: El trabajo efectuado será cuantificado por Punto. 
4.6. SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE 
Los interruptores se instalarán según los planos y de acuerdo a la partida 4.4 
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4.7. TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) 20 mm 
Esta partida comprende la ejecución de los trabajos de entubado para alojar a 
los conductores de salidas para electricidad y fuerza o para comunicaciones y 
señales según la necesidad 
Las tuberías de alimentación a tableros y para los circuitos de distribución y de 
alumbrado y tornacorrientes, serán de plástico PVC-SEL, PAVCO 
VINDUIT, para instalaciones industriales y edificaciones. 
No se permitirán la formación de trampas o bolsillos para evitar la acumulación 
de humedad. Los conductos deberán estar libres de contactos con otras 
tuberías de instalaciones, no se permitirá su instalación a menos de 15 cm de 
distancia de tuberías de agua caliente. No son permisibles más de 3 curvas de 
90° entre caja y caja, debiendo colocarse una caja de paso intermedia en caso 
de ser necesaria. 
Las tuberías deben unirse a las cajas con tuerca y contratuerca, pudiendo 
utilizarse conector de PVC-SEL a presión. 
Las tuberías que se tengan que instalar directamente en contacto con el 
terreno deberán ser protegidas con un dado de concreto pobre de 15 cm de 
espesor. 
Preparación para el entubado y colocación de cajas: Las tuberías y cajas que 
irán empotradas en elementos de concreto armado o albañilería, se instalarán 
después de haber sido armado el fierro del techo o columnas; y serán 
asegurados los tubos con amarres de alambre. Las cajas serán taponeadas 
con papel y fijados con clavos al encofrado. Para introducir el papel acuñado 
dentro de la caja se deberá mojar. 
Las cajas, en que se instale directamente el accesorio (interruptor, 
tomacorriente, etc), deberán quedar al ras del acabado o tarrajeo de la pared 
para lo cual se procederá a su instalación cuando se hayan colocado las reglas 
para el tarrajeo de los muros; de tal forma, que cuando se tarrajee el muro, la 
caja quede al ras. 
Normas y procedimientos que regirán en el trabajo: Al instalar las tuberías, se 
dejarán tramos curvos entre cajas de centro de luz a fin que se puedan 
absorber las contracciones del concreto en el techo sin que se desconecte de 
las respectivas cajas o de sus uniones. Todas las uniones serán del tipo 
especificado por el fabricante y hechos en la fábrica. Las cajas deberán 
instalarse perfectamente controladas y aplomadas al ras de la albañilería. Los 
sistemas de conductos deberán formar un sistema unido mecánicamente de 
caja a caja, o de accesorio en accesorio, estableciendo una adecuada 
continuidad en la red de conductos. 
Todo terminal de tubo no usado en el momento será taconeado con tarugos 
cónicos de madera o, con tapones de papel para las tuberías de poco diámetro. 
Estos tapones se colocarán inmediatamente después de instalado el terminal 
y permanecerán colocados hasta cuando en el futuro sea usado. 
Bach. Raphael Díaz Revilla -318-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.A.P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 8212 3- Caserío Chinchímarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
Unidad de medida: Metro lineal (m) 
Forma de Medición: El trabajo efectuado será cuantificado por metro lineal. 
4.8. TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) 20 mm 
La partida se ejecutará similar a la partida 4.7 
4.9. CABLE ELECTRICO NH-80 2.5 MM2 
Comprende los trabajos de cableado por el sistema de tuberías, para los 
diferentes circuitos descritos en los planos de instalaciones eléctricas. 
Todos los conductores de distribución para alumbrado, tomacorrientes, salidas 
de fuerza y todos los conductores de alimentación a tableros de alumbrado, 
tomacorrientes, tableros de fuerza, serán de cobre blando de 99.9% de 
conductibilidad con forro de material termoplástico THW-90 para una tensión 
de 750V, resistente a la humedad y retardante de la llama, fabricados de 
acuerdo a la Norma ITINTEC No 370.048 y que cumpla con las últimas 
recomendaciones del C.N.E. 
Las líneas sin indicación en los planos serán de dos conductores. 
Los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes 
que queden dentro de las tuberías. 
Los empalmes de los conductores de todas las líneas de alimentación entre 
tableros serán soldados con conectores o con terminales de cobre, 
protegiéndose y aislándose debidamente. 
Los empalmes de las líneas de distribución se ejecutarán en las cajas 
eléctricas y mecánicamente seguros, protegiéndose con cintas aislantes o de 
jebe. 
A todos los conductores se les dejará extremos suficientemente largos para 
las conexiones. 
Antes de proceder al alambrado, se limpiará y secarán los tubos, así como 
también las cajas de paso. Para facilitar el paso de conductores se empleará 
talco o estearina, no debiéndose usar grasas o aceites. 
Unidad de medida: Metro lineal (m) 
Forma de Medición: El trabajo efectuado será cuantificado por metro lineal. 
4.10. CABLE ELECTRICO NH-80 4.0 MM2 
Esta partida se ejecutara igual que la partida 4.9 
4.11. CABLE ELECTRICO NH-80 10.0 MM2 
Esta partida se ejecutara igual que la partida 4.9 
4.12. TABLERO GENERAL CAJA METALICA 
Se instalará según las especificaciones técnicas que se encuentran en los 
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planos. 
Unidad de medida: Metro lineal (und) 
Forma de Medición: El trabajo efectuado será cuantificado unidad. 
4.13. TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA TD-01, TD-02, TD-03 
Comprende el suministro y colocación del tablero de distribución o generales, 
que deberá contener las llaves o interruptores termos magnéticos y 
diferenciales para los circuitos respectivos. 
Este tablero será metálico con puerta y cerradura Vale, para empotrar, para 
interruptores termornagnéticos y diferenciales engrapados, con barra de 
neutro y barra de tierra, Tiven de TICINO o similar. Será lo suficientemente 
amplio para ofrecer un espacio libre para el alojamiento de los conductores e 
interruptores y demás elementos por lo menos 10 cm. en cada lado para 
facilidad de maniobra del montaje del cableado. 
El tablero será fabricado con plancha 1/16" de espesor mínimo, en sus cuatro 
costados tendrán aberturas circulares de diferentes diámetros como para la 
entrada de la tubería de alimentación y como para la salida de circuitos. Se 
tendrá además una tarjeta directorio detrás de la puerta en la que se indicará 
per cada circuito correspondiente asignación. 
Las barras serán de cobre electrolítico de sección rectangular, cuya capacidad 
sea por lo menos 1.5 veces más que la capacidad indicada en el interruptor 
principal de protección del cable alimentador al tablero de distribución. 
La cala metálica se colocará en el espacio previsto al levantar los muros, a fin 
de evitar roturas posteriores. Esta caja también quedará al ras del acabado y 
seguirá el mismo proceso instalación de interruptores y tomacorrientes 
Este tablero se colocará a una altura suficiente para que no tengan acceso fácil 
las personas no autorizadas o menores de edad. 
Unidad de medida: Unidad (m) 
Forma de Medición: El trabajo efectuado será cuantificado por unidad. 
4.14. ESTABILIZADOR DE TENSION MONOFASICO DE 10KVA 
Comprende los trabajos que se realizaran para la instalación del estabilizador 
de tensión monofásico. 
Unidad de medida: Unidad (und) 
Forma de Medición: El trabajo efectuado será cuantificado por unidad. 
4.15. ARTEFACTO CON FLUORESCENTE DE 2x28W (COLGADO DE TECHO) 
Comprende los trabajos de abastecer e instalar los artefactos y accesorios 
eléctricos que sirven para la toma de energía para proporcionar luz. 
Esto comprende los equipos de luminarias TMS 022 2X28W, mediante una 
regleta funcional adosable para 2 lámparas TL5 de 28W. Posibilidad de elegir 
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distribución simétrica o asimétrica de luz. 
La regleta ajustable flexibiliza la conexión (entrada de cable central o por tapas 
finales). 
Unidad de medida: Unidad (Und.) 
Forma de medición: Se tomará en cuenta la unidad colocada y en prefectas 
condiciones de uso. 
4.16. ARTEFACTO CON FLUORESCENTE DE 2x18W 
Este será de tipo para adosar, fabricado en plancha de acero fosfatizado de 
0.5 mm o de mayor espesor, esmaltado al horno en color blanco equipados 
con reactores, arrancadores y cableado con alambre resistente a 105 oc. 
Llevarán una lámpara fluorescentes de 2 x 18 W. 
4.17. ARTEFACTO PARA ALUMBRADO EXTERIOR 
La presente partida se ejecutará similar a la partida 4.16 
4.18. ARTEFACTO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMEREGENCIA 
La presente partida se ejecutará similar a la partida anterior. 
4.19. CAJA DE PASO (PARED-TECHO) 
Esta partida comprende la ejecución de los trabajos para la colocación de las 
cajas de paso con su tapa ciega, éstas se colocarán de acuerdo a lo indicado 
en el plano de instalaciones eléctricas. 
Las salidas para las cajas de paso se harán con cajas de PVC, las cajas serán 
octogonales de 4" x 2" x 1 1/2", con agujero para tubo. 
Unidad de medida: Unidad (Unid.) 
Forma de Medición: El trabajo efectuado será cuantificado por Unidad. 
4.20. POZO A TIERRA 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas para 
la construcción del pozo de tierra. 
La colocación de los electrodos se realizará de acuerdo al siguiente 
procedimiento que se detalla a continuación: 
Luego de excavado el hoyo, se procederá con el relleno de bentonita, primero 
se llenará los primeros 0.35 m y se presentará el electrodo y se continuará el 
llenado hasta la altura indicada en los planos respectivos y luego se procederá 
a colocar los conectores de cable a la barra tal como se indica en los planos 
del proyecto. 
Finalmente se procederá a colocar una caja de registro de concreto con tapa, 
por medio de la cual se realizarán las mediciones del pozo y a la vez facilitará 
el mantenimiento periódico del mismo. 
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Se comprobarán los valores de resistencia de la puesta a tierra y si esta fuera 
superior a 1 O ohms, se aumentará el número de pozos para compensar hasta 
obtener el valor deseado, los cuales no deberán ser instalados a distancia no 
menor de 2m. 
4.21. CONEXION EXTERNA AL MEDIDOR POR EL CONCESIONARIO 
La presente partida lo ejecutará el concesionario. 
5. INSTALACION SANITARIAS 
5.1. DRENAJE PLUVIAL 
5.1.1. CANALETA DE CONCRETO- EVACUACION PLUVIAL 
El concreto se verterá en las formas continua (encofrado), previamente 
debe haberse regado, tanto las paredes del encofrado como el fondo a 
fin, la construcción del canal de concreto, cuyo concreto tendrá una 
docificación de 140 kg/cm2. 
Unidad de medida: Unidad (m) 
Forma de Medición: El trabajo efectuado será cuantificado por metro 
lineal. 
5.1.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALETA DE CONCRETO 
El encofrado consiste en la colocación de madera según la forma y 
dimensiones que deberán tener la estructura, según los planos, 
debiendo ser estas rígidas y herméticas, resistentes a las presiones del 
concreto. El desencofrado comprende el retiro de la madera una vez 
que el concreto ha fraguado. 
Método de Construcción: 
La colocación de los encofrados de madera se adecuarán a las 
medidas y formas que especifican los planos, debiendo ser lo 
suficientemente consistentes. 
Unidad de medida: Unidad (m2) 
Forma de Medición: El trabajo efectuado será cuantificado por metro 
cuadrado. 
5.1.3. DADO DE CONCRETO fc=175 KG/CM2 
El concreto se verterá en las formas continua, la construcción del dado 
de concreto, cuyo concreto tendrá una dosificación de 140 kg/cm2. 
Unidad de medida: Unidad (und) 
Forma de Medición: El trabajo efectuado será cuantificado por unidad. 
5.1.4. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADO DE CONCRETO 
El encofrado consiste en la colocación de madera según la forma y 
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dimensiones que deberán tener la estructura, según los planos, 
debiendo ser estas rígidas y herméticas, resistente$ a las presiones del 
concreto. El desencofrado comprende el retiro de la madera una vez 
que el concreto ha fraguado. 
Método de Construcción: 
La colocación de los encofrados de madera se adecuarán a las 
medidas y formas que especifican los planos, debiendo ser lo 
suficientemente consistentes. 
Unidad de medida: Unidad (m2) 
Forma de Medición: El trabajo efectuado será cuantificado por metro 
cuadrado. 
5.1.5. REJILLA METALICA PARA CANALETA DE PISO 
Comprende el suministro de Ja mano de obra, materiales y 
herramientas para construir y colocar la rejilla de fierro para cuneta. 
Se utilizará aceros estructurales: ángulos de 1" x 1" x 1/18" y platinas 
de 1/4" x 1/8" con designación ASTM A36 (Fy=2530 Kg/cm2 y Fu = 
4080 Kg/cm2) y acero estructural. 
El electrodo a usar será el E6011, más conocido como electrodo "punto 
azul" 0 1/8". 
Se debe destacar que se debe tener especial cuidado en la selección 
de una mano de obra calificada. 
Sobre bancos de trabajo, perfectamente nivelados y rígidos, se trazará 
la pieza a fabricar y se procederá a controlar la calidad de trabajo, las 
dimensiones, niveles y deformaciones que originan el calor de los 
cortes y soldadura. 
Una vez terminados los ensambles se limpian, pintan y almacenan, 
quedando listos para su traslado a obra. 
Todas las estructuras de acero estarán protegidas contra la oxidación; 
debiéndose tener especial cuidado con la protección de las uniones 
soldadas. 
Unidad de medida: Metro lineal (M) 
Forma de medición: El trabajo se cuantificará por metro lineal. 
5.1.6. CANALETA DE ZINC EVACUACION PLUVIAL 
Serán adquiridas prefabricadas y se colocarán en el borde de los techos 
a dos aguas, en la disposición que se indica en los planos, las canaletas 
se sujetarán al techo con ganchos y/o abrazaderas hechas de platinas 
1"x1/8"x0.80m, descargan en embudos recolectores y bajan a través 
de un tubo de PVC 0 3". 
5.1.7. TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 0 3" 
Esta partida comprende la ejecución de los trabajos para la colocación 
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de la tubería PVC-SAP de diámetro indicado PAVCO VINDUIT o 
similar, para la red de distribución del desagüe. 
La tubería estará de acuerdo con·el trazo, alineamiento, pendientes, 
distancias e indicaciones anotadas en los planos. 
Se colocarán tuberías según indicaciones en los planos antes 
mencionados. La tubería y accesorios serán de "Policloruro de Vinilo", 
PVC-SAP diámetro indicado PAVCO VINDUIT, el tipo de empalme es 
de espiga campana, fabricado de acuerdo a las Normas Técnicas 
Peruanas. 
En la instalación de tuberías de plástico PVC bajo tierra deberá tenerse 
cuidado del apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno 
compactado por capas, reglado, de modo que asegure la estabilidad de 
superficie y la indeforrnabilidad del tubo por efecto del relleno. Por 
ningún motivo las tuberías de desagüe atravesarán elementos 
estructu raJes. 
La pendiente de la tubería horizontal tendrá una pendiente mínima de 
1% hacia el colector. 
Pruebas Hidráulicas: Después de instaladas las tuberías y antes de 
cubrirlas se probarán tapando la salida de cada tramo llenando con 
agua el ingreso, para lo cual no deberá observarse pérdidas de líquido 
durante un lapso de 30 minutos. 
Unidad de medida: Metro lineal (M.) 
Forma de Medición: El trabajo efectuado será cuantificado per metro 
lineal. 
5.1.8. TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 0 4" 
La presente partida se ejecutara similar a la partida 5.17 
5.1.9. TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 010" 
La presente partida se ejecutara similar a la partida 5.17 
5.1.10.JUNTA DE DILATACION ASFALTICA EN CANALES e=1" 
La presente partida se ejecutara similar a la partida 3.4.7 
5.1.11. ACCESORIOS 
La presente partida está referida a los diferentes accesorios que se 
requieran en toda la partida de las instalaciones sanitarias. 
Unidad de medida: global (glb) 
Forma de Medición: El trabajo efectuado será cuantificado al término 
de la colocación de todos los accesorios. 
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6. MURO PERIMETRICO 
6.1. TRABAJOS PRELIMINARES 
6.1.1. LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
La presente partida es similar a la partida 2.1.1 
6.1.2. TRAZO Y REPLANTEO 
La presente partida es similar a la partida 2.1.2 
6.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
6.2.1. EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS 
La presente partida es similar a la partida 2.1.2 
6.2.2. NIVELACION Y APISONADO DE ZANJAS Y ZAPATAS 
La presente partida es similar a la partida 2.2.5 
6.2.3. ACARREO INTERNO MATERIAL EXCEDENTE (A MANO USANDO 
CARRETILLA) 
La presente partida es similar a la partida 2.2.8 
6.2.4. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQ/CARGUIO 
CONMAQ. 
La presente partida es similar a la partida 2.2.9 
6.3. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
6.3.1. CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO 
La presente partida es similar a la partida 2.3.2 
6.3.2. CONCRETO 1:8 + 25% P.M. SOBRECIMIENTOS 
La presente partida es similar a la partida 2. 3. 3 
6.3.3. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS 
La presente partida es similar a la partida 2.3.4 
6.4. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
6.4.1. COLUMNAS 
6.4.1.1. CONCRETO COLUMNAS fc=21 O kg/cm2 
La presente partida es similar a la partida 2.4.3.1 
6.4.1.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE 
COLUMNAS 
La presente partida es similar a la partida 2.4.3.2 
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6.4.1.3. ACERO DE REFUERZO fy=21 O kg/cm2 
La presente partida es similar a la partida 2.4.3.2 
6.4.2. VIGAS 
6.4.2.1. CONCRETO EN VIGAS fc=21 O kg/cm2 
La presente partida es similar a la partida 2.4.4.1 
6.4.2.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 
La presente partida es similar a la partida 2.4.4.2 
6.4.2.3. ACERO DE REFUERZO fy=21 O kg/cm2 
La presente partida es similar a la partida 2.4.4.4 
6.5. MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
6.5.1. MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M1 :5*1 :5C/M 
La presente partida es similar a la partida 3.1.2 
6.6. REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 
6.6.1. TARRAJEO COLUMNAS 
La presente partida es similar a la partida 3.2.3 
6.6.2. TARRAJEO VIGAS 
La presente partida es similar a la partida 3.2.4 
6.6.3. JUNTA DE DILATACION e=1" 
La presente partida es similar a la partida 3.4.7 
6.7. PINTURA 
6.7.1. PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS 
La presente partida es similar a la partida 3.11.1 
6.8. CARPINTERIA METALICA 
6.8.1. PUERTA METALICA 3.00mX2.60m INGRESO PRINCIPAL 
La presente partida es similar a la partida 3.7.1 
6.8.2. PUERTA METALICA 0.90mX2.60m 
La presente partida es similar a la partida 3.8.1 
6.9. PLATAFORMA DE INGRESO A LA I.E.P 
6.9.1. TRABAJOS PRELIMINARES 
6.9.1.1. LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
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La presente partida es similar a la partida 2.1.1 
6.9.1.2. TRAZO Y REPLANTEO 
La presente partida es similar a la partida 2.1.2 
6.9.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
6.9.2.1. EXCAVACION MANUAL 
La presente partida es similar a la partida 2.2.1 
6.9.2.2. AFIRMADO E=0.20 m 
La presente partida es similar a la partida 2.2.7 
6.9.2.3. ACARREO INTERNO MATERIAL EXCEDENTE (A MANO 
USANDO CARRETILLA) 
La presente partida es similar a la partida 2.2.8 
6.9.2.4. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
VOLQ/CARGUIO CON MAQ. 
La presente partida es similar a la partida 2.2.9 
6.9.3. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
6.9.3.1. CONCRETO fc=210 kg/cm2 
La presente partida es similar a la partida 2.4.1.1 
6.9.3.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA 
La presente partida es similar a la partida 2.4.5.2 
6.9.4. PISOS Y PAVIMENTOS 
6.9.4.1. JUNTA DE DILATACION ASFALTICA EN LOSA e=1" 
La presente partida es similar a la partida 3.4.7 
7. IMPACTO AMBIENTAL 
La mitigación del impacto ambiental corresponde a la realización de las 
siguientes medidas de control ambiental durante el proceso de ejecución de la 
obra 
7 .1. ALQUILER DE CAMION CISTERNA 
La presente partida corresponde al alquiler de un camión cisterna para el riego 
para evitar que se genere demasiado polvo causado por el movimiento de 
tierras 
Unidad de medida: Horas máquina (hm) 
Forma de Medición: El trabajo efectuado será cuantificado por horas máquina. 
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7 .2. INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTATILES PUESTOS EN OBRA 
La presente partida corresponde a la puesta en obra de baños portátiles marca 
DI SAL 
Unidad de medida: Unidad (Und) 
Forma de Medición: El trabajo efectuado será cuantificado por unidad. 
7.3. ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA POLVO FINOS 
La presente partida corresponde a la adquisición de mascarillas para la 
protección del polvo que genere la construcción. 
Unidad de medida: Unidad (Und) 
Forma de Medición: La adquisición será cuantificada por unidad. 
7.4. CERCO PROVISIONAL CON ARPILLERA H=3.00m 
Los trabajos corresponden a los necesarios para aislar la obra del exterior. Una 
vez iniciada la obra, deberá de construir los cercos perimétricos. La ubicación 
de los mismos debe de ser tal que permita el libre desenvolvimiento de las 
diferentes partidas que contiene la obra. Este cerco perimétrico provisional 
será con arpillera y rollizos el que tendrá una altura de 3.00 m 
Unidad de medida: Metro lineal (M.) 
Forma de Medición: El trabajo efectuado será cuantificado per metro lineal. 
NOTA IMPORTANTE: 
Especificaciones Técnicas y planos se complementan y en caso de existir divergencias 
entre ellos, los planos prevalecen sobre las Especificaciones Técnicas. 
Todo lo no previsto en las presentes especificaciones será resuelto de acuerdo al 
Reglamento Nacional de Edificaciones y en acuerdo con el Ingeniero Inspector. 
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111. PRESUPUESTO 
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S10 
Obra 
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Facultas de Ingeniería- E.A.P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 8212 3- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
Hoja resumen 
0103001 "Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa 
Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca" 
Localización 
Fecha Al 
060101 CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 
15/04/2014 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
Presupuesto 
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PROVISIONALES 
ARQUITECTURA 
ESTRUCTURAS 
INSTLACIONES ELECTRICAS 
INSTLACIONES SANITARIAS 
MURO PERIMÉTRICO 
IMPACTO AMBIENTAL 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 13% 
FLETE TERRESTRE 
SUBTOTAL 
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
TOTAL PRESUPUESTO 
Descompuesto del costo directo 
MANO DE OBRA 
MATERIALES 
EQUIPOS 
Total descompuesto costo directo 
(CD) SI. 
S/. 220,181.42 
S/. 348,735.96 
S/. 42,883.61 
S/. 611,800.99 
25,850.71 
199,653.22 
242,437.74 
36,450.08 
13,560.58 
88,774.79 
5,000.00 
611,727.12 
611,727.12 
79,524.53 
12,000.00 
703,251.65 
126,585.30 
---------------
---------------
829,836.95 
Nota: Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al: 13/11/2013 
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PRESUPUESTO 
Presupuesto "Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N• 82123 -Caserío Chlnchimarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca" 
Costo al 13/11/2013 
Lugar CAJAMARCA- CAJAMARCA - CAJAMARCA 
ltem Descripción Und. Metra do PrecioS/. Parcial SI. 
01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 25850.71 
01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 4,865.73 
01.01.01 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA m2 100.00 45.21 4,521.00 
01.01.02 INSTALACION PROVISIONAL Y SUMINISTRO DE AGUA PARA LA glb 1.00 344.73 344.73 
CONSTRUCCION 
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 20,984.98 
01.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ADOBE m3 501.00 7.34 3,677.34 
01.02.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 33.19 266.85 8,856.75 
01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQ/CARGUIO CON MAQ. m3 534.19 15.82 8,450.89 
02 ESTRUCTURAS 242437.74 
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4,027.92 
02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 494.70 2.77 1,370.32 
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 494.70 2.34 1,157.60 
02.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO glb 1.00 1,500.00 1,500.00 
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 52,064.46 
02.0201 EXCAVACION MANUAL m3. 365.87 27.83 10,182.16 
02.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS m3 268.51 31.39 8,428.53 
02.02.03 MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO (OVER) m3 119.00 32.71 3,892.49 
02.02.04 RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO m3 16.74 27.47 459.85 
02.02.05 REFINE, NIVELACION Y APISONADO m2 433.11 2.42 1,048.13 
02.02.06 AFIRMADO E=0.15 m PARA PISOS INTERIORES Y VARIOS m2 433.11 12.06 5,223.31 
02.02.07 AFIRMADO E=0.20 m PARA RAMPA m2 42.66 13.88 592.12 
02.02.08 ACARREO INTERNO MATERIAL EXCEDENTE (A MANO USANDO m3 701.51 15.88 11,139.98 
CARRETILLA) 
02.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQ/CARGUIO CON MAQ. rn3 701.51 15.82 11,097.89 
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16,608.34 
02.03.01 FALSO PISO 1:8 C:H E=0.10m PARA PISOS INTERIORES m2 199.80 25.89 5,172.82 
02.03.02 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO m3 8.43 145.09 1,223.11 
02.03.03 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. SOBRECIMIENTOS m3 22.96 174.13 3,998.02 
02.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 155.71 39.91 6,214.39 
02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 169,737.02 
02.04.01 ZAPATAS 15,163.13 
02.04.01.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2, PARA ZAPATAS m3 48.37 268.93 13.008.14 
02.04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 607.04 3.55 2,154.99 
02.04.02 VIGA DE CIMENTACION 18,146.11 
02.04.02.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2, PARA VIGA DE CIMENTACION m3 24.88 284.37 7,075.13 
02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACION m2 155.22 37.43 5,809.88 
02.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 1,482.00 3.55 5,261.10 
02.04.03 COLUMNAS 59,819.58 
02.04.03.01 CONCRETO COLUMNAS fc=210 kg/cm2 m3 118.56 395.18 46,852.54 
02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 129.57 47.61 6,168.83 
02.04.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 1,914.99 3.55 6,798.21 
02.04.04 VIGAS 31,318.62 
02.04.04.01 CONCRETO EN VIGAS fc=210 kglcm2 m3 32.15 303.04 9,742.74 
02.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 158.69 52.88 8,391.53 
02.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 3,713.90 3.55 13,184.35 
02.04.05 LOSAS ALIGERADAS 45,289.58 
02.04.05.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS fc=21 O kg/cm2 m3 25.00 282.28 7,057.00 
02.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 304.90 24.96 7,610.30 
02.04.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 6,807.21 3.55 24,165.60 
02.04.05.04 LADRILLO HUECO 12X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 2,542.00 2.54 6,456.68 
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03 
03.01 
03.01.01 
03.01.02 
03.01.03 
03.02 
03.02.01 
03.02.02 
03.02.03 
03.02.04 
03.02.05 
03.02.06 
03.03 
03.03.01 
03.04 
03.04.01 
03.04.02 
03.04.03 
03.04.04 
03.04.05 
03.04.06 
03.04.07 
03.04.08 
03.05 
03.05.01 
03.05.02 
03.06 
03.06.01 
03.06.02 
03.07 
03.07.01 
03.08 
03.08,01 
03.08.02 
03.09 
03.09.01 
03.09.02 
03.09.03 
03.10 
03.10.01 
03.11 
03.11.01 
03.11.02 
03.11.03 
03.11.04 
03.11.05 
03.12 
03.12.01 
03.13 
03.13.01 
03.13.02 
03.13.03 
03.13.04 
03.13.05 
04 
04.01 
04.02 
04.03 
04.04 
04.05 
04.06 
04.07 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E .A P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
ARQUITECTURA 
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M1 :5*1 :5C/M 
MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CIM1 :5*1 :5C/M 
JUNTA DE DILATACION EN MUROS e=1" 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA 1:5 
TARRAJEO DE MUROS (INTERIOR Y EXTERIOR), MEZCLA C:A 1:5 
TARRAJEO COLUMNAS 
TARRAJEO VIGAS 
VESTIDURA DE DERRAMES A=1.5CM 
BRUÑAS SEGUN DETALLE 
CIELO RASOS 
CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 
PISOS Y PAVIMENTOS 
CONTRAPISO DE 40 MM. 
PISO CERAMICO DE 40X40 CM 
PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO E=2" 
VEREDA CONCRETO fc=175 kglcm2 e=4" 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 
PAVIMENTO DE CONCRETO fc=210 kglcm2, E=20 CM 
JUNTA DE DILATACION ASFALTICA EN VEREDA e=1" 
SARDINEL DE CONCRETO DE fc=175 kg/cm2 
CONTRAZOCALOS 
CONTRAZOCALO DE CERAMICO 10X40 CM 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20 m 
CUBIERTAS 
CUMBRERA TEJA ANDINA ETERNIT 
COBERTURA TEJA ANDINA ETERNIT 
CARPINTERIA DE MADERA 
PUERTAS DE MADERA CEDRO TABLERO 
CARPINTERIA METALICA 
VENTANA DE FIERRO 
PASAMANO DE FIERRO 0 21/2" 
CERRAJERIA 
CERRADURA PARA PUERTA 
MANIJA DE BRONCE 4" 
BISAGRA CAPUCHINA DE 4" X 4" 
VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 
VIDRIO SEMIDOBLES INCOLORO 
PINTURA 
PINTURA LA TEX 2 MANOS EN CIELORRASO Y VIGAS 
PINTURA LA TEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS 
PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA (AMBAS CARAS) 
PINTURA ESMALTE EN VENTANAS 
PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE 
PIZARRAS 
PIZARRA ACRILICA DE 4.00x1.20m 
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
MOBILIARIO ALUMNOS 
MOBILIARIO DOCENTES 
MODULO PARA COMPUTADORA 
ADQUISICION DE COMPUTADORA CORE i3 
SEGURIDAD, EVACUACION Y SEÑALIZACION 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) 
SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA 
SALIDA DE TOMACORRIENTE- DATA 
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 
SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE 
SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE 
TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) 20 mm 
m2 
m2 
m 
m2 
m2 
m2 
m2 
m 
m 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m3 
m 
m 
m 
m 
m 
m2 
glb 
m2 
m 
pza 
und 
pza 
p2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
und 
und 
und 
und 
und 
glb 
pto 
pto 
pto 
pto 
pto 
pto 
m 
85.88 
73.66 
41.30 
6.31 
226.06 
102.24 
117.36 
70.05 
807.49 
341.11 
257.93 
215.28 
42.65 
134.45 
25.68 
63.80 
31.20 
171.17 
163.35 
97.55 
44.20 
387.63 
1.00 
n.o9 
119.28 
5.00 
5.00 
15.00 
829.80 
458.47 
328.30 
27.51 
9.61 
19.51 
4.00 
84.00 
3.00 
21.00 
21.00 
1.00 
64.00 
25.00 
12.00 
2.00 
3.00 
8.00 
469.30 
199,653.22 
9,608.13 
72.69 6,24262 
44.26 3,260.19 
2.55 105.32 
14,997.78 
13.37 84.36 
15.87 3,587.57 
24.14 2,468.07 
28.25 3,315.42 
13.76 963.89 
5.67 4,578.47 
9,349.83 
27.41 9,349.83 
35,125.28 
22.84 5,891.12 
67.49 14,529.25 
33.86 1,444.13 
33.63 4,521.55 
21 .90 562.39 
50.58 3,227.00 
4.87 151.94 
28.03 4,797.90 
3,083.10 
12.98 2,120.28 
9.87 962.82 
7,206.29 
7.46 329.73 
17.74 6,876.56 
6,267A7 
6,267.47 6,267.47 
27,136.43 
209.83 16,175.79 
91.89 10,960.64 
636.65 
89.34 446.70 
11.59 57.95 
8.80 132.00 
5.60 
8.37 
6.37 
8.63 
12.82 
4.67 
300.00 
250.00 
470.00 
420.00 
2,000.00 
785.00 
4,646.88 
4,646.88 
6,380.38 
3,837.39 
2,091.27 
237.41 
123.20 
91.11 
1,200.00 
1,200.00 
74,015.00 
21,000.00 
1,410.00 
8,820.00 
42,000.00 
785.00 
36,450.08 
24.76 1,584.64 
62.06 1,551.50 
347.19 4,166.28 
32.90 65.80 
40.30 120.90 
44.30 354.40 
5.52 2,590.54 
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04.08 
04.09 
04.10 
04.11 
04.12 
04.13 
04.14 
04.15 
04.16 
04.17 
04.18 
04.19 
04.20 
05 
05.01 
05.01.01 
05.01.02 
05.01.03 
05.01.04 
05.01.05 
05.01.06 
05.01.07 
05.01.08 
05.01.09 
05.01.10 
05.01.11 
06 
CABLE ELECTRICO NH-80 2.5 MM2 
CABLE ELECTRICO NH-80 4.0 MM2 
CABLE ELECTRICO NH-80 10.0 MM2 
TABLERO GENERAL CAJA METALICA 
TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA TD-01, TD-02, TD-03 
ESTABILIZADOR DE TENSION MONOFASICO DE 10KVA 
ARTEFACTO CON FLUORESCENTE DE 2x2fN./ (COLGADO DE TECHO) 
ARTEFACTO CON FLUORESCENTE DE 2x1fN./ 
ARTEFACTO PARA ALUMBRADO EXTERIOR 
ARTEFACTO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMEREGENCIA 
CAJA DE PASO (PARED-TECHO) 
POZO A TIERRA 
CONEXION EXTERNA AL MEDIDOR POR EL CONCESIONARIO 
INSTALACION SANITARIA 
DRENAJE PLUVAIL 
CANALETA DE CONCRETO- EVACUACION PLUVIAL 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALETA DE CONCRETO 
DADO DE CONCRETO fc=175 KGICM2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADO DE CONCRETO 
REJILLA METALICA PARA CANALETA DE PISO 
CANALETA DE ZINC EVACUACION PLUVIAL 
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 0 3" 
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 0 4" 
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 0 10" 
JUNTA DE DILATACION ASFAL TICA EN CANALES e=1" 
ACCESORIOS 
MURO PERIMETRICO 
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
m 
m 
m 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
glb 
m 
m 
und 
m2 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
glb 
06.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 
06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS m3 
06.02.02 NIVELACION Y APISONADO DE ZANJAS Y ZAPATAS m2 
06.02.03 ACARREO INTERNO MATERIAL EXCEDENTE (A MANO USANDO m3 
CARRETILLA) 
06.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQICARGUIO CON MAQ. m3 
06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
06.03.01 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO m3 
06.03.02 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. SOBRECIMIENTOS m3 
06.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRE CIMIENTOS m2 
06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
06.04.01 COLUMNAS 
06.04.01.01 CONCRETO COLUMNAS fc=21 O kglcm2 m3 
06.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 
06.04.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kglcm2. kg 
06.04.02 VIGAS 
06.04.02.01 CONCRETO EN VIGAS fc=210 kglcm2 m3 
06.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 
06.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kgfcm2. kg 
06.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAt.liLERIA 
06.05.01 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M1:5*1:5CIM m2 
06.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 
06.06.01 TARRAJEO COLUMNAS m2 
06.06.02 TARRAJEO VIGAS m2 
06.06.03 JUNTA DE DILATACION e=1" m 
06.07 PINTURA 
06.07.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS m2 
06.08 CARPINTERIA METALICA 
06.08.01 PUERTA METALICA 3.00mX2.60m INGRESO PRINCIPAL und 
06.08.02 PUERTA METALICA 0.90mX2.60m und 
06.09 PLATAFORMA DE INGRESO A LA I.E.P 
06.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
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968.30 
442.70 
160.80 
1.00 
1.00 
1.00 
26.00 
22.00 
9.00 
7.00 
57.00 
3.00 
1.00 
128.26 
128.26 
6.00 
3.60 
46.08 
88.40 
25.50 
9.70 
6.00 
52.90 
1.00 
2.06 
2.66 
5.78 
1,121.38 
1,443.19 
6,520.77 
123.97 
111.14 
119.54 
139.68 
22.67 
637.87 
1,550.00 
1,994.70 
1,177.58 
929.42 
1,121.38 
1,443.19 
6,520.77 
3,223.22 
2,445.08 
1,075.86 
977.76 
1,292.19 
1,913.61 
1,550.00 
13,560.58 
12,881.47 
24.38 3,126.98 
10.63 1,363.40 
58.32 349.92 
47.14 169.70 
76.43 3,521.89 
35.28 3,118.75 
19.34 493.17 
23.59 228.82 
41.87 251.22 
4.87 257.62 
679. 11 679. 11 
88,774.79 
681.22 
133.31 2.77 369.27 
133.31 2.34 311.95 
6,853.56 
103.30 27.83 2,874.84 
133.31 2.83 377.27 
103.30 15.88 1,640.40 
123.96 15.82 1,961.05 
21,189.09 
93.32 145.09 13,539.80 
9.98 174.13 1,737.82 
148.12 39.91 5,911.47 
17,093.19 
9,972.10 
5.82 395.18 2,299.95 
78.29 47.61 3,727.39 
1,111.20 3.55 3,944.76 
7,121.09 
3.33 303.04 1,009.12 
82.88 52.88 4,382.69 
487.12 3.55 1,729.28 
15,480.38 
349.76 44.26 15,480.38 
4,564.44 
78.29 24.14 1,889.92 
82.88 28.25 2,341.36 
130.65 2.55 333.16 
1,026.65 
161.17 6.37 1,026.65 
3,514.38 
1.00 2,471.25 2,471.25 
1.00 1,043.13 1,043.13 
18,371.88 
792.05 
06.09.01.01 
06.09.01.02 
06.09.02 
06.09.02.01 
06.09.02.02 
06.09.02.03 
06.09.02.04 
06.09.03 
06.09.03.01 
06.09.03.02 
06.09.04 
06.09.04.01 
07 
07.01 
07.02 
07.03 
07.04 
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LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 155.00 2.77 429.35 
TRAZO Y REPLANTEO m2 155.00 2.34 362.70 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,313.51 
EXCAVACION MANUAL m3 78.37 27.83 2,181.04 
AFIRMADO E=0.20 m m2 155.00 13.88 2,151.40 
ACARREO INTERNO MATERIAL EXCEDENTE (A MANO USANDO m3 94.04 15.88 1,493.36 
CARRETILLA) 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQ/CARGUIO CON MAQ. m3 94.04 15.82 1,487.71 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 9,750.10 
CONCRETO fc=21 O kg/cm2 m3 31.00 303.04 9,394.24 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m2 12.87 27.65 355.86 
PISOS Y PAVIMENTOS 516.22 
JUNTA DE DILATACION ASFAL TICA EN LOSA e=1" m 106.00 4.87 516.22 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 5,000.00 
ALQUILER DE CAMION CISTERNA hm 15.00 80.00 1,200.00 
INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES PUESTOS EN OBRA und 4.00 250.00 1,000.00 
AOQUISICION DE MASCARILLAS PARA POLVOS FINOS und 70.00 13.38 936.61 
CERCO PROVISIONAL CON ARPILLERA H=3.00m mi 149.43 12.47 1,818.00 
Costo Directo 611,727.12 
SON: SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE Y 121100 NUEVOS SOLES 
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IV. COSTOS UNITARIOS 
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Subpresupuesto 006 
Partida 01.01.01 
Rendimiento m2/DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
ORCIAL 
PEON 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 112' 
CLAVOS PARA CALAMINA 
CALAM. GALV. ZINC GA28:1.83 x 0.83m x 0.4mm 
MADERA EUCALIPTO 
TRIPLAY DE 4 MM 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Materiales 
01.01.02 
glb/DIA 
SUMINISTRO DE AGUA PROVISIONAL 
Partida 
Rendimiento 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OFICIAL 
PEON 
01.02.01 
m3/DIA 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Bach. Raphae/ Díaz Revilla 
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PROVISIONALES 
OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA 
Costo unitario directo por : m2 45.21 
MO. 40.00 EQ. 40.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
hh 0.2000 0.0400 13.23 0.53 
hh 2.0000 0.4000 11.82 4.73 
5.26 
kg 0.1000 3.90 0.39 
kg 0.3000 6.72 2.02 
pln 0.8000 15.80 12.64 
p2 6.0000 2.20 13.20 
m2 1.0000 11.54 11.54 
39.79 
%m o 3.0000 5.26 0.16 
0.16 
INSTALACION PROVISIONAL Y SUMINISTRO DE AGUA PARA LA 
CONSTRUCCION 
Costo unitario directo por : m2 344.73 
MO. 1.00 EQ. 1.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.0500 0.4000 11.82 4.73 
4.73 
glb 1.0000 340.00 340.00 
340.00 
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ADOBE 
Costo unitario directo por : m2 7.34 
MO. 14.00 EQ. 14.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.0500 0.0286 13.23 0.38 
hh 1.0000 0.5714 11.82 6.75 
7.13 
%mo 3.0000 7.13 0.21 
0.21 
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Partida 01.02.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
Costo unitario directo por : m2 266.85 
Rendimiento m3/DIA MO. 4.00 EQ. 4.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.2000 0.4000 16.67 6.67 
OFICIAL hh 2.0000 4.0000 13.23 52.92 
PEON hh 2.0000 4.0000 11.82 47.28 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 2.0000 13.74 27.48 
134.35 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 134.35 6.72 
MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg hm 2.0000 4.0000 5.22 20.88 
COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP hm 1.0000 2.0000 52.45 104.90 
132.50 
Partida 01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQ/CARGUIO CON MAQ. 
Costo unitario directo por : m2 15.82 
Rendimiento m3/DIA MO. 180.00 EQ. 180.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
PEON hh 1.0000 0.0444 11.82 0.52 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0444 13.74 0.61 
1.13 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 1.13 0.02 
CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 hm 0.5000 0.0222 180.00 4.00 
VOLQUETE DE 10 m3 hm 2.0000 0.0889 120.00 10.67 
14.69 
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Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS 
Partida 02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
Costo unitario directo por : m2 2.77 
Rendimiento m2/DIA MO. 40.00 EQ. 40.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.1000 0.0200 16.67 0.33 
PEON hh 1.0000 0.2000 11.82 2.36 
2.69 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.69 0.08 
0.08 
Partida 02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
Costo unitario directo por : m2 2.34 
Rendimiento m2/DIA MO. 500.00 EO. 500.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.0160 16.67 0.27 
PEON hh 3.0000 0.0480 11.82 0.57 
TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 17.00 0.27 
1.11 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 112' kg 0.0100 3.90 0.04 
YESO kg 0.1000 0.80 0.08 
MADERA EUCALIPTO p2 0.0200 2.20 0.04 
CORDEL m 0.1900 0.10 0.02 
0.18 
Equipos 
NIVEL hm 6.2500 0.1000 4.05 0.41 
TEODOLITO hm 6.2500 0.1000 6.08 0.61 
HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 1.11 0.03 
1.05 
Partida 02.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
Costo unitari,.o directo por : m2 1,500.00 
Rendimiento glbiDIA MO. 1.00 EQ. 1.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 
MOVIUZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.0000 1,500.00 1,500.00 
1,500.00 
Partida 02.02.01 EXCAVACION MANUAL 
Costo unitario directo por : m2 
Rendimiento m31DIA MO. 3.50 EQ. 3.50 Costo unitario directo por : 27.83 
m3 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
PEON hh 1.0000 2.2857 11.82 27.02 
27.02 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 27.02 0.81 
0.81 
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Partida 02.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS 
Costo unitario directo por : m2 31.39 
Rendimiento m3/DIA MO. 3.50 EQ. 3.50 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OFICIAL hh 0.0500 0.1143 13.23 1.51 
PEON hh 1.0000 2.2857 11.82 27.02 
28.53 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 28.53 0.86 
BOMBA DE AGUA 1 HP DE CAUDAL und 0.1000 20.00 2.00 
2.86 
Partida 02.02.03 MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO (OVER) 
Costo unitario directo por : m2 32.71 
Rendimiento m3/DIA MO. 40.00 EQ. 40.00 Costo unitario directo por : m3 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.1000 0.0200 16.67 0.33 
PEON hh 2.0000 0.4000 11.82 4.73 
5.06 
Materiales 
PIEDRA DE RIO DE 2"- 4" m3 1.1000 25.00 27.50 
27.50 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.06 0.15 
0.15 
Partida 02.02.04 RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO 
Costo unitario directo por : m2 27.47 
Rendimiento m3/DIA MO. 18.00 EQ. 18.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.4444 16.67 7.41 
PEON hh 2.0000 0.8889 11.82 10.51 
17.92 
Materiales 
AGUA m3 0.1200 1.00 0.12 
0.12 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.92 0.54 
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.4444 20.00 8.89 
9.43 
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Partida 02.02.05 REFINE, NIVELACION Y APISONADO 
Costo unitario directo por : m2 2.42 
Rendimiento m21DIA MO. 120.00 EQ. 120.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.1000 0.0067 16.67 0.11 
PEON hh 2.0000 0.1333 11.82 1.58 
1.69 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2' kg 0.0100 3.90 0.04 
MADERA EUCALIPTO p2 0.0500 2.20 0.11 
0.15 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.69 0.05 
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.4000 0.0267 20.00 0.53 
0.58 
Partida 02.02.06 AFIRMADO E=0.15 m PARA PISOS INTERIORES Y VARIOS 
Costo unitario directo por : m2 12.06 
Rendimiento m21DIA MO. 45.00 EQ. 45.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.1000 0.0178 16.67 0.30 
PEON hh 2.0000 0.3556 11.82 4.20 
4.50 
Materiales 
AFIRMADO m3 0.1880 30.00 5.64 
5.64 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.50 0.14 
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.5000 0.0889 20.00 1.78 
1.92 
Partida 02.02.07 AFIRMADO E=0.20 m PARA RAMPA 
Costo unitario directo por : m2 13.88 
Rendimiento m21DIA MO. 35.00 EQ. 35.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.1000 0.0229 16.67 0.38 
PEON hh 2.0000 0.4571 11.82 5.40 
5.78 
Materiales 
AARMADO m3 0.1880 30.00 5.64 
5.64 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.78 0.17 
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.5000 0.1143 20.00 2.29 
2.46 
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Partida 02.02.08 ACARREO INTERNO MATERIAL EXCEDENTE (A MANO USANDO CARRETILLA) 
Costo unitario directo por : m2 15.88 
Rendimiento m3/DIA MO. 7.00 EQ. 7.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.1000 0.1143 16.67 1.91 
PEON hh 1.0000 1.1429 11.82 13.51 
15.42 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.42 0.46 
0.46 
Partida 02.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQ/CARGUIO CON MAQ. 
Costo unitario directo por : m2 15.82 
Rendimiento m3/DIA MO. 180.00 EQ. 180.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
PEON hh 1.0000 0.0444 11.82 0.52 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0444 13.74 0.61 
1.13 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 1.13 0.02 
CARGADOR SILLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 hm 0.5000 0.0222 180.00 4.00 
VOLQUETE DE 10m3 hm 2.0000 0.0889 120.00 10.67 
14.69 
Partida 02.03.01 FALSO PISO 1:8 C:H E=0.10m PARA PISOS INTERIORES 
Costo unitario directo por : m2 25.89 
Rendimiento m21DIA MO. 120.00 EQ. 120.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 2.0000 0.1333 16.67 2.22 
OFICIAL hh 1.0000 0.0667 13.23 0.88 
PEON hh 8.0000 0.5333 11.82 6.30 
9.40 
Materiales 
HORMIGO N m3 0.1350 25.00 3.38 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.5950 19.07 11.35 
AGUA m3 0.0120 1.00 0.01 
14.74 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 9.40 0.28 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 1.0000 0.0667 22.00 1.47 
1.75 
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Partida 02.03.02 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO 
Costo unitario directo por : m2 145.09 
Rendimiento m3lDIA MO. 25.00 EQ. 25.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S f. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 2.0000 0.6400 16.67 10.67 
OFICIAL hh 1.0000 0.3200 13.23 4.23 
PEON hh 8.0000 2.5600 11.82 30.26 
45.16 
Materiales 
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.5000 25.00 12.50 
HORMIGON m3 0.8000 25.00 20.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 3.0500 19.32 58.93 
AGUA m3 0.1050 1.00 0.11 
91.54 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 45.16 1.35 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 1.0000 0.3200 22.00 7.04 
8.39 
Partida 02.03.03 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. SOBRECIMIENTOS 
Costo unitario directo por : m2 174.13 
Rendimiento m31DIA MO. 20.00 EQ. 20.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 2.0000 0.8000 16.67 13.34 
OFICIAL hh 1.0000 0.4000 13.23 5.29 
PEON hh 8.0000 3.2000 11.82 37.82 
56.45 
Materiales 
PIEDRA MEDIANA DE 4• m3 0.4200 25.00 10.50 
HORMIGO N m3 0.8930 25.00 22.33 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 3.8900 19.07 74.18 
AGUA m3 0.1800 1.00 0.18 
107.19 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 56.45 1.69 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 1.0000 0.4000 22.00 8.80 
10.49 
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Partida 02.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS 
Costo unitario directo por : m2 39.91 
Rendimiento m2/DIA MO. 11.20 EQ. 11.20 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.7143 16.67 11.91 
OFICIAL hh 1.2000 0.8571 13.23 11.34 
PEON hh 0.4000 0.2857 11.82 3.38 
26.63 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.2600 3.65 0.95 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.3000 3.90 1.17 
MADERA PARA p2 4.8300 2.20 10.63 ENCOFRADOS 
12.75 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/orno 2.0000 26.63 0.53 
0.53 
Partida 02.04.01.01 CONCRETO fc=210 Kglcm2, PARA ZAPATAS 
Costo unitario directo por : m2 268.93 
Rendimiento m31DIA MO. 25.00 EQ. 25.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.3200 16.67 5.33 
OFICIAL hh 2.0000 0.6400 13.23 8.47 
PEON hh 8.0000 2.5600 11.82 30.26 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.3200 13.74 4.40 
48.46 
Materiales 
GRAVILLA DE 1/2" m3 0.5650 30.00 16.95 
ARENA GRUESA m3 0.5650 30.00 16.95 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS {42.5 kg) bol 8.9600 19.32 173.11 
AGUA m3 0.1700 1.00 0.17 
207.18 
Equipos 
HERRAMI_ENTAS MANUALES %mo 3.0000 48.46 1.45 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35' hm 1.0000 0.3200 15.00 4.80 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 1.0000 0.3200 22.00 7.04 
13.29 
Partida 02.04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. 
Costo unitario directo por : m2 3.55 
Rendimiento kg/DIA MO. 300.00 EQ. 300.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.0267 16.67 0.45 
OFICIAL hh 1.0000 0.0267 13.23 0.35 
0.80 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.0200 3.65 0.07 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0600 2.51 2.66 
2.73 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.80 0.02 
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0.02 
Partida 02.04.02.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2, PARA VIGA DE CIMENTACION 
Costo unitario directo por : m2 284.37 
Rendimiento m3/DIA MO. 20.00 EQ. 20.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67 
OFICIAL hh 2.0000 0.8000 13.23 10.58 
PEON hh 8.0000 3.2000 11.82 37.82 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.4000 13.74 5.50 
60.57 
Materiales 
GRAVIUA DE 112" m3 0.5650 30.00 16.95 
ARENA GRUESA m3 0.5650 30.00 16.95 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 8.9600 19.32 173.11 
AGUA m3 0.1700 1.00 0.17 
207.18 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 60.57 1.82 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35' hm 1.0000 0.4000 15.00 6.00 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 1.0000 0.4000 22.00 8.80 
16.62 
Partida 02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DE CIMENTACION 
Costo unitario directo por : m2 37.43 
Rendimiento m21DIA MO. 12.00 EQ. 12.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.6667 16.67 11.11 
OFICIAL hh 1.0000 0.6667 13.23 8.82 
19.93 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.0800 3.65 0.29 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2200 3.90 0.86 
MADERA TORNILLO INCL. CORTE PIENCOFRADO p2 3.5000 4.50 15.75 
16.90 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.93 0.60 
0.60 
Partida 02.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. 
Costo unitario directo por : m2 3.55 
Rendimiento kg/DIA MO. 300.00 EQ. 300.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.0267 16.67 0.45 
OFICIAL hh 1.0000 0.0267 13.23 0.35 
0.80 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.0200 3.65 0.07 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0600 2.51 2.66 
2.73 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.80 0.02 
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Partida 02.04.03.01 CONCRETO COLUMNAS fc=210 kglcm2 
Costo unitario directo por : m2 395.18 
Rendimiento m3/DIA MO. 10.00 EQ. 10.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 2.0000 1.6000 16.67 26.67 
OFICIAL hh 1.0000 0.8000 13.23 10.58 
PEON hh 12.0000 9.6000 11.82 113.47 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.8000 13.74 10.99 
161.71 
Materiales 
GRAVILLA DE 1/2" m3 0.5650 30.00 16.95 
ARENA GRUESA m3 0.5650 30.00 16.95 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.9600 19.07 170.87 
AGUA m3 0.1700 100 0.17 
204.94 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 161.71 4.85 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35' hm 0.8000 0.6400 15.00 9.60 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 0.8000 0.6400 22.00 14.08 
28.53 
Partida 02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAl EN COLUMNAS 
Costo unitario directo por : m2 47.61 
Rendimiento m2/DIA MO. 9.00 EQ. 9.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.8889 16.67 14.82 
OFICIAL hh 1.0000 0.8889 13.23 11.76 
26.58 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.1000 3.65 0.37 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2' kg 0.2000 3.90 0.78 
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS p2 4.2400 4.50 19.08 
20.23 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.58 0.80 
0.80 
Partida 02.04.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kglcm2. 
Costo unitario directo por : m2 3.55 
Rendimiento kg/DIA MO. 300.00 EQ. 300.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.0267 16.67 0.45 
OFICIAL hh 1.0000 0.0267 13.23 0.35 
0.80 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.0200 3.65 0.07 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 1.0600 2.51 2.66 
2.73 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.80 0.02 
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Partida 02.04.04.01 CONCRETO EN VIGAS fc=210 kglcm2 
Costo unitario directo por : m2 303.04 
Rendimiento m3/DIA MO. 20.00 EQ. 20.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 2.0000 0.8000 16.67 13.34 
OFICIAL hh 1.0000 0.4000 13.23 5.29 
PEON hh 12.0000 4.8000 11.82 56.74 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.4000 13.74 5.50 
80.87 
Materiales 
GRAVILLA DE 112' m3 0.5650 30.00 16.95 
ARENA GRUESA rn3 0.5650 30.00 16.95 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.9600 19.07 170.87 
AGUA m3 0.1700 1.00 0.17 
204.94 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 80.87 2.43 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35' hm 1.0000 0.4000 15.00 6.00 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 1.0000 0.4000 22.00 8.80 
17.23 
Partida 02.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 
Costo unitario directo por : m2 52.88 
Rendimiento m2/DIA MO. 9.00 EQ. 9.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.8889 16.67 14.82 
OFICIAL hh 1.0000 0.8889 13.23 11.76 
26.58 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.1000 3.65 0.37 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 112' kg 0.2000 3.90 0.78 
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS p2 5.4100 4.50 24.35 
25.50 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.58 0.80 
0.80 
Partida 02.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kglcm2. 
Costo unitario directo por : m2 3.55 
Rendimiento kgiDIA MO. 300.00 EQ. 300.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.0267 16.67 0.45 
OFICIAL hh 1.0000 0.0267 13.23 0.35 
0.80 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.0200 3.65 0.07 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0600 2.51 2.66 
2.73 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.80 0.02 
0.02 
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Partida 02.04.05.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS fc=210 kglcm2 
Costo unitario directo por : m2 282.28 
Rendimiento m3/DIA MO. 25.00 EO. 25.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.3200 16.67 5.33 
OFICIAL hh 2.0000 0.6400 13.23 8.47 
PEON hh 12.0000 3.8400 11.82 45.39 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.3200 13.74 4.40 
63.59 
Materiales 
GRAVILLA DE 1/2' m3 0.5650 30.00 16.95 
ARENA GRUESA m3 0.5650 30.00 16.95 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.9600 19.07 170.87 
AGUA m3 0.1700 1.00 0.17 
204.94 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 63.59 1.91 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.3200 15.00 4.80 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 1.0000 0.3200 22.00 7.04 
13.75 
Partida 02.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 
Costo unitario directo por : m2 24.96 
Rendimiento m2/DIA MO. 15.00 EQ. 15.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89 
OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06 
15.95 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.1100 3.65 0.40 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2' kg 0.1100 3.90 0.43 
MADERA PARA p2 3.5000 2.20 7.70 ENCOFRADOS 
8.53 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.95 0.48 
0.48 
Partida 02.04.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kglcm2. 
Costo unitario directo por : m2 3.55 
Rendimiento kg/DIA MO. 300.00 EQ. 300.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.0267 16.67 0.45 
OFICIAL hh 1.0000 0.0267 13.23 0.35 
0.80 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.0200 3.65 0.07 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0600 2.51 2.66 
2.73 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.80 0.02 
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Partida 
Rendimiento 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
02.04.05.04 
und/DIA 
LADRILLO PffECHO DE 12x30x30 CM DE ARCILLA 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Bach. Raphae/ Díaz Revil/a 
0.02 
LADRILLO HUECO 12X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 
Costo unitario directo por : m2 2.54 
MO. 2,000.00 EQ. 2,000.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
hh 0.2000 0.0008 16.67 0.01 
hh 10.0000 0.0400 11.82 0.47 
0.48 
und 1.0500 1.95 2.05 
2.05 
%m o 3.0000 0.48 0.01 
0.01 
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Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA 
Partida 03.01.01 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M1:5*1:5CIM 
Costo unitario directo por : m2 72.69 
Rendimiento rn2/DIA MO. 6.00 EQ. 6.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS!. Parcial Sl. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 1.3333 16.67 22.23 
PEON hh 0.5000 0.6667 11.82 7.88 
30.11 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.0200 3.90 0.08 
ARENA GRUESA m3 0.0600 30.00 1.80 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0,4000 19.07 7.63 
LADRILLO ARCILLA KK 9X13X23 cm und 69.0000 0.45 31.05 
ANDAMIO DE MADERA p2 0.5000 2.20 1.10 
AGUA m3 0.0200 1.00 0.02 
41.68 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.11 0.90 
0.90 
Partida 03.01.02 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M1:5*1:5CIM 
Costo unitario directo por : m2 44.26 
Rendimiento m2/DIA MO. 9.50 EQ. 9.50 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS!. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.8421 16.67 14.04 
PEON hh 0.5000 0.4211 11.82 4.98 
19.02 
Materiales 
ARENA GRUESA m3 0.0350 30.00 1.05 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.2600 19.07 4.96 
LADRILLO ARCILLA KK 9X13X23 cm und 39.0000 0.45 17.55 
ANDAMIO DE MADERA p2 0.5000 2.20 1.10 
AGUA m3 0.0100 1.00 0.01 
24.67 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.02 0.57 
0.57 
Partida 03.01.03 JUNTA DE DILATACION EN MUROS e=1" 
Costo unitario directo por : m2 2.55 
Rendimiento miDIA MO. 60.00 EQ. 60.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS!. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.1000 0.0133 16.67 0.22 
PEON hh 1.0000 0.1333 11.82 1.58 
1.80 
Materiales 
TECNOPOR DE 1"X4X8' pln 0.0550 12.71 0.70 
0.70 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.80 0.05 
0.05 
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Partida 03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA 1:5 
Costo unitario directo por : m2 13.37 
Rendimiento m21DIA MO. 18.00 EQ. 18.00 
Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.4444 16.67 7.41 
PEON hh 0.5000 0.2222 11.82 2.63 
10.04 
Materiales 
ARENA FINA m3 0.0180 35.00 0.63 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1190 19.07 2.27 
REGLA DE MADERA p2 0.0250 5.00 0.13 
3.03 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 10.04 0.30 
0.30 
Partida 03.02.02 TARRAJEO DE MUROS (INTERIOR Y EXTERIOR), MEZCLA C:A 1:5 
Costo unitario directo por : m2 15.87 
Rendimiento m2/DIA MO. 15.00 EQ. 15.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89 
PEON hh 0.5000 0.2667 11.82 3.15 
12.04 
Materiales 
ARENA FINA m3 0.0180 35.00 0.63 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1190 19.07 2.27 
ANDAMIO DE MADERA p2 0.2010 2.20 0.44 
REGLA DE MADERA p2 0.0250 5.00 0.13 
3.47 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.04 0.36 
0.36 
Partida 03.02.03 TARRAJEO COLUMNAS 
Costo unitario directo por : m2 24.14 
Rendimiento m2/DIA MO. 9.00 EQ. 9.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.8889 16.67 14.82 
PEON hh 0.5000 0.4444 11.82 5.25 
20.07 
Materiales 
ARENA FINA m3 0.0180 35.00 0.63 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1190 19.07 2.27 
ANDAMIO DE MADERA p2 0.2010 2.20 0.44 
REGLA DE MADERA p2 0.0250 5.00 0.13 
3.47 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 20.07 0.60 
0.60 
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Partida 03.02.04 TARRAJEO VIGAS 
Costo unitario directo por : m2 28.25 
Rendimiento m2/DIA MO. 7.50 EQ. 7.50 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 1.0667 16.67 17.78 
PEON hh 0.5000 0.5333 11.82 6.30 
24.08 
Materiales 
ARENA FINA m3 0.0180 35.00 0.63 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg} bol 0.1120 1907 2.14 
ANDAMIO DE MADERA p2 0.2510 2.20 0.55 
REGLA DE MADERA p2 0.0250 5.00 0.13 
3.45 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 24.08 0.72 
0.72 
Partida 03.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES A=1.5CM 
Costo unitario directo por : m2 13.76 
Rendimiento m/DIA MO. 18.00 EQ. 18.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.4444 16.67 7.41 
PEON hh 0.5000 0.2222 11.82 2.63 
10.04 
Materiales 
ARENA FINA m3 0.0140 35.00 0.49 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg} bol 0.1340 19.07 2.56 
ANDAMIO DE MADERA p2 0.1270 2.20 028 
REGLA DE MADERA p2 0.0183 5.00 0.09 
3.42 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.04 0.30 
0.30 
Partida 03.02.06 BRUf4AS SEGUN DETALLE 
Costo unitario directo por : m2 5.67 
Rendimiento m/DIA MO. 30.00 EQ. 30.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.2667 16.67 4.45 
PEON hh 0.3333 0.0889 11.82 1.05 
5.50 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 5.50 0.17 
0.17 
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Partida 03.03.01 CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 
Costo unitario directo por : m2 27.41 
Rendimiento m21DIA MO. 8.00 EQ. 8.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.67 16.67 
PEON hh 0.5000 0.5000 11.82 5.91 
22.58 
Materiales 
ClAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2' kg 0.0040 3.90 0.02 
ARENA FINA m3 0.0170 35.00 0.60 
CEMENTO PORTU\ND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1170 19.07 2.23 
ANDAMIO DE MADERA p2 0.5890 2.20 1.30 
4.15 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.58 0.68 
0.68 
Partida 03.04.01 CONTRAPISO DE 40 MM. 
Costo unitario directo por : m2 22.84 
Rendimiento m2/DIA MO. 100.00 EQ. 100.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 3.0000 0.2400 16.67 4.00 
OFICIAL hh 1.0000 0.0800 13.23 1.06 
PEON hh 6.0000 0.4800 11.82 5.67 
10.73 
Materiales 
GRAVILLA DE 112'- 3/4" m3 0.0300 30.00 0.90 
ARENA GRUESA m3 0.0220 30.00 0.66 
CEMENTO PORTIAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.4500 19.07 8.58 
REGIA DE MADERA p2 0.1500 5.00 0.75 
AGUA m3 0.0200 1.00 0.02 
10.91 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.73 0.32 
MEZCLADORA DE CONCRETO hm 0.5000 0.0400 22.00 0.88 
1.20 
Partida 03.04.02 PISO CERAMICO DE 40X40 CM 
Costo unitario directo por : m2 67.49 
Rendimiento m21DIA MO. 6.00 EQ. 6.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 1.3333 16.67 22.23 
PEON hh 0.5000 0.6667 11.82 7.88 
30.11 
Materiales 
PORCELANA BLANCA kg 0.2500 5.00 1.25 
PEGAMENTO PARA CERAMICO BLS DE 25 kg bol 0.2500 19.00 4.75 
CERAMICO 40X40 CM GRADO DE UTILIZACION 4 m2 1.0500 29.00 30.45 
AGUA m3 0.0300 1.00 0.03 
36.48 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.11 0.90 
0.90 
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Partida 03.04.03 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO E=2" 
Costo unitario directo por : m2 33.86 
Rendimiento m2/DIA MO. 14.00 EQ. 14.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.5714 16.67 9.53 
OFICIAL hh 0.5000 0.2857 13.23 3.78 
PEON hh 1.0000 0.5714 11.82 6.75 
20.06 
Materiales 
ARENA FINA m3 0.0090 35.00 0.32 
ARENA GRUESA m3 0.0560 30.00 1.68 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.4820 19.07 9.19 
REGLA DE MADERA p2 0.4000 5.00 2.00 
AGUA m3 0.0060 1.00 0.01 
13.20 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.06 0.60 
0.60 
Partida 03.04.04 VEREDA CONCRETO fc=175 kglcrn2 e=4n 
Costo unitario directo por : m2 33.63 
Rendimiento m2/DIA MO. 100.00 EQ. 100.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 3.0000 0.2400 16.67 4.00 
OFICIAL hh 1.0000 0.0800 13.23 1.06 
PEON hh 6.0000 0.4800 11.82 5.67 
10.73 
Materiales 
GRAVILLA DE 1/2"- 314' m3 0.0930 30.00 2.79 
ARENA FINA m3 0.0140 35.00 0.49 
ARENA GRUESA m3 0.0470 30.00 1.41 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.8680 19.07 16.55 
AGUA m3 0.0200 1.00 0.02 
21.26 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.73 0.32 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 0.7500 0.0600 22.00 1.32 
1.64 
Partida 03.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 
Costo unitario directo por : m2 21.90 
Rendimiento m2/DIA MO. 16.00 EQ. 16.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.5000 16.67 8.34 
OFICIAL hh 1.0000 0.5000 13.23 6.62 
14.96 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.1100 3.65 0.40 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 112" kg 0.1500 3.90 0.59 
MADERA PARA ENCOFRADOS p2 2.5000 2.20 5.50 
6.49 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.96 0.45 
0.45 
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Partida 03.04.06 PAVIMENTO DE CONCRETO fc=210 kg/cm2, E=20 CM 
Costo unitario directo por : m2 50.58 
Rendimiento m3/DIA MO. 100.00 EQ. 100.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SJ. 
Mano da Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.0800 16.67 1.33 
OFICIAL hh 1.0000 0.0800 13.23 1.06 
PEON hh 8.0000 0.6400 11.82 7.56 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0800 13.74 1.10 
11.05 
Materiales 
GRAVILLA DE 112" m3 0.0900 30.00 2.70 
ARENA GRUESA m3 0.1000 30.00 3.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 1.6000 19.07 30.51 
AGUA m3 0.0300 1.00 0.03 
36.24 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.05 0.33 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.0800 15.00 1.20 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 1.0000 0.0800 22.00 1.76 
3.29 
Partida 03.04.07 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA EN VEREDA e=1R 
Costo unitario directo por : m2 4.87 
Rendimiento m/DIA MO. 80.00 EQ. 80.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.1000 0.0100 16.67 0.17 
PEON hh 1.0000 0.1000 11.82 1.18 
1.35 
Materiales 
ASFALTO RC-250 gal 0.2500 12.80 3.20 
ARENA FINA m3 0.0080 35.00 0.28 
3.48 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %rno 3.0000 1.35 0.04 
0.04 
Partida 03.04.08 SARDINEL DE CONCRETO DE fc=175 kg/cm2 
Costo unitario directo por : m2 28.03 
Rendimiento mlDIA MO. 120.00 EQ. 120.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SJ. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 2.0000 0.1333 16.67 2.22 
OFICIAL hh 1.0000 0.0667 13.23 0.88 
PEON hh 8.0000 0.5333 11.82 6.30 
9.40 
Materiales 
GRAVILLA DE 112'- 3/4' m3 0.0720 30.00 2.16 
ARENA GRUESA m3 0.0650 30.00 1.95 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.7200 19.07 13.73 
17.84 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 9.40 0.28 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 0.3500 0.0233 22.00 0.51 
0.79 
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Partida 03.05.01 CONTRAZOCALO DE CERAMICO 10X40 CM 
Costo unitario directo por : m2 12.98 
Rendimiento m/DIA MO. 120.00 EQ. 120.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.0667 16.67 1.11 
PEON hh 0.5000 0.0333 11.82 0.39 
1.50 
Materiales 
PEGAMENTO PARA CERAMICO BLS DE 25 kg bol 0.0500 19.00 0.95 
FRAGUA NEGRA kg 0.1000 5.00 0.50 
CONTRAZOCALO CERAMICO 10X40 CM m 1.0500 9.50 9.98 
11.43 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.50 0.05 
0.05 
Partida 03.05.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20 m 
Costo unitario directo por : m2 9.87 
Rendimiento m/DIA MO. 20.00 EQ. 20.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67 
PEON hh 0.3300 0.1320 11.82 1.56 
8.23 
Materiales 
ARENA FINA m3 0.0020 35.00 0.07 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.0300 19.07 0.57 
REGLA DE MADERA p2 0.1500 5.00 0.75 
1.39 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.23 0.25 
0.25 
Partida 03.06.01 CUMBRERA TEJA ANDINA ETERNIT 
Costo unitario directo por m2 7.46 
Rendimiento m/DIA MO. 120.00 EQ. 120.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra Costo unitario directo por : m2 
OPERARIO hh 1.0000 0.0667 16.67 1.11 
PEON hh 1.0000 0.0667 11.82 0.79 
1.90 
Materiales 
ARENA GRUESA m3 0.0090 30.00 0.27 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.0700 19.07 1.33 
TEJA ANDINA (0.60x0.30m.) und 3.0000 1.30 3.90 
5.50 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.90 0.06 
0.06 
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Partida 03.06.02 COBERTURA TEJA ANDINA ETERNIT 
Costo unitario directo por : m2 17.74 
Rendimiento m2/DIA MO. 70.00 EQ. 70.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.1143 16.67 1.91 
OFICIAL hh 1.0000 0.1143 13.23 1.51 
PEON hh 2.0000 0.2286 11.82 2.70 
6.12 
Materiales 
ARENA GRUESA m3 0.0080 30.00 0.24 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.0350 19.07 0.67 
TEJA ANDINA (0.60x0.30m.) und 8.0000 1.30 10.40 
11.31 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %m o 5.0000 6.12 0.31 
0.31 
Partida 03.07.01 PUERTAS DE MADERA CEDRO TABLERO 
Costo unitario directo por : m2 6,267.47 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.00 EQ. 1.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 4.0000 32.0000 16.67 533.44 
OFICIAL hh 2.0000 16.0000 13.23 211.68 
745.12 
Materiales 
MADERA DE MADERA CEDRO 1.05x2.62m und 5.0000 1,100.00 5,500.00 
5,500.00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 745.12 22.35 
22.35 
Partida 03.08.01 VENTANA DE FIERRO 
Costo unitario directo por : m2 209.83 
Rendimiento m2/DIA MO. 4.00 EQ. 4.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 2.0000 16.67 33.34 
PEON hh 1.0000 2.0000 11.82 23.64 
56.98 
Materiales 
VENTANA METALICA INCLUYENDO ACCESORIOS m2 1.0000 150.00 150.00 
150.00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 56.98 2.85 
2.85 
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Partida 03.08.02 PASAMANO DE FIERRO ~ 2 1/2" 
Costo unitario directo por : m2 91.89 
Rendimiento m/DIA MO. 6.00 EQ. 6.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 1.3333 16.67 22.23 
PEON hh 1.0000 1.3333 11.82 15.76 
37.99 
Materiales 
BARANDA DE TUBO Fe 0 2 1f2" e=2mm m 1.0000 52.00 52.00 
52.00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 37.99 1.90 
1.90 
Partida 03.09.01 CERRADURA PARA PUERTA 
Costo unitario directo por : m2 89.34 
Rendimiento pza/DIA MO. 4.00 EQ. 4.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 2.0000 16.67 33.34 
33.34 
Materiales 
CERRADURA PARA PUERTA pza 1.0000 55.00 55.00 
55.00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 33.34 1.00 
1.00 
Partida 03.09.02 MANIJA DE BRONCE 4" 
Costo unitario directo por : m2 11.59 
Rendimiento und/DIA MO. 16.00 EQ. 16.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.5000 16.67 8.34 
8.34 
Materiales 
MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA 4' pza 1.0000 3.00 3.00 
3.00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.34 0.25 
0.25 
Partida 03.09.03 BISAGRA CAPUCHINA DE 4" X 4" 
Costo unitario directo por : m2 8.80 
Rendimiento pzaiDIA MO. 32.00 EQ. 32.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.2500 16.67 4.17 
4.17 
Materiales 
BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 4' x 4" und 1.0000 4.50 4.50 
4.50 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.17 0.13 
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Partida 03.10.01 VIDRIO SEMIDOBLES INCOLORO 
Costo unitario directo por : m2 5.60 
Rendimiento p21DIA MO. 80.00 EQ. 80.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.1000 16.67 1.67 
PEON hh 0.2500 0.0250 11.82 0.30 
1.97 
Materiales 
SIUCONA und 0.0500 8.40 0.42 
VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO SEMI DOBLE p2 1.0500 3.00 3.15 
3.57 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.97 0.06 
0.06 
Partida 03.11.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO Y VIGAS 
Costo unitario directo por : m2 8.37 
Rendimiento m21DIA MO. 30.00 EQ. 30.00 Costo unitario directo por : m2 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial Si. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.2667 16.67 4.45 
PEON hh 0.5000 0.1333 11.82 1.58 
6.03 
Materiales 
ANDAMIO DE MADERA p2 0.2010 2.20 0.44 
LIJA und 0.1000 1.70 0.17 
PINTURA LATEX gal 0.0400 27.00 1.08 
IMPRIMANTE gal 0.0400 11.80 0.47 
2.16 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.03 0.18 
0.18 
Partida 03.11.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS 
Costo unitario directo por : m2 6.37 
Rendimiento m21DIA MO. 40.00 EQ. 40.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 16.67 3.33 
PEON hh 0.5000 0.1000 11.82 1.18 
4.51 
Materiales 
LIJA und 0.1000 1.70 0.17 
PINTURA LATEX gal 0.0400 27.00 1.08 
IMPRIMANTE gal 0.0400 11.80 0.47 
1.72 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 4.51 0.14 
0.14 
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Partida 03.11.03 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA (AMBAS CARAS) 
Costo unitario directo por : m2 8.63 
Rendimiento m2/DIA MO. 35.00 EQ. 35.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.2286 16.67 3.81 
3.81 
Mateñales 
SELLADOR DE MADERA gal 0.0770 32.40 2.49 
LIJA PARA MADERA und 0.2000 0.73 0.15 
BARNIZ MARINO gal 0.0460 45.00 2.07 
4.71 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.81 0.11 
0.11 
Partida 03.11.04 PINTURA ESMALTE EN VENTANAS 
Costo unitario directo por : m2 12.82 
Rendimiento m21DIA MO. 20.00 EQ. 20.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 Q.4000 16.67 6.67 
OFICIAL hh 0.5000 0.2000 13.23 2.65 
9.32 
Mateñales 
PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0500 36.13 1.81 
PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0400 27.00 1.08 
THINNER gal 0.0090 15.00 0.14 
3.03 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.32 0.47 
0.47 
Partida 03.11.05 PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE 
Costo unitario directo por : m2 4.67 
Rendimiento m21DIA MO. 60.00 EQ. 60.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.1333 16.67 2.22 
PEON hh 0.5000 0.0667 11.82 0.79 
3.01 
Materiales 
LIJA und 0.5000 1.70 0.85 
PINTURA ESMALTE gal 0.0200 36.13 0.72 
1.57 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.01 0.09 
0.09 
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Partida 
Rendimiento 
Descripción Recurso 
Materiales 
PIZARRA ACRILICA DE 4.00x1.20m 
Partida 
Rendimiento 
Descripción Recurso 
Materiales 
03.12.01 
und/DIA 
01.13.01 
und/DIA 
PIZARRA ACRILICA DE 4.00x1.20m 
MO. 4.00 
Costo unitario directo por : m2 
EQ. 4.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. 
und 1.0000 300.00 
MOBILIARIO ALUMNOS 
Costo unitario directo por : m2 
MO. EQ. 
Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
SILLA GRADUABLE MODELO SANSAD (INCL. FLETE LIMA-
und 1.0000 100.00 CAJAMARCA) 
CARPETA CON CAJON REGULABLE MODELO ATRIKA PW (INCL. 
und 1.0000 150.00 FLETE LIMA-CAJAMARCA) 
01.13.02 
und/DIA 
Descripción Recurso 
Materiales 
SILLA PARA PROFESOR 
ESCRITORIO PARA PROFESOR 
Partida 
Rendimiento 
Descripción Recurso 
Materiales 
MODULOS PARA COMPUTADORA 
SILLA PARA COMPUTADORA 
Partida 
Rendimiento 
Descripción Recurso 
Materiales 
COMPUTADORA INTEL CORE i3 • 3.1 GHZ 
Bach. Raphael Díaz Revil/a 
03.13.03 
und/DIA 
03.13.04 
und/DIA 
MOBILIARIO DOCENTES 
Costo unitario directo por : m2 
MO. EQ. 
Unidad Cuadrilla 
und 
und 
MODULO PARA COMPUTADORA 
Cantidad 
1.0000 
1.0000 
Precio S/. 
120.00 
350.00 
Costo unitario directo por : m2 
MO. 60.00 EQ. 60.00 
Unidad Cuadrilla 
und 
und 
Cantidad 
1.0000 
1.0000 
ADQUISICION DE COMPUTADORA CORE i3 
PrecioS/. 
300.00 
120.00 
Costo unitario directo por : m2 
MO. 1.00 EQ. 1.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
und 1.0000 2,000.00 
-360-
300.00 
Parcial S/. 
300.00 
300.00 
250.00 
100.00 
150.00 
250.00 
470.00 
Parcial S/. 
120.00 
350.00 
470.00 
420.00 
Parcial S/. 
300.00 
120.00 
420.00 
2,000.00 
Parcial S/. 
2,000.00 
2,000.00 
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Partida 03.13.05 SEGURIDAD, EVACUACION Y SEÑALIZACION 
Costo unitario directo por : m2 785.00 
Rendimiento glblDIA MO. 1.00 EQ. 1.00 
Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial S/. 
Materiales 
EXTINTOR DE PQS und 2.0000 90.00 180.00 
EXTINTOR DE C02 und 1.0000 120.00 120.00 
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS und 4.0000 110.00 440.00 
SEÑALES DE EVACUACION, SEGURIDAD, CONTRA INCENDIOS und 15.0000 3.00 45.00 
785.00 
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Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha 15104/2014 presupuesto 
Partida 04.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) 
Costo unitario directo por 24.76 
:pto 
Rendimiento ptoiDIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.8000 16.67 13.34 
PEON hh 0.5000 0.4000 11.82 4.73 
18.07 
Materiales 
CURVA PVC SAP LUZ 20 MM pza 2.5000 0.50 1.25 
PEGAMENTO PVC gal 0.0050 129.00 0.65 
CINTA AISLANTE SUPER 33 und 0.0120 17.00 0.20 
CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO SAP 100 x 40 mm und 1.0000 3.55 3.55 
CONECTOR PVC LUZ 20 MM und 1.0000 0.50 0.50 
6.15 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.07 0.54 
0.54 
Partida 04.02 SALIDA DE TOMA CORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA 
Costo unitario directo por 62.06 
:pto 
Rendimiento ptoiDIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Si. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.8000 16.67 13.34 
PEON hh 0.5000 0.4000 11.82 4.73 
18.07 
Materiales 
CURVA PVC SAP LUZ 20 MM pza 2.5000 0.50 1.25 
PEGAMENTO PVC gal 0.0050 129.00 0.65 
TOMACORRIENTE PIEMPOTRAR SCHUKO 2x16A +T 250V, MOD. A5440 pza 1.0000 14.70 14.70 BICTICINO 
TOMACORRIENTE PIEMPOTRAR 2x16A +T250V, MOD. 5180 BICTICINO pza 1.0000 12.42 12.42 
SOPORTE TT PARA TOMACORRIENTE MOD. 503SA BICTICINO pza 1.0000 1.65 1.65 
PLACA MAGIC DE ENGANCHE GRADUAL MOD. 503/3AIX BITCINO pza 1.0000 11.28 11.28 
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm und 1.0000 1.00 1.00 
CONECTOR PVC LUZ 20 MM und 1.0000 0.50 0.50 
43.45 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.07 0.54 
0.54 
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Partida 04.03 SALIDA DE TOMACORRIENTE- DATA 
Costo unitario directo por 347.19 
:pto 
Rendimiento pto/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 1.6000 16.67 26.67 
OFICIAL hh o.sooo 0.8000 13.23 10.58 
37.25 
Materiales 
CURVA PVC SAP LUZ 20 MM pza 2.5000 0.50 1.25 
CURVA PVC SAP LUZ 35 MM pza 0.8333 5.00 4.17 
PEGAMENTO PVC gal 0.0050 129.00 0.65 
TOMACORRIENTE PIEMPOTRAR 2x16A +T250V, MOD. 5180 BICTICINO pza 4.0000 12.42 49.68 
CAJA DE PISO PARA MODULOS MULTIPLES MOD. 150701 BICTICINO und 1.0000 184.57 184.57 
CAJA DE LAMINA DE ZINC PARA CONCRETO MOD. 150561S PARA CAJA 
und 1.0000 67.00 67.00 MOD. 150701 BICTICINIO 
CONECTOR PVC LUZ 20 MM und 1.0000 0.50 0.50 
CONECTOR PVC LUZ 35 MM und 1.0000 1.00 1.00 
308.82 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.25 1.12 
1.12 
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 
Partida 04.04 
Costo unitario directo por 32.90 
:pto 
Rendimiento pto/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.8000 16.67 13.34 
PEON hh 1.0000 0.8000 11.82 9.46 
22.80 
Materiales 
CURVA PVC SAP LUZ 20 MM pza 1.0000 0.50 0.50 
PEGAMENTO PVC gal 0.0050 129.00 0.65 
CINTA AISLANTE SUPER 33 und 0.0100 17.00 0.17 
INTERRUPTOR SIMPLE pza 1.0000 6.60 6.60 
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm und 1.0000 1.00 1.00 
CONECTOR PVC LUZ 20 MM und 1.0000 0.50 0.50 
9.42 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.80 0.68 
0.68 
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Partida 04.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE 
Costo unitario directo por 40.30 
: pto 
Rendimiento ptoJDIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.8000 16.67 13.34 
PEON hh 1.0000 0.8000 11.82 9.46 
22.80 
Materiales 
CURVA PVC SAP LUZ 20 MM pza 1.0000 0.50 0.50 
PEGAMENTO PVC gal 0.0050 129.00 0.65 
CINTA AISLANTE SUPER 33 und 0.0100 17.00 0.17 
INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE BAKELITA und 1.0000 14.00 14.00 
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm und 1.0000 1.00 1.00 
CONECTOR PVC LUZ 20 MM und 1.0000 0.50 0.50 
16.82 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.80 0.68 
0.68 
Partida 04.06 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE 
Costo unitario directo por 44.30 :pto 
Rendimiento pto/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.8000 16.67 13.34 
PEON hh 1.0000 0.8000 11.82 9.46 
22.80 
Materiales 
CURVA PVC SAP LUZ 20 MM pza 1.0000 0.50 0.50 
PEGAMENTO PVC gal 0.0050 129.00 0.65 
CINTA AISLANTE SUPER 33 und 0.0100 17.00 0.17 
INTERRUPTOR CONMUTACION pza 1.0000 18.00 18.00 
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm und 1.0000 1.00 1.00 
CONECTOR PVC LUZ 20 MM und 1.0000 0.50 0.50 
20.82 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.80 0.68 
0.68 
Partida 03.07 TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) 20 mm 
Costo unitario directo por 5.52 
:pto 
Rendimiento m/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.1143 16.67 1.91 
PEON hh 1.0000 0.1143 11.82 1.35 
3.26 
Materiales 
UNION PVC SAP PIINST. ELECT. DE 20 MM und 0.3330 0.50 0.17 
TUB. PVC SAP PIINST. ELECT. DE 20 MM m 1.0000 1.60 1.60 
PEGAMENTO PVC gal 0.0030 129.00 0.39 
2.16 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 3.26 0.10 
0.10 
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Partida 
Rendimiento 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
04.08 
miO lA 
UNION PVC SAP PIINST. ELECT. DE 35 MM 
TUB. PVC SAP PIINST. ELECT. DE 35 MM 
PEGAMENTO PVC 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
OFICIAL 
Materiales 
04.09 
m/DIA 
TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) 35 mm 
Costo unitario directo por 
:pto 
MO. 70.0000 EQ. 70.0000 
7.72 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 
hh 
und 
m 
gal 
%mo 
1.0000 0.1143 
1.0000 0.1143 
0.3300 
1.0000 
0.0035 
3.0000 
16.67 1.91 
11.82 
0.65 
3.70 
129.00 
3.26 
1.35 
3.26 
0.21 
3.70 
0.45 
4.36 
0.10 
0.10 
CABLE ELECTRICO NH-80 2.5 MM2 
MO. 200.0000 
Unidad 
hh 
hh 
Costo unitario directo por 
:pto 
EQ. 200.0000 
Cuadrilla cantidad Precio S/. 
1.0000 0.0400 16.67 
0.5000 0.0200 13.23 
2.06 
Parcial S/. 
0.67 
0.26 
0.93 
CONDUCTOR DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS NH-80 2.5 mm2 m 1.0000 1.10 1.10 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
OFICIAL 
Materiales 
04.10 
miO lA 
CONDUCTOR DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS NH-80 4 mm2 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Bach. Raphael Díaz Revil/a 
%mo 
CABLE ELECTRICO NH-80 4.0 MM2 
MO. 200.0000 EQ. 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
hh 0.5000 
m 
%mo 
-365-
1.10 
3.0000 0.93 0.03 
0.03 
Costo unitario directo por 2.66 
:pto 
200.0000 
Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0.0400 16.67 0.67 
0.0200 13.23 0.26 
0.93 
1.0000 1.70 1.70 
1.70 
3.0000 0.93 0.03 
0.03 
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Partida 04.11 CABLE ELECTRICO NH-80 10.0 MM2 
Costo unitario directo por 5.78 
: pto 
Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 
J)escripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial Si. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.0667 16.67 1.11 
OFICIAL hh 0.5000 0.0333 13.23 0.44 
1.55 
Materiales 
CONDUCTOR DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS N2XH-t!O 10 mm2 m 1.0000 4.18 4.18 
4.18 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.55 0.05 
0.05 
Partida 04.12 TABLERO GENERAL CAJA METALICA 
Costo unitario directo por 1,121.38 
:pto 
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial Si. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 8.0000 16.67 133.36 
OFICIAL hh 1.0000 8.0000 13.23 105.84 
239.20 
Materiales 
CURVA PVC SAP LUZ 35 MM pza 3.0000 5.00 15.00 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X32AX240 V und 3.0000 38.00 114.00 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CAJA MOLDEADA 2X40AX240V und 1.0000 46.00 46.00 
GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE PARA TG und 1.0000 700.00 700.00 
875.00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/o!Tio 3.0000 239.20 7.18 
7.18 
Partida 04.13 TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA TD-01, TD-02, TD-03 
Costo unitario directo por 1,443.19 
:pto 
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial Si. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 4.0000 16.67 66.68 
OFICIAL hh 1.0000 4.0000 13.23 52.92 
119.60 
Materiales 
CURVA PVC SAP LUZ 35 MM pza 2.0000 5.00 10.00 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25Ax240 V und 5.0000 30.00 150.00 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x32Ax240V-
und 4.0000 140.00 560.00 30mmAmp. 
GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE und 1.0000 600.00 600.00 
1,320.00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/o!Tio 3.0000 119.60 3.59 
3.59 
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Partida 
Rendimiento 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
OFICIAL 
Materiales 
04.14 
undiDIA 
TUS. PVC SAP PIINST. ELECT. DE 35 MM 
ESTABILIZADOR DE TENSION 10 KVA 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ESTABILIZADOR DE TENSION MONOFASICO DE 10KVA 
Costo unitario directo por 6,520.n 
:pto 
MO. 1.0000 EQ. 1.0000 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
hh 2.0000 16.0000 16.67 266.72 
hh 1.0000 8.0000 13.23 105.84 
372.56 
m 4.0000 3.70 14.80 
und 1.0000 6,120.00 6,120.00 
6,134.80 
%m o 3.6000 372.56 13.41 
13.41 
Partida 04.15 ARTEFACTO CON FLUORESCENTE DE 2x28W (COLGADO DE TECHO) 
Costo unitario directo por 123.97 
Rendimiento 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
OFICIAL 
Materiales 
und/DIA 
TUS. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 20 MM 
CINTA AISLANTE SUPER 33 
ARTEFACTO CON DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 28W (SI M. 
JOSFEL) 
TAPA CIEGA REDONDA Y SALIDA DE CABLE BAK 
VARILLA ROSCADA DE 0 3/8" 
TACO DE EXPANSION DE 0 3/8" 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MO. 7.0000 
Unidad 
hh 
hh 
m 
und 
und 
und 
m 
pza 
%mo 
:pto 
EQ. 7.0000 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
1.0000 1.1429 16.67 
1.0000 1.1429 13.23 
0.6500 1.60 
0.0250 17.00 
1.0000 80.00 
1.0000 0.70 
1.3500 4.00 
2.0000 0.60 
3.0000 34.17 
Partida 04.16 ARTEFACTO CON FLUORESCENTE DE 2x18W 
Costo unitario directo por 
:pto 
Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.67 
OFICIAL hh 1.0000 1.0000 13.23 
Materiales 
CINTA AISLANTE SUPER 33 und 0.0200 17.00 
ARTEFACTO CON DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 18W (SIM. 
und 1.0000 80.00 JOSFEL) 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.90 
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19.05 
15.12 
34.17 
1.04 
0.43 
80.00 
0.70 
5.40 
1.20 
88.77 
1.03 
1.03 
111.14 
Parcial SI. 
16.67 
13.23 
29.90 
0.34 
80.00 
80.34 
0.90 
0.90 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E .A. P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
Partida 04.17 ARTEFACTO PARA ALUMBRADO EXTERIOR 
Costo unitario directo por 119.54 
: pto 
Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.67 16.67 
OFICIAL hh 1.0000 1.0000 13.23 13.23 
29.90 
Materiales 
CINTA AISLANTE SUPER 33 und 0.0200 17.00 0.34 
LUMINARIA TIPO BRAQUET CON DOS LAMPARAS MOD. RSP-2/N/TC-D und 1.0000 89.00 89.00 (JOSFEL) 
89.34 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 29.90 0.30 
0.30 
Partida 04.18 ARTEFACTO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMEREGENCIA 
Costo unitario directo por 139.68 
:pto 
Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.8000 0.8000 16.67 13.34 
OFICIAL hh 1.0000 1.0000 13.23 13.23 
26.57 
Materiales 
PEGAMENTO PVC gal 0.0050 129.00 0.65 
CINTA AISLANTE SUPER 33 und 0.0200 17.00 0.34 
TOMACORRIENTE P/EMP01RAR 2x16A +T250V, MOD. 5180 BICTICINO pza 1.0000 12.42 12.42 
SOPORTE TT PARA TOMACORRIENTE MOD. 503SA BICTICINO pza 1.0000 1.65 1.65 
PLACA MAGIC DE ENGANCHE GRADUAL MOD. 503/JAJX BITCINO pza 1.0000 11.28 11.28 
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm und 1.0000 1.00 1.00 
ARTEFACTO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA pza 1.0000 85.00 85.00 
CONECTOR PVC LUZ 20 MM und 1.0000 0.50 0.50 
112.84 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 26.57 0.27 
0.27 
Partida 04.19 CAJA DE PASO (PARED-TECHO) 
Costo unitario directo por 22.67 
: pto 
Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.67 16.67 
16.67 
Materiales 
CAJA FIERRO GALVANIZADO DE 100 X 100 X 48 mm. und 1.0000 5.00 5.00 
CONECTOR PVC LUZ 20 MM und 1.0000 0.50 0.50 
5.50 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.67 0.50 
0.50 
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Partida 04.20 POZO A TIERRA 
Costo unitario directo por 637.87 
:pto 
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial Si. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 4.0000 16.67 66.68 
PEON hh 4.0000 16.0000 11.82 189.12 
255.80 
Materiales 
CURVA PVC SAP LUZ 20 MM pza 2.0000 0.50 1.00 
TIERRA DE CHACRA O NEGRA m3 1.4000 10.00 14.00 
CEMENTO CONDUCTIVO SAN EARTH MRC (25KG) bol 1.0000 45.00 45.00 
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 20 MM m 7.0000 1.60 11.20 
CAJA DE CONCRETO CON TAPA und 1.0000 40.00 40.00 
PEGAMENTO PVC gal 0.0080 129.00 1.03 
CABLE DE COBRE DESNUDO 25 mm2 m 13.4500 7.87 105.85 
VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.50 m und 1.0000 151.20 151.20 
369.28 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 255.80 12.79 
12.79 
Partida 04.21 CONEXION EXTERNA AL MEDIDOR POR EL CONCESIONARIO 
Costo unitario directo por 1,550.00 
:pto 
Rendimiento glbiDIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial SI. 
Materiales 
CONEXION EXTERNA AL MEDIDOR POR PARTE DEL CONCESIONARIO (No glb 1.0000 1,200.00 1,200.00 incluye trámite) 
EXPEDIENTE PARA TRAMITE (Incluye planos y memoria) glb 1.0000 350.00 350.00 
1,550.00 
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Subpresupuesto 005 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha 15104/2014 presupuesto 
Partida 05.01.01 CANALETA DE CONCRETO- EVACUACION PLUVIAL 
Costo unitario directo por : 24.38 
m 
Rendimiento m/DIA MO. 75.00 EQ. 75.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial Sl. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.1067 16.67 1.78 
PEON hh 1.0000 0.1067 11.82 1.26 
3.04 
Materiales 
GRAVILLA DE 112'- 3/4' m3 0.2000 30.00 6.00 
ARENA GRUESA m3 0.1500 30.00 4.50 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.5000 19.07 9.54 
AGUA m3 0.0400 1.00 0.04 
20.08 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.04 0.09 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 0.5000 0.0533 22.00 1.17 
1.26 
Partida 05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALETA DE CONCRETO 
Costo unitario directo por : 
m 
10.63 
Rendimiento m/DIA MO. 30.00 EQ. 30.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.2667 16.67 4.45 
PEON hh 0.5000 0.1333 11.82 1.58 
6.03 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N• 8 kg 0.1000 3.65 0.37 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 112' kg 0.0800 3.90 0.31 
MADERA PARA ENCOFRADOS p2 1.7000 2.20 3.74 
4.42 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.03 0.18 
0.18 
Partida 05.01.03 DADO DE CONCRETO rc=115 KG/CM2 
·Costo unitario directo por : 58.32 
m 
Rendimiento und/DIA MO. 22.00 EQ. 22.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.3636 16.67 6.06 
OFICIAL hh 1.0000 0.3636 13.23 4.81 
PEON hh 4.0000 1.4545 11.82 17.19 
28.06 
Materiales 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6.9000 2.51 17.32 
GRAVILLA DE 112'- 3/4' m3 0.0420 30.00 1.26 
ARENA GRUESA m3 0.0306 30.00 0.92 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.5196 19.07 9.91 
AGUA m3 0.0110 1.00 0.01 
29.42 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.06 0.84 
0.84 
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Partida 05.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADO DE CONCRETO 
Costo unitario directo por : 
m 
47.14 
Rendimiento m2/DIA MO. 9.00 EQ. 9.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.8889 16.67 14.82 
OFICIAL hh 1.0000 0.8889 13.23 11.76 
26.58 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.1000 3.65 0.37 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.0800 3.90 0.31 
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS p2 4.2400 4.50 19.08 
19.76 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.58 0.80 
0.80 
Partida 05.01.05 REJILLA METALICA PARA CANALETA DE PISO 
Costo unitario directo por : 76.43 
m 
Rendimiento m/DIA MO. 20.00 EO. 20.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 2.0000 0.8000 16.67 13.34 
OFICIAL hh 1.0000 0.4000 13.23 5.29 
PEON hh 1.0000 0.4000 11.82 4.73 
23.36 
Materiales 
ANGULO 1'x1"x1/8'x6m. pza 0.4100 20.00 8.20 
ANGULO 11/4"x11/4"x1/8"x6m. pza 0.3300 27.00 8.91 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.2000 2.51 0.50 
PLATINA DE FIERRO 1/8'X3/4'X6 m pza 1.6920 17.00 28.76 
SOLDADURA CELLOCORD P 3116' kg 0.2000 15.00 3.00 
49.37 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.36 0.70 
SOLDADORA hm 0.5000 0.2000 15.00 3.00 
3.70 
Partida 05.01.06 CANALETA DE ZINC EVACUACION PLUVIAL 
Costo unitario directo por : 35.28 
m 
Rendimiento m/OIA MO. 20.00 EO. 20.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial Sf. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67 
PEON hh 1.0000 0.4000 11.82 4.73 
11.40 
Materiales 
CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO m 1.0300 18.00 18.54 
ANCLAJES PARA SUJECION und 1.0000 5.00 5.00 
23.54 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.40 0.34 
0.34 
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Partida 05.01.07 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 1213" 
Costo unitario directo por : 19.34 
m 
Rendimiento m/DIA MO. 20.00 EQ. 20.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67 
PEON hh 1.0000 0.4000 11.82 4.73 
11.40 
Materiales 
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 0 3" m 1.0300 7.00 7.21 
PEGAMENTO PVC gal 0.0030 129.00 0.39 
7.60 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.40 0.34 
0.34 
Partida 05.01.08 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 121 4" 
Costo unitario directo por : 
m 
23.59 
Rendimiento m/DIA MO. 20.00 Ea. 20.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67 
PEON hh 1.0000 0.4000 11.82 4.73 
11.40 
Materiales 
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 0 4" m 1.0300 11.00 11.33 
PEGAMENTO PVC gal 0.0040 129.00 0.52 
11.85 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.40 0.34 
0.34 
Partida 05.01.09 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 12110" 
Costo unitario directo por : 
m 
41.87 
Rendimiento m/DIA MO. 20.00 EQ. 20.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67 
PEON hh 1.0000 0.4000 11.82 4.73 
11.40 
Materiales 
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 010" m 1.0300 28.00 28.84 
PEGAMENTO PVC gal 0.0100 129.00 1.29 
30.13 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.40 0.34 
0.34 
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Partida 05.01.10 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA EN CANALES e=1" 
Costo unitario directo por : 4.87 
m 
Rendimiento miO lA MO. 80.00 EQ. 80.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.1000 0.0100 16.67 0.17 
PEON hh 1.0000 0.1000 11.82 1.18 
1.35 
Materiales 
ASFALTO RC-250 gal 0.2500 12.80 3.20 
ARENA FINA m3 0.0080 35.00 0.28 
3.48 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.35 0.04 
0.04 
Partida 05.01.11 ACCESORIOS 
Costo unitario directo por : 
m 
679.11 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.00 EQ. 1.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.1250 1.0000 16.67 16.67 
16.67 
Materiales 
ABRAZADERA DE F"G• C/DOS OREJAS 1/8' PARA TUBO DE 
und 43.0000 5.00 215.00 3' 
CODO PVC SAP DE 3'X45• und 12.0000 18.73 224.76 
CODO PVC SAP DE 3"X90• und 6.0000 18.73 112.38 
CODO PVC SAP DE 4'X90• und 4.0000 21.00 84.00 
PEGAMENTO PVC gal 0.2000 129.00 25.80 
661.94 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.67 0.50 
0.50 
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Subpresupuesto 005 
Partida 06.01.01 
Rendimiento m2/DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 06.01.02 
Rendimiento m2/DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
TOPOGRAFO 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 
YESO 
MADERA EUCALIPTO 
CORDEL 
Equipos 
NIVEL 
TEODOLITO 
HERRAMIENTAS ~NUALES 
Partida 06.02.01 
Rendimiento m3/DIA 
Descñpción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Bach. Raphael Díaz Revilla 
MURO PERIMETRICO 
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
Costo unitario directo por : m2 2.77 
MO. 40.00 EO. 40.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.1000 0.0200 16.67 0.33 
hh 1.0000 0.2000 11.82 2.36 
2.69 
%mo 3.0000 2.69 0.08 
0.08 
TRAZO Y REPLANTEO 
Costo unitario directo por : m2 2.34 
MO. 500.00 EQ. 500.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
hh 1.0000 0.0160 16.67 0.27 
hh 3.0000 0.0480 11.82 0.57 
hh 1.0000 0.0160 17.00 0.27 
1.11 
kg 0.0100 3.90 0.04 
kg 0.1000 0.80 0.08 
p2 0.0200 2.20 0.04 
m 0.1900 0.10 0.02 
0.18 
hm 6.2500 0.1000 4.05 0.41 
hm 6.2500 0.1000 6.08 0.61 
%mo 3.0000 1.11 0.03 
1.05 
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS 
Costo unitario directo por : m2 27.83 
MO. 3.50 EQ. 3.50 
Unidad Cuadñlla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 1.0000 2.2857 11.82 27.02 
27.02 
%mo 3.0000 27.02 0.81 
0.81 
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Partida 06.02.02 
Rendimiento m2/DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 112" 
MADERA EUCALIPTO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 
Partida 
Rendimiento 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
06.02.03 
m3/DIA 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 06.02.04 
Rendimiento m3/DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CARGADOR S!LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 
VOLQUETE DE 10m3 
Bach. Raphae/ Díaz Revilla 
NIVELACION Y APISONADO DE ZANJAS Y ZAPATAS 
Costo unitario directo por : m2 2.83 
MO. 100.00 EQ. 100.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
hh 0.1000 0.0080 16.67 0.13 
hh 2.0000 0.1600 11.82 1.89 
2.02 
kg 0.0100 3.90 0.04 
p2 0.0300 2.20 0.07 
0.11 
%mo 3.0000 2.02 0.06 
hm 0.4000 0.0320 20.00 0.64 
0.70 
ACARREO INTERNO MATERIAL EXCEDENTE (A MANO USANDO CARRETILLA) 
Costo unitario directo por : m2 15.88 
MO. 7.00 EQ. 7.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 0.1000 0.1143 16.67 1.91 
hh 1.0000 1.1429 11.82 13.51 
15.42 
%mo 3.0000 15.42 0.46 
0.46 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQ/CARGUIO CON MAQ. 
MO. 180.00 
Unidad 
hh 
hh 
%mo 
hm 
hm 
-375-
Costo unitario directo por : m2 
EQ. 180.00 
Cuadrilla 
1.0000 
1.0000 
0.5000 
2.0000 
Cantidad 
0.0444 
0.0444 
2.0000 
0.0222 
0.0889 
PrecioS/. 
11.82 
13.74 
1.13 
180.00 
120.00 
15.82 
Parcial S/. 
0.52 
0.61 
1.13 
0.02 
4.00 
10.67 
14.69 
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Partida 06.03.01 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO 
Costo unitario directo por : m2 145.09 
Rendimiento m3/DIA MO. 25.00 EQ. 25.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 2.0000 0.6400 16.67 10.67 
OFICIAL hh 1.0000 0.3200 13.23 4.23 
PEON hh 8.0000 2.5600 11.82 30.26 
45.16 
Materiales 
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.5000 25.00 12.50 
HORMIGO N m3 0.8000 25.00 20.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 3.0500 19.32 58.93 
AGUA m3 0.1050 1.00 0.11 
91.54 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.16 1.35 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 1.0000 0.3200 22.00 7.04 
8.39 
Partida 06.03.02 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. SOBRE CIMIENTOS 
Costo unitario directo por : m2 174.13 
Rendimiento m3/DIA MO. 20.00 EQ. 20.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 2.0000 0.8000 16.67 13.34 
OFICIAL hh 1.0000 0.4000 13.23 5.29 
PEON hh 8.0000 3.2000 11.82 37.82 
56.45 
Materiales 
PIEDRA MEDIANA DE 4' m3 0.4200 25.00 10.50 
HORMIGO N m3 0.8930 25.00 22.33 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 3.8900 19.07 74.18 
AGUA m3 0.1800 1.00 0.18 
107.19 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 56.45 1.69 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 1.0000 0.4000 22.00 8.80 
10.49 
Partida 06.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS 
Costo unitario directo por : m2 39.91 
Rendimiento m21DIA MO. 11.20 EQ. 11.20 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.7143 16.67 11.91 
OFICIAL hh 1.2000 0.8571 13.23 11.34 
PEON hh 0.4000 0.2857 11.82 3.38 
26.63 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.2600 3.65 0.95 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 112• kg 0.3000 3.90 1.17 
MADERA PARA ENCOFRADOS p2 4.8300 2.20 10.63 
12.75 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 26.63 0.53 
0.53 
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Partida 06.04.01.01 CONCRETO COLUMNAS fc=210 kglcm2 
Costo unitario directo por : m2 395.18 
Rendimiento m31DIA MO. 10.00 EQ. 10.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 2.0000 1.6000 16.67 26.67 
OFICIAL hh 1.0000 0.8000 13.23 10.58 
PEON hh 12.0000 9.6000 11.82 113.47 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.8000 13.74 10.99 
161.71 
Materiales 
GRAVILLA DE 112" m3 0.5650 30.00 16.95 
ARENA GRUESA m3 0.5650 30.00 16.95 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.9600 19.07 170.87 
AGUA m3 0.1700 1.00 0.17 
204.94 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 161.71 4.85 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35' hm 0.8000 0.6400 15.00 9.60 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 0.8000 0.6400 22.00 14.08 
28.53 
Partida 06.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 
Costo unitario directo por : m2 47.61 
Rendimiento m21DIA MO. 9.00 EQ. 9.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.8889 16.67 14.82 
OFICIAL hh 1.0000 0.8889 13.23 11.76 
26.58 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.1000 3.65 0.37 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.2000 3.90 0.78 
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS p2 4.2400 4.50 19.08 
20.23 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.58 0.80 
0.80 
Partida 06.04.01.03 ACERO DE REFUERZO fy--4200 Kglcm2. 
Costo unitario directo por : m2 3.55 
Rendimiento kgfDIA MO. 300.00 EQ. 300.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.0267 16.67 0.45 
OFICIAL hh 1.0000 0.0267 13.23 0.35 
0.80 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.0200 3.65 0.07 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0600 2.51 2.66 
2.73 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 0.80 0.02 
0.02 
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Partida 06.04.02.01 CONCRETO EN VIGAS fc=210 kg/cm2 
Costo unitario directo por : m2 303.04 
Rendimiento m3/DIA MO. 20.00 EQ. 20.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 2.0000 0.8000 16.67 13.34 
OFICIAL hh 1.0000 Q.4000 13.23 5.29 
PEON hh 12.0000 4.8000 11.82 56.74 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.4000 13.74 5.50 
80.87 
Materiales 
GRAVILLA DE 112' m3 0.5650 30.00 16.95 
ARENA GRUESA m3 0.5650 30.00 16.95 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.9600 19.07 170.87 
AGUA m3 0.1700 1.00 0.17 
204.94 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 80.87 2.43 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.4000 15.00 6.00 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 1.0000 0.4000 22.00 8.80 
17.23 
Partida 06.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 
Costo unitario directo por : m2 52.88 
Rendimiento m2/DIA MO. 9.00 EQ. 9.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.8889 16.67 14.82 
OFICIAL hh 1.0000 0.8889 13.23 11.76 
26.58 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.1000 3.65 0.37 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 112' kg 0.2000 3.90 0.78 
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS p2 5.4100 4.50 24.35 
25.50 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 26.58 0.80 
0.80 
Partida 06.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kglcm2. 
Costo unitario directo por : m2 3.55 
Rendimiento kg/DIA MO. 300.00 EQ. 300.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial Sl. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.0267 16.67 0.45 
OFICIAL hh 1.0000 0.0267 13.23 0.35 
0.80 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.0200 3.65 0.07 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0600 2.51 2.66 
2.73 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.80 0.02 
0.02 
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Partida 06.05.01 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CIM1:5*1:5CIM 
Costo unitario directo por : m2 44.26 
Rendimiento m2/DIA MO. 9.50 EO. 9.50 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial Sf. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.8421 16.67 14.04 
PEON hh 0.5000 0.4211 11.82 4.98 
19.82 
Materiales 
ARENA GRUESA m3 0.0350 30.00 1.05 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.2600 19.07 4.96 
LADRILLO ARCILLA KK 9X13X23 cm und 39.0000 0.45 17.55 
ANDAMIO DE MADERA p2 0.5000 2.20 1.10 
AGUA m3 0.0100 1.00 0.01 
24.67 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.02 0.57 
0.57 
Partida 06.06.01 TARRAJEO COLUMNAS 
Costo unitario directo por : m2 24.14 
Rendimiento m21DIA MO. 9.00 EQ. 9.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf. Parcial Sf. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.8889 16.67 14.82 
PEON hh 0.5000 0.4444 11.82 5.25 
20.07 
Materiales 
ARENA FINA m3 0.0180 35.00 0.63 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1190 19.07 2.27 
ANDAMIO DE MADERA p2 0.2010 2.20 0.44 
REGLA DE MADERA p2 0.0250 5.00 0.13 
3.47 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 20.07 0.60 
0.60 
Partida 06.06.02 TARRAJEO VIGAS 
Costo unitario diracto por : m2 28.25 
Rendimiento m21DIA MO. 7.50 EQ. 7.50 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Sf. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 1.0667 16.67 17.78 
PEON hh 0.5000 0.5333 11.82 6.30 
24.08 
Materiales 
ARENA FINA m3 0.0180 35.00 0.63 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1120 19.07 2.14 
ANDAMIO DE MADERA p2 0.2510 2.20 0.55 
REGLA DE MADERA p2 0.0250 5.00 0.13 
3.45 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.08 0.72 
0.72 
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Partida 06.06.03 JUNTA DE DILATACION e=1" 
Costo unitario directo por : m2 2.55 
Rendimiento mJDIA MO. 60.00 EQ. 60.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.1000 0.0133 16.67 0.22 
PEON hh 1.0000 0.1333 11.82 1.58 
1.80 
Materiales 
TECNOPOR DE 1"X4X8' pln 0.0550 12.71 0.70 
0.70 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.80 0.05 
0.05 
Partida 06.07.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS 
Costo unitario directo por : m2 6.37 
Rendimiento m21DIA MO. 40.00 Ea. 40.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 16.67 3.33 
PEON hh 0.5000 0.1000 11.82 1.18 
4.51 
Materiales 
LIJA und 0.1000 1.70 0.17 
PINTURA LATEX gal 0.0400 27.00 1.08 
IMPRIMANTE gal 0.0400 11.80 0.47 
1.72 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.51 0.14 
0.14 
Partida 06.08.01 PUERTA METALICA 3.00mX2.60m INGRESO PRINCIPAL 
Costo unitario directo por : m2 2,471.25 
Rendimiento und/DIA MO. 1.00 EQ. 1.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial Si. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 8.0000 16.67 133.36 
PEON hh 0.5000 4.0000 11.82 47.28 
180.64 
Materiales 
PUERTAMETALICA3.00m X2.60m und 1.0000 2,200.00 2,200.00 
SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 1.0000 15.00 15.00 
2,215.00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 180.64 3.61 
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. hm 0.5000 4.0000 18.00 72.00 
75.61 
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Partida 06.08.02 PUERTA METALICA 0.90mX2.60m 
Costo unitario directo por : m2 1,043.13 
Rendimiento und/DIA MO. 2.00 EQ. 2.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 4.0000 16.67 66.68 
PEON hh 0.5000 2.0000 11.82 2364 
90.32 
Materiales 
PUERTA METALICA 0.90m X 2.60m und 1.0000 900.00 900.00 
SOLDADURA CELLOCORD P 3116" kg 1.0000 15.00 15.00 
915.00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 90.32 1.81 
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. hm 0.5000 2.0000 18.00 36.00 
37.81 
Partida 06.09.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
Costo unitario directo por : m2 2.77 
Rendimiento m2/DIA MO. 40.00 EQ. 40.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.1000 0.0200 16.67 0.33 
PEON hh 1.0000 0.2000 11.82 2.36 
2.69 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 2.69 0.08 
0.08 
Partida 06.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
Costo unitario directo por : m2 2.34 
Rendimiento m2/DIA MO. 500.00 EQ. 500.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.0160 16.67 0.27 
PEON hh 3.0000 0.0480 11.82 0.57 
TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 17.00 0.27 
1.11 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2112' kg 0.0100 3.90 0.04 
YESO kg 0.1000 0.80 0.08 
MADERA EUCALIPTO p2 0.0200 2.20 0.04 
CORDEL m 0.1900 0.10 0.02 
0.18 
Equipos 
NIVEL hm 6.2500 0.1000 4.05 0.41 
TEODOLITO hm 6.2500 0.1000 6.08 0.61 
HERRAMIENTAS MANUALES '%mo 3.0000 1.11 0.03 
1.05 
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Partida 
Rendimiento 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
06.09.02.01 
m3/DIA 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
AFIRMADO 
Equipos 
06.09.02.02 
m21DIA 
HERRAMIENTAS MANUALES 
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 
Partida 
Rendimiento 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
06.09.02.03 
m31DIA 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
06.09.02.04 
m31DIA 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CARGADOR SILLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 
VOLQUETE DE 10m3 
Bach. Raphael Díaz Revilla 
EXCAVACION MANUAL 
Costo unitario directo por : m2 27.83 
MO. 3.50 EQ. 3.50 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 1.0000 2.2857 11.82 27.02 
27.02 
o/omo 3.0000 27.02 0.81 
0.81 
AFIRMADO E=0.20 m 
Costo unitario directo por : m2 13.88 
MO. 35.00 EQ. 35.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
hh 0.1000 0.0229 16.67 0.38 
hh 2.0000 0.4571 11.82 5.40 
5.78 
m3 0.1880 30.00 5.64 
5.64 
o/omo 3.0000 5.78 0.17 
hm 0.5000 0.1143 20.00 2.29 
2.46 
ACARREO INTERNO MATERIAL EXCEDENTE (A MANO USANDO CARRETILLA) 
Costo unitario directo por : m2 15.88 
MO. 7.00 EQ. 7.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
hh 0.1000 0.1143 16.67 1.91 
hh 1.0000 1.1429 11.82 13.51 
15.42 
o/omo 3.0000 15.42 0.46 
0.46 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQ/CARGUIO CON MAQ. 
Costo unitario directo por : m2 15.82 
MO. 180.00 EQ. 180.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
hh 1.0000 0.0444 11.82 0.52 
hh 1.0000 0.0444 13.74 0.61 
1.13 
o/omo 2.0000 1.13 0.02 
hm 0.5000 0.0222 180.00 4.00 
hm 2.0000 0.0889 120.00 10.67 
14.69 
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Partida 06.09.03.01 CONCRETO fc=210 kglcm2 
Costo unitario directo por : m2 303.04 
Rendimiento m3/DIA MO. 20.00 EQ. 20.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 2.0000 0.8000 16.67 13.34 
OFICIAL hh 1.0000 0.4000 13.23 5.29 
PEON hh 12.0000 4.8000 11.82 56.74 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.4000 13.74 5.50 
80.87 
Materiales 
GRAVILLA DE 112" m3 0.5650 30.00 16.95 
ARENA GRUESA m3 0.5650 30.00 16.95 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.9600 19.07 170.87 
AGUA m3 0.1700 1.00 0.17 
204.94 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 80.87 2.43 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35' hm 1.0000 0.4000 15.00 6.00 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 1.0000 0.4000 22.00 8.80 
17.23 
Partida 06.09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA 
Costo unitario directo por : m2 27.65 
Rendimiento m21DIA MO. 16.00 EQ. 16.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.5000 16.67 8.34 
OFICIAL hh 1.0000 0.5000 13.23 6.62 
14.96 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.1100 3.65 0.40 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 112" kg 0.1500 3.90 0.59 
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS p2 2.5000 4.50 11.25 
12.24 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.96 0.45 
0.45 
Partida 06.09.04.01 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA EN LOSA e=1" 
Costo unitario directo por : m2 4.87 
Rendimiento mfDIA MO. 80.00 EQ. 80.00 Costo unitario directo por : m 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.1000 0.0100 16.67 0.17 
PEON hh 1.0000 0.1000 11.82 1.18 
1.35 
Materiales 
ASFALTO RC-250 gal 0.2500 12.80 3.20 
ARENA FINA m3 0.0080 35.00 0.28 
3.48 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.35 0.04 
0.04 
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Subpresupuesto 
Partida 
Rendimiento 
Óescripción Recurso 
Equipos 
07.01 
Und/DIA 
Alquiler de Camión Cisterna 350-390 HP de 5000 GL 
Partida 
Rendimiento 
Descripción Recurso 
Materiales 
BAÑO PORTÁTIL DISAL 
Partida 
Rendimiento 
Descripción Recurso 
Materiales 
07.02 
und/DIA 
07.03 
und/DIA 
MASCARILLAS PARA POLVOS FINOS 
Partida 07.04 
Rendimiento m/DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 
MADERA ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" X 3.00m 
MALLA ARPILLERA 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
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07 IMPACTO AMBIENTAL 
ALQUILER DE CAMION CISTERNA 
Costo unitario directo por : hm 
MO. 1.00 EQ. 1.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. 
hm 1.0000 80 
INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES PUESTOS EN OBRA 
MO. 1.00 
Costo unitario directo por : und 
EQ. 1.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
und 1.0000 
ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA POLVOS FINOS 
Costo unitario directo por : und 
MO. 1.00 EQ. 1.00 
250.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
und 1.0000 
CERCO PROVISIONAL CON ARPILLERA H=3.00m 
MO. 50.00 
Costo unitario directo por : m 
EQ. 50.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad 
hh 0.1000 0.0160 
hh 1.0000 0.1600 
hh 1.0000 0.1600 
kg 0.0100 
und 0.3330 
m 1.0500 
o/omo 3.0000 
-384-
13.38 
Precio S/. 
16.67 
13.23 
11.82 
3.65 
14.00 
3.20 
4.28 
80.00 
Parcial S/. 
80.00 
80.00 
250.00 
Parcial S/. 
250.00 
250.00 
13.38 
Parcial S/. 
13.38 
13.38 
12.47 
Parcial SI. 
0.27 
2.12 
1.89 
4.28 
0.04 
4.66 
3.36 
8.06 
0.13 
0.13 
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~NSUMOS 
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PROYECTO "Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 82123-
Caserio Chinchimarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca" 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Lugar CAJA MARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 
Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
MANO DE OBRA 
OFICIAL hh 2,110.5064 13.23 27,922.00 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 231.0104 13.74 3,174.08 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 64.5442 13.74 886.84 
OPERARIO hh 5,224.1434 16.67 87,086.47 
PEON hh 8,590.3240 11.82 101,537.63 
TOPOGRAFO hh 12.5282 17.00 212.98 
220,820.00 
MATERIALES 
ABRAZADERA DE F'G' C/DOS OREJAS 1/8" PARA TUBO DE 3' und 43.0000 5.00 215.00 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 17,141.4781 2.51 43,025.11 
AFIRMADO m3 118.5848 30.00 3,557.54 
AGUA m3 97.8264 1.00 97.83 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 357.5025 3.65 1,304.88 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 153.7810 3.65 561.30 
ANCLAJES PARA SUJECION und 88.4000 5.00 442.00 
ANDAMIO DE MADERA p2 688.6045 2.20 1,514.93 
ANGULO 11/4"x11/4"x1/8'x6m. pza 15.2064 27.00 410.57 
ANGULO 1"x1'x1/8'x6m. pza 18.8928 20.00 377.86 
ARENA FINA m3 21.7980 35.00 762.93 
ARENA GRUESA m3 238.1285 30.00 7,143.86 
ARTEFACTO AUTO NOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA pza 7.0000 85.00 595.00 
ARTEFACTO CON DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 18W (SIM. JOSFEL) und 22.0000 80.00 1,760.00 
ARTEFACTO CON DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 28W (SIM. JOSFEL) und 26.0000 80.00 2,080.00 
ASFALTO RC-250 gal 47.5250 12.80 608.32 
BARANDA DE TUBO Fe 0 2 1/2' e=2mm m 119.2800 52.00 6,202.56 
BARNIZ MARINO gal 1.2655 45.00 56.95 
BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 4' x 4' und 15.0000 4.50 67.50 
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS und 4.0000 110.00 440.00 
CABLE DE COBRE DESNUDO 25 mm2 m 40.3500 7.87 317.55 
CAJA FIERRO GALVANIZADO DE 100 X 100 X 48 mm. und 57.0000 5.00 285.00 
CAJA DE CONCRETO CON TAPA und 3.0000 40.00 120.00 
CAJA DE LAMINA DE ZINC PARA CONCRETO MOD. 150561S PARA CAJA MOD. 150701 und 12.0000 67.00 804.00 
BICTICINIO 
CAJA DE PISO PARA MODULOS MULTIPLES MOD. 150701 BICTICINO und 12.0000 184.57 2,214.84 
CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO SAP 100 x 40 mm und 64.0000 3.55 227.20 
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm und 45.0000 1.00 45.00 
CALAM. GALV. ZINC GA28:1.83 x 0.83m x 0.4mm pln 80.0000 15.80 1,264.00 
CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO m 91.0520 18.00 1,638.94 
CARPETA CON CAJON REGULABLE MODELO ATRIKA PW (INCL. FLETE LIMA- und 84.0000 150.00 12,600.00 
CAJAMARCA) 
CEMENTO CONDUCTIVO SAN EARTH MRC (25KG) bol 3.0000 45.00 135.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 3,011.9093 19.07 57,437.11 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 966.6581 19.32 18,675.83 
CERAMICO 40X40 CM GRADO DE UTILIZACION 4 m2 226.0440 29.00 6,555.28 
CERRADURA PARA PUERTA pza 5.0000 55.00 275.00 
CINTA AISLANTE SUPER 33 und 2.3080 17.00 39.24 
CLAVOS PARA CALAMINA kg 30.0000 6.72 201.60 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2' kg 257.4828 3.90 1,004.18 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 34.1484 3.90 133.18 
CODO PVC SAP DE 3'X45" und 12.0000 18.73 224.76 
CODO PVC SAP DE 3'X90" und 6.0000 18.73 112.38 
CODO PVC SAP DE 4"X90" und 4.0000 21.00 84.00 
COMPUTADORA INTEL CORE i3 - 3.1 GHZ und 21.0000 2,000.00 42,000.00 
CONDUCTOR DE COBRE UBRE DE HALOGENOS N2XH-80 10 mm2 m 160.8000 4.18 672.14 
CONDUCTOR DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS NH-80 2.5 mm2 m 968.3000 ' 1.10 1,065.13 
CONDUCTOR DE COBRE UBRE DE HALOGENOS NH-80 4 mm2 m 442.7000 1.70 752.59 
CONECTOR PVC LUZ 20 MM und 178.0000 0.50 89.00 
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CONECTOR PVC LUZ 35 MM und 12.0000 1.00 12.00 
CONEXION EXTERNA AL MEDIDOR POR PARTE DEL CONCESIONARIO (No incluye glb 1.0000 1,200.00 1,200.00 
trámite) 
CONTRAZOCALO CERAMICO 10X40 CM m 171.5175 9.50 1,629.42 
CORDEL m 148.7719 0.10 14.88 
CURVA PVC SAP LUZ 20 MM pza 271.5000 0.50 135.75 
CURVA PVC SAP LUZ 35 MM pza 14.9996 5.00 75.00 
ESCRITORIO PARA PROFESOR und 3.0000 350.00 1,050.00 
ESTABILIZADOR DE TENSION 10 KVA und 1.0000 6,120.00 6,120.00 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.0000 5,000.00 5,000.00 
EXPEDIENTE PARA TRAMITE (Incluye planos y memoria) glb f.oooo 350.00 350.00 
EXTINTOR DE C02 und 1.0000 120.00 120.00 
EXTINTOR DE PQS und 2.0000 90.00 180.00 
FRAGUA NEGRA kg 16.3350 5.00 81.68 
GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE und 1.0000 600.00 600.00 
GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE PARA TG und 1.0000 700.00 700.00 
GRAVILLA DE 1/2" m3 169.0890 30.00 5,072.67 
GRAVILLA DE 112"- 3/4' m3 58.4699 30.00 1,754.10 
HORMIGO N m3 137.7884 25.00 3,444.71 
IMPRIMANTE gal 37.9176 11.80 447.43 
INTERRUPTOR CONMUTACION pza 8.0000 18.00 144.00 
INTERRUPTOR SIMPLE pza 2.0000 6.60 13.20 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25Ax240 V und 5.0000 30.00 150.00 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X32AX240 V und 3.0000 38.00 114.00 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CAJA MOLDEADA 2X40AX240V und 1.0000 46.00 46.00 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x32Ax240V-30mmAmp. und 4.0000 140.00 560.00 
INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE BAKELITA und 3.0000 14.00 42.00 
LADRILLO ARCILLA KK 9X13X23 cm und 22,439.0844 0.45 10,097.59 
LADRILLO PffECHO DE 12x30x30 CM DE ARCILLA und 2,669.1000 1.95 5,204.75 
LIJA und 104.5490 1.70 177.73 
LIJA PARA MADERA und 5.5020 0.73 4.02 
LUMINARIA TIPO BRAQUET CON DOS LAMPARAS MOD. RSP-2/NffC-D (JOSFEL) und 9.0000 89.00 801.00 
MADERA DE CEDRO 1.05x2.62m und 5.0000 1,100.00 5,500.00 
MADERA EUCALIPTO p2 641.3177 2.20 1,410.90 
MADERA PARA ENCOFRADOS p2 2,816.8909 2.20 6,197.16 
MADERA ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" X 3.00m und 49.7602 14.00 696.64 
MADERA TORNILLO INCL. CORTE PIENCOFRADO p2 543.2700 4.50 2,444.72 
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS p2 2,235.6605 4.50 10,060.47 
MALLA ARPILLERA m 156.9015 3.2 502.08 
MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA 4" pza 5.0000 3.00 15.00 
MASCARILLAS PARA POLVOS FINOS und 70.0000 13.38 936.61 
MODULOS PARA COMPUTADORA und 21.0000 300.00 6,300.00 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.0000 1,500.00 1,500.00 
PEGAMENTO PARA CERAMICO BLS DE 25 kg bol 61.9875 19.00 1,177.76 
PEGAMENTO PVC gal 2.5717 129.00 331.75 
PIEDRA DE RIO DE 2" - 4' m3 130.9000 25.00 3,272.50 
PIEDRA GRANDE DE 8' m3 50.8750 25.00 1,271.88 
PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 13.8348 25.00 345.87 
PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.3844 27.00 10.38 
PINTURA ES MAL TE gal 0.3902 36.13 14.10 
PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.4805 36.13 17.36 
PINTURA LATEX gal 37.9176 27.00 1,023.78 
PIZARRA ACRILICA DE 4.00x1.20m und 4.0000 300.00 1,200.00 
PLACA MAGIC DE ENGANCHE GRADUAL MOD. 503/3AIX BITCINO pza 32.0000 11.28 360.96 
PLATINA DE FIERRO 1/8"X3/4"X6 m pza 77.9674 17.00 1,325.45 
PORCELANA BLANCA kg 53.8200 5.00 269.10 
PUERTA METAUCA 0.90m X 2.60m und 1.0000 900.00 900.00 
PUERTA METALICA 3.00m X 2.60m und 1.0000 2,200.00 2,200.00 
REGLA DE MADERA p2 86.9925 5.00 434.96 
SELLADOR DE MADERA gal 2.1183 32.40 68.63 
SEi\JALES DE EVACUACION, SEGURIDAD, CONTRA INCENDIOS und 15.0000 3.00 45.00 
SIUCONA und 41.4900 8.40 348.52 
SILLA GRADUABLE MODELO SANSAD (INCL FLETE LIMA- CAJAMARCA) und 84.0000 100.00 8,400.00 
SILLA PARA COMPUTADORA und 21.0000 120.00 2,520.00 
SILLA PARA PROFESOR und 3.0000 120.00 360.00 
SOLDADURA CELLOCORD P 3116" kg 11.2160 15.00 168.24 
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SOPORTE TI PARA TOMACORRIENTE MOD. 503SA BICTICINO pza 32.0000 1.65 52.80 
SUMINISTRO DE AGUA PROVISIONAL glb 1.0000 340.00 340.00 
TACO DE EXPANSION DE 0 3/8" pza 52.0000 0.60 31.20 
TAPA CIEGA REDONDA Y SALIDA DE CABLE BAK und 26.0000 0.70 18.20 
TECNOPOR DE 1"X4X8' pln 9.4573 12.71 120.20 
TEJA ANDINA (0.60x0.30m.) und 3,233.6400 1.30 4,203.73 
THINNER gal 0.0865 15.00 1.30 
TIERRA DE CHACRA O NEGRA m3 4.2000 10.00 42.00 
TOMACORRIENTE P/EMPOTRAR 2x16A +T250V, MOD. 5180 BICTICINO pza 80.0000 12.42 993.60 
TOMACORRIENTE P/EMPOTRAR SCHUKO 2x16A +T 250V, MOD. A5440 BICTICINO pza 25.0000 14.70 367.50 
TRIPLAY DE 4 MM m2 100.0000 11.54 1,154.00 
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT_ DE 20 MM m 507.2000 1.60 811.52 
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 35 MM m 49.5000 3.70 183.15 
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 010" m 6.1800 28.00 173.04 
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 0 3" m 26.2650 7.00 183.86 
TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 0 4" m 9.9910 11.00 109.90 
UNION PVC SAP PIINST. ELECT. DE 20 MM und 156.2769 0.50 78.14 
UNION PVC SAP P/INST. ELECT. DE 35 MM und 15.0150 0.65 9.76 
VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.50 m und 3.0000 151.20 453.60 
VARILLA ROSCADA DE 0 3/8" m 35.1000 4.00 140.40 
VENTANA METALICA INCLUYENDO ACCESORIOS m2 77.0900 150.00 11,563.50 
VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO SEMI DOBLE p2 871.2900 3.00 2,613.87 
YESO kg 78.3010 0.80 62.64 
350,866.75 
EQUIPO 
BOMBA DE AGUA 1 HP DE CAUDAL und 26.8510 20.00 537.02 
CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 hm 32.2721 180.00 5,808.98 
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 84.3652 20.00' 1,687.30 
COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP hm 66.3800 52.45 3,481.63 
ALQUILER de CAMION CISTERNA 350-390 HP de 5000 GL hm 15.0000 80.00 1,200.00 
BAÑO PORTATIL DISAL und 4.0000 250.00 1000,00 
HERAMIENTAS MANUALES 6,850.37 
MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg hm 132.7600 5.22 693.01 
MEZCLADORA DE CONCRETO hm 10.3172 22.00 226.98 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 222.6833 22.00 4,899.03 
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. hm 6.0000 18.00 108.00 
NIVEL hm 78.3010 4.05 317.12 
SOLDADORA hm 9.2160 15.00 138.24 
TEODOLITO hm 78.3010 6.08 476.07 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 144.7301 15.00 2,170.95 
VOLQUETE DE 10m3 hm 129.2339 120.00 15,508.07 
45,102.77 
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V. FÓRMULA POLINÓMICA 
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·PRESUPUESTO: ·"Ampliación y Mejoramiento de -la Institución ·Educativa Primaria N° 82123 -Caserío 
Chinchimarca, Provincia de C3jamarca - Cajamarca" 
Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 
Moneda 
Ubicación Geográfica 
001 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PROVISIONALES 
1311112013 
NUEVOS SOLES 
060101 CAJAMARCA • CAJAMARCA- CAJAMARCA 
K= 0.355*(Mr 1 Mo) + 0.096*(MNr 1M No)+ 0.217*(MAQNr 1 MAQNo) + 0.220*(MAQir 1 MAQio) + 0.112*(1r /lo) 
Monomio Factor 
0.355 
2 0.096 
3 0.217 
4 0.220 
5 0.112 
Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 
Moneda 
Ubicación Geográfica 
(%) 
100.000 
.100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
Símbolo 
M 
.MN 
MAQN 
MAQI 
002 ESTRUCTURAS 
13/1112013 
NUEVOS SOLES 
Indica Descripción 
47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
.43 .MADERA NACIONAL PARA ENCOF. X.CARF'INT . 
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
060101 CAJAMARCA -CAJAMARCA -CAJAMARCA 
K = 0.404*(Mr 1 Mo) + 0.067*(AGr 1 AGo) + 0.195*(Cr 1 Co) + 0.168*(Ar 1 Ao) + 0.079*(MAQNr 1 MAQNo) + 0.087*(1r /lo) 
Monomio Factor 
0.404 
2 .0.067 
3 0.195 
4 0.168 
5 0.079 
6 0.087 
Súb¡itéSupuéstó 
Fecha Presupuesto 
Moneda 
Ubicación Geográfica 
(%) 
100.000 
.100:000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
Símbolo 
M 
AG 
e 
A 
MAQN 
,00.3 ARQUIT,ECJ.URA 
13/1112013 
NUEVOS SOLES 
lndlce Descripción 
47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
.05 AGREGADO GRUESO 
21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
060101 CAJAMARCA - CAJAMARCA • CAJAMARCA 
K= 0.293*(Mr 1 Mo) + 0.175*(AFr 1 AFo) + 0.125*(Cr 1 Co) + 0.407*(1r /lo) 
Monomio Factor 
1 0.293 
2' .0:.17:5· 
3 0.125 
4 0.407 
Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 
Moneda 
Ubicación Geográfica 
(%) 
100.000 
.~oo:ooo· 
100.000 
100.000 
Símbolo lndlce 
M 47 
AF .Olf 
e 21 
1 39 
004 INSTALACIONES ELECTRICAS 
13/11/2013 
NUEVOS SOLES 
Descripción 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
PIGREG/>\DO'.F.ItiiO' 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
IN DICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
060101 CAJAMARCA - CAJAMARCA- CAJAMARCA 
K= 0.276*(Mr 1 Mo) + 0.127*(Ar 1 Ao) + 0.128*(Cr 1 Co) + 0.469*(1r /lo) 
Monomio Factor (%) símbolo lndlce Descripción 
1 0.276 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2' .0:.127 .1oo:ooo· />\ .• 12 1>\RJ.EfACJO'.DE Al:.UMBAAD'O'.IN:T:ERIOR 
3 0.128 100.000 e 19 CABLE NYY Y NKY 
4 0.469 100.000 39 IN DICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
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Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 
Moneda 
Ubicación Geográfrca 
oo5 ·íÑsf"ALÁéfóÑ.ES -sMií-fARfAs 
1311112013 
NUEVOS SOLES 
060101 CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 
K= 0.300*(Mr 1 Mo) + 0.102*(AFr 1 AFo) + 0.107*(Cr 1 Co) + 0.061*(MAQNr 1 MAQNo) + 0.308*(Pr 1 Po)+ 0.122*(1r llo) 
Monomio Factor 
1 0.300 
2" .0~102" 
3 0.107 
4 0.061 
5 0.308 
6 0.122 
Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 
Moneda 
Ubicación Geográfica 
(%) 
100.000 
.1oo:ooo· 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
Símbolo lndlce· Descripción 
M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
AF .Oll AGREGADQ',F.INO' 
e 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
MAQN 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
p 52 PERFIL DE ALUMINIO 
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
006 MURO PERIMETRICO 
1311112013 
NUEVOS SOLES 
060101 CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 
K= 0.453*(Mr 1 Mo) + 0.074*(AGr 1 AGo) + 0.171*(Cr 1 Co) + 0.090*(Ar 1 Ao) + 0.065*(MNr 1 MNo) + 0.061*(MAQNr 1 MAQNo) + 0.086*(1r 1 lo) 
Monomio Factor (%) Símbolo lndlce Descripción 
1 0.453 100.000 M 47 MANO DE OBRA tNC. LEYES SOCIALES 
2" 
.O:o7.4 Joo:ooo· AG .os· AGREGADO:GRtJESO" 
3 0.171 100.000 e 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
4 0.090 100.000 A 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 
5 0.065 100.000 MN 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 
6 0.061 100.000 MAQN 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
7 0.086 100.000 39 IN DICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
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V1. ·P·ROGRAMAe1ÓN ·EJE OBRA 
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VIl. PLAN DE SEGURIDAD 
1. Introducción 
Es de suma importancia en todas Institución Educacional desarrollar y preservar un 
Plan de Seguridad Escolar que permita una aplicación, conocimiento y· prevención de 
situación de emergencia que se puedan presentar al interior del establecimiento. 
La seguridad es responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad educativa y 
se educa con el tiempo, es decir, no se improvisa. Por lo anterior, es determinante 
incorporar conocimientos de prevención, que pueden ser provocados por hechos 
catastróficos de la naturaleza o la gestión humana. 
2. Objetivos 
• Implementar en el Colegio un sistema de seguridad escolar que permita enfrentar 
situaciones de emergencias, por parte de los integrantes de la comunidad 
educativa. 
• Promover una cultura de prevención al interior del colegio, que procuren evitar 
accidentes durante la permanencia en el establecimiento, en trayecto y actividades 
de la vida diaria. 
• Realizar ejercicios teóricos-prácticos con la comunidad educativa que proporcionen 
evacuaciones rápidas y ordenadas ante hechos de emergencias que se presenten. 
3. Misión de Integrantes del Plan de seguridad 
Velar por el cumplimiento del Pian de Emergencia, asumiendo la responsabilidad de 
coordínar y oríentar ·las acciones por desarroííar, medíante ·ía evaluación de las 
simulaciones y/o simulacros que se realicen al interior del establecimiento, difundiendo 
las resoluciones adoptadas por quienes la conforman. 
4. Situación 
• Nombre de ra ínstafaci6n: ''lnstitucí6n ·Educativa ·Primarfa N6 82f23- Chínchímarca" 
en Cajamarca 
• Representante de la Instalación: Director de la Institución Educativaa, 
• Ubicación: Caserío Chinchimarca 
• Lugar: El terreno de la I.E. se ubica a 1.5 Km de la Av. Independencia que es la 
principal vía de comunicación que constituye la carretera Asfaltada de Cajamarca 
-Carretera a la Costa a una cuadra antes de la Av. Héroes del Cenepa en dirección 
NorEste. 
5. -Funciones y Responsabilidad de íos grupos operativos. 
FUNCIÓN 
A. Director 
B. Encargado de 
emergencia 
Bach. Raphael Díaz Revilla 
RESPONSABILIDAD 
Preside el Plari de emergencia 
Coordina los simulacros y planes de emergencia que 
se requieran 
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e. Grupo de Aptícarán ·ia evacuadón de ·los aíumnos a {as zonas 
emergencia de seguridad asignadas 
D. Grupo operativo Cortarán luz y gas, abrirán puertas y portones de 
acceso al colegio, filtrarán entradas y salidas de 
personas al establecimiento 
E. Grupo de extintores Aplicarán primera intervención al foco de incendio 
F. Primeros auxilios Aplica los primeros auxilios a quien lo requiera en 
simulacros y hechos reales 
G. Control de -RealiZara ·los contactos -telefónicos -necesarios de 
comunicación acuerdo a emergencia presentada. 
H. Asistente de Reemplazará el encargado de emergencia en caso 
emergencia de ausencia de éste 
DIRECTOR DE LA I.E. 
"CHINCHIMARCA W82123" 
CAJAMARCA 
ENCARGADO DE ASISTENTE DE 
EMERGENCIA EMERGENCIA 
¡ ¡ ¡ ¡ l 
GRUPO DE GRUPO GRUPO DE GRUPO DE CONTROL DE 
EMERGENCIA OPERATIVO EXTINTORES PRIMEROS COMUNICACIONES 
OPERATIVO AUXILIOS 
A. El Director es responsable de la Seguridad de la Institución Educativa. Convoca y 
preside reuniones de coordinación de los integrantes del Plan de emergencias y 
representa al establecimiento frente a las autoridades que soliciten información al 
T~~P~9:l9.-· 
B. El encargado de emergencia en representación del Director coordinará todas las 
actividades que el plan de emergencia implica. 
• Realizar reuniones periódicas y necesarias de acuerdo a lo programado y con 
~~t~r:!?~~i9_n ~~ _1~ ~:~r~c:c:i~f_l ~~~ 9~1~9¡~: 
• Evaluar junto al equipo de trabajo del plan de emergencia, las distintas 
actividades realizadas. 
• Procurar los ejercicios prácticos de evacuación en los periodos programados. 
• Actualizar por medio de actas, los documentos y antecedentes que se generen 
en -ras reuniones convocadas. 
• Mantener documentación referidos al Plan de emergencia (planos, plan de 
acción, actas, etc.) que permitan una fácil articulación. 
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• Mantener comunfcacíón y cítar reuníones de carácter técnfco con personaí 
especializado de las autoridades y Defensa Civil. 
• Mantener actualizado la carga de extintores y el manejo de los mismos. 
Señalizará las rutas de seguridad, escape y salida. 
• Cualquier integrante del equipo (brigada) gestionará a la administración el 
material necesario para ·hacer ·frente a ·las emergencias, ·tratamiento de 
primeros auxilios y remoción de escombros. 
• El responsable del plan de seguridad designará los lugares más adecuados 
para la ejecución de las labores de evacuación y seguridad. 
C. GRUPODEEMERGENC~ 
• Se pondrán a disposición del encargado de emergencia. 
• Colaborarán en mantener el orden y control de los alumnos en las zonas de 
seguridad. 
• En el caso de los profesores, deberán acompañar a los alumnos en su 
evacu-ación de-la -saliEia Ele su .sala a -la .zona de .set)uridad, eon -las -instr:uooienes 
del encargado de emergencia. 
D. Grupo operativo 
• Mantener el equipamiento operativo 
• Ejercitar entrenamientos prácticos e -inspeceionar ·los elementos que ·lo 
comprendan. 
• Colaborar en la evacuación de las salas de clases de manera ordenada y 
rápida, evitando accidentes. 
• Abrir las puertas del colegio resguardando los ingresos y egresos (sólo en caso 
.de .necesidad), .cortar .er:~er.gía .eléct¡jca .y ,gas, .pr.ev:iniendo .daños .mayor.es. 
• Ponerse a disposición del encargado de emergencia. 
• Reportar al encargado de emergencia el estado de su función. 
E. Grupo de extintores 
• Realizar la pr:imera -intervención en ·el-foco del ·incendio, -utilizando red húmeda 
o extintores. Su responsabilidad quedará limitada hasta la llegada del personal 
de bomberos o cuando la necesidad lo amerite. 
• Promover la difusión de contenidos que tengan relación con la prevención y 
control de incendios . 
. • .Gestionar .la .capacitaciór:l.del .uso .de .extir:1tor.es .y métodos .de ,extinciór:l. 
F. Grupo de primeros auxilios 
• Informar y coordinar con el encargado de Emergencia un plan de trabajo, 
realizando su difusión de manera oportuna. 
• Practicar el plan propuesto con su grupo de trabajo. 
• Instruirá los medios de acción, para las personas que vean impedido su 
traslado por medios propios. 
·• -C0Iaborará ~en .la Nerificación .de .que .no .queden -per:sor:1as .r.ezagadas hacia .la 
zona de seguridad. 
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• Atenderá durante y después de la emergencia a todos quienes requieran su 
atención, limitando su responsabilidad hasta del servicio adecuado 
(ambulancia, médico, mutuales, etc.) 
• Mantener un inventario de los elementos de apoyo para emergencias. 
• Informar al encargado de emergencia el estado de su función. 
G. Control de comunicaciones a indicación del encargado de emergencia deberá: 
• Comunicarse con los servicios necesarios que la emergencia solicita, 
entregando información requerida para estos servicios. 
• Poner a resguardo su integridad física, disponiéndose al encargado de 
emergencia para continuar con el pan. 
H. Asistente de emergencia 
• Colaborar en el proceso de coordinación en conjunto con el encargado de 
emergencia. 
• eumplir ·la función del encargado de emergencia, ante 'la ausencia de éste. 
6. Representantes de profesores, asistentes de la educación, alumnos, padres y 
apoderados. 
• Aportar su propia visión, desde el rol que le corresponda. Cumplir con las acciones 
que ·le ·han sido asignados por el coordinador de seguridad del eolegio. 
• Promover, aplicar y difundir el plan de seguridad escolar de nuestro establecimiento. 
• Mantener presente el correcto accionar de seguridad, en el plano escolar, de 
trayecto y quehacer diario. 
• Se sugiere a los padres y apoderados, si consideran asistir personalmente al 
colegio ·luego de una emergencia, ·lo que permitirá evitar dificultades mayores el a 
evento ocurrido y el control de acceso y salida del establecimiento. 
7. Representantes de salud, autoridades, y otras entidades en la comunidad 
• Brindar apoyo técnico a la institución educativa, desde sus propias competencias, 
asistiendo fégúlafméñfé a·las féunioñés dé frabajo en que sean convocados. 
8. Descripción de la edificación 
• Aulas 
La Institución Educativa en mención cuenta con un solo nivel con 6 aulas 
Cómunés, sér'viéiós líigiéniéós y un áulá dé infórmátiéa. T 6élas las áülás tiéñéñ ú'líá 
capacidad de 35 alumnos. 
9. Aspectos de seguridad. 
• Puertas 
Las puertas de ·todas ·las aulas son ·livianas ·y abren -hacia ·afuera, rebatiendo 
en un ángulo de 180° en el sentido de evacuación. 
• Rampa 
Las rampas tienen un ancho mínimo de 1.50 m, con lo cual se garantiza una 
adecuada evacuación ·para tJos ocupantes de-tres aulas, con ·una ·baranda {de altura 
igual a 1.00 m), evitando posibles caídas durante la evacuación. 
• Corredores 
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Los corredores tienen un ancho mínimo de 1.20 m., con lo cual se garantiza 
una adecuada evacuación para los ocupantes de hasta tres aulas, evitando posibles 
caídas durante la evacuación, donde se puede generar pánico por alcanzar la 
salida. 
• Instalaciones Eléctricas 
La institución Educativa cuenta con adecuadas instalaciones eléctricas, las 
cuales tienen tanto en sus tableros de distribución así como en sus tableros 
generales llaves termomagnéticas y diferenciales, las cuales ante un posible corto 
circuito se cierran automáticamente. La ubicación de los tableros de distribución, 
han sido dispuestos en cada módulo en lugares estratégicos que permitan un fácil 
acceso y manejo. As mismo ante posibles fallas técnicas de los aparatos eléctricos, 
los tableros generales descargarán hacia pozos a tierra. 
• Efectos sísmicos 
La estructura de la edificación ha sido diseñada teniendo en cuenta todo lo 
.e~tip,~.J.I~c;Jo ppr ª' .Beglam~olo Naqion.al de ,Edifjc;aGip,ne~. ~e.rificando que .~e cumpla 
con todo lo estipulado por esta norma, asegurando así la resistencia sin daños a 
sismos leves, la resistencia a sismos moderados con posibilidad de daños 
estructurales leves y de resistir sismos severos sin llegar al colapso de la 
edificación. 
40. 'Hipótesis 
Llegamos a la hipótesis que ocurra una situación de peligro durante un sismo o un 
incendio durante las horas de labor escolar, sucederá entre las 7.45 a.m. y 1.00 p.m. 
11. Riesgos 
A. Asaltos 
Debido a que la Institución Educativa contará con infraestructura y 
equipamiento moderno, se debe cuidar que este no sufra atentados de robos, 
asaltos y otros de esta naturaleza, para ello cuenta con guardianía de tipo 
.permar.~ertte, así .mismo .el mur:o .perimétrico .y .la .cer:cartía al .centr:o .poblado .haceA 
que el mencionado colegio no presente un alto riesgo de sufrir asaltos. 
B. Incendios 
Si se presentara este desastre que puede ser generado por fallas en el 
.sistema .eléctrico .u ,otros.que .produzcan Juego; .se .pone.en .riesgo Ja ,integridad .física 
del alumnado, docentes y de los ocupantes en general, por los que se debe 
conocer adecuadamente el plan de evacuación, rutas de escape y seguridad de 
las instalaciones del Centro Educativo. 
C. Sismos 
En caso de que ocurriera este fenómeno, peligrará la integridad física del 
alumnado, personas que se encuentren laborando allí, ya que dependiendo de la 
magnitud del sismo puede darse el caso de derrumbes o el colapso de las 
instalaciones, a la vez también se puede sufrir accidentes, debido al pánico que se 
genera por alcanzar mantenerse en una zona segura, o salir de·las instalaciones a 
los patios o al exterior. 
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12. Cómo actuar ante una emergencia 
A. Antes de la emergencia 
• Realizar una adecuada señalización de rutas de escape, a fin de tener una 
evacuación rápida y segura del local. 
• Contar así mismo con la señalización de zonas de seguridad, con la finalidad de 
ubicar rápidamente zonas seguras en caso ocurra un evento sísmico. 
• Tener ubicados y de fácil acceso los diversos equipos (extintores y botiquines<) 
para aplacar casos de emergencia, tal es el caso de incendios o accidentes 
menores. 
• ·Recibir charlas ·técnicás de cómo actuar ante una emergencia y de esta ·forma 
brindar seguridad al alumbrado en general y a las personas ocupantes de las 
instalaciones del local. 
• Realizar simulacros de cómo actuar una emergencia. 
• Tener a la mano un directorio telefónico para solicitar de forma inmediata el 
.apoy0 .de .las .entidades .cor:resp0ndientes. 
B. Durante de la emergencia 
• Conservar la calma, no permitir que el pánico se apodere de las personas 
ocupantes de la edificación. 
• Tfanquilizar .al.alumnaao ·Y ·per-sonas que se encuentren en las instalaciones de 
la Institución Educativa. 
• Ejecutar las acciones previstas en el Plan de Seguridad para la evacuación en 
la Institución Educativa. 
• Dirigirse a los lugares seguros previamente establecidos. 
.• .Gubr:irse Ja .cabeza .co11 ambas .manos .colocáodola J!.mto a .las ,r;odillas. Atejar:se 
de los objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse. 
• No apresurarse al salir. 
• De ser posible cerrar las llaves del gas, bajar el switch principal de la 
alimentación eléctrica y evitar prender cerillos o cualquier fuente de incendio . 
. ~ Actuar .de .acue.r:do .a .lo .dispues.to, según .la .organización ,de .C.or:naodos ,y 
Equipos del Plan de seguridad y evacuación para dicho local. 
C. Durante de la emergencia 
• Realizar tareas de búsqueda y rescate de personas que posiblemente se 
.e.ocqe.n.tr,e.o .atr,apadas .eo .el mencionado JQc.al. 
• Apoyar a las diversas entidades que se encuentran auxiliando a las personas 
afectadas. 
• En casos graves trasladar a las personas a los lugares más cercanos de 
atención médica. 
~ .~.~a!iz9r .unª .~Xª9~ª9tQJ) min,~9º~ª ~9.~ .19~~ ·ºªr)p§ 9.~§.i9.r:t.§'99~ Y gl .9.9.11:19 
actuaron las brigadas de apoyo durante la emergencia para posteriormente 
actuar de forma más adecuada y eficiente ante posibles emergencias. 
D. Peligros que amenazan a la instalación 
• Incendios 
·• Sismos 
• Robos 
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1-3. 'Instrucciones de coordinación 
El éxito del Plan de seguridad y de los equipos se deberá a la función que 
desempeñe cada integrante en sus respectivas funciones. 
El trabajo durante la emergencia será de responsabilidad de los integrantes del 
equipo involucrado. 
De ser necesario se coordinará con las autoridades competentes de la zona para 
el apoyo de los trabajos. 
Las labores contra incendios, rescate, remoción de escombros y primeros auxilios 
deben realizarse hasta ·la ·llegada de personal especializado {Gefensa civil, .PNP, 
médicos, etc.) limitándose posteriormente a apoyar a estas instituciones a solicitud y 
en caso sea necesario. 
Todos los integrantes del equipo llevarán a cabo simulacros en casos sismos e 
incendios, de forma periódica y solicitando a Defensa Civil las orientaciones 
necesarias, también todo el personal que labore en el plantel del Centro Educativo 
antes mencionado recibirá capacitación de Primeros Auxilios y de Defensa Civil 
continuamente, para que de esta manera estén capacitados ante cualquier 
emergencia. 
'~. ~.omao<t,o y ~Pm.~.o.i~CIC,.io,oe!; 
A. Puesto de Comando 
• Sala de profesores 
B. Comunicaciones 
• Municipalidad Provincial de Cajamarca: 558022 
• Policía Nacional del Perú - Cajamarca: 1 05 
• Defensa Civil Cajamarca: 115 
• Posta Médica Essalud: 558248 
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FOTOGRAFIA 1: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
FOTOGRAFIA 2: TRABAJO DE CALICATA 
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FOTOGRAFIA 3: TRABAJO DE CALICATA 
FOTOGRAFIA 4: MEDICIÓN DE POTENGIA DE ESTRATOS DE SUELO 
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FOTOGRAFIA 5: EXTRAXIÓN DE MUESTRAS SIN ALTERAR 
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FOTOGRAFIA 6: PESO DE MUESTRA INALTERADA 
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FOTOGRAFIA 7: ENSAYO OE GRANULOMETRIA POR ·LAVADO 
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FOT-OGRAFIA 8: ENSAYO DE .PESO ESPECIFICO DE MATERIAL FINO 
Bach. Raphae/ Díaz Revil/a -406-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
Facultas de Ingeniería- E.A.P. Ingeniería Civil 
Proyecto Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil 
"Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria N° 8212 3- Caserío Chinchimarca, 
Provincia de Cajamarca- Cajamarca ". 
,, 
" 
FOTOGRAFIA 9: ENSAYO DE LIMITES DE CONSISTENCIA 
FOTOGRAFIA 10: ENSAYO COMPACTACION 
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FOTOGRAFIA 11: PREPARACION DE MUESTRA PARA ENSAYO DE CBR 
FOTOGRAFIA 12: ENSAYO CBR 
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Telefax N° 0051-76-36-5976 Anexo N° 129-1301 147 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Certif. N° 001-2014 
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FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO- PIP MENOR 
(Directiva N• 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directora! N• 003-2011-EF/68.01) 
Los acápites señalados con (•) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,0( 
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada) 
En Formulación 
l. ASPECTOS GENERALES 
'\. CODIGO SNIP DEL PIP 
MENOR: 
·En Evaluadón 
225009 
PIPViable 
R·egistr·o en Fase 
:de lrwersión Cerrado 
2. NOMBRE DEL PIP 
MENOR: 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 82123 CASERIC 
CHIMCHIMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA 
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04) 
FUNCION: EDUCACIÓN 
DIVIS(ON FUNCIONAL: EDUCACÍÓN BÁSICA 
GRUPO FUNCIONAL: EDUCACIÓN PRIMARIA 
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI EDUCACION 
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 
4. UNIDAD FORMULADORA 
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES 
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 
NOMBRE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 
Persona Responsable de Formular el PIP Menor: ECO. LISBETH PAOLA TERRONES GIL 
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: JESUS SALVADOR CARMONA MANTILLA 
S. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
PROVINCIA CAJAMARCA 
NOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. ANGEL RUBEN SALDAÑA QUIROZ 
órgano T écnlco Responsable GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 
6. UBICACION GEOGRAFICA 
N" Departamento Provincia Distrito Localidad 
1 CAJA MARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CASERIO CHIMCHIMARCA 
11. IDENTIFICACION 
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL 
EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA EN EL CASERIO DÉ CHINCHIMARCA, EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA. ACTUALMENTE EXI 
TRES AULAS QUE ESTÁN EN MAL ESTADO, POR LO QUE NO SE ESTÁN UTILIZANDO PARA EL DICTADO DE CLASES, POR EL PEI 
INMINENTE QUE EXISTE DE DESPLOMARSE. DICHA INFRAESTRUCTURA FUE CONSTRUIDA CON ADOBE Y TECHO DE MADERA 
COBERTURA DE TEJA ANDINA. TANTO LAS TRES AULAS AS( COMO LA COCINA, PRESENTAN LOS TECHOS CON GOTERAS, LOS 
PRESENTAN RAJADURAS Y GRIETAS REPRESENTANDO UN CONSTANTE PELIGRO PARA ALUMNOS Y PROFESORES. 
http://ofi4.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=225009&versi... 17/07/2014 
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N" Principales Indicadores de la Situación Actual (méximo 3) Valor Actual 
1 NÚMERO DE ALUMNOS EN l. E. PRIMARIA N" 82123- CHINCHIMARCA 47 
2 NÚMERO DE AULAS DE CLASE DE MATERIAL NOBLE 3 
3 INDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR 15% 
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS 
"INADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA DESARROLLAR EL PROCESO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N° 82123- CASERIC 
CHINCHIMARCA- DISTRITO DE CAJAMARCA". 
N" Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas Indirectas 
Causa 1: INFRAESTRUCTURA INADECUADA A LAS NECESIDADES. CONSTRUCCIONES MAL DISEÑADAS Y CONSTRI 
Causa 2: INSEGURIDAD Y RIESGO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURID, 
Causa 3: INSUFICIENTE ESPACIOS PARA ESPARCIMIENTO INADECUADO PATIO PARA RECREACIÓN 
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES. 
9.1 Objetivo 
"ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA DESARROLLAR EL PROCESO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N° 82123- CASERIO 
CHINCHIMARCA- DISTRITO DE CAJAMARCA". 
N" Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*) (méxlmo3) 
1 NÚMERO DE ALUMNOS EN I.E. PRIMARIA N" 82123- CHINCHIMARCA 47 47 
2 NÚMERO DE AULAS DE CLASE DE MATERIAL NOBLE 3 6 
3 INDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR 15% 5% 
9.2 Medios fundamentales 
N" Descripción medios fundamentales 
1 CONSTRUCCIONES SEGURAS Y ADECUADAS ACORDES CON ESPECIFICACIONES TÉCNICO PEDAGÓGICAS. 
2 INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DE ACUERDO NORMAS TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS. 
3 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD. 
4 EXISTENCIA DE PATIO MUL TIFUNCIONAL 
'10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA 
Componentes Acciones necesarias para lograr cada NúiT Descripción de cada Alternativa Analizada (Resultados necesarios Bene 
para lograr el Objetivo resultado Dlr 
USO DE EQUIPAMIENTO Y 
Resultado 1: HERRAMIENTAS ADECUADAS USO DE 
:ESTRUCTURAS MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO 
CALIFICADA IDÓNEA 
USO DE MATERIALES E INSUMO$ 
Resultado 2: APROPIADOS USO DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS ADECUADAS USO DE ARQUITECTURA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO Alternativa 1: CONSTRUCCIÓN DE TRES (03) AULAS Y CALIFICADA IDÓNEA CONSTRUCCIÓN DE AULA TALLER DE CÓMPUTO CON 
TECHO DE LOSA ALIGERADA. CONSTRUCCIÓN DE USO DE MATERIALES E INSUMOS ! DIRECCIÓN, PATIO DE FORMACIÓN CERCO PERIMÉTRICO, 
SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA. Resultado 3: APROPIADOS USO DE EQUIPAMIENTO Y 
INStALACIONES HERRAMIENTAS ADECUADAS USO DE 
ELECTRICAS MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO 
CALIFICADA IDÓNEA 
USO DE MATERIALES E INSUMOS 
Resultado 4: APROPIADOS USO DE EQUIPAMIENTO Y 
INSTALACIONES HERRAMIENTAS ADECUADAS USO DE 
SANITARIAS MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO 
CALIFICADA IDÓNEA 
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Alternativa 2: CONSTRUCCIÓN DE TRES (03) AULAS Y 
CONSTRUCCIÓN DE AULA TALLER DE CÓMPUTO CON 
TECHO DE LOSA LLENA, CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, 
PATIO DE FORMACIÓN CERCO PERIMÉTRICO, SISTEMA DE 
EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA. 
111. FORMULACION Y EVALUACION 
11. HORIZONTE DE EVALUACION 
Número de ai'ios del horizonte de evaluación 
(entre 5 y 1 o ai'ios): 
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido: 
Resultado 5: 
MITIGACION 
AMBIENTAL 
Resultado 1 : 
ESTRUCTURAS 
Resultado 2: 
ARQUITECTURA 
Resultado 3: 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
Resultado 4: 
INSTALACIONES 
SANITARIAS 
Resultado 5: 
MITIGACION 
AMBIENTAL 
USO DE MATERIALES E INSUMOS 
APROPIADOS. USO DE EQUIPAMIENTO Y 
HERRAMIENTAS ADECUADAS. USO DE 
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO 
CALIFICADA IDÓNEA. 
USO DE EQUIPAMIENTO Y 
HERRAMIENTAS ADECUADAS USO DE 
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO 
CALIFICADA IDÓNEA 
USO DE MATERIALES E INSUMO$ 
APROPIADOS USO DE EQUIPAMIENTO Y 
HERRAMIENTAS ADECUADAS USO DE 
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO 
CALIFICADA IDÓNEA 
USO DE MATERIALES E INSUMO$ 
APROPIADOS USO DE EQUIPAMIENTO Y 
HERRAMIENTAS ADECUADAS USO DE 
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO 
CALIFICADA IDÓNEA 
USO DE MATERIALES E INSUMO$ 
APROPIADOS USO DE EQUIPAMIENTO Y 
HERRAMIENTAS ADECUADAS USO DE 
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO 
CALIFICADA IDÓNEA 
USO DE MATERIALES E INSUMO$ 
APROPIADOS. USO DE EQUIPAMIENTO Y 
HERRAMIENTAS ADECUADAS. USO DE 
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO 
CALIFICADA IDÓNEA. 
110 
LOS RESULTADOS EN CUANTO A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN,ASI COMO LOS INDICADORES DE LA MEJORA DE LA EDUCAI 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA SE PODRIAN VER EN UN HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE 10 Af'lOS. 
12. ANALISIS DE LA DEMANDA(*) 
Servicio Descripción U.M. Afto 1 Afto2 Afio3 Allo4 Afto& Allo6 Afto7 Allo8 Allo9 Allo10 
1 AULAS NUEVAS AULAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
2 AULA TALLER DE COMPUTO AMBIENTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 PATIO DE FORMACION M2 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
4 CERCO PERIMETRICO M2 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para 1 aproyección de la demanda. 
EN VISTA QUE LA TASA INTERANUAL ES NEGATIVA, SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO TASA DE CRECIMIENTO, LA TASA DE 
CRECIMIENTO POBLACIONAL RURAL DEL DISTRITO DE CAJAMARCA. 
13. ANALISIS DE LA OFERTA(*) 
Servicio D&Scripclón U.M. Afto1 Afto2 Ailo3 Afto4 Afto& Afto6 Afto7 Afto8 Afto9 Año10 
1 AULAS NUEVAS AULAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 AULA TALLER DE COMPUTO AMBIENTE o o o o o o o o o o 
3 PATIO DE FORMACION M2 o o o o o o o o o o 
4 CERCO PERIMETRICO M2 o o o o o o o o o o 
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos conside• 
para la proyección de la oferta. 
http://ofi4 .mef.gob. pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=225009&versi. .. 17/07/2014 
\ 
Formato Pip Menor- Reporte Página4 de 8 
SE CONSIDERÓ LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL RURAL Y TAMBIEN SE TOMÓ EN CUENTA EL PARÁMETRO DE [NDIC 
EDUCACIÓN/ALUMNO PARA EDUCACIÓN PRIMARIA 
14. BALANCE OFERTA DEMANDA(*) 
Servicio Descripción U.M. Año1 Ailo2 Ailo3 Año4 
1 AULAS NUEVAS AULAS -3 -3 -3 -3 
2 AULA TALLER DE COMPUTO AMBIENTE -1 -1 -1 -1 
3 PATIO DE FORMACION 
4 CERCO PERIMETRICO 
16. COSTOS DEL PROYECTO 
Modalidad de ejecución: 
M2 -90 ·90 -90 
M2 -217 -217 -217 
ADMINISTRACION INDIRECTA- POR 
CONTRATA 
-90 
-217 
15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) 
Principales Rubros U. M. Cantidad Costo Unitario Costo Total a Precios de Mercado 
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 14,930.0 14,930.0 
COSTO DIRECTO 428,903.8 
Resultado 1 GLB 1.0 230,988.62 230,988.62 
Resultado 2 GLB 1.0 139.854.63 139,854.63 
Resultado 3 GLB 1.0 4,036.76 4,036.76 
Resultado 4 GLB 1.0 49,023.79 49,023.79 
Resultado 5 GLB 1.0 5,000.0 5,000.0 
SUPERVISION GLOBAL 1.0 14,930.14 14,930.14 
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 146,856.66 146,856.66 
UTILIDADES GLOBAL 1.0 21,445.19 21,445.19 
Total 627,06&.79 
15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales)(*) 
Principales Rubros Costo Total a Precios Factor de Corrección deMarcado 
EXPEDIENTE TECNICO 14,930.0 0.91 
COSTO DIRECTO 428,903.8 
Resultado 1 230,988.62 
Insumo de Origen nacional 154,762.38 0.85 
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 
Mano de Obra Calificada 57,169.68 0.91 
Mano de Obra No Calificada 19,056.56 0.41 
Resultado 2 139,854.63 
Insumo de Origen nacional 93,702.6 0.85 
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 
Mano de Obra Calificada 34,614.02 0.91 
Mano de Obra No Calificada 11,538.01 0.41 
Resultado 3 4,036.76 
Insumo de Origen nacional 2,704.63 0.85 
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 
Afio& Ailo6 Afio7 Ailo8 Año9 Ailo 10 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 
-1 -1 -1 ·1 -1 ·1 
-90 -90 ·90 -90 ·90 -90 
-217 -217 -217 -217 -217 -217 
Costo a Precios 
Sociales 
13,586.3 
355,368.245 
191,385.6214 
131,548.023 
0.0 
52,024.4088 
7,813.1896 
115,876.5523 
79,647.21 
0.0 
31,498.7582 
4,730.5841 
3,344.6588 
2,298.9355 
0.0 
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Mano de Obra Calificada 999.1 0.91 909.181 
Mano de Obra No CalifiCada 333.03 0.41 136.5423 
Resultado4 49,023.79 40,618.6625 
Insumo de Origen nacional 32,645.94 0.85 27,919.049 
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0 
Mano de Obra Calificada 12,133.39 0.91 11,041.3849 
Mano de Obra No Calificada 4,044.46 0.41 1,658.2286 
Resultado 5 5,000.0 4,142.75 
Insumo de Origen nacional 3,350.0 0.85 2,847.5 
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0 
Mano de Obra Calificada 1,237.5 0.91 1,126.125 
Mano de Obra No Calificada 412.5 0.41 169.125 
SUPERVISION 14,930.14 0.91 13,586.4274 
GASTOS GENERALES 146,856.66 0.85 124,828.161 
UTILIDADES 21,445.19 0.77 16,512.7963 
Total 627,065.79 523,881.9297 
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto 
ltems de Gasto Allo1 Allo2 Allo3 Allo4 Allo5 Allo6 Allo7 Afto8 Allo9 Allo10 
PERSONAL 98,611 98,611 98,611 98,611 98,611 98,611 98,611 98,611 98,611 98,611 
EQUIPOS 3,522 3,522 3,522 3,522 3,522 3,522 3,522 3,522 3,522 3,522 
IN SUMOS 28,175 28,175 28,175 28,175 28,175 28,175 28,175 28,175 28,175 28,175 
SERVICIOS 7,044 7,044 7,044 7,044 7,044 7,044 7,044 7,044 7,044 7,044 
OTROS 3,522 3,522 3,522 3,522 3,522 3,522 3,522 3,522 3,522 3,522 
Total a Precios de Mercado 140,874 140,874 140,874 140,874 140,874 140,874 140,874 140,874 140,874 140,874 
Total a Precios Sociales 113,234 113,234 113,234 113,234 113,234 113,234 113,234 113,234 113,234 113,234 
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada 
ltems de Gasto Allo1 Allo2 Allo3 Afto4 Allo6 Allo6 Allo7 Allo8 Afto9 Allo 10 
PERSONAL 102,654 102,654 102,654 102,654 102,654 102,654 102,654 102,654 102,654 102,654 
EQUIPOS 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 
INSUMOS 29,330 29,330 29,330 29,330 29,330 29,330 29,330 29,330 29,330 29,330 
SERVICIOS 7,332 7,332 7,332 7,332 7,332 7,332 7,332 7,332 7,332 7,332 
OTROS 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 
Total a Precios de Mercado 146,648 146,648 146,648 146,648 146,648 146,648 146,648 146,648 146,648 146,648 
Total a Precios Sociales 117,876 117,876 117,876 117,876 117,876 117,876 117,876 117,876 117,876 117,878 
15.5 Comparación de costos entre alternativas(*) 
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Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total 
Situación sin Proyecto o 726,697.05 726,697.05 
Alternativa 1 523,881.93 756,487.82 1,280,369.75 
Alternativa 2 533,686.75 756,487.82 1,290,j74.57 
Costos Incrementales 
AHematlva 1 523,881.93 29,790.77 553,672.70 
Alternativa 2 533,686.75 29,790.77 563,477.52 
16. BENEFICIOS (alternativa recomendada) 
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo)(*) 
Beneficios Afio 1 Aflo2 Aflo3 Aflo4 Aflo6 Afio& Aflo7 Aflo8 Año9 Aflo10 
COSTOS o o o o o o o o o o 
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales 
NO PRESENTA 
16.2 Beneficios sociales (cualitativo) 
DISMINUCIÓN DE LA TASA DE ANALFABETISMO. DISMNUCIÓN DE LA TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR. MEJORA EN EL ACCESC 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN. 
17. EVALUACION SOCIAL(*) 
17.2 Costo Efectividad 
Valor Descripción 
Indicador de Efectividad y/o eficacia 
517.00 BENEFICIARIOS 
Costo Efectividad 1,070.93 
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 
18.1 Cronograma de Ejecución Ffsica (% de avance) 
Principales Rubros Trimestre 1 Trimestre 11 Trimestre 111 Trimestre IV 
EXPEDIENTE TECNICO 100 o o o 
COSTO DIRECTO 
Resultado 1 25 75 o o 
Resultado 2 o 100 o o 
Resultado 3 o 100 o o 
Resultado 4 o 50 50 o 
Resultado 5 o 100 o o 
SUPERVISION 13 75 12 o 
GASTOS GENERALES 13 75 12 o 
UTILIDADES 13 75 12 o 
18.2 Cronograma de Ejecución Financiera(% de avance) 
Principales Rubros 
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EXPEDIENTE TECNICO 100 o o o 
COSTO DIRECTO 
Resultado 1 25 75 o o 
Resultado 2 o 100 o o 
Resultado 3 o 100 o o 
Resultado4 o 50 50 o 
Resultado 5 o 100 o o 
SUPERVISION 13 75 12 o 
GASTOS GENERALES 13 75 12 o 
UTILIDADES 13 75 12 o 
19. SOSTENIBILIDAD 
19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP 
LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTARÁ A CARGO DEL SECTOR Y APAFA RESPECTIVAMENTE 
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su 
Presupuesto Institucional? 
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiet 
Documento Entidad/Organización Compromiso 
ACTA APAFA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? B 
20. IMPACTO AMBIENTAL 
Impactos Tipo Medidas de Mitigación Negativos 
IMPACTO 1 Durante la DURANTE LA CONSTRUCCIÓN SE TRATARÁ DE EVITAR LEVANTAR POLVO, PARA LO Construcción CUAL SE HUMEDECERÁ LA TIERRA SU 
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS 
22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación 
OPI 
06/1212012 PERFIL EN MUNICIPALIDAD No se ha registrado observación 11:48 a.m. MODIFICACION PROVINCIAL DE 
CAJAMARCA 
EL PIP HA SIDO APROBADO CON INFORME TECNICO N°115-201 
MPC/OPI-OPP-EAB DEL EVALUADOR ING. ELMER AGUILAR BRI< 
OPI DE FECHA 06/12/2012; TENIENDO PRESENTE QUE SEGUN LA EVALUACION DEL ESTUDIO A CARGO DEL ESPECIALISTA, ESTI 07112/2012 PERFIL APROBADO MUNICIPALIDAD DE ACORDE CON El PUNTO DE VISTA TECNICO, ECONOMICO, 11:27 a.m. PROVINCIAL DE AMBIENTAL E INSTITUCIONAL, ASI COMO CON LOS ASPECTOS CAJAMARCA BASICOS Y METODOLOGICOS DE LOS CONTENIDOS MINIMOS 1 
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION 1 
VIGENTE. 
23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FfSICOS DE ENTRADA ·SALIDA 
Documento Fecha Unidad 
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S INFORME N°189-2012-UF-SGPI-GI-MPC 27/11/2012 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 
E INFORME N189-2012-UF-SGPI-GI-MPC 30/11/2012 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 
S OFICIO N 145 -2012-0PI-GL-OPP-MPC 07/12/2012 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 
S INFORME TECNICO N°115-2012-MPC/OPI-OPP-EAB 07/1212012 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 
24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 
Documento Observación Fecha Tipo Origen 
OFICIO N° 145-2012-0PI-GL-OPP-MPC (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD)* 12/12/2012 Entrada DGPM 
25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 27/11/2012 
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 06/1212012 
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 
N• DE INFORME TECNICO: INFORME TECNICO N°115-2012-MPC/OPI-OPP-EAB 
ESPECIALISTA: ING. ELMER AGUILAR BRIONES 
RESPONSABLE: ING.GUILLERMO HUAMAN DIAl 
FECHA: 07/1212012 
FIRMAS 
ECO. LISBETH PAOLA TERRONES GIL 
Responsable de la Formulación del Perfil 
JESUS SALVADOR CARMONA MANTILLA 
Responsable de la Unidad Formuladora 
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Cajamarca, 
GOBIERNO REGIONAL· CAlAMAR CA 
DIRECCIN REGIONAl DE EDUCACION 
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL 
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 
OFICIO N° ~ 11/2 ~ 2012~GRCAJ/DRE-DGUE 
SEÑOR: 
Crl ( r). RAMIRO BARDALES VIGO 
Alcalde Provincial - Cajamarca 
CfUDAD.-
AS~'TO 
REFERENCIA 
Prioridad de Obra para la EPPM N°. 82123- Chinchimarca- Cajamarca 
Expediente W. 09958 - 2012 
Es grato dirigirme a usted, para manifestarle que el expediente de la 
referencia ha sido registrado en el Área de Infraestructura de esta Sede Educativa, documento que es seguido 
por la señora Directora de la Institución Educativa- Escuela Pública Primaria de Menores N°. 82123, caserío 
Chinchimarca, cercado de la ciudad de Cajamarca, e informa que la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
cuenta con los recursos financieros y técnicos para llevar a cabo la construcción de más aulas demoliendo las 
actuales que se encuentran en situación precaria. 
El Ingeniero responsable del Área de Infraestructura de esta Sede 
Educativa martifiesta haber supervisado la Institución Educativa ya precisada y que efectivamente se requiere 
más aulas y que éstas pueden construirse demoliendo las de material de adobe, en este entendido se 
considera de PRIORIDAD la Obra que su representada proyecta para la EPPM. N°. 82123- Chinchimarca, y 
así mismo, se AUTORIZA la demolición de las aulas precarias de material de adobe. 
Coordínese con la señora Directora de la Institución Educativa a fin de 
que levante Acta de la demolición, rescate los materiales aún servibles, e informe oportunamente a este 
Despacho Directora!. 
Aprovecho la a oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
consideración y estima. 
Atentamente, 
C..'.FB/DRE-CAJ. 
Ji\!MOIDGI. 
APCRIIE. 
,· 
w 
GOBIER..~O REGIONAL - CAJAMARCA 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AEGl:ÓN: ~ 'e 
CAJAMARCA.; 
. '·>~?--~.:,~. •n• 
\1l~lSTERJO DE EDl'Ci\CJÚ,-,- DfRECC!ON DE GEST!ON !NST!TUCTÓNAl 
".'-\no de la Unión Nacional Frente a ia Crisis Externa" 
Cajamarca, O 5 MAR 2Uil9 
OFICfO No. ~f't) -2009- GR.CAJ/DRE-DGI.IE. 
SEÑORA: 
Prof. CLARA NANCY AGUILAR ROJAS 
Directora de la EPPI\:1. No. 82123 
Chichimarca- cercado de Cajamarca 
CHINCHJMARCA. -
ASUi'ITO Se autoriza reconstrucción de local escolar 
Re f. Expediente No. 1 1603 - 2008. 
A través del presente me dirijo a usted. para manifestarle que en 
a¡ención al documento de la referencia, se ha coordinado con el ingeniero responsable del .Área de 
Infraes¡rucrura de esta s~de Educativa, quien informa conocer el local escolar de su Institución Educativa-
Escuela Pública Primaria de Menores No. 82123, caserío Chinchimarca, ubicado en el cercado de la ciudad 
de Cajamarca -, y que éste se encuentra totalmente averiado y que requiere ser reconstruido y, por otra parte, 
que la Municipalidad Provincial de Cajamarca podría ejecutar la obra de reconstrucción en dos etapas. 
Por lo antes explicado se le AUTORIZA lievar a cabo la demo~ición y 
Reconstrucción del Local Escolar. precisando que el requerimiento de infraestructura es: Seis (06) Aulas. 
Sef\icios Higiénicos y Dirección. 
De la demolición del local escolar levante Ada y fiscalice los materiales 
aún servibles y del a'ance de s:.1s gestiones y de la posible Obra. sírvase informar oportunamente a este 
Despacho D irectoral. 
consideración y estima. 
FSEOIDRE-CA.I 
CNDIDGI. 
APCR,lE. 
A.)rovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
Atentamente, 
GOBIER'iO REGIONAL - CAJAlVH.RCA 
DIRECCION REGIONAL DE EDlJCACION 
"Anc· de las OJmbre~ tv!undialr:; en el Pezú" 
R~t.t.L-­
CAJ~-: 
EL QUE SIJSCRJBE. DITRECTOR REGlON Al. DE EDUCACION DE CAJAM:ARCA. E(FIDE 
LA SIGUIENTE, 
CONST.ANCIA DE TRA.1VIITE 
Que la Institudón Educativa - Escuela Pública Primaria de Menor~ No. 82123 -. ubicada en El 
Caserío Cbinchimarca, cercado de la ciudad de Cajamarca, ftmciona en mérito a su Resolución de 
Creación No . .50.52. de fecha 07 de noviembre de 1934: se identifica también por su Códgo Modular 
No_ 0444919 y Código de Local No. 094391. 
Esta Institución Educativa que viene funcionando non:nalr~ieflte. c..on Expediente No. :.512.95 - 2005. 
tiene EN TR.L\.1\'ITTE, en el Área de Infraestructura - Oficina de Asesoría Jurídica de la DRE -
CA J., la 1n8Cripd6n de su ~~~-pectivo ten't:no en los Registros Públicos de Cajamarc.a.. 
Se expide ia presente a rolicillld de 1a parte interesada. Ex¡:.-ediente K o. 3129:5 - 200:5. para ios 11ne:s 
que le se:m necesarios. 
C~iarnarca, 14 de marzo Jel 2008. 
WIM.XíDBE -C.AJ. 
Jlútnicijudidad f!fl~ éf6CfJa~cv 
GERENCIA DE SEGUR! DAD CIUD.A.DANA 
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL 
W 369996- Jr.}lpurimac Jv'O 1085 
':4ño del Centenario de Mochu Picchu ;Joro ei Mundo a 
Cajamarca, Setiembre 20 de 20 11 
OFICIO No 410 -2011-GSC-SGDC-MPC 
SEÑOR: 
MANUEL R. ARANA NARRO 
REPRESENTANTE DE LA l. E. No 82723 
CASERÍO DE CHINCHIMARCA.-
ASUNTO Inspección ocular de Defensa Civil 
Expediente N° 79334-201 r 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi saludo, 
a ~a::\f~Zj~a~jur)to.al presente hago llegar el informe de la inspección ocular realizada a la 
Institución Educativa N° 82123, ubicada en el Caserío de Chinchimarca. 
Luego de la inspección se ha constatado que la estruqura de 
muros de tapial datan de muchos años de antigüedad; consta de tres aulas en un primer 
piso, asimismo una cocina y un almacén los cuales presentan grandes signos de deterioro y 
por seguridad no se encuentran en uso, la batería de Servicios higiénicos (letrinas) 
construidas de quincha se encuentran en mal estado y no cuentan con ningún tipo de 
mantenimiento ni limpieza, presentando foco infeccioso e inseguridad para los alumnos, ya 
que no tienen divisiones para hombres y mujeres. 
Por lo anteriormente expuesto. esta Sub Gerencia de Defensa 
Civil declara en AftoRíesgo la estructura del centro educativo, por las diferentes 
condiciones de inseguridad que existen en los ambientes; peligrando la vida y la salud de 
los alumnos y personas que frecuentan el lugar. ~n;.,télf ~eQtíp9. s~ recomienda la 
;.,.. ·\l:-o':,.,.-:~ . .:'!:-,""t.;:{•;.~-~.');;.~.1"~·~..::; .. ;~· .... ;--.:.·1 "·'~ :·•, ··••· .:'.< ·-,·, •• - • •• .• ·'. ". •• 
demolición de la estructura del Centro Educativo, en ef'tüaf se encuentra funcionando el 
nivetde:'(Rr:tmaria . 
... . -~ ... : ; ... · : ... . . 
Es propicia la oportunidad para renovarle las muestras de mi 
especial consideración y estima. 
C.c. 
-Expediente 
-Archivo. 
{REG. N2 726-2011) · 
Norma R. 
Atentamente, 
>';;l}it.;~~n;.;r: ?ROt'li>:C!ll ~ CAJ.J.WIAACA 
i~~0:.7.; ~C~--:. n::: SGGU;;-' "~ CHJOAC.;.\NA 
~~;·~2!:# 
431:12f:.~CI4. [)f: §f:GU121[)4.[) CIUD4.[)~ 
SUI3 Gt:l2t:NC14. [)f: [)~§4. CIVIL 
INFORME N° 049- 2011-cOEP/SGDC~MPC 
A: Ing. Walter Napoleon Ruiz Ruiz 
Sub-Gerente Defensa Civil MPC 
DEL: Tente. Brig. CBP Raffael Cárdenas Cárdenas 
Asistente Técnico Sub Gerencia Defensa Civil MPC 
ASUNTO: INSPECCION DE ESCUELA 
FECHA: Cajamarca, 19 Setiembre del 2011 
• 1 ••• 1 •• 1.1 ...... ' •• 11.1 •••••••••••••••••••••••••••• 1 • ••••• 1 •••••••••••••••••••• 1 ••••• 1.1 • ••• 1 ••.•• 1.1 •••••• 
Es grato dirigirme a Ud., con el fin de informar lo siguiente: 
Que de conformidad con lo dispuesto por su Jefatura, se realizó la inspección ocular en la I. E. NO 
82123 del caserío Chinchimarca, ubicada en nuestra ciudad. 
-La Visita de Inspección se llevó a· cavo partir de las 09:00 horas, en compañía del Sr. Manuel 
Román Arana Narro, representante del C. E. Dando como resultado las diferentes condiciones 
inseguras en los ambientes del mencionado Centro educativo; según lo demostramos en el panel 
fotográfico adjunto al presente. 
Así mismo, se puede observar que la estructura de los muros que son de tapial y que datan de 
muchos años de antigüedad, y consta de 03 aulas en un primer piso, además del ambiente de la 
cocina y un almacén los que presentan grandes signos de deterioro y por seguridad no se 
encuentran en uso. 
Se puede observar que en la parte exterior existe una batería de servicios higiénicos en muy .. mál 
estado, construidos de quincha y éstas letrinas no cuentan con ningún mantenimiento, ni limpieza y 
presentan un gran foco de infección. Además no están divididos para hombres y mujeres. 
La preparación de los alimentos, como se podrá observar se realiza al aire libre, sin ninguna 
protección al medio ambientes en condiciones de suciedad y desorden. 
En lo concerniente a las estructuras de los muros y techos fas vigas de los mismos se encuentran 
picadas y rajadas en fa mayoría de los casos. Las tejas rotas; los muros presentan notorias 
rajaduras y en la parte exterior se puede observar deformaciones en los muros de tapial. 
Concluyéndose que ia estructura del centro educativo antes mencionado, motivo del presente 
informe presenta un ALTO RIESGO a la vida y la salud de los habitantes de la misma; así como a 
la propiedad, por efecto de los daños mencionados. 
Por lo que se recomienda la demolición de la estructura del centro educativo, en el que funcionan 
primaria; el mismo que consta de tres aulas y dos ambientes que se utilizan para diversos usos Y 
los servicios higiénicos. -
Es todo lo que tengo que informar a Ud. Para los fines pertinentes. 
Atentamente 
